MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 260-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 16 de mayo del 2022.

: =El Informe N° 067-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 26 de abril del 2022, emitido por el Responsable Técnico del Proyecto; el Informe
IN° 832-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 26 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano; el Informe N° 181-2022-
HDAC-IO-SGSI/MDCN-T, de fecha 09 de mayo del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 589-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 10 de mayo
+'del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0548-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 16 de mayo del 2022, emitido
" por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Proveido N° 3966-2022-GM, de fecha 16 de mayo del 2022, emitido por la
Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:
-,A___\.:
o .\\ Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonemia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
1zde su competencia conforme o establecs el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
/ = concordante con el art. || del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

*# Que, mediante Informe N° 087-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 26 de abril del 2022, emitido por el Responsable Técnico del
Proyecto, Ing. Eliana Nancy Chambilla Velo, remite la Modificacion N° 01 en FASE DE EJECUCION comespondiente a los expedientes del DEDUCTIVO N°
01y ADICIONAL N° 01 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", para su revision y evaluacién comespondiente;

Que, mediante Informe N°® 832-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 26 de abril del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
("‘ \ la Modificacion N° 01 en la Fase de Ejecucion del Deductivo N° 01 y Adicional N° 01, del proyecto en mencion proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
) DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”", y recomienda se derive los actuados a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, con atencion al Inspector del proyecto

en mencién, para conocimiento, evaluacién y/o aprobacién segin corresponda;

Que, mediante Informe N° 181-2022-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T, de fecha 09 de mayo del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Herman D. Apaza Cori,
informa lo siguiente:

> PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO:

\
; TOTAL, EXP. TECNICO DEDUCTIVO N° 01 ADICIONAL N° 01 _
BESShleclon (R.A.371-2021-MDCN-T) {SOLICITADO) {SOLICITADO ) =BT
COSTO DIRECTO 658,172.56 44,638.47 77,761.69 691,295.78
GASTOS GENERALES (15%) 98,725.88 11,664.25 110,390.13
PRESUPUESTO DE OBRA 756,898.44 44,638.47 89,425.94 801,685.91
GASTOS DE ESTUDIOS 27,268.53 27,268.53
GASTOS DE INSPECCION (5%) 32,908.63 4,471.30 37,379.93
GASTOS DE GESTION (2%) 13,163.45 13,163.45
GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) 9,672.59 9,872.59
PRESUPUESTO TOTAL 840,111.64 44,638.47 93,897.24 889.370.41

= 0pUeso

,;‘\ » PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO:
g ‘Las modificaciones presentadas en el Expediente Adicional N® 01 y Deductivo N° 01 {vinculantes) generan una incidencia de 5.86% con relacion al

‘E:; 7 expediente téchico aprobado,
g DESCRIPGION MONTO §'. %DEINCIDENCIA | s NGIDERCIA
PERFIL VIABLE S/, 908,950.96 0.00% 0.00%
EXPEDIENTE TECNICO S/, 840,111.64 100.00% 100.00%
ADICIONAL N° 01 PARTIDAS NUEVAS S/.93,897.24 11.18% 11.18%
DEDUCTIVO N°01 S1, -44,638.47 5.31 105.86%
TOTAL PRESUPUESTO OBRA S/, 889,37041 105.86 105.86%
TOTAL INCREMENTO S1. 49,258.77 5.86 5.86%

En consecuencia, La incidencia acumulada por las modificaciones del Expediente Adicional N° 01 y Deductivo N°® 01 (vinculantes) con respecfo al
Expediente Técnico aprobado es:

EXPEDIENTE o MODIFICACIONES % INCIDENCIA
TECNICO DI N ACUMULADAS ACUMULADA

S, 840,111.64 5/.49,258.77 $1.49,258.77 5.86%




AR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De la Revision y Evaluacién Técnica de los Expedientes del Adicional N° 01 y Deductivo N® 01 vinculantes del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
- DEPARTAMENTO DE TACNA®, asf como la documentacion emitida por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Estudios,
es opinién del suscrito, como Inspector del presente proyecto, considerar lo siguiente:

NG

e Dar Conformidad al Presupuesto de/ Deductivo de Obra N° 01 (Vinculante al Adicional N° 01) que asciende a la suma de S/. -44,638.47
{Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 47/100 Soles), y proseguir con los trémites para la Aprobacién mediante acto
resolutivo.

S
IEQ e Dar Conformidad del Presupuesto del Adicional de Obra N° 01 (partidas nuevas) que asciende a la suma de S/, 93,897.24 (Noventa y Tres Mil
\f_} e Ochocientos Noventa y Siete con 24/100 Soles). y proseguir con los frémites para la Aprobacion mediante acto resolutivo.
)
<4

Por consiguiente, esta inspeccién considera procedente la aprobacion del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01 (Vinculantes) y

continuar con los tramites administrativos para su verificacién, evaluacién y registros correspondientes de acuerdo a los lineamientos esfipulados en la

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE

@VVERSIONES” y SU REGLAMENTO y Normatividad Vigente por Ja Unidad Ejecutora, CERTIFICACION PRESUPUESTAL emitida por la Gerencia de
laneamiento; Presupuesto y Modemizaci6n Institucional y su aprobacién mediante el Acto Resolutivo correspondiente.

En tal sentido se REMITE la decumentacidn adjunta y se solicita derivar el presente al AREA CORRESPONDIENTE, para continuar con los tramites
respectivos;

Que, mediante Informe N° 599-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 10 de mayo del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en
atencién al informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedié a la revisidn ylo evaluacién al expediente técnico N° 01 ADICIONAL Nro. 01 (PARTIDAS
NUEVAS) y DEDUCTIVO Nro. 01 (VINCULANTE), perteneciente a la PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE
REDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, sobre el cual opina
ROCEDENTE la solicitud, y solicita se derive la documentacién a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional, para framite

Que, mediante Informe N° 0548-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 16 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, concluye que luego de haber realizado el analisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesto institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, se determiné que actualmente existen recursos dentro de la entidad, asimisme se debe precisar que la
MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO NRO. 01 ADICIONAL Nro. 01 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO Nro. 01 (VINCULANTE), tiene un
incremento presupuestal de hasta S/ 49,258.77 soles, por lo fanto esta Gerencia emite OPINION FAVORABLE para la APROBACION de la Modificacién al
Expediente Técnico Nro. 01 Adicional Nro. 01 (Partidas Nuevas) y Deductivo Nro. 01 (Vinculante) de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE

= Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su

“‘/MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

"/ Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Provefdo N° 3966-2022-GM, de fecha 16 de mayo del 2022, emitido por el
Gerente Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de conformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad Presupuestaria

Directa, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N® 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “Mediante cuademo de actividades, el

ejecutor con la firma y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segun causal

debidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validara el contenido y gestionara los tramites comespondientes

f.,ﬁ"’ﬁ/ = (...)". Para la aprobacion de un adicional y/o deductivo de la obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendré la
7] o~ siguiente informacion, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado segln sea el caso de adicionales yio deductivos(...);

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Omganica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto buenc de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura
~-/y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO NRO. 01 ADICIONAL Nro. 01 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO
Nro. 01 (VINCULANTE), del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, con CUI N° 2508669, cuyo nuevo monto sera de S/ 49,258.77
soles (Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 77/100 soles), en mérito al Informe N° 181-2022-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T, emitido por el
Inspector de Obra,

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrallo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO NRO.
01 ADICIONAL Nro. 01 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO Nro. 01 (VINCULANTE), del PIP mencionado en el articulo primero, para su conservacion,
custodia y fines pertinentes de la ejecucién de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQ
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N “Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

FE DE ERRATAS A LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 260-2022-MDCN-T DE
FECHA 16 DE MAYO DEL 2022.

o é};‘ fin de realizar la rectificacién del error tipografico que se incurrié en el referido acto resolutivo,
Zrespecto a la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO NRO. 01 ADICIONAL Nro. 01
'E(PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO Nro. 01 (VINCULANTE), del PIP: “Mejoramiento y

;f‘/’Ampliacion de los Servicios de Catastro de Predios Urbanos y Rurales del Distrito de Ciudad

Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna”, error involuntario que se incurrié de la
siguiente manera:

AL

DICE:

Resolucion de Alcaldia N° 260-2022-MDCN-T

ARTICULO PRIMERO: “(...) con CUI N° 2508669, cuyo nuevo monto sera de S/ 49,258.77
soles (...)”

DEBE DECIR:

Resolucion de Alcaldia N° 260-2022-MDCN-T

ARTICULO PRIMERO: “(...)con CUI N° 2508669, cuyo monto es de S/ 49,258.77 soles (...)”

Ciudad Nueva, 23 de mayo del 2022.




