&S MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 296-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 14 de junio del 2022.

A AITAr, VISTO:
s %E
/" IOBO 2 El Informe N° 088-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 31 de mayo del 2022, emitido por la Responsable Técnica del
"Dia EProyecto; el Informe N° 1159-2022-GIDU/GM/IMDCN-T, de fecha 31 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
ﬁEDIA

,§ esarrollo Urbano; el Informe N° 006-2022-PRG-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 07 de junio del 2022, emitido por la Inspectora de Obra; el

\5 &/Informe N° 815-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el

TAENA Informe N° 232-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de junio del 2022, emitido por la Gerencla de Asesoria Juridica; el Proveido N° 6185-
2022-GM, de fecha 14 de junio del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

4 Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
; ,_)\ administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la

‘;5 Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de
Sl Municipalidades;

Que, con Informe N° 088-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 31 de mayo del 2022, emitido por la Responsable Técnica
del Proyecto, Ing. Eliana N. Chambilla Velo, solicita ampliacién de plazo N° 02 del ejercicio fiscal en curso del Proyecto “MEJORAMIENTQ Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI 2508669;

ue, con Informe N° 1159-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 31 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
rbano, informa a la Gerencia Municipal que eleva el expediente del Proyecto en mencién para que se derive los actuados a la Subgerencia
A #de Supervision de Inversiones con atencién al Inspector del proyecto en mencién, para su conocimiento, evaluacion yfo aprobacion;

Que, con Informe N° 006-2022-PRG-10-SGSI/MDCN-T, de fecha 07 de junio del 2022, emitido por la Ing. Paola Rojas Gutierrez, en calidad
de Inspector de Obra, quien procedid a |a revision y evaluacion de la documentacion presentada por la responsable del Proyecto Ing. Eliana
Chambilla Velo, respecto del expediente de la Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -

RESOL. APROB. DEL EXP. TEC.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTO EXP. TECNICO
PRESUPUESTO ASIGNADO (CD+GG)
ADICIONAL N° 01

DEDUCTIVO N° 01

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE
PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

CODIGO UNICO DE INVERSION 2508669

R.A. N° 371-2021-A-MDCN-T

CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS.
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

§/. 840,111.64 Soles

&/ 756,898.44 Soles

§/. 93,897.24 Soles (R.A N° 260-2022-MDCN-T)
&/ -44,638.47 Soles (R.A. N° 260-2022-MDCN-T)

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO S/, 889,370.41 Sales
PRESUPUESTO ASIG. ACTUAL (CD+GG) S/, 801,685.91 Soles

PLAZO EJECUCION EXP, TECNICO 240 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE PROYECTO 01 DE SETIEMBRE DEL 2021
AMP. PLAZO N° 01 49 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 213-2022-MDCN-T)
NUEVO PLAZO DE EJECUCION REPROG. 289 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO 16 DE JUNIO DEL 2022
AMPL. PLAZO N° 02 (SOLICITADO) 39 DIAS CALENDARIOS
NUEVO PLAZO DE EJECUCION 328 DIAS CALENDARIOS
NUEVA FECHA REPROGRAMAD, DE 25 DE JULIO DEL 2022
CULMINACION DE PROYECTO

RESPONSABLE DE PROYECTO
INSPECTOR DE PROYECTO

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION

JUSTIFICACION TECNICA

CONTENIDO AMPLIACION DE PLAZO N° 02
El expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 consta de lo siguiente:

1.0
2.0
3.0

4.0

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
GENERALIDADES

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

ING. ELIANA N. CHAMBILLA VELO

ING. HERNAN D. APAZA CORI.

ING. PAOLA ROJAS GUTIERREZ

ING. HENRY JESUS CHIQUE CALDERON

ING. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ.

3.2 OBJETIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

UBICACION




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

4.1 POBLACION BENEFICIARIA

ASPECTOS IMPORTANTES

5.1 RESPECTO AL PERFIL

5.2 RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO

5.3 PLAN DE TRABAJO 2021

5.4 PLAN DE TRABAJO 2022

5.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA

5.6 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL TRABAJO

5.7 MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO Nro. 01 ADICIONAL Nro. 01 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO Nro. 01

(VINCULANTES)

5.8 AMPLIACION DE PLAZO Nro. 02

BASE LEGAL

AMPLIACION DE PLAZO Nro. 02

7.1. CAUSAL

SUSTENTO TECNICO

CUADRO DE AMPLIACION DE PLAZO

ANALISIS DE AMPLIACION DE PLAZO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO0S

12.1 COPIA DE CUADERNO DE OBRA

12.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO REPROGRAMADO

e 12.3 CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO
2 12.4 COPIAS DE RESOLUCIONES
(=)
=

12.5 COPIAS DE INFORMES Y OTROS

CAUSALES: ‘
De acuerdo a la Normativa Vigente, Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T, “Ejecucion de Proyectos de Inversién & IOARR en la Modalidad
jecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, se tiene la siguiente Causal: “Ejecucién de trabajos

complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acfo
resolutivo”,

.

PRIMERA CAUSAL: EJECUCION DE ADICIONALES

La causal, es generada por la ejecucion de Adicional Nro. 01 por partidas nuevas correspondientes a las siguientes partidas: 03.03
RECOPILACION DE ACERVO DOCUMENTARIO DE CATASTRO, 03.04 ELABORACION DE BASE CARTOGRAFICA MEDIANTE
RESTITUCION FOTOGRAMETRICA, 07.01 EJECUCION DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 07.02 EJECUCION
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19, partidas que son necesarias para la ejecucion de los trabajos y cumplimiento de
las metas al 100%, toda vez que se cuenta con su aprobacion mediante Resolucion de Alcaldia N° 260-2022-MDCN-T.

En tal sentido, se tiene como parte de la ruta critica las partidas descritas en el pérrafo precedente, por lo que se solicita una
ampliacion de plazo por EJECUCION DE ADICIONAL Nro. 01 por partidas nuevas por un periodo de 39 dias calendarios y poder culminar las
metas del proyecto.

CUADRO ACTUALIZADO INCLUYENDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02
) Por lo tanto, se requiere una ampliacion de plazo Nro. 02 de 39 dias calendarios, para la culminacién de los trabajos al 100 %,
— cumpliéndose con las metas programadas, siendo el nuevo plazo de ejecucion reprogramado de 328 dias calendarios, el mismo que se inicio el
ke 01 de Setiembre del 2021 y Culmina el 25 de Juiio def 2022, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

AMP. PLAZO N° 01
EXP. TECNICO(R. A. N° AMP. PLAZO N° 02 TOTAL PLAZQ DE
i perly arretmoony) | (BAITESI2 | soictads) PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION DE . =3
1 PROYECTO 240D.C. 49D.C. 39D.C. 328D.C.
FECHA INICIO
2 PROGRAMADA 01/08/2021 29/04/2022 17/06/2022 01/09/2021
FECHA CULMINACION
3 PROGRAMADA 20/04/2022 16/06/2022 25/07/2022 25/07/2022

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En resumen, de todo lo expuesto anteriormente, se sustenta La Modificacién no sustancial que conlleva a una Ampliacion del Plazo N° 02 por
un periodo de 39 dias calendarios, para el PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE
PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA', por lo que
el plazo total de efecucion del Proyecto Reprogramado seré de 328 dias calendarios, contados desde el 01 de Septiembre del 2021 hasta el
25 de Julio del 2022.

Por consiguiente esta Inspeccion considera Procedente la Aprobacidn del expediente de Ampliacién de Plazo N° 02 y se recomienda
prosequir con los trémites administrafivos para su verificacion, evaluacion v registros correspondientes de acuerdo a los lineamientos estipufados
en la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION
DE INVERSIONES" y SU REGLAMENTO, asi como la Normatividad Vigente, de iqual forma su respectiva aprobacién mediante el Acto
Resolutivo correspondiente.

En tal sentido se REMITE la documentacion adjunta y se solicita derivar el presente al AREA CORRESPONDIENTE, para continuar con los
trémites correspondientes;

Que, con Informe N° 815-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, informa que se procedit a revisar y/o evaluar la Ampliacion de Plazo N° 02, emitido por la Ing. Pacla Rojas Gutierrez, en su
calidad de Inspector del PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y
RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, el mismo que determina
PROCEDENTE LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02, segn se detalla y sustenta en el informe presentado por la
inspectora de Proyecto en mencién, en tal sentido solicita se derive a la Gerencia de Asesoria Juridica con la finalidad de continuar con los
tramites correspondientes;
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Que, con Informe N°* 232-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina en
forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del PIP denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI N° 25086869, por un plazo de 39 dias calendarios, por lo que el nuevo Plazo de ejecucién del PIP es
de 328 dias calendarios, de acuerdo al Informe N° 006-2022-PRG-10-SGSI/MDCN-T;

< Que, con Proveido N° 6185-2022-GM, de fecha 14 de junio del 2022, el Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA
\&. YUJRA, dispone proyectar Acto Resolutivo;

,§due. de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
$ymarzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de
ACNRZ" inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el

dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo
responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS
SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de maferiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c) Casos fortuitos o
e fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios yfo adicionales declarados indispensables para
canzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. ) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f)
alquier otra varlacion y/o modificacién del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen
s ampliaciones;

L g Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04,03.2021 y
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
™ Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

\“SE RESUELVE:

e

<

_/2/ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del PIP; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
» DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CIU N° 2508669, por un plazo de 39 dias calendarios, siendo el plazo total de ejecucién del
Proyecto Reprogramado de 328 dias calendarios, contados desde el 01 de Septiembre del 2021 hasta el 25 de Julio del 2022, de
acuerdo al Informe N° 006-2022-PRG-10-SGSI/MDCN-T, segin el siguiente detalle:

. AMP, PLAZON® 01 : :
EXP. TECNICO (R. A. N° : AMP. PLAZO N° 02 TOTAL PLAZO DE

=y EESCRITION 374-2021MDCN-T) b Ml (Solicitado) PROYECTO

iy PLAZO DE EJECUCION DE : :
e 4 PROYECTD 240D.C. 490.0. %00 328D.C.
FECHA INICIO {

2 PROGRAMADA 01/09/2021 29/04/2022 1740672022 01/09/2021
FECHA CULMINACION

3 PROGRAMADA 28/04/2022 16/06/2022 25/07/2022 25007/2022

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO:DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de Ia
Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacién de Iz presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.




