MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Forfalecimiento de la Soberania Nacional *

N° 308-2022-MDCN-T.

N Ciudad Nueva, 20 de junio del 2022.
+\VISTO:

@ s

g La Carta N° 0015-2022-JSC-RLD/TACNA, de fecha 06 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Wilber Supo Jinez, Gerente de JSC Construcciones Sostenibles
JYEIRL; el Informe N° 017-2022-VRAG-I0-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe
A / N° 877-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0684-A-2022-
227" GPPYMI-GM-MDCN-T; el Informe N° 246-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la Gerencla de Asesoria Juridica; el Proveido
N° 6410-2022-GM, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

<Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nugva, s un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
\su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
ordante con el art. | del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Cor

{rﬁue. mediante Carta N° 0015-2022-JSC-RLDITACNA, de fecha 08 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Wilber Supo Jinez, Gerente de JSC Construcciones
- #Sostenibles ELR.L., remite el Expedients Técnico Adicional Deductivo Vinculante, de la I0ARR: ‘REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;

CONSTRUCCION DE GOBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'",
con atencion al Inspector de Obra, para su revision, evaluacion y aprobacion;

/::'ﬁ"“f*i 2= Gue, mediante Informe N° 017-2022-VRAG-I0-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing.
~ ¢~ Yigtor Raul Abril Gomez, procede a revisar y evaluar el Deductivo Vinculante, de la I0ARR; “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION
E.GOBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN

DE B ) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, segin el siguiente
|

S

v d
& "LL.G. EXPEDIENTE DEDUCT!VO DE OBRA N°01:
“ 6.1 CONTENIDO DEL DEDUCTIVO DE OBRA N°01

Se verifica el contenido del DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, correspondiente & fa IOARR: "REMODELA CION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION
DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES;
EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”., el cual se
detalla a continuacion:

N\ INDICE GENERAL
APITULO |
MEMORIA DESCRIPTIVA
ICAPITULO 1
METRADOS
CAPITULO Il
PRESUPUESTO
3.1. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
3.2. LISTA DE INSUMOS
CAPITULO IV
ANEX0S
4.1, CONTRATO DE OBRA

“/ 7 ANALISIS Y EVALUACION

g 4 Lusgo de la evaluacion efectuada al DEDUCTIVC DE OBRA N° 01 del IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN
EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" se indica lo
siguiente:

El DEDUGTIVO DE OBRA N° 01, solicitado para la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, presenta un
contenido acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, asi mismo el residente de Obra indica las siguientes causales:

v Causal n°01: El detalle del cerco metélico fipo 2, este debido a que la malla galvanizada en su perimetro es arriostrada por un dngulo de %’ y al
respecto en la columna metélica contiene la diagonal que esté en el ancho de 25 cm.

v Causal n°02: No existe farola tipo cénica c/luminaria led de 60 W, solo llega hasta 50 W en el mercado.

v Causal n°03: Es indispensable retirar los postes de concreto de 13 m de los reflectores, porque interfieren en el &rea de grass sintético y las vigas
metalicas, por tal motivo no se consideraré el pintado de base de dichos postes.

7.1. JUSTIFICACION
El Expediente Deductivo de Obra N° 01 del proyscto: ‘REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINGIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” se encuentra
conformado por:
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AL ITEM | DESCRIPGION e
N D‘C“R

VS N 01 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION

15 . 0203 CERCO PERIMETRICO

[I2 DA g} 02.03.03__| CARPINTERIA METALICA

7/ 02.03.03.05 | CERCO CON MALLA GALVANIZADA 2'x2" INC/PINTADO TIPQ 2

05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.05 ILUMINACION EXTERIOR Y DE EMERGENCIA
05.05.03 | FAROLA TIPO CONICA C/LUMINARIA A LEDS 60 WLUZ BLANCA
05.0507 | PINTADO DE BASE DE POSTE CA.C.

7.2 DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
" I.2.1 Del deductivo de Obra N°01

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total, de Presupuesto Deductivo §/.10,684.66

El presupuesto del Expediente Deductivo de Obra N°01, asciende a la suma de S/, 10,684.66 (Diez mil seiscientos ochenta y cuatro con

[,

66/100 soles).
DESCRIPCION PRESUPUESTO DEDUCTIVO N 01
COSTO DIRECTO 7,639.66
GASTOS GENERALES 10.5 % 823.16
UTILIDAD 5 % 391.98
SRTAL D SUB TOTAL 6,054.80
Ve m 1GV '18% 1,629.86
/9 £ GASTOS POR COVID
E 2| PRESUPUESTO TOTAL 10,684.66

2.2, DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

R
Verac .nt'*_'f’\R ecto al Expediente Téenico aprobado tiene una incidencia de —2.98%, cuyo porcentaje se ve modificado por la existencia del Prasupuesto
N Dedtictivo Vinculante:

INCIDENGIA DEL DEDUCTIVO CON RESPECTO
AL CONTRATO DE EJECUCION MONTO (Sf) | INCIDENCIA
CONTRATO N* 004-2022-MDCN-T 356,101.63
DEDUCTIVO N° 07 1066466 | -2.95%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
v’ El presupuesto Tolal segin Expediente Técnico del contrato es de 8/358,101.83 (trescientos cincuenta y ocho mil clento uno con 83/100 soles), con
un plazo de ejecucion de 75 dias calendarios, bajo la modalidad de administracion indirecta-contrata,

e El presupuesto solicitado en el DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, asciende a la suma de S/, 10.684.66 Diez mil seiscientos ochenta y cuatro
con 66/100 soles).

o Se recomienda la aprobacion del DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, por un monto de S/, 10,684.66 Diez mil seiscientos ochenta y cuafro
con 66/100 soles), mediante Acto Resolutivo y de esta manera se puede cumplir con las metas trazadas para la ejecucion del proyecto.

[\ Finalmente, de acuerdo a la evaluacién realizada y en vitud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacion del
\ ‘f\l DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, por un monto de S/. 10,684.66 JDr‘ez mil seiscientos ochenta y cuatro con 66/100 soles)., para la ejecucion del IOARR:
/= | "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO

/ PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD
" NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2483390, solicitando se DERIVE ef presente informe a la
=" GERENCIA MUNICIPAL con la finalidad de continuar con los trémites administrativos segun correspondan para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe N° 877-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, remite la
revision yfo evaluacién al DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE CORERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TAGNA, DEPARTAMENTO TACNA”, evaluado por el Inspector de Obra, Ing.
Victor Raul Abril Gomez, opina PROCEDENTE |a aprobacién al DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, haclendo alcance de las conclusiones y recomendaciones
sefialado en el Informe N° 017-2022-VRAG-IO-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GMMDCN-T;

Que, mediante Informe N° 0684-A-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacién Institucional, informa que luego de haber realizado el anlisis de los antecedentes y la opinion de procedente por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones del Deductivo N° 01 del IOARR denominado REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: EN EL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TAGNA, DEPARTAMENTO TACNA, por el importe de S/ 10,684.66 soles,
esta dependencia emite opinion favorable para continuar con los tramites administrativos y emisién del acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 246-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la Gerencla de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE la
Aprobacion del Expediente del DEDUCTIVO DE OBRA N° 001-2022, de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA: CONSTRUCGION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA}
COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA®, con CUI N° 2483390,
considerando el Informe N°® 017-2022-VRAG-I0-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GM/MDCN-T, emitido por el Inspector de Obra, siendo un monto de S/ 10,684.66
(Diez Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Con 66/100 soles);



B T
"S\\E\H'UQ;
AN

V PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,

5

%@p MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
g g “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional "

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es ¢l representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 6410-2022-GM, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la
Gerente Municipal, CPG. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

Que, conforme lo previsto en el pamafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MOCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E
IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo sigulente: “La tramitacion ylo procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),
mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico maniflesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales ylo
deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podré ser por: errores, omisiones o
deficiencias en la elaboracion del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de |a Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27872, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion
Institucional, Gerencia de Asesaria Juridica y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el DEDUCTIVO DE OBRA N° 001-2022, de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION

DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN
EL{LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N°

f-;\2463390, cuyo monto es de S/ 10,684.66 (Diez Mil Seiscientos Ochenta y Guatro Con 66/100 Soles).
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§ART[CULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones el DEDUCTIVO DE OBRA N° 01-2022, de la IOARR:
+ "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO

PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la obra, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
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