MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 310-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 21 de junio del 2022.
VISTO:

La Carta N° 0015-2022-JSC-RLD/TACNA, de fecha 06 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Wilber Supo Jinez, Gerente de JSC Construcciones Sostenibles

E.LR.L; el Informe N® 016-2022-VRAG-IO-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe
S N §78-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0685-A-2022-
< GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N°
TH° ca‘ 7-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica; el Proveido N° 6421-2022-GM, de fecha 20 de
jt:!:r)iju del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

% (GONSIDERANDO:

.;\\;;}f;‘ N . 2
\r\\’ ACHR - Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
/ T de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en

concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Carta N° 0015-2022-JSC-RLD/TACNA, de fecha 06 de junio del 2022, suscrito por el Ing. Wilber Supo Jinez, Gerente de JSC Construcciones
Sostenibles E.RL., remite el Expediente Técnico Adicional Deductivo Vinculante, de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
_ CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS YIO
4, VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPCRTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA",
n atencion al Inspector de Obra, para su revision, evaluacion y aprobacion;
S5E1.- @fg, con Informe N° 016-2022-VRAG-IO-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Victor
L,{B;‘a'ul Abril Gomez, procede a revisar y evaluar el ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
_<"ZONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
VESTIDORES; EN EL{LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA,
segn el siguiente detalle:

EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS:

AL A S e i

o o1 CONTENIDO DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS:

. 3
| oE \ § verifica el contenido del ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, correspondiente a la IOARR: ‘REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
i ,r gC_DNSTRUCC!ON DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HI GIENICOS Y/O
= :i}f:.ﬁ‘@fESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
’zﬁ‘;;"'TACNA " el cual se detalla a continuacion:
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7. ANALISIS Y EVALUACION

Luego de la evaluacién efectuada al ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS del IOARR: "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS
Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA", se indica lo siguiente:

EI ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS. solicitado para fa IOARR: "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCIGN DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN
EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", presenta
un contenido acorde a la normaliva vigente y directiva de la entidad, y asimismo se puede notar que el sustento técnico y legal vertidos en esle
expediente, justifican la necesldad de contar con la disponibilidad de presupuesto y de esta forma poder cumplir con las metas trazadas para el proyecto
aprobado. En conclusion, el presente Expediente se originé bajo Ias siguientes causaies:

Las obras contempladas dentro del Expediente Adicional N* 01, no estén considerados dentro del Presupuesfo de Obra Contractual, su ejecucién es
indispensable para lograr los objetivos y metas del cual fue concebido el proyecto y asi poder entrar en servicio de la poblacion de la zona.
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7.1. JUSTIFICACION

Partidas nuevas: o o e - o

Lot ACTIVIDADES PREVIASALAEJECUCION _

01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES - ) )
01.03.09 . DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO - -
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS -

01.04.01 ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO o B
01.04.02 |_ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES - -
02 | AREA DEPORTIVA

02.03 . CERCOPERIMETRICO _ - . -

| 02.03.03 |_CARPINTERIA METALICA i o -

| 02.03.03.03 | SUM.E INST. PUERTA METALICA INGRESO PRINCIPAL S/DET B

(02030304 | SUM.EINST. PUERTA METALICA INGRESO SECUNDARIO S/DET

| 02.03.03.05 i_CERCO 200 NIVEL GON MALLA GALVANIZADA 2'x2" INC/PINTADO ANGULO 1 1/2

| 02.03.04 |_VARIOS . . ]

. 02.03.04.02 | JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSO e=2.5 cm,

- 02.03.05 . COLUMNAS B B
02.03.05,01 . CONCRETO ARMADO

0203050101 | CONCRETO COLUMNAS fe=210kglem2 . S
0203050102 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL S I

: 02030501.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em? GRADO 60 - -

03 . AREADEPARQUE e _ N
03.05 | JARDINERIA - - _ S
030501 | MULLIDOPARAJARDINERIA __,_ _

* 03.05.02 | SUMINISTRO DE HUMUS

| 03.05.03 | ESPARCIADO DE TIERRA DE CHACRA
03,05.04 | INSTALACION E CESPED PARA JARDINERIA

05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
0501 ' TRABAJOS PRELIMINARES B
050110 | DESMONTAJE DE POSTES DE 13M -

. 05.03 . ACOMETIDAS ELECTRICAS - ) -
05.03.02 ! INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA AL TABLERO GENERAL

505 i ILUMINACION EXTERIOR Y DE EMERGENCIA ' o -

(050511 i SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR

2 4 2 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS
s 7.2.1 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS

DESCRIPCION
Total, de Presupuesto Adicional

El presupuesto del Expediente Adicional de Obra por Partidas Nuevas, asciende a la suma de S/, 60,672.70 (sesenta mil seiscientos
setenta y dos con 70/100 soles).

PRESUPUESTO
$1.60,672.70

DESCRIPCION PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01

COSTO DIRECTO 44517.35

GASTOS GENERALES '10.5 % 4,674.32

UTILIDAD '5 % 220587

SUB TOTAL 5141754

GV 18 % 9,255.16

GASTOS POR COVID

PRESUPUESTO TOTAL 60,672.70 :

7.2.2. DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA
Respecto al Expediente Técnico aprobado tiene una incidencia de 13.96%,
Presupuesto Deductivo Vinculante y Adicional N° 01;

cuyo porcentaje se ve modificado por fa existencia del

INCIDENCIA DEL DEDUCTIVO GON RESPECTO AL INCIDENCIA
CONTRATO DE EJECUCION MONTO(SI) [ INCIDENCIA | o aDA
CONTRATO N° 004-2022-MDCN-T 358,101.83
DEDUCTIVO N° 01 10684.66 | -2.93% 298%
ADICIONAL N° 01 8067270 | 16.94% 13.96%

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
v" El presupuesto Total segtin Expediente Técnico del contrato es de $§/358,101.83 (trescientos cincuenta y ocho mil ciento uno con 83/100 soles), con

un plazo de ejecucion de 75 dias calendarios, bajo la modaiidad de administracion indirecta-contrata,

e El presupuesto solicitado en el ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, asciende a la suma de
seiscientos sefenta y dos con 70/100 soles).

» El presupuesto requerido para la ejecucion del expediente adicional influenciado por el expediente deductivo n°01 asciende a la
suma de s/, 49,988.04 soles.

S/ 60,672.70 (sesenta mil

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO
EXPEDIENTE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO
DESCRIPCION TECNICO DE'?‘ECDINO AD',&%?‘“L REQUERIDO | MODIFICADO
COSTO DIRECTO 245.490.19 7.830.66 24,517.35 3667760 782,167 88
GASTOS GENERALES 105 % 25.776.47 823.16 467432 2,851.16 29,627.63
UTILIDAD 5 % 12,274 51 391,08 220687 1,833.89 14.108.40
SUB TOTAL 283 541.17 3.054.80 5141750 1236274 325,90391
GV '18 % 51,037 41 162086 9,255.16 7,625.30 58.662.71
GASTOS POR COVID 2352325 . 23523.25
PRESUPUESTO TOTAL 35810183 10,684.66 60672.70 49,988.04 408,089.87
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v Serecomienda la aprobacién del ADICIONAL DE OBRA, por un monto de SL. 60,672.70 (sesenta mil seiscientos sefenta y dos con
70/100 soles), mediante Acfo Resolutiva y de esta manera se puede cumplir con las metas trazadas para la ejecucion del proyecto.

Einalmente, de acuerdo & la evaluacién realizada y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacion del
ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, por un monto de S/, 60,672.70 {sesenta mil seiscientos sefenta y dos con 70/100 soles).,
para la ejecucion de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/0 VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO
ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Cédigo Unico de Inversiones N°

2483390, solicitando se DERIVE el presente informe a la GERENCIA MUNICIPAL con la finalidad de continuar con los trémites administrativos
sequin correspondan para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, con Informe N° 878-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 16 de junio del 2022, emifido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite la
revision ylo evaluacion al ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS de la IOARR: *REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA', evaluado por el Inspector
de Obra, Ing. Victor Raul Abril Gomez, opina PROCEDENTE la aprobacion al ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, haciendo alcance de las
conclusiones y recomendaciones sefialado en el Informe N° 016-2022-VRAG-IO-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GM/MDCN-T;

Que, mediante Informe N° 0685-A-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, informa que luego de haber realizado el anélisis de los antecedentes y la opinién de procedente por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones del Adicional N° 01 del IDARR denominado.REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL{LA) COMPLEJO
DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, por el importe de S/ 80,672.70 soles,
esta dependencia emite opinion favorable para continuar con los tramites administrativos y emision del acto resolutivo.

Que, con Informe N° 247-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE la
Aprobacién del Expediente del ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, de la ICARR: ‘REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
.. FGONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEFORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
ﬁ IDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'®,

20 cyn ©UI N° 2483390, considerando el Informe N° 016-2022-VRAG-I0-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GMMDCN-T, emitido por el Inspector de Obra, siendo un
moito de §/. 60,672.70 (Sesenta Mil Seiscientos Setenta y Dos Con 701100 Soles);

1CTAL /‘;‘}

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
\ACNE - MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones der
Alcaldia aprusban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 6421-2022-GM, de fecha 20 de junio del 2022, emitido por la
Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

e, QUE, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E
7 \&VRIT4/0ARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
) o séalycion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “La tramitacion y/o procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),

WA 5% Sadianite cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o
gedutfivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por. emores, omisiones 0

¥ '.'de@n‘:@}i:ias en la elaboracion del expediente técnico, hechos foriuitos o fuerza mayor imprevisible;

/9;-: &
*':QCTEjéB conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)

\-de"la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27872, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion
Institucional, Gerencia de Asesoria Juridica y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
ONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS YIO

STIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
ACNA”, con CUI N° 2483390, cuyo monto es de S/ 60,672.70 (Sesenta Mil Seiscientos Setenta y Dos Con 70/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones el ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS, de
la IOARR; “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE
CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la obra, BAJO
. RESPONSABILIDAD.

o) ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva -~ TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
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