Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
«“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

N° 340-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 06 de Julio del 2022
VISTO:

“\ El Informe N° 163-2022-AAQ-RO-MCQ-GIDU/MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022; el Informe N° 1346-2022-GIDU-GM/MDCN-T., de fecha 17 de junio del

2022; el Informe N° 082-2022-VRAG-I0-MCO-8GSI-GMMDCN-T, de fecha 28 de junio dei 2022; el Informe N° 1002-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 28 de
“junio del 2022; el Informe N° 746-2022-GPPYMI-GM-MOCN-T, de fecha 04 de julio del 2022; el Informe N° 269-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de julio
5'3}'1&1 2022; el Proveido N° 7092 de fecha 06 de julio del 2022 de Gerencia Municipal, dispone PROYECTAR RESOLUCION, y;

- CONSIDERANDO:

- Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional —Ley N° 30305, concordante
con el art. || del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Con Informe N° 163-2022-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 17 de junio del 2022, el ING. ADDERLY ALFEREZ QUISPE en su calidad de RESIDENTE

¢ //-DE OBRA proyecta la MODIFICAGION N° 20 EN FASE DE EJECUCION (DEDUCTIVO N° 09 Y ADICIONAL N° 10), para la ejecucion del PIP:
2 ““MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
\ilgEVA - TACNA - TACNA” a la GERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANO; para que mediante su despacho se derive a la Sub
Berencia de Supervision de Inversiones, su conocimiento y frdmite correspondiente.

MUNICIPAS o

a0
‘fﬁ/”Con Informe N° 1346-2022-GIDU-GM/MDCN-T., de fecha 17 de junio del 2022, el ING. HENRY JESUS CHIQUE CALDERON en su calidad de GERENTE
. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO remite la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION (DEDUCTIVO N° 09 Y ADICIONAL N° 10),
o, para la ejecucion del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
< ISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA®, solicitando el presente documentos a la SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES, para
evaluacion y tramite correspondiente.

B
on Informe N° 082-2022-VRAG-I0-MCO-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 28 de junio del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Victor Radl Abril Gomez,

' /iﬁ'{,._ uien informa que del andlisis y evaluacion del expediente de la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 10 (MAYORES
~\"_~ METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), se ha considerado la Directiva Nro.
04-2021-MDCN-T., “Ejecucion de Proyectos de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad
-\, Nueva', aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N°® 143-2021-MDCN-T y Resolucién de Alcaldia N° 287-2022-MDCN-T. que aprueba la Actualizacion de la
& \Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T, en conclusion el presente Expediente se origind bajo las siguientes causales:

> Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracién del Expediente Técnico.
» Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles.

=+ E| Expediente de la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) —
DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), solicitado para el PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD OPERATIVA DELSERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA -
TACNA — TACNA”, presenta un contenido acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, y asimismo se puede notar que el sustento técnico
y legal vertidos en este expediente, justifican la necesidad de contar con la disponibilidad de presupuesto y de esta forma poder cumplir con las metas
trazadas para el proyecto aprobado.

4.1, DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 10
4.1.1. Del Adicional N° 10 (Mayores Metrados)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional §/.90,184.94

El presupuesto del Expediente Adicional N° 10 (Mayores Metrados), asciende a la suma de S/. 90, 184.94 (NOVENTA MIL CIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 94/100 SOLES).

4,1.2. Del Adicional N° 10 (Partidas Nuevas)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional S/, 396,431.69

El presupuesto del Expediente Adicional N° 09 (Partidas Nuevas), asciende a la suma de SI. 396, 914.15 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 69/100 SOLES).

4.2, DEL PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVQ N° 09
4.2.1. Del Deductivo N° 09 (Menores Metrados)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional S/. 48,033.78

El presupuesto del Expediente Deductivo N° 09 (Menores Metrados), asciende a la suma de S/. 48,033.78 Soles (CUARENTA Y OCHO
MIL TREINTA Y TRES CON 78/100 SOLES)
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4.2.2. Del Deductivo N° 09 (Partidas No Ejecutadas)

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional SI. 203, 477.65

El presupuesto del Expediente Deductivo N° 07 (Partidas No Ejecutadas), asciende a la suma de SI. 203,477.65 Soles (DOSCIENTOS
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 65/100 SOLES).

CUADRO DE RESUMEN DEL PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 20 EN
MODIFICACION FASE DE EJECUCION e
EXPEDIENTE | PRESUPUESTAL
DESCRIPCION PERFIL | ApROBADO ANTERIOR | DEDUCTNO | ADICIONAL | oy | ‘eooigant?
(Aprobado) N°09 N°10
COSTO DIRECTO 1153169267 | 1317535664 | -22658687 | 40551386 | 178926.09 | 13,354,283.63
GASTOS GENERALES (5.0%) 576,584.63 | 790,521.39 1359521 | 6082708 | 4703187 | 83775326
COSTO DE OBRA 1210827730 | 13,965878.03 | -240,102.08 | 466,340.94 | 226,158.86 | 14,192,036.89
g%s“’z)os DE SUPERVISION 46126771 | 527,014.27 906348 | 1622055 | 7.457.08 | 53417135
GASTOS DE LIQUIDACION
T 6765846 |  56,399.23 : : . 56,309.23
GASTOS DE ESTUDIOS
Sl 184507.08 |  184,507.08 a . - 184,507.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥
i 1531693 | 130,586.30 226587 | 405514 | 178927 | 13237557
PRESUPUESTO TOTAL ‘1';‘:)2'3“ 12,927,027.48 1486438491 | -251,511.43 | 48661663 | 23510521 | 15,089,490.12

4.3, ANALISIS DE INCIDENCIA

a) Calculo de incidencia de la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS).

MODIFICACION | MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 20 EN e
DESCRIPGION PERFIL SRS e s GRSt Oe JECLED PRESUPUESTO
DEDUCTIVO | ADICIONAL TOTAL MODIFICADO
(Aprebado) N°09 N°10 25
COSTO DIRECTO 1153169267 | 13,175,35664 | -226,58687 | 405513.85 | 178925.09 | 13.354,28363
4\ | GASTOS GENERALES (6.0%) 57658463 | 79052130 | 1359521 | €0827.08 | 4723187 | 8377532
2\ COSTO DE OBRA 12,108,27730 | 13,965876.03 | -240,18208 | 486,340.04 | 226,158.86 | 14,182,036.89
<1 GASTOS DE SUPERVISION (4.0%) 46126771 | 52701427 | 906348 | 1622055 | 7.157.08 534,171.35
/2 /I GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA
gé’-' FINANCIERA 57,658.46 56,399.23 - - - 56,399.23
Srhse o/ | GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 184,507.08 | 184,507.08 - : 184,507.08
S TC MDA, 11631693 | 12058630 | -226587 | 405544 1,789.27 132,375 57
PRESUPUESTO TOTAL 11,017,345.00 | 12,827,027.48 | 1486438491 | 25151143 | 48661663 | 23510521 | 15,099,49012
' [PORCENTAJE DE INCIDENCIA "
| RESPECTO DEL EXP. APROBADO ’ | 100.00% ‘ 114.89% X =1.95% l 3.76% ‘ 1.82% I 116.81% |
/= // PORCENTAJE DE INCIDENCIA 1 I
e eI 10000% | 117.33% 134.92% 2.28% 4.42% 2.43% 137.05%

El presupuesto del Expediente MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
NUEVAS) -DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende a la suma de 1. 235,105.21 (Doscientos
Treinta y Cinco mil Ciento Cinco con 21/100 soles).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4 El presupuesto aprobado en el Expediente reformulado seguin la tltima modificacion aprobada asciende a la suma de 1. 14, 864, 384,91 soles y un
‘ plazo de ejecucion VIGENTE de 2, 002 dias calendarios.

i % El presente Expediente de la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
NUEVAS) ~ DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), es generado bajo las siguientes causales:

* Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracién del Expediente Técnico.
¢  Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles.

Conforme lo establece la Actualizacion de la Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T., “Ejecucién de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 287-2022-MDCN-T.

4 El presupuesto solicitado en la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
NUEVAS) ~ DEDUCTIVO N° 08 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende a la suma de $i. 235, 105.21 (Doscientos
Treinta y Cinco mil Ciento Cinco con 21/100 soles)

+  Elpresupuesto modificado al PROYECTO INTEGRAL segun la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 10 (MAYORES
METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende en la suma de SI.
15°099,490.12 soles.
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Con la presente modificacion, el porcentaje de incidencia respecto al Expediente Técnico se detalla en el siguiente cuadro:

WODIFICACIO | MODIFICACION PRESUPUESTALNS20 | 1oral
EXPEDIENTE N EN FASE DE EJECUCION PRESUPUES
DESCRIPCION PERFIL PRESUPUEST
APROBADO DEDUCTIV | ADICIONAL T0
ALANTERIOR | “5 vegg | Net TOTAL | yoDIFICADO
{Aprobado)
PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO DEL ) - - :
ket 100.00% 114.99% 1.95% 2.76% 1.82% 116.81%
EgggENTAJE UE INGIDENCIA RESPECTL/DEL. 100.00% | 117.33% 134.02% 2.28% 4.42% 213% 137.05%

4 Se recomienda la aprobacion de la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), por un monto de $1. 235, 105.21 (Doscientos Treinta
y Cinco mil Ciento Cinco con 21/100 soles), mediante Acto Resolutivo y de esta manera se puede cumplir con las metas trazadas en el
PROYECTO INTEGRAL.

'Fjljlalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la nommativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE Ia aprobacién de la
M'OD[FICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES
METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), por un monto de S/. 235,105.21 (Doscientos Treinta y Cinco mil Clento Cinco con 21/100 soles), para la
ejecucion de!l PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPAGIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, TACNA?, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, solicitando se DERIVE el presente informe a la GERENCIA MUNICIPAL
con la finalidad de continuar con los tramites administrativos seguin correspondan para su Certificacién Presupuestal, posteriormente para su aprobacion
mediante Acto Resolutivo.

Con Informe N° 1002-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 28 de junio del 2022, el Ing. Victor Raul Abril Gomez, en su calidad de Sub Gerente de Supervision
de Inversiones, remite a la Gerencia Municipal la evaluacién yfo revision de la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 10

’/M&W‘} ‘(MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) para la obra
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
iCNA”, evaluado por el Inspector de Obra, el mismo que opina PROCEDENTE la aprobacién de la Modificacién N° 20 en Ia fase de Ejecucion Deductivo N°
= £ 0y Adicional N° 10, en tal sentido se solicita por intermedio de su despacho se derive a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién institucional
i ‘;ﬁai; su tramite correspondiente y posteriormente para su aprobacion mediante Acto resolutivo.
.
Con Informe N° 746-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 04 de julio del 2022, el CPC Michael Eloy Mendoza Condori, en su calidad de Gerente de
Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional, informa que Iuego de haber realizado el anlisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesto
= Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, asi como de la mencionada obra y teniendo en cuenta la opinién del Inspector de Obra quien opina
& BBOCEDENTE la APROBACION de la MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
TR b IEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asi como la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, solicita
g ‘continuar con el tramite correspondiente, esta Gerencia en materia estrictamente presupuestaria emite OPINION FAVORABLE DE LA MODIFICACION N° 20
JEN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 10 {MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS
/NO EJECUTADAS) - PROCEDENTE de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
-:"DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA”. Asimismo se debe de sefialar que el presente adicional N° 10 tiene un incremento presupuestal de
~\" hasta 8/ 235,105.21.

\uihformes técnicos emitidos por las dreas correspondientes, y el analisis legal segin corresponde a ésta Gerencia; OPINA en forma FAVORABLE la
MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION ADICIONAL N° 10 (PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO
E UTADAS) DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD

UEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA con CUI N° 2332020, por el importe de S/ 235,105.21 soles, siendo el total del presupuesto
modificado al proyecto integral la suma de S/ 15,099,490.12 soles, de acuerdo a los informes técnicos vertidos en el presente,

Que, la Resolucién de la Contraloria N° 195-98-CG seguin el articulo 01°, inciso 3 sefiala que: “es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras,

contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones

.. técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. En los casos que
" existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda”;

\Que. conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.1 de la Directiva sobre “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de Ejecucion Presupuestaria
ybirecta en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva", aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2021,
7/ establece expresamente lo siguiente: ‘Las modificaciones durante la ejecucidn fisica de las inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de
N -~ Proyectos, antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registro en

=== la fase de ejecucion para IOARR, segln corresponda y siempre que se mantenga la concepcidn técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion.

Asimismo en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva precitada, establece expresamente lo siguiente: “Tramitacién y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos),
mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o
deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por. Emores, omisiones o
deficiencias en la elaboracién del expediente técnico; y Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles. (...). Para la aprobacion de un adicional y/o deductivo de
/" lacobra, el residente o responsable deber4 presentar a la Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional y/o Deductivo dentro de los quince (15)

/' dias calendario siguientes a la anotacién en el cuaderno de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por separado segtin
sea el caso de Adicionales y/o Deductivos, el cual contendra la siguiente informacién (...). De ser técnicamente aprobado por el inspector o supervisor, dicho
expediente adicional y/o deductivo debera llevar la firma del residente e inspector o supervisor, para su registro en el Banco de Inversiones por parte de la
Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién para la certificacion
presupuestal para finalmente ser remitido a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emisién del acto resolutivo de aprobacion.

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de carcter administrativo, y mediante Proveldo N° 7092 de fecha 06 de julio del 2022 de Gerencia Municipal, dispone
PROYECTAR RESOLUCION;
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En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6° numeral 6) del art. 20° de la Ley
Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién Institucional,
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACION N° 20 EN FASE DE EJECUCION ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)
- DEDUCTIVO N® 09 (MENCRES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA", con SNIP N° 371325 y CUI N°
2332020, por un monto de S/ 235,105.21 soles (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO CON 21/100 SOLES), siendo su presupuesto
modificado al proyecto integral la suma de S/ 15'099,490.12 soles (QUINCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 12/100
SOLES), bajo la modalidad de ejecucion administracién directa, conforme el Informe N° 082-2022-VRAG-I0-MCO-SGSI-GM/MDCN-T y opinion favorable de
disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional, segin el siguiente cuadro de resumen de
presupuesto:

MOD‘F"‘CAC’O MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 20 EN TOTAL
DESCRIPCION PERFIL | Sonoiar' | PRESUPUEST HoE DR EREGELION AL
AL ANTERIOR | DEDUCTIVO | ADICIONAL TOTAL MODIEICADO
(Aprobado) N°09 N°10 :
COSTO DIRECTO 11,531,69267 | 1317535664 | -226.586.87 | 40551386 | 178,926.99 | 13,354,28363
GASTOS GENERALES (5.0%) 57658463 | 79052139 | 1359521 | 60827.08 | 47,23187 837,753.28
COSTO DE OBRA 12,108,277.30 | 13,965878.03 | -240,182.08 | 465,340.94 | 226,158.86 | 14,192,036.89
GASTOS DE SUPERVISION (4.0%) 45126771 | 52701427 | 906348 | 1622055 | 7,157.08 534,171.35
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA
spihite) 5765846 |  56,399.23 . ; ; 56,359.23
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 184,507.08 | 184,507.08 . . - 184,507.08
CASTOS ADMINISTRATIVGS: ¥ 11531693 | 13058630 | -226587 | 405514 | 178927 132,375.57
CONTROL
PRESUPUESTO TOTAL 11,017,345.00 |  12,027,027.48 | 14,864,384.91 | -251,511.43 | 48561663 | 23510521 | 15,099,480.12
PORCENTA.JE DE INCIDENCIA .
ool ot N 100.00% 114.89% -1.95% 3.76% 1.82% 116.81%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA
il ity 100.00% | 117.33% 134.92% 2.28% 4.42% 2.43% | 137.05% ]

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarmollo Urbano los Expedientes Técnicos MODIFICACION N° 20 EN FASE DE
WEJECUCION ADICIONAL N° 10 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) - DEDUCTIVO N° 09 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO
EJECUTADAS) DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
-HISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA", con SNIP N° 371325 y CUI N°® 2332020, para su conservacion, custoedia y fines pertinentes de la ejecucion
de obra. BAJO RESPONSABILIDAD;




