- L e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

I
“Adio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
N° 346-2022-MDCN-T.
= Ciudad Nueva, 08 de julio del 2022.
N
- %X!STO:

LELDIA 2

- ,,é{ Informe N° 177-2022-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de julio del 2022; el Informe N° 1516-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de
“Fjulio del 2022; el Informe N° 1516-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022; el Informe N° 1087-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
-5:‘@"«/(}8 de julio del 2022; el Informe N° 275-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 08 de julio del 2022, el Proveido N° 7256-2022-GM, de fecha 08
h julio del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

%.-Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
Eic}ministrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la
g

y de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Orgénica de
/SMunicipalidades;

Que, con Informe N° 177-2022-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de julio del 2022, emitido por el Sr. Residente de obra ING. Adderly
Alferez Quispe, concluye que la MODIFICACION N° 21 EN LA FASE DE EJECUCION correspendiente a la ampliacion de plazo N° 12 del Proyecto

_“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE
IUDAD NUEVA — TACNA — TACNA".

ohie, con Informe N® 1516-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la
JODIFICACION N° 21 EN LA FASE DE EJECUCION correspondiente a la ampliacion de plazo N° 12 del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
APACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -
TACNA" para se derive a la SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES, para su evaluacion y/o aprobacion correspondiente.

.. Que, con, Informe N° 086-2022-VRAG-IO-MCO-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de julio del 2022, emitido por Inspector de Obra Ing. Victor Raul
.. Abril Gomez, este concluye que:

Del andlisis y evaluacion efectuada por esta inspeccidn se concluye que, la AMPLIACION DE PLAZO N° 12, comrespondiente a la
MODIFICACION N° 21 EN FASE DE EJECUCION, considera la actualizacion del plazo de ejecucién del PROYECTO INTEGRAL
(AMPLIACION DE PLAZO N° 12) a 2,051 dias calendario, el cual considera un incremento de 49 dias calendario, en base al Sustento
Técnico y Legal indicados anteriormente, los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto.

REPROGRAMACION DE PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO INTEGRAL
! PERIODO PLAZO VIGENTE DEL PROYECTO INTEGRAL REAZOSMEADD
T PLAZO (SOLICITADO)
: DESCRIPCION 0.C)
= INICIO FIN |23/10/17|06/07/22|23/08/22|24/08/22 | 16/04/23 17/04/23 | 04/06/23
EXPEDIENTE TECNICO g ;
1 |MoDIFIcCADO 2,002 |(23/10/17|16/04/23
(APROBADO) b
DEMORAS EN LA - -
a |CULMINACION DEL 43 |oe/07/22 |23/08/22
5 MODULO "F"
3 DEMORAS EN EL INICIO
’_:3 s/ b |Y EJECUCION DE LOS 285 |24/08/22 | 04/06/23
i / MODULOSCyG; DY E
- 2,002 D.C. 49 p.c.

La CAUSAL que origind que el plazo requiera ser ampliado nuevamente, fue debido al ‘DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O
INSUMOS U OTROS, DEBIDAMENTE SUSTENTADOS' y “EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES
DECLARADOS INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LAS METAS, DEBIDAMENTE APROBADOS MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO",
principalmente, en el plazo del PLAN DE TRABAJO 2022 por DEMORAS EN LA ADQUISICION DEL SERVIDOR DE DATOS y EJECUCION
DE PARTIDAS DEL ADICIONAL DE OBRA N°10 (FACHADA DEL MODULO F) y, en el plazo del PROYECTO INTEGRAL por DEMORAS EN
LA CULMINACION DEL MODULO *F* y DEMORAS EN EL INICIO Y EJECUCION DE LOS MODULOS Cy G; Dy E.

El plazo solicitado en la AMPLIACION DE PLAZO N° 12, corresponder a 46 dias calendarios, la misma que sera necesario e indispensable

para cumplir al 100 % las metas fisicas programadas en el Plan de Trabajo 2022, y sus modificaciones aprobadas y consecuentemente el
PROYECTO INTEGRAL.

La Ampliacion de Plazo N° 12, tendria el siguiente detalle
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Plan de Trabajo 2022

MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°12

DESCRIPCION U TOTAL

TOTAL
« DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS
DEBIDAMENTE SUSTENTADOS.
+ EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES 46D.C 46D.C
DECLARADOS INDISPENSABLES PARA AL-CANZAR LAS METAS, e e
DEBIDAMENTE APROBADOS MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.,
(DEL 09/07/2022 AL 23/08/2022)

]

AMPLIACION DE PLAZO N° 12 | 46DC. |

Proyecto Integral

MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO Ne 12

suB

DESCRIPCION TOTAL TOTAL
+ DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS,
DEBIDAMENTE SUSTENTADOS.
* EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES 49D.C 490.C
DECLARADOS INDISPENSABLES PARA ALCANZAR LAS METAS, e e
DEBIDAMENTE APROBADOS MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.
(DEL 17/04/2023 AL 04/06/2023)

AMPLIACION DE PLAZO N° 12 49D.C.

Eprogramacion de ejecucion real - periodo 2017-2018-2019-2020 — 2021 - 2022 - 2023 (PROYECTO INTEGRAL

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
° 'Amphaclén de Plazo N°12 o - '  : 49 dias calendarios
° Nuevo plazo de ejecuci6n del proyecto : 2,051 dias calendarios
° Fecha contractual de culminacién del proyecto : 16 de abril del 2023
. Nueva fecha de término del proyaclo - : 04 de junio dﬂz_o_zq
PLAN ‘DE TRABAJO 2022

e Plazode Ejecumén o o ~ :178dias calendarios
. Fecha de inicio : 12 de enero del 2022
. Fecha contractual de culminacién : 08 de julio del 2022
. Nueva fecha de término Plan 2022 : 23 de agosto del 2022
. Diferencia de dias 146 D.C.

Cuadro de resumen de ampliaciones de plazo - Proyecto Integral

;Ampl_amonN 08 | 61 512.’04.'2021 11;’06.’2021
-Ampliacion N° 09 348 12/06/2021 ‘25/051’2022

DESCRIPCION | DC. | INICIO | TERMINO | ~ RESOLUCION
Expedlente Técnico Inicial {450 | 23/10/2017 | | 16/01/2019 RA No 534-2017- MDCN (02 de oclubre de 2017)
‘Ampliacidn N° 01 | 81 + 16/01/2019 | 06/04/2019 RA No 208-2018-MDCN-T (07 de mayo de 2018)

‘Ampliacion N° 02 | 30 ’omuzmg | 06/05/2019 [RANo 303-2018-MDCN-T (09 de julio de 2018) |
AmpliacisnN°03 [ §9 | 07/05/2019 | 14/07/2019 R ANo 363-2018-MDCN- T (08 de agosto de 2018)
AmplacienN°04 | 172 | 15/07/201?@&?2020 'RANo 225-2019-MDCN-T (20 de mayo de 2019)
Ampliacien N°05 | 208 203101/2020 | 28/07/2020 |RANo 487-2019-MDCN-T (25 de octubre de 2019)
Ampliacion N°06 B0 | 29/07/2020 | 16/10/2020 ‘R.ANo 027-2020-MDCN-T (22 de enero de 2020)
Ampliacién N°07 477 17/10/2026’%??@2?}21 \RANo 231-2020-MDCN-T (23 de Junio de 2020)

ANo 399-2020- MDCN T (30 de octubre de 2020)

RANo 250-2021-MDCN-T (27 de mayo de 2021)

‘Ampliacién N° 10

201 26/05/2022 | 12/12/2022 | RA No 546-2021-MDCN-T (23 de noviembre de 2021}

Ampliacion N° 11 125 13/12/2022 | 16/04/2023 RANo 199-2022-MDCN-T (11 de abri de 2022)

Nueva Fecha de Culminacidn 04/06/2023

TIEM F'O DE EJECUCION TOTAL .

1
i
Ampllamon N“12(Solfmtqd0) | 49 7517;’04]2023 041061‘2023 {Para Tramite
E :
E



; ; J; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Cuadro de resumen de ampliacién de plazo — Plan de Trabajo 2022

~ DESCRIPCION ';' DC. | INCIO | TERMINO | RESOLUCION ]
Plande Trabgjo2022 | 90 11200112022 | 1110412022 |RANo 005-2022-MDCN-T (07 de enero del 2022)
Ampliacion N° 11 |88 | 12/04/2022 | 08/07/2022 [R.ANo 199-2022-MDCN-T (11 de abril de 2022)
Ampliacion N° 12 (Soliciado) | 46 | 09/07/2022 | 23/08/2022 [En trémite -
Nueva Fecha de Culminacion | ls022 | .

'TOTALAMPLIACION | 224

Recomendando que se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al Sistema de Seguimiento
de Inversiones, en tal sentido, es necesario e indispensable la regularizacién de todas las modificaciones realizadas al Proyecto y ser
registradas al Sistema de Seguimiento de inversiones de Invierte.pe; asimismo el framite para la aprobacién de la AMPLIACION DE
PLAZO N° 12, debe de realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Con Informe N° 1087-2022-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 08 de julio del 2022, la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, remite a la
.. Gerencia Municipal la revision y/o evaluacion al Informe de Ampliacién de Plazo N° 12 — Modificacion 21 Fase de Ejecucion para la obra
‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO

% CIUDAD NUEVA — TACNA - TACNA"., emitido por el Inspector de Obra, el mismo que opine PROCEDENTE a la aprobacién del
rEgrme de Ampliacion de Plazo N° 121 correspondiente ala Modificacién N° 21 en fase de ejecucidn, en tal sentido se solicita se derive ala
Jprencia de Asesorfa Juridica, para su tréamite correspondiente y aprobacion mediante Acto resolutivo.

Que, con Informe N° 275-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 08 de julio del 2022, la Gerencia de Asesoria Juridica concluye que, conforme a
la Evaluacion Legal e Informes Técnicos emitidos, OPINA que es VIABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 12 MODIFICACION N° 21 EN
FASE DE EJECUCION de la obra “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
/ Q\Em‘w 0 DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA, ETAPA’, con codigo SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de
59 'f“ \d c}% versiones N° 2332020, por un plazo de 46 dias calendarios para el Plan de Trabajo 2022 y de 49 dlas calendarios para el Proyecto
2 udja e | Blhtegral.

&
O
%,

% on, el Proveido N° 7256-2022-GM-MDCN-T de fecha 08 de julio del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, dispone Proyectar

Resolucién.

Con |a Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021,
= en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucién del proyecto de inversion e IOARR es el
X,

¥ -\ filado en el cronograma de ejecucudn del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El

) \(emdente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el

arrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o

\} imitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segln corresponda. b)

/ 7 Desabastecimiento de materiales ylo insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente

"2 sustentado. d) Ejecucidn de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente

aprobados medlante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacién y/o modificacion
del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la
Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

SE RESUELVE:

“ AARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 12 MODIFICACION N° 21 EN FASE DE EJECUCION del Proyecto
“MEJORAM!ENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA’, con codigo SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, por un plazo
£ 6 dias calendario para el Plan de Trabajo 2022 y de 49 dias calendario para el Proyecto Integral

L ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infrastructura y Desarollo Urbano y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la
Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRES [QUESE Y CUMPLASE.
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