s MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
=P “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 355-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 13 de julio del 2022.

CEi Informe N° 108-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 04 de julio del 2022, emitido por la Responsable Técnico del Proyecto; el Informe N°
1495-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 05 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 278-2022-HDAC-
-/10-8GSIMDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 1089-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 11 de julio del 2022,
4 - " emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0784-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2022, emitido por la

= Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N° 281-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de julio del 2022, emitido por

la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 7508-2022-GM, de fecha 13 de julio del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:

,, . Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
e\ de su competencia conforme lo establece el art, 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
; concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

5
{3’ Que, con Informe N° 108-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 04 de julio del 2022, emitido por la Responsable Técnico del Proyecto, Ing.
TACNA / Eliana Nancy Chambilla Velo, remite la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 02 (ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS), del proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA®, con CUI N° 2508669, para su revision y evaluacién comespondiente;

ue, con Informe N° 1485-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 05 de jullo del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite el
forme emitido por Ia Ing. Eliana Chambilla Velo, Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO
E PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, el cual remite la
odificacion al Expediente Tecnico N° 02 (Adicional N° 02 por Partidas Nuevas) del proyecto en mencion; y recomienda se derive los actuados a la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones, para conocimiento, evaluacién ylo aprobacion segiin coresponda;

Que, con Informe N° 278-2022-HDAC-I0-SGSIMDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Heman D. Apaza Cori, informa
o siguiente:

» PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 (SOLICITADO):
El presupuesto del Expediente Adicional N° 02 por Partidas Nusvas es el siguiente:

COSTO DIRECTO Sl 1937148
GASTOS GENERALES (15%) 8/ 290572
PRESUPUESTO DE OBRA Sl 22.211.21
GASTOS DE INSPECCION 8. 96857
PRESUPUESTO TOTAL SI. 2324578

> PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO:

; , TOTAL,EXP. | DEDUCTVO | ,oeiouyipo | : =
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/) COSTO DIRECTO 658,172.56 44,638.47 77,761.69 19,371.49 710,667.27
L GASTOS GENERALES (15%) 98,725.88 11,664.25 2,905.72 113,205.85
PRESUPUESTO DE OBRA 756,808.44 4463847 89,425.94 221721 §23,963.12
" GASTOS DE ESTUDIOS 27,268.53 27,268.53
GASTOS DE INSPECCION (5%) 32,908.63 447130 968.57 38,348.50
GASTOS DE GESTION (2%) 13,163.45 13,163.45
GASTOS DE LIQUIDAGION (1.5%) 9,872.59 9,872.59
ﬁ PRESUPUESTO TOTAL 840,411.64 4483847 9389724 | 2324578 912,616.19

» PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO:
Las modificaciones presentadas en el Expediente Adicional N° 02 generan una incidencia de 2.77% con relacion al expediente técnico aprobado.

% INCIDENCIA
DESCRIPCION MONTO 8/, % DE INCIDENCIA ACUMULADA
PERFIL VIABLE 8/, 908,950.96 0.00% 0.00%
EXPEDIENTE TECNICO SI. 840,111.64 100.00% 100.00%
ADICIONAL N° 01 PARTIDAS NUEVAS $1.93,897.24 11.18% 111.18%
DEDUCTIVO N°01 SI. -44,638.47 -5.31 105.86%
ADICIONAL N° 02 PARTIDAS NUEVAS 51.23,245.78 2,77 108.63
TOTAL PRESUPUESTO OBRA : S/. 912,616.19 108.63 108.63%
TOTAL INCREMENTO ACUMULADO 8/, 72,504.55 8.63 8.63%

En consecuencia, La incidencia acumulada por las modificaciones del Expediente con respecto al Expediente Técnico aprobado es:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

EXPEDIENTE MODIFICACIONES ADICIONAL | MODIFICACIONES ADICIONAL MODIFICACIONES % INCIDENCIA
TECNICO N° 01 DEDUCTIVO N° 01 N° 02 ACUMULADAS ACUMULADA
S/, 840,111.64 §1.49,258.77 81, 23,245.78 §1.72,504.55 8.63%

o

» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
De la Revisitn y Evaluacién Técnica de la Modificacion Al Expediente Técnico Nro. 02-Adicional N° 02 (Pariidas Nuevas) del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
f  DEPARTAMENTO DE TACNA®, asi como la documentacién emitida por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Estudios, es
+ opini6n del suscrito, como Inspector del presente proyecto, considerar lo siguiente:
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e Dar Conformidad def Presupuesto a la Modificacion Al Expediente Técnico Nro. 02 - Adicional N° 02 (Parfidas Nuevas) que asciende a la suma de &
23,245.78 (Velntitrés Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 78/100 Soles). y proseguir con los Iramites para la Aprobacion mediante acto resofutivo.

Por consiguients, esta inspeccidn considera procedente fa aprobacion de la Modificacién Al Expediente Técnico Nro. 02 - Adiclonal de Obra N° 2
(Partidas Nuevas) y continuar con los frémites administrativos para su verificacin, evaluacion y registros correspondientes de acuerdo a fos lineamientos
estipulados en la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES”, SU REGLAMENTO y Normatividad Vigente por la Unidad Ejecufora, CERTIFICACION PRESUPUESTAL emitida por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién Institucional y su aprobacién mediante el Acto Resolutivo correspondiente.

al sentido se REMITE fa documentacion adjunta y se soliicita derivar el presente al AREA CORRESPONDIENTE, para continuar con los trémites

Que, con Informe N° 1089-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 11 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, en atencion al
informe emitido por el Ing. Heman D. Apaza Cori, en su calidad de Inspector de Obra, quien procedié a la revision y/o evaluacion a la Modificacion Al
N\Expediente Técnico N° 02 (ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS) para el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AEATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', sobre

/ JZ el cual considera PROCEDENTE la aprobacion del ADICIONAL DE OBRA N° 02 del PIP antes mencionado, y solicita se derive la documentacion a la
> /’Geffancia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional, para su tramite correspondiente y posterior aprobacion mediante Acto Resolutivo;
"Que, con Informe N° 0784-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 12 de jullo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién
Institucional, concluye que luego de haber revisado los actuados y la disponibilidad presupuestal de la entidad, teniendo la aprobacion del inspector de obra y
/ la Sub Gerencia de Supsrvision de Inversiones de la Modificacién al Expediente Técnico N° 02 (ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS) del
7 Tt proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con codigo CUI N° 2508669 por la suma de S/ 23,245.78, esta dependencia
emite OPINION FAVORABLE para la aprobacién de lo solicitado y recomienda continuar con el tramite correspondiente hasta la emision del acto resolutivo: - -
{Que, con Proveido N° 7363-2022-GM, de fecha 12 de julio del 2022, emitido por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA,

* /== requiere Evaluar y emitir informe correspondiente;

-T2 Que, con Informe N° 281-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE la

= Aprobacion de la Modificacién al Expediente Técnico Nro. 02 (Adicional de Obra N° 2 por Partidas Nuevas), de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
~ DEPARTAMENTO DE TACNA", con GUI N° 2508669, cuyo monto sera de S/ 23,245.78 (Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 78/100 Soles), en
mérito al Informe N° 278-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, emitido por el Inspector de Obra;

1Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
;}MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 7508-2022-GM, de fecha 13 de julio del 2022, emitido por la
Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de conformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Plblica por la Modalidad Presupuestaria
Directa, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “Mediante cuademno de actividades, el
ejecutor con la firma y post fima del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segin causal
debidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validara el contenido y gestionara los tramites correspondientes
{...)". Para la aprobacién de un adicional y/o deductivo de la obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendré la

siguiente informacicn, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado segun sea el caso de adicionales y/o deductivos(...);

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrallo Urbano, y Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR 2 MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO NRO. 02 (ADICIONAL N° 2 POR PARTIDAS NUEVAS), del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2508669, cuyo monto sera de S/ 23,245.78 (Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y
Cinco con 78/100 Soles), en mérito al Informe N° 278-2022-HDAC-I0-SGSIMDCN-T, emitido por el Inspector de Obra.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO NRO.
02 (ADICIONAL N° 2 POR PARTIDAS NUEVAS), del PIP mencionado en el articulo primero, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la
gjecucion de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TAGNA, (www.municiudadnueva.geb.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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