MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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N° 355-2023-A/MDCN-T
Ciudad Nueva, 22 de septiembre de 2023

El informe N°003-2023-LAMP-RI-RLRCPLDL-GIDU/MDCN-T, de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°006-2023-HJMA-IO-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 19 de
septiembre de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0829-2023-SGSI/MDCN-T, de fecha 20 de septiembre de
2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el proveido N°10290 de fecha 20 de septiembre de 2023,

Y
CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica
y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada
por la Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 30305, concordante con el art. || del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgénica de Municipalidades.

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucién
presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacién de plazo solo
se justificara en los siguientes casos; a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacidn de recursos financieros, debiendo
deslindar la responsabilidad segln corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente
sustentado; ¢) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentade d) Ejecucion de trabajos complementarias y/o
adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto resolutivo. ) Demoras
en el tramite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico
* original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones

Que, con Resolucion de Alcaldia N°556-2022-MDCN-T, de fecha 04 de octubre de 2022, se resuelve APROBAR el
EXPEDIENTE TENICO del IOARR: "REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA)
LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI N°2518333, con un plazo de ejecucion de 75 dias
calendarios, por la modalidad de administracion directa.

Que, con Resolucién de Alcaldia N°231-2023-A/MDCN-T, de fecha 21 de junio de 2023, se aprueba el Plan de Trabajo 2023,
de la IOARR; "REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO
DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE
TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, CUI N°2518333, por un plazo de 30 dias calendarios.

Que, con informe N°003-2023-LAMP-RI-RLRCPLDL-GIDU/MDCN-T, de fecha 15 de agosto de 2023, emitido por el Residente
de Obra, solicita Ampliacion de Plazo N°01 de la IOARR: REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO
PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI N°2518333, por el plazo de
298 dias calendarios, asimismo adjunta el expediente de ampliacion de plazo, cuya causal se justifica en lo siguiente:

‘La catisa principal de la presente ampliacién de plazo N°01, se origina a la ejecucion fisica del periodo 2022, con las partidas
contempladas en el plan de trabajo 2023 aprobado con R.A. N°231-2023-A/MDCN-T, y ofros funcionarios de la entidad, Sub
¥e Gerencia de Supervision de Inversiones, y Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo urbano. Donde se informa inconclusa, por lo
’ -, cual la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano comunica que se realice el levantamiento de observaciones y por lo cual
: / = remite el plan de trabajo 2023. Segtn el informe N°003-2023-HIMA-10-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, el inspector de obra el
. ; ing. Hernén Javier Mamani Aruquipa, da la aprobacién del estado sifuacional de obra, que en conclusion da a conocer que la
inspeccién opina procedente la aprobacidn del informe situacional y recomienda que se nolifique a las anteriores responsables del
I0ARR por incumplimiento de funciones segin Directiva N°04-2021-MDCN-T, ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la
Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
Segun el Informe N°1340-2023-GIDU-GM/MDCN, segin el Gerente de Infragstructura y Desarrollo Urbano, el ing. Luis Alberto
Mamani Paco, remite deslinde de responsabilidades por causales antes analizadas, para dar inicio a fa culminacion de las partidas
faltantes del IOARR. Por la cual se encuentra inconclusa, luego asignan como residente de obra al Ing. Luis Alberfo Mamani Paco
con Memorandum N°104-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 21 de junio de 2023. Se reinicia el IOARR al 25 de septiembre de
2023, tal como se constata en el cuaderno de obra del JOARR: "REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO
PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”.
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N° 355-2023-A/MDCN-T

Que, con informe N°2192-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, remite la Ampliacion de Plazo N°01 de la IOARR: "REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE
CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE
AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI N°2518333, y
solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervisidn de Inversiones para su evaluacion,

Que, con informe N°006-2023-HJMA-I0-RDLDRCPLDC-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 19 de septiembre de 2023, emitido por
el inspector de obra, luego de evaluacién brinda conformidad técnica a la ampliacién de plazo N°01 de la IOARR en mencion,
por el plazo de 298 dias calendarios, tal como se detalla a continuacion: h

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA 2022

ASIENTO N°066 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se informa al inspector de obra que se cumplié con la ejecucion de las partidas final correspondiente a junta de dilatacién con espuma plastica y
Jjebe microscépico, y por el cual se da por culminada las partidas correspondientes.

Se informa al inspector de obra que para el presente mes de diciembre se tiene un avance fisico ejecutado de 79.45% y avance fisico acumulado
de 100%.

Se solicita al inspector deberé realizar la verificacion y posterior aprobacion de las parlidas ejecutadas al mes de diciembre.

ASIENTO N°67 DE INSPECTOR DE OBRA:

Se toma conocimiento de las partidas ejecutadas el mes de diciembre de 2022 y se indica elaborar el informe mensual N°03 mes de diciembre
2022 cumpliendo los lineamientos de la Directiva N°04-2021-MDCN-T, “Ejecucién de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucién
presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

Para la efaboracion del informe final y tramites respecto a la recepcion de obra se indica cumplir la directiva N°02-2021-MDCN-T “Normas y
procedimientos para la liquidacién técnica y financiera de proyectos de inversion, ejecutadas por administracion directa en la Municipalidad Distrital
de Ciudad Nueva’, bajo responsabilidad. ’

ANALISIS
CAUSAL N°01

Mediante el ASIENTO N°66 de fecha 20-12-2022- del cuademo de obra, el residente comunica al inspector de obra que se ha cumplido con la
gjecucion fisica de la obra con un avance del 100%, empero el IOARR se encontrd inconcluso. Por consiguiente, la causa principal de la presente
ampliacion de plazo N°01 se produce por falta de culminacion fisica proveniente del periodo 2022,

Que segtn la DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T, corresponderia a item:
8.2.7 Ampliacion de plazo: c) Caso foruifo o de Fuerza mayor debidamente sustentado.

La cual se da cuenta en el informe situacional evaluado y aprobado por el suscrito mediante el informe N°003-2023-HJIMA-I0-RDLDRCPLDC-
SGSI-GM/MDCN-T, donde se indica que el IOARR se encuentra inconcluso en su ejecucion fisica.
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RESUMEN DEL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO
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EXPEDIENTE TECNICO 75 17A10/2022 30/12/2022 N°556-2022-MDCN-T (04/10/2022)
AMPLIACION DE PLAZO N°01 298 31/12/2022 24102023 SOLICITADO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizado la revision y evaluacion de fa documentacion, el suscrito da conformidad técnica a la Ampiiacién de Plazo N°01 del proyecto [OARR:
“REMODELACION DE LOSA, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA', CUI N°2518333,
por un plazo de 298 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de término el 24/10/2023.

Que, con informe N°0829-2023-SGSIIMDCN-T, de fecha 20 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite conformidad técnica a la ampliacién de plazo N°1 de la IOARR en mencion, para su
aprobacion.

Que, con proveido N°10426 de fecha 20 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, se autoriza la proyeccion
de acto resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972, y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-A/MDCN-T, sobre
delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos Administrativo General
N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructuray Desarrollo
Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°01 de la IOARR: “‘REMODELACION DE LOSA,
REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) LOCAL DEPORTIVO DEL COMITE 09 EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA 28 DE AGOSTO DISTRITO DE CIDUAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', con
CUI N°2518333, por un plazo de 298 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion el 24/10/2023, en
consecuencia el plazo de ejecucion reprogramado de la IOARR sera el total de 298 dias calendarios, de conformidad con los
fundamentos expuestos en la presente resolucion y de acuerdo al siguiente detalle:
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AMPLIACION DE PLAZO N°01 298 31/12/2022 24/10/2023 SOLICITADO

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentes y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con
la publicacién de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA,

(www.municiudadnueva.gob.pe.). ) ;
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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