MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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N° 356-2023-A/MDCN-T

Ciudad Nueva, 27 de septiembre de-2023
VISTOS:

E] informe N°222-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 16 de agosto de 203, emitido por el residente de obra; el
informe N°2108-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano: el informe N°003-2023-HJMA-I0-MCOPSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 18 de agosto de 2023,
emitido por el inspector de obra; el informe N°758-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 18 de agosto de 2013, emitido por la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°256-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 12 de septiembre
de 2023, emitido por el residente de obra; el informe N°2460-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 12 de septiembre de 2023,
emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°005-2023-HJMA-I0-MCOPSMDCN-SGSI-
GM/MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0840-2023-SGSI/GM/MDCN-
T, de fecha 26 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°881-2023-
GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y
Modernizacién Institucional: el informe N°533-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica: el proveido N°10714 de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal,

Yi
CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con
personerla Juridica de derecho publico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, y concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La
autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativas y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, mediante Ley N°31876, se aprueba la Ley que regula el proceso de gjecucion de obras por administracion directa a nivel
nacional, en su articulo 15 indica: “Modificaciones en la obra Toda modificacién del alcance, costo y plazo respecto de lo
previsto en el expediente técnico debe contar con el sustento técnico y legal, el presupuesto necesario y debe ser aprobado
por el titular de la entidad. Esta atribucion es indelegable. En los casos en que estas modificaciones tengan su origen en
deficiencias y errores en el expediente técnico o se den por la aplicacion de procesos constructivos inadecuados o por
ineficiencias en la gestién de la ejecucion de la obra, en el mismo acto administrativo que apruebe la modificacion, se
dispondran los correctivos que correspondan y el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar."

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E I0ARR EN LA
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA",
aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, indica lo siguiente: "8.2.6 MODIFICACIONES DE UN

PROYECTO DE INVERSION E IOARR. 8.2.6.2 Tramitacion y/o pracedimiento (Adicionales y/o Deductivos). Mediante
cuaderno de obray control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de
adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la

cual podra ser por: Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracién del expediente técnico”.

" Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°534-2017-MDCN-T, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA". ’

Que, con informe N°222-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 16 de agosto de 203, emitido por el residente de obra,
Ing. Justo Ivan Maron Limachi, solicita MODIFICACION N°23 al expediente técnico por ADICIONAL N°11 por mayores
metrados y partidas nuevas, y DEDUCTIVO N°10 por menores metrados y partidas no ejecutadas, del Proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA" C.U.1.: 2332020, por la causal de “Errores, omisiones 0 deficiencias en la elaboracion del expediente
téenico”, asimismo indica que el expediente técnico de adicional N°11 y el Deductivo N°10, no representa ningun incremento
presupuestal respecto al PIP viable ni respecto al expediente técnico aprobado.

Que, con informe N°2108-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo urbano, remite el expediente de MODIFICACION N°23 al expediente técnico por ADICIONAL N°11 por mayores
metrados y partidas nuevas, y DEDUCTIVO N°10 por menores mefrados y partidas no gjecutadas, del Proyecto:
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‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CiUD_Atﬁ
NUEVA-TACNA-TACNA" C.U.1.: 2332020.

Que, con informe N°003-2023-HJMA-IO-MCOPSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 18 de agosto de 2023, emitido por. el
inspector de obra, advierte observaciones al expediente de modificacion de expediente, por tanto, devuelve la documentacién.

Que, con informe N°758-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 18 de agosto de 2013, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite observaciones al expediente técnico.

Que, con informe N°256-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 12 de septiembre de 2023, emitido por el residente de
obra, Ing. Justo Ivan Maron Limachi, presenta el levantamiento de observaciones a la MODIFICACION N°23 del expediente
técnico por ADICIONAL N°11 por mayores metrados y partidas nuevas, y DEDUCTIVO N°10 por menores metrados y partidas
no ejecutadas, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" C.U.l.: 2332020.

Que, con informe N°2460-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 12 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite levantamiento de observaciones, y solicita se derive a la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, para su evaluacion.

Que, con informe N°005-2023-HJMA-I0-MCOPSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por
el inspector de obra, Ing. Heman Javier Mamani Aruquipa, luego de la evaluacion emite conformidad técnica, de acuerdo al
siguiente detalle:

JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL

De acuerdo a la Directiva NRO 004- 2021 MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E I0ARR EN LA MODALIDAD DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA', vigente a la fecha, indica en su numerat:

“8.2.6. MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVESION E IOARR

8.2.6.2. Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales yflo Deductives), mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico
manifestaré la necesidad de efecutar modificaciones a nivel de adicionales ylo deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas,
indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por;

v" Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente fécnico
CAUSALES

DEL DEDUCTIVO N° 10
El presente deductivo n® 10, segun la documentacion presentada esté basada en la causal de Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion
. \ dl expediente técnico, debido a que el presente deductivo resulta de fa existencia de MENORES METRADOS de las partidas de los mdulos C
SARITA N, yG.
% QLR {? (3 \ Ast mismo el presente deductivo contempla a su vez, la no EJECUCION DE PARTIDAS del médulo D y E resultante de no contar con el érea de
= terreno para su construccion, existiendo un érea menor en el campo que el propuesto en el expediente técnico, por lo que se realiza la
reformulacion arquitectonica y estructural de dicho modulo, enunciandose fas partidas a no ejecutarse en el siguiente cuadro; (Defallados en el
expediente de modificacion N° 23 del provecto en referencia. que forma parte de Ia presente resolucion).

DEL ADICIONAL N° 11

MAYORES METRADOS:
El presente adicional n® 11, resulfa del remetrado en el expediente técnico y la reformulacion arquitectonica y estructural de los médulos C G,

Dy E, los cuales resuftan del deductivo N° 01, (Detaliados en el expediente de medificacion N° 23 del proyecto en referencia, que forma parte
de la presente resolucion).

PARTIDAS NUEVAS;
El presente adicional n® 11 - PARTIDAS NUEVAS, resulta de la reformuiacion arquilectonica y estructural de los médulos C, G, D YE, los cuales
resultan del deductivo N° 01. ((Detallados en el expediente de modificacion N° 23 del proyecto en referencia, que forma parte de la presente

resolucion).

DEL PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO N° 10

bl
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MODIFICACION N° 20
EXPEDIENTE DEDUCTIVON®
DESCRIPCION AL EXP. TEC. . TOTAL MODIFICACION
APROBADO Azl 10 (Solicitadio) :
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA S 948807412 o 1145331471 o 6034717 g 10,760,342.98
COMPONENTE Il: EQUIPAMIENTO S 202361855 S 1,360.468.92 s 1,880,466.92
COMPONENTE lll: CAPACITACION S 2000000 S 2000000 g 20,000.00
COSTODIRECTO S/ 11,501,60267 S 13,354,283.69 S 69347173 s/ 12,660,811.90
GASTOS GENERALES § 57658463 s 877502 S 3467359 gy 303,070.67
COSTO TOTAL DE OBRA (CD+GG) S 12,108,277.30 S/ 141920689 § 72814532 s 13,463,891.57
GASTOS DE SUPERVISION g 46126771 § 53417135 5 2773687 v 306.432.48
GASTOS DE LIQUIDACION (4.0%) S 576546 g 5639923 9 55,299.23
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS g 184,507.08 S 184,507.08 g 184,507.08
GASTOS DE ADMINIST. ¥ CONTROL S 11531693 S 13237557 g 132.375.57
PRESUPUESTO TOTAL S/ 12,827,027.48 S 15099,490.12 o 75588419 ) 14.343,605.93
PRESUPUESTOQ DEL ADICIONAL N° 11
MODIFICACION ADICIONAL N° 11 (Solicitado)
EXPEDIENTE TOTAL
BESCRIFGIN APROBADO AP0k ea MAYORES PARTIDAS TOTAL MODIFICAGION
TEC. (Aprobado) METRADOS NUEVAS ADICIONAL
COMPONENTE: ] v v g 5}
INFRAESTRUCTURA 0,488,074.12 11,453,814.71 §/118,619.16 57485257 §03.471.73 12,147,285 44
. ] 5] v
COMPONENTE Il: EQUIPAMIENTO T ( 880.460.92 1,880,466.62
- 5] v ]
COMPONENTE lli: CAPACITACION 20,0000 20,000.00 20,000.00
S/ s § ¥ ] s
COSTO DIRECTO 11.531,692.67 13,354,283.63 118,619.18 574,852.57 693,471.73 14,047,755.36
o 5] 5] 5] v ]
GASTOS GENERALES 576,504.63 §37,752.26 5,930.95 2874263 34,672.59 472,426.85
COSTO TOTAL DE OBRA (CD+GG) S 2 §/24,550.12 st A s
12,108,277.30 14,192,036.89 §od 503,595.20 728,145.32 1492018221
] ] v B} ] ]
GASTOS DE SUPERVISION 461,267.71 53417135 474477 22.994.10 27,738.87 561,910.22
. ] E] 5
GASTOS DE LIQUIDACION (4.0%) - s Sl
] B} g
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS i O -
] g ¥
GASTOS DE ADMINIST. Y CONTROL 11531693 132,375.57 132,375.57
g 5 5] ] s ]
PRESUPUESTO TOTAL 12,027,027.48 15,099,490.42 120,204.89 §26,560.30 755,88419 15,855,374.31
DEL PRESUPUESTO FINAL DE LA MODIFICACION
PERFIL §/ 11,017,345.00
_ DEDUCTIVO
{RITAL MODIFICACION N0 ADICIONAL N° 11 {Solicitado) TOTAL
TR 5 N DESCRIPCION i N° 20 AL EXP. (Salicitado) MODIFICACION N°
& e TEC, (Aprobada) pr— MAYORES PARTIDAS 23 AL EXP. TEC.
=\ METRADOS NUEVAS
=
o/ i - o & s N
S/ COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA § 048807412 & 11,453,814 .o s & 57485257 § 1145381471
7 COMPONENTE Il: EQUIPAMIENTO & 202361855 S 1,860,468.92 & 188046892
COMPONENTE Ill: CAPACITACION S 2000000 S 2000000 S 2000000
] 5]
COSTO DIRECTO S/ 11,531,692.67 5/13,354,283.63 3474.73 11 S/ 574,852.57 §/ 13,354,283.63
= 5] g
GASTOS GENERALES § 57658463 § 83775226 - Y o § 2874263 5 837756
COSTO TOTAL DE OBRA (CD+GG) S/ 12,108.277.30 §/14,192,036.89 s/ - -— §  603,595.20 § 1419203689
s v 4
GASTOS DE SUPERVISION g 46126711 S 53417135 & i { - S 2299440 5 5417135
GASTOS DE LIQUIDACION (4.0%) § 5785846 s 5639923 g 561992
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS o 18450708 § 18450708 S 164,507.08
GASTOS DE ADMINIST, Y CONTROL y 11531693 & 13237557 g 13237557
g g
48 5,099,490, ,589.30 15,099,490.12
PRESUPUESTO TOTAL S/ 12,927,027, 8§/ 15 0.12 S/ 626, 3 S/ 4
INCIDENCIA AL PERFIL 17.33% 37.05% 6.86% 1.17% 560% 37.05%
INGIDENGIA AL EXP. TECNICO 0.00% 16,81% 5.65% 1.00% 4.86% 16.81%
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N° 356-2023-A/MDCN-T

nuevas) y deductivo N° 10 (menores mefrados ¥ paitidas no ejecutadas) no presenta un incremento presupuestal, lo cual represenita-un”
incremento de la incidencia del 0.00%, indicéndose que no se modifica el presupuesto final ya aprobado de la modificacion N° 20 a/ Expediente
Técnico aprobado mediante R.A, N° 340-2022-MDCN-T, de fecha 06 de Julio def 2022 k=

del cuadro se verifica que el presupuesto MODIFICACION N° 23 AL EXPEDIENTE TECNICO por adicional N° 11 (mayores metrados y p'éjrl]'das

DE LA INCIDENCIA PRESUPUESTAL DEL PROYE Cro:
INCIDENCIA RESPECTO AL PERFIL. +37.05%
INGIDENCIA RESPECTO AL EXP, TECNICO +16.81%

CONCLUSIONES Y/Q RECOMENDACGIONES

La MODIFICIACION N° 23 AL EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONAL N° 11 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) Y
DEDUCTIVO N* 10 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE L4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA® C.U.I.: 2332020, remitido por el
responsable del Proyecto, quien presenta un contenido e informacion acorde a Jas normativas vigentes, tenlendo un monto de/ incremento
prestpuestal en funcién al deductivo N°10 yaladicional N*11 es de (+) $/0.00 soles, el cual representa una incidencia de (+) 0.00% con respecto
al monto del expediente técnico aprobado. Quedando con un MONTO DE INVERSION MODIFICADO de S/ 15'099,490,12 (quince millones
noventa y nueve mil cuatrocientos noventa con 12/100 Soles).

La elaboracion y presentacion del presupuesto Deductivo N°10 y Adicional N°11, se ajusta a la normatividad vigente, en base al cual se realiza
el sustento técnico y legal para cumplir al 100% de las metas propuestas en el expediente aprobado.

El' monto del presupuesto del adicional N°11 asciende a (+) 755,884.19 soles, con una incldencia de (+) 8.00% con respecto al monto del
expediente técnico aprobado.

El'monto del presupuesto del deductivo N°10 asciende a () 755,884.19 soles, con una incidencia de () 5.85% con respecto al monto de/
expediente técnico aprobado,

Esta Inspeccion da la CONFORMIDAD TEGNICA a Ja MODIFICIACION N° 23 AL EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONAL N° 11 (MAYORES
METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N° 10 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) por lo que se
recomienda se apruebe mediante ACTO RESOLUTIVO para el cumplimiento de los objetivos de/ proyecto.

Se recomienda cumplir con fos lineamientos descritos en la Directiva NRO 004- 2021 MDCN-T: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
E IOARR EN LA MODALIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GIUDAD NUE VA;
“Numeral 8.1.6.1. Las modificaciones durante a ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestién de Proyectos,
antes de su sjecucion, mediante el FORMATO N°08-A: Registros en la fase de ejecucién para proyectos de inversion y Formato 08-C: Registro

en la fase de ejecucién para I0ARR, segin corresponda ¥ siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento” BAJO
RESPONSABILIDAD.

En este sentido , por lo expuesto en jos antecedentes, evaluacion y/o anélisis descritos en el parrafo anterior, es opinion del suscrito indicar que
&l presente expediente MODIFICIAGION N° 23 AL EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONAL N° 11 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS
NUEVAS) Y DEDUCTIVO N° 10 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" C.U.1.: 2332020 se da
CONFORMIDAD TECNICA, conun presupuesto modificado total de S/ 15'099,490.12 (quince millones noventa y nueve mil cuatrocientos noventa
con 12/100 Soles), el cual tiene un incremento de una incidencia del +0.00% respecto al monto del expediente aprobado,

Que, con informe N°0840-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 26 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervisidn de Inversiones, remite conformidad técnica a la MODIFICIACION N° 23 AL EXPEDIENTE TECNICO POR
ADICIONAL N° 11 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N° 10 (MENORES METRADOS Y
PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" C.U.1.: 2332020 .

Que, con informe N°881-2023-G PPMI-GM/MDCN-T, de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional, concluye que se contintie con el tramite de revision aprobacion de
la modificacion N°23, por los montos detallados en los documentos antecedentes, del proyecto: ‘mejoramiento de la capacidad
operativa del servicio de la municipalidad distrital de ciudad nueva, provincia Tacna, departamento Tacna", condimentando lo
descrito por los responsables técnicos de Ia obra, siendo estos |a residencia de obra, inspector de abra, unidad ejecutora de
inversiones (GIDU) y la Sub Gerencia de Supervisian de la Entidad. Asimismo, indica que esta gerencia otorgo la disponibilidad
presupuestal para el proyecto, se debe tener en cuenta que el presente tramite de aprobacién generaria una incidencia de
incremento presupuestal por el monto de S/0.00 soles, de acuerdo a los informes técnicos.

Que, con informe N°533-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, concluye que conforme a la evaluacion e informes técnicos antecedentes, la Gerencia de Asesoria Juridica, EMITE
OPINION FAVORABLE a la continuidad de trémite para la aprobacion de la MODIFICIACION N° 23 AL EXPEDIENTE
TECNICO POR ADICIONAL N° 11 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) por el monto de (+) 755,884.19 soles y
DEDUCTIVO N° 10 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) por el monto () 755,884.19 soles del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA” C.U.L: 2332020, asimismo indica que la presente modificacion de expediente técnico, se
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sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente expediente, los mismos que han sido evaluados por el area
técnico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas es decir, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones Y la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por ello, son responsables de su evaluacion y de la informacién que se ha
remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica, en ese contexto, resulta pertinente emitir acto resolutivo, que aprueba la
Modificacion N° 23 al Expediente Técnico en referencia.

Que, con proveido N°10714 de fecha 27 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, se autoriza la proyeccion
de acto resolutivo correspondiente.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y en uso de las facultades conferidas por la
Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y Resolucion de Alcaldia N°137-2023-A/MDCN-T, sobre delegacion de
facultades, y con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modernizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones. i

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N°23 al EXPEDIENTE TECNICO por ADICIONAL N°11 (Mayores
Metrados y Partidas Nuevas) y DEDUCTIVO N°10 (Menores metrados y Partidas no ejecutadas) correspondiente al Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA” con CUI: 2332020, el cual no representa un incremento presupuestal, de conformidad con los
informes técnicos descritos en los considerandos de la presente resolucion, y al siguiente detalle:

PERFIL S/ 11,017,345.00
DEDUCTIVO
MODJFJCLACJON Ne10 ADICIONAL N° 11 (Solicitado) TOTAL
EXPEDIENTE N° 20 AL EXP. {Solicitado) MODIFICACION
EReTRuaN APROBADO 1EG, MAYORES PARTIDAS B el
(Aprobado) DEDUCTIVO METRADOS NUEVAS TEC.
COMPONENTE: - o
AR TRUGTIRA & 9,485,074.12 o M4sIEAT | & eo34mi73 | & 11861998 | & 57485257 11,453, 814.71
COMPONENTE I ,
EQUIPAMIENTO & 202361855 & 1,880,468.92 1.880,468.92
COMPONENTE Il
CAPACITACION & 20,000.00 ¥ 20,000.00 20.000.00
COSTO DIRECTO 8/ 11,531,69267 $/13,354,283.63 § 69347173 | & 11861916 | S/ 57485257 13,354,283.63
GASTOS GENERALES & 57656453 & 81775126 ¥ 750 | & 503096 | & 2874263 837,753.26
%‘zﬂg"m DECBRA §/ 12,108,277.30 §/14,192,036.89 § 72814532 | & 12455092 | & 603,505.20 14,192,036.89
GASTOS DE SUPERVISION § 46126771 § 53417135 v s | & 4TI | & 2290410 53447135
GASTOS DE LIQUIDAGION (4.0%) | & 6765646 S 5639923 55,190.23
GASTOS DE ESTUDIOS ﬁ
it S 184,507.08 S 18450708 184,507.08
GASTOS DE ADMINIST. Y
CONTROL & 115316.93 & 13237557 132,375.57
PRESUPUESTO TOTAL S/ 12,027,027.48 §/15,009,490.12 o 75588419 | & 12929489 | S/ 62658030 15,009,490.12
INCIDENGIA AL PERFIL
: 17.33% 37.05% 6.66% 117% 5.69% 37.05%
IDENCIA AL EXP. TEGNIC
ICRENGAAL B, TECVE0 0.00% 16.81% 5.85% 1.00% 485% 16.81%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion en estricta observancia de la Ley N°31876, Ley que regula el
proceso de ejecucién de obras por administracion directa a nivel nacional y la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T
“EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA®, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°287-
2022-MDCN-T",
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N° 356-2023-A/MDCN-T

ARTICULO TERCEROQ: ENCARGAR a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, el
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 15° de la Ley N°31876 (...) los correctivos que correspondan y el deslinde de
responsabilidad a que hubiere lugar (...), debiéndose remitir copia certificada del expediente de modificacion N°23 a la Oficina
de Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. s,

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones cumplan con
publicar en el portal de |a institucion, www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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