°y\13r i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
At “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
N° 363-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 18 de julio del 2022.

VISTO:

3 El Tramite Documentario Registro N® 5350-2022-MP, de fecha 01 de julio del 2022, suscrito por el Ing. Wilber Supo Jinez, en calidad de Gerente de la JSC
2 CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.IRL; el Informe N° 020-2022-VRAG-IO-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022,
= £emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 1076-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
A (lnvemlones el Informe N° 1615-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 13 de jullo del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el
\\ Infon'ne N° 697-2022-SGLyCP-GA-GM-MDCN-T, de fecha 14 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial; el Informe N°
801-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 14 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion; el Proveldo N° 7607-2022-GM, de fecha 15 de julio del
2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Tramite Documentario Registra N° 5350-2022-MP, de fecha 01 de julio del 2022, suscrito por el Ing. Wilber Supo Jinez, en calidad de Gerente de la
JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.LR.L., presenta el Informe de Ampliacién de Plazo N 01, de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA
DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTQ TACNA", para su revisién, evaluacion y aprobacion;

SINSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS ‘I’IO VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO
FPEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, del cual se tiene la siguiente

1. ANALISIS Y EVALUACION

Se efectia la evaluacién a la solicitud realizada por el representante legal, correspondiente a la AMPLIACION DE PLAZO N°01, para la ejecucion de la
I0ARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACIGN DE
CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HlG.'éNlcos Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTQ TACNA”; en la cual se detalla a continuacion:

- Mediante CARTA N°019-2022-JSC-RLD/TACNA, de fecha 01 de julio del 2022, presentada por el representante legal, de la contratista JSC
CONSRUCCIONES SOSTENIBLES E.IR.L solicitando AMPLIACION DE PLAZO N°01, para la ejecucién de la IOARR: “REMODELACION
DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO
PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, para su revision y evaluacion, en la cual indica lo siguiente:

Asiento N°026 del residente de obra:
En cumplimiento del Articulo 208 del reglamento esta residencia pone de manifiesto la culminacion de la ejecucion fisica de la obra,
incluyendo sus modificaciones aprobadas correspondiente al Adicional Deductivo vinculante N° 01, conforme a las obligaciones
contractuales pactadas ante la entidad y por tanfo comunica la culminacién de obra al 100% con fecha 04 de julio del 2022, a efecfo
que se proceda a realizar la verificacion del cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas y calidad de las mismas, por lo que
se solicita al inspector de obra informar a fa entidad la conformacion y recepcion de obra, conforme a los mecanismos establecidos para
el caso, de acuerdo a la normativa vigente.

CONCLUSIONES:

Esta inspeccion luego de analizar y evaluar los antecedentes antes descritos, y /a verificacion de los trabajos de campo, donde se corrobora la
culminacién de los frabajos realizados al 100%, por lo tanto, el suscrito considera IMPROCEDENTE una AMPLIACION DE PLAZQ N°01 solicitada por
parte del contratista JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.LR.L.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa v ogente esta INSPECCION opina IMPROCEDENTE al INFORME DE
AMPLIACION DE PLAZO N°01, para la ejecucion del IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRU UCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2483390, solicitando se DERIVE el presente informe a la GERENCIA MUNICIPAL con la finalidad de continuar con los trémites
administrativos segln correspondan;

\&//Que con Informe N° 1076-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, informa que se
- procedié a la revision y/o evaluacion del INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 para la ejecucion de Obra: "“REMODELACION DE LOSA

DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA", emitido por el Inspector de Obra, el mismo que opina IMPROCEDENTE la aprobacion del Informe de Ampliacién de Plazo N° 01
de la obra antes mencionada, en tal sentido, solicita se derive a la Gerencia de Infraestructura y Desarmollo Urbano, para su tramite correspondiente;

Que, con Informe N° 1615-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 13 de julio del 2022, emitido por la Gerencla de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la
evaluacion y opinién al Informe de Ampliacion de Plazo N° 01 - IMPROCEDENTE DE LA I0ARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
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CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACGION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS YO
VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”,
con CUI N° 2483390, por lo que, recomienda se derive a la Gerencia de Asesoria Juridica, para que pueda emitir el Acto Resolutivo de IMPROCEDENTE DE
AMPLIACION DE PLAZO N° D1, emitida por JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.LR.L. de la IOARR: "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
¢ “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
"gVESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA™;

=)

r‘;féue. con Informe N° 697-2022-SGLyCP-GA-GM-MDCN-T, de fecha 14 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial,
"9’ informa que se le notifique al contratista la improcedencia de su solicitud de ampliacion de plazo de ejecucién, conforme lo indica el inspector de obra, dentro
del plazo establecido, ya que, de acuerdo a la normativa de contratacion vigente, el procedimiento de ampliacion de plazo concluye con el pronunciamiento
de la Entidad y su respectiva notificacion al contratista. Asimismo, el Reglamento también establece que “Cualquier controversia relacionada con las
solicitudes de ampliacién de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solucion de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la
fecha en que la Entidad debio notificar su decision o de la notificacion de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada”. Por lo tanto, es menester
que se derive a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo y posterior notificacién al contratista;

% Due, con Informe N° 801-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 14 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, informa se proceda con la emision
el acto resolutivo correspondiente a la IMPROCEDENCIA de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, para la ejecucion de la IOARR: “REMODELACION DE
OSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA?”, y se proceda a la notificacion respectiva al contratista, dentro del plazo establecido en el Reglamento;

Que, €l articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad
resuelve sobre dicha ampliacién y notificada su decision al contratista en un plazo méximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de Ia
recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

=g= ™ - Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de

.. Municipalidades N® 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno

| +.+3 |7 de la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de
“wva /=7 Supervision de Inversiones y la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial;

" SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, solicitada por JSC CONSTRUCCIONES
SOSTENIBLES E.LR.L. para la ejecucién de la IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA', por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolucidn.

" ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR Ia presente Resolucién al contratista JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.LRL., a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, y deméas areas comespondientes para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE! MUNIQY CUMPLASE.




