MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 376-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 21 de julio del 2022.

caTEES VISTO:

“El Informe N° 119-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 18 de julio del 2022, emitido por la Responsable Técnica del
Proyecto; el Informe N° 1664-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 18 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de de Infraestructura y
</Desarrollo Urbano; el Informe N° 335-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 19 de julio del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el
Informe N° 1220-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el
Informe N° 311-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 20 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica; el Proveido N° 7807-
2022-GM, de fecha 20 de julio del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

J,/? CONSIDERANDQ:

ey .Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y

"c:\edministrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perti, modificada por la

(o |ZLey de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
/< Municipalidades;

I Qy
— ie NL?/ Que, con Informe N° 119-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 18 de julio del 2022, emitido por la Responsable Técnica del
Proyecto, Ing. Eliana N. Chambilla Velo, solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del ejercicio fiscal en curso, del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI 2508669;

gasarrollo Urbano, informa a la Gerencia Municipal que eleva el expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 del Proyecto: “MEJORAMIENTO
YPAMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -

=\~ de Inspector de Obra, quien procedié a la revision y evaluacién del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 del Proyecto:
Sh w.-\‘\f’M{EJORAM]ENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE
"5\ "CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”, del cual se tiene la siguiente informacion:

\

» DATOS GENERALES DE LA OBRA

ENTIDAD EJECUTORA
PROYECTO

CODIGO UNICO DE INVERSION
RESOL. APROB. DEL EXP. TEC.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTO EXP. TECNICO
PRESUPUESTO ASIGNADO (CD+GG)
ADICIONAL N° 01

DEDUCTIVO N° 01

ADICIONAL N° 02

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO
PRESUPUESTO ASIG. ACTUAL. (CD+GG)
PLAZO EJECUCION EXP. TECNICO
FECHA DE INICIO DE PROYECTO
AMPL. PLAZO N° 01

AMPL. PLAZO N° 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.

MEJORAMIENTQO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRQ DE
PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA

2508669

RA. N° 371-2021-MDCN-T

CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

&/ 840,111.64 Soles

S/, 756,898.44 Soles

/. 93,897.24 Soles (R.A. N° 260-2022-MDCN-T)

S/, -44,638.47 Soles (R.A. N° 260-2022-MDCN-T)

&/, 23,245.78 Soles (R.A, N° 355-2022-MDCN-T)

&/ 912,616.19 Soles

S/, 823,963.12 Soles

240 DIAS CALENDARIO

01 DE SETIEMBRE DEL 2021

49 DIAS CALENDARIOS (R.A. N° 213-2022-MDCN-T)

39 DIAS CALENDARIOQS (R.A. N° 296-2022-MDCN-T)

PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMAD. 328 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO. 25 DE JULIO DEL 2022
AMPL. PLAZO N° 03 (SOLICITADO) 90 DIAS CALENDARIOS
NUEVO PLAZO DE EJECUCION 418 DIAS CALENDARIOS
NUEVA FECHA REPROGRAMADO DE 23 DE OCTUBRE DEL 2022

7 CULMINACION DE PROYECTO.

RESPONSABLE DE PROYECTO
INSPECTOR DE PROYECTO

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION

ING. ELIANA N. CHAMBILLA VELQ

ING. HERNAN D. APAZA CORI.

ING. PAOLA C. ROJAS GUTIERREZ

ING. HENRY JESUS CHIQUE CALDERON

ING. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

» JUSTIFICACION LEGAL

BASE LEGAL

Resolucion de Contraloria N*195-88-CG, “Normas que regulan la ejecucion de las obras puiblicas por Administracion Directa’.

Decreto Legislafivo N° 1252, que crea el Sistema de Nacional de Programacion Mufianual y Gestién de Inversiones,

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sisterna Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

Decreto Lagisfativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T, “Ejecucién de Proyecfos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®

JUSTIFICACION TECNICA

CONTENIDO AMPLIACION DE PLAZO N° 03
El expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 consta de lo siguiente:

110 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
20 GENERALIDADES
Y 30 OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.2, OBJETIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO Nro. 03
4.0 UBICACION
50 ASPECTOS IMPORTANTES
5.1. RESPECTO AL PERFIL
5.2. RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO
5.3. PLAN DE TRABAJO 2021
5.4. PLAN DE TRABAJO 2022
5.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA
5.6. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL TRABAJO
5.7. AMPLIACION DE PLAZO Nro. 01
5.8. MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO Nro. 01 ADICIONAL Nro. 01 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO Nro. 01 (VINCULANTES).
5.9. AMPLIACION DE PLAZO Nro. 02
5.10.MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO Nro. 02 (ADICIONAL Nro. 01 - PARTIDAS NUEVAS)
BASE LEGAL
AMPLIACION DE PLAZO Nro. 03
711 CAUSAL
SUSTENTO TECNICO
CUADRO DE AMPLIACION DE PLAZO
ANALISIS DE AMPLIACION DE PLAZO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
121 LINEA DE TIEMPO
122 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
12.3 CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO Y CRONOGRAMA EJECUCION ACTUALIZADO
124 COPIAS DE RESOLUCIONES
12.5 COPIAS DE INFORMES

CAUSALES:

De acuerdo a la Normativa Vigente, Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T, “Ejecucién de Proyectos de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva", se tiene las siguienfes Causales:

1.- “Ejecucién de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamenfe aprobados
mediante acto resolutivo”.

2.- “Cualquier Variacién y/o Modificacion del confenido del Expediente Original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen
ampliaciones”.

PRIMERA CAUSAL: EJECUCION DE ADICIONALES DE OBRA:

La causal, es generada por la ejecucién de Adicional Nro. 02 por partidas nuevas correspondiente a las siguientes partidas: 03.05.01 SISTEMA
DE INFORMACION Y GESTION DE CATASTOQ: Corresponde al plazo necesario para la ejecucion de la implementacion de un sistema para el
registro de los predios rurales o risticos del Distrito de Ciudad Nueva, 03.05.02 PROCESAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL AL
SISTEMA: Corresponde al plazo necesario para la ejecucién del registro y administracion de la informacion proveniente de los predios rurales o
risticos del Distrito de Ciudad Nueva, partidas que son necesarias para la ejecucion de los trabajos y cumplimiento de las metas al 100%, toda vez
que se cuenta con su aprobacién mediante Resolucién de Alcaldia N° 355-2022-MDCN-T.

En tal sentido, se tiene como parte de la ruta critica las partidas descritas en el parrafo precedente, por lo que se solicita una ampliacion de plazo
por EJECUCION DE ADICIONAL Nro. 02 por partidas nuevas por un perfodo de 60 dias calendarios y poder culminar fas metas del proyecto.

SEGUNDA CAUSAL: VARIACION Y/O MODIFICACION EN EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE, SIEMPRE QUE AFECTE LA RUTA CRITICA
DE LA OBRA Y ORIGINEN LAS AMPLIACIONES:

La causal, es generada debido a que, segin Expediente Técnico aprobado, una vez culminada las metas del Expediente Técnico y sus
modificaciones (Adicional Nro. 02) es preciso realizar la partida de 04.01 ASIGNACION DEL CUC, EXPOSICION PUBLICA, REVISION Y
VALIDACION DE LA BASE DE CATASTRO LOCAL POR LA SECRETARIA TECNICA DEL SNCP, por consiguiente, segiin el cronograma de
ejecucion del Expediente Técnico es necesario un periodo de 30 dias calendarios para su gjecucion,

En tal sentido, se tiene como parte de la ruta critica las partidas descritas en el pérrafo precedente, por lo que se solicita una ampliacion de plazo
por variacién y/o modificacion en el contenido del expediente, por un periodo de 30 dias calendarios y poder culminar las metas del proyecto,
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CUADRO ACTUALIZADO INCLUYENDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03:

Por lo tanto, se requiere una ampliacién de plazo Nro. 03 de 90 dias calendarios, para la culminacidn de fos trabajos al 100%, cumpliéndose con fas

metas programadas, siendo el nuevo plazo de ejecucion reprogramado de 418 dias calendarios, el mismo que se inicid el 01 de Setiembre del 2021
y Culminara el 23 de Octubre del 2022, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

EXP. TECNICO | AMP.PLAZON°01 | AMP.PLAZON®02 | W0 o) ponyogs | TOTAL
ITEM DESCRIPCION (R.A. N°371- | (RA.N°213-2022- | (R.A. N°286-2022- ('sm'm o0) PLAZODE
2021-MDCN-T) MDCN-T) MDCN-T) PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION DE 2

1 SROVECTO 240D.C. 490C. 390.C. 99970- : 418D.C.

2 FECHA INICIO PROGRAMADA 01/09/2021 20/04/2022 17/06/2022 26/07/2022 01/0972021
FECHA CULMINACION $7s

3 PHOGRAMADA 28/04/2022 16/0672022 25/07/2022 23/10/2@22 23110/2022

» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
En resumen, de todo lo expuesto anteriormente, se sustenta La Modificacion no sustancial que conleva a una Ampliacién del Plazo N° 03 por un periodo
de 90 dias calendarios, para el PROYECTO: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y
RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTQ DE TACNA", por lo que el piazo fotal de ejecucion del
Proyecto Reprogramado seré de 418 dias calendarios, contados desde el 01 de Septiembre del 2021 hasta el 23 de Octubre del 2022.

Por consiguiente esta Inspeccion considera Procedente la Aprobacién del expediente de Ampllacién de Plazo N° 03 y se recomienda prosequir con los
frémites administrativos para su verificacion, evaluacién v registros correspondientes de acuerdo a los lineamientos esfipulados en la DIRECTIVA N° 001-
2019-EF/63.01, “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES™ y SU

REGLAMENTO, asi como la Normafividad Vigente, de igual forma su respectiva aprobacién mediante el Acto Resolutivo correspondiente;

3%, con Informe N° 1220-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 19 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Jersiones, informa que se procedio la revisién ylo evaluacion del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03, del proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE

“Inspector, considera PROCEDENTE |a aprobacién del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 3, por un periodo de 90 dias calendarios, con
un plazo total de ejecucién del proyecto Reprogramado sera de 418 dias calendario y contados desde 01 de septiembre del 2021 hasta el
23 de Octubre del 2022;

. Que, con Informe N° 311-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 20 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina en forma
.~ FAVORABLE ala AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE
PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA', CUI N°

2508669, por un plazo de 90 dias calendarios, con un plazo total de ejecucién del proyecto Reprogramado seré de 418 dias calendario, de
, acuerdo al Informe N° 335-2022-HDAC-IO-SGSIIMDCN-T;

Que, con Proveido N° 7807-2022-GM, de fecha 20 de julio del 2022, el Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA
YUJRA, dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
- \marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucién del proyecto de
= inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el
= /dia de inicio de obra, El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo
responsabilidad, asimismo en el parafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS
SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segin corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros, debidamente sustentado. c) Casos fortuitos o
de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f)
Cualquier ofra variacién y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen
las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO
DE TACNA”, con CIU N° 2508669, por un plazo de 90 dias calendarios, con un plazo total de ejecucion del provecto Reprogramado sera de
418 dias calendario, de acuerdo al Informe N° 335-2022-HDAC-10-SGSIMDCN-T, segun el siguiente detalle:

EXP. TECNICO | AMP, PLAZON°01 | AMP.PLAZON®02 AMP. PLAZON® 03 TOTAL
ITEM DESCRIPCION (RA. N°371- (R.A.N° 213-2022- | (R.A. N°296-2022- {‘So ficitado) PLAZO DE
2021-MDCN-T) MDCN-T) MDCN-T) g PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION DE

1 PROYECTO 240D.C. 49D.C. 39D.C. 418D.C.

2 FECHA INICIO PROGRAMADA 01/09/2021 29/04/2022 17/06/2022 01/09/2021
FECHA CULMINACION

3 PROGRAMADA 28/04/2022 16/06/2022 25/07/2022 23/10/2022
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacidn de la presente Resolucién de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas

vigentes.

ARTICULO TERCERO:DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologla de la
Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de

Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUA

cE.
ALCALDIA

GIDU
sGsi

SGTHC
INTERESADO
ARCHIVO,



