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N° 543-2023-A/MDCN-T

Ciudad Nueva, 20 de diciembre de 2023
VISTOS: ’

La/Carta N°006-2023-KHMC, de fecha 28 de setiembre de 2023, emitido por el Ing. Kenny Henry Menendez Copaja; el-Informe

022-2023-GAJC-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 02 de setiembre de 2023, emitido por el Proyectista SGE Ing. Guzman Alan
Jareca Charca; el Informe N°503-2023-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 03 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
A < Estudios; el Informe N°2737-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 03 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infragstructura
y Desarrollo Urbano; el Informe N°003-2023-HIJMA-IO-MSPD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 17 de octubre de 2023, emitido por el
Inspector de Obra Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa; el Informe N°0907-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 18 de octubre de.
2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Memorandum N°403-2023-GM-MDCN-T, de fecha 23 de octubre
de 2023, emitido por la Gerencia Municipal; el Informe N°004-2023-HJMA-IO-MSPD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 26 de octubre de
2023, emitido por el Inspector de Obra Ing. Hernan Javier Mamani Aruguipa; el Informe N°0932-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
27 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N°026-2023-GAJC-SGE-GIDU/MDCN-
T, de fecha 06 de noviembre de 2023, emitido por el Proyectista SGE Ing. Guzman Alan Jareca Charca; el Informe N°552-2023-.
SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de noviembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Estudios; el Informe N°3123-2023-GIDU-
GM-MDCN-T, de fecha 07 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N°354-
2023-CYVC-SGFP-GM/MDCN-T, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos; el
Informe N°3334-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 24 de noviembre de 2023, emitido por |2 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano; el Informe N°1126-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion Institucional; el Informe Técnico N°035-2023-SGPMI/GM/MDCN-T, de fecha 13 de diciembre de 2023,
emitido por la Sub Gerencia de Programacion Multianual de Inversiones; el Informe N°3615-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 15
de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Proveido N°14392, de fecha 18 de diciembre
de 2023, emitido por la Gerencia Municipal;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley N*® 30305, concerdante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, precisa que
los gobiernos locales gozan de autonomia pelitica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion.

Que, el Decreto Supremo N°242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, con |a finalidad de orientar el uso de los recursos
pUblicos destinados a la inversién para la efectiva prestacion de servicios vy la provision de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais.

Que, el articulo 4 de la normativa precedente, indica: “El Ciclo de Inversion tiene las fases siguientes: (...) ¢) Ejecucion: Comprende
la elaboracién del expediente técnico o documento equivalente vy Ia ejecucion fisica y financiera respectiva. El seguimiento de la
inversion se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la informacion del Banco de
Inversiones con la del Sistema Integrado de Administracién Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrénico de Contrataciones del
Estado (SEACE) y demés aplicativos informéaticos que permitan el seguimiento de la inversion.

Que, con Carta N°008-2023-KHMC, de fecha 28 de setiembre de 2023, emitido por el Ing. Kenny Henry Menendez Copajg; se
solicita una PRORROGA al plazo asignado para poder dar alcance a la resolucion de consultas realizadas.

Que, con Informe N°022-2023-GAJC-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 02 de setiembre de 2023, emitido por el Proyectista SGE Ing.
Guzman Alan Jareca Charca; se remite el Levantamiento de Observaciones al Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA" con N°® CUI 2562738 a la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones para solicitar opinién técnica.

I

Que, con Info / e N°503-2023-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 03 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Estudios; se

remite el UWENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACT @'15 A'EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
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OVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA" con N° CUI 2562738 a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
<para su revision y aprobacién de corresponder, a fin de determinar si es factible continuar con el tramite correspondiente para su
\posterior emision de Acto Resolutivo.

7 Que, con Informe N°2737-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 03 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo’ Urbano; remite LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL- . ..,
SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE .-
CIUDAD NUEVA ~ PROVINCIA DE TACNA ~ DEPARTAMENTO DE TACNA" a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para
su conocimiento y trémite correspondiente. :
Que, con Informe N°003-2023-HIMA-IO-MSPD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 17 de octubre de 2023, emitido por el Inspector"ﬁe .
Obra Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa; solicita la notificacion al encargado de la revision del Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" CON CUI N°2562738,
concluyendo de la siguiente manera:

Ill. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES g5
e Se solicita notificar al responsable de la Revision, Evaluacion y Aprobacion del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO! DEL
SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO.DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA ~ DEPARTAMENTO DE TACNA". :
e Persona a notificar;

(ol WS 12 )

ORDEN DE PROVEEDOR SERVICIO DIRECCION
SERVICIO
N°4841-2022 GOMEZ TICONA | SERVICIO DE REVISION, EVALUACION Y | R. COLLAO MZR LT.7 BRR.
FIDEL APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: | CINCUENTENARIO — MIRAF

"MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO DE | PUNO-SAN ROMAN-JULIACA
PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33
DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA
DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA".

e Serecomienda la celeridad en la nofificacion y en un plazo de (03) dias habiles el proveedor del servicio realice su descargo en la
REVISION, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTIVA
DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL AH.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA —
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, '

e Serecomienda derivar el presente informe a la Gerencia Municipal, para la notificacion correspondiente al proveedor de servicios,

Que, con Informe N°0907-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 18 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién
de Inversiones; se solicita se NOTIFIQUE la solicitud de notificacion al prestador de servicios de revisién de Expediente Técnico del
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL AH.M. AMPLIACION
-  CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA ~ PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" al proveedor del
21! servicio, el Ing. FIDEL GOMEZ TICONA con direccién en R. Collao Mz.R Lt.7 BRR. Cincuentenaric MIRAF Puno-San Roman-Juliaca,
para las acciones correspondientes.

Que, con Memorandum N°403-2023-GM-MDCN-T, de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal; se devuelve
el Informe N°0907-2023-SGSI/GM/MDCN-T con los anexos correspondientes (2 archivadores+1CD), Puesto que mediante Carta
Notarial N°037-2023-GM-MDCN-T de fecha 04 de julio de 2023 se le notifica a la persona Ing. Fidel Gomez Ticona, para el
levantamiento de observaciones del Expediente Técnico del Proyecto: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTIVA
DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA
DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", la cual fue debidamente notificado en la direccién en R. Collao Mz.R Lt.7-brr.
Cincuentero MIRAF Puno-San Roman-Juliaca,

Que, con Informe N°004-2023-HJMA-10-MSPD-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 26 de octubre de 2023, emitido por el Inspector de
_ Obra Ing. Hernany Javier Mamani Aruquipa; da su CONFORMIDAD TECNICA al Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL
£\ SERVICIO DE-PRA LIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE

: {UEVE =" BROYINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TAGNA' CON CUI N*2562738, misma que cuenta con un
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presupuesto ascendente a la suma de s/ 871,128.49 (Novecientos setenta y un mil ciento veintiocho con 49/100 soles), con plaib
de ejecucion de 80 dias calendario y bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO

N PERFIL EXPEDIENTE TECNICO

| COSTO DIRECTO s/ 624,141.84 §/733,396.47

| GASTOS GENERALES s/81.949.82 s/ 96,292.44

| SUBTOTAL s/706,091.66 s/829,688.91
GASTOS DE ESTUDIOS s/ 32,389.53 s/ 52,025.17
GASTOS DE SUPERVISION s/ 32,389.52 s/ 34,390.16
GASTOS DE LIQUIDACION s/16,194.76 | s/ 20,634.09 |
GASTOS DE GESTION s/ 22,672.68 5/34,390.16 |

| PREPUESTO TOTAL DEL PROYECTO s/ 809,738.15 s1971,128.49 |

Que, con Informe N°0932-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 27 de octubre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones; se solicita derivar la CONFORMIDAD TECNICA al Expediente Técnico del proyecto denominado: ‘MEJORAMIENTO..
DEL SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA', a la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano

con atencion a la Sub Gerencia de Estudios para el registro en el Banco de Inversiones mediante Formato N°08-A Registro en la
Fase de Ejecucion para proyectos de inversion.

Que, con Informe N°026-2023-GAJC-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de noviembre de 2023, emitido por el Proyectista SGE Ing: -
Guzman Alan Jareca Charca; se presenta la informacion complementaria del informe de CONSISTENCIA del Proyecto de Inversion
E.T.: "MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD
NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA® CON CUI N°2562738,
para su evaluacion y coordinacion respecto a la consistencia del Expediente Técnico-ET y al proyecto de inversion-Perfil viable,

Que, con Informe N°552-2023-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de noviembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Estudios;
se recomienda se derivar la informacion complementaria del informe de consistencia del expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTIVA DEPORTIVA EN EL COMITE N°33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA® CON CUI N°2562738 a la Sub Gerencia de
Formulacion de Proyectos, para los tramites correspondientes.

Informe N°3123-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 07 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano; se solicita se derive la INFORMACION COMPLEMENTARIA-INFORME DE CONSISTENCIA del expediente técnico:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" a 2 Sub Gerencia de Formulacion
de Proyectos para su conocimiento, evaluacion y tramite correspondiente.

Que, con Informe N°354-2023-CYVC-SGFP-GM/MDCN-T, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Formulacion de Proyectos; se remite la Evaluacion de Consistencia entre PIP y Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 33 DEL A.H.M. APLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, con Informe N°3334-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 24 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano; se indica que, mediante Informe N°354-2023-CYVS-SGFP-GM/MDCN-T, la Sub Gerencia de Formulacion de
Proyectos de acuerdo a la evaluacion de consistencia realizada entre el PIP y el expediente técnico, emite su opinidn y manifiesta
que el expediente técnico guarda consistencia con la declaracion de viabilidad en la fase de formulacion y evaluacion, el mismo que
indica en el formato N°8-A registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion segln Directiva N°001-2019-EF/63.01
(Directiva Gene;ral del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones), correspondiente al proyecto:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 33 DEL A.H.M. APLIACION CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE|CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', cuyo monto de inversion es de s/
917,128.48 sofes detallado en los documentos adjuntos. En ese sentido, se remite informe para dar continuidad de tramite

correspondienfe- gﬁ@apmbecién mediante Acto Resolutivo. :
(7
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PROYECTO 2549309: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 33 DEL A.H M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO, .
DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA". v

FTE.FTO/RUBRO :5/18, CANON Y REGALIAS
PRESUPUESTO  §/671,128.49
CONCLUSION: :

. Sa otorga la prevision presupuestal y/o se realice las gestiones para la busqueda de financiamiento en las diferentes entidades como el gobierno regional .

de Tacna, Municipalidad Provincial de Tacna, entre otras entidades, el presupuesto tolal del expediente técnico es por el monto de s/ 971,128.49 Soles, '
dicho importe es para el cumplimiento de las metas fisicas que se requiere para los gastos de! proyecto, de acuerdo a la aprobacion tecnica de la Sub
Gerencla de Supervision de Inversicnes, de acuerdo a la aprobacion técnica de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, que da la continuidad
tramite.

. Asimismo, se requiere la actualizacion del monta del proyecto en el banco de inversiones, determinada por la Sub Gerencia de Programacion Mullianual de
Inversiones. o

Que, con Informe Técnico N°035-2023-SGPMI/GM/MDCN-T, de fecha 13 de diclembre de 2023, emitido por la Sub Gerenc;i'a_de :
Programacion Multianual de Inversiones; informa y concluye que la OPMI no puede registrar previsiones presupuestales debidp.a

opcidn no se encuentra habilitada dentro de los aplicativos que tiene a cargo la OPMI, siende la Unidad Ejecutora quien mantiene
actualizado el Banco de Inversiones.

Que, con Informe N°3615-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 15 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura :
y Desarrollo Urbano; se remite la OPINION TECNICA de la Oficina de Programacién Multianual de Inversiones respecto al proyecto
de inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 33 DEL AHM.
APLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', para
dar continuidad de tramite correspondiente para la aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, con Praveldo N°14392 de fecha 18 de diciembre de 2023, emitido por el Gerente Municipal, Ing. Econ. Abel Juan Llanos Paz,
autoriza la proyeccion de Acto Administrativo correspondiente. Puesto que la Unidad Ejecutora cumplié con realizar la actualizacion
del monto del proyecto en el banco de inversiones.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Palitica del estado, & las facultades conferidas en el articulo 6° y el numeral
6) del articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, con visto bueno la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria
Juridica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
Sub Gerencia de Formulacién de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Sub Gerencia de Estudios.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO del PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL COMITE 33 DEL A.H.M. AMPLIACION CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI: 2562738, con un presupuesto total de S/
971,128.48 (Novecientos setenta y un mil Ciento veintiocho con 49/100 soles), bajo la modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con
un plazo de ejecucion fisica de 90 dias calendario, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente
resolucion y de acuerdo al siguiente cuadro:

: et PIPVIABLE | EXPEDIENTETECNIGO
: DESCRIPCION A FEEENONTODE | o

A INVERSION % | KOHTQ DEINVERSION =
COMPONENTE ~ 1: ADECUADA  INFRAESTRUCTURA 624,750.51 718,145.17
DEPORTIVA

16,328.00 10,410.30
COMPONENTE 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

COMPONENTE 3: ADECUADO CONOCIMIENTO SOBRE LA 6.703.00 6,641.00

ONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ECTO J

R T AT B733396:47

que no tiene habilitado esa opcién dentro de sus aplicativos ademéas de que NO es una funcién de la OPMI, ademas de que dicfia- . *»%.
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GASTOS GENERALES 58,301.15 96,292.44
0STO'DE OBRA 04,0916
GASTOS DE GESTION 22,672.68 34,390.16
GASTOS DE ESTUDIOS 32,389.53 52,025.17
GASTOS DE SUPERVISION 32,389.52 34,390.16
GASTOS DE LIQUIDACION 16,194.76 20,634.09

0S70 DE PRO 0 808

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que el presente EXPEDIENTE TENICO aprobado en el articulo primero, cuenta con una
PREVISION PRESUPUESTAL, por un monto de S/ 971,128.49 (Novecientos setenta y un mil Ciento veintiocho con 49/100 soles),
de conformidad con lo dispuesto por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional, mediante informe
N°1126-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre de 2023, el misme que forma parte integrante de la presente
resolucion.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR la correcta ejecucion del presente proyecto de inversion, a la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, en estricta observancia de la Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en
la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva' y normativa vigente.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General, notifique y distribuya la presente Resolucion, y la
Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nugva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.oe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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