MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 Afios de Independencia”

Bstbrrsirs A

N° 016-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 14 de Enero del 2021.
VISTO:

1La Carta N° 07-2020/ICCARSA, de fecha 22 de junio del 2020, emitido por el Gerente de ICCARSA S.A. Sr. Inocencio Escobar Mamani, el Informe N°
1009-2020-LMCC-SGE/GGP/MDCN-T, de fecha 10 de julio del 2020, emitido por el Proyectista de la Sub Gerencia de Estudios, el Informe N° 191-
/‘2020-OERC/SGE/GGP/MDCN-T. de fecha 10 de julio del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, el Informe N° 1051-2020-

JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de agosto del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 004-
2020/RRFC/IO/SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 18 de agosto del 2020, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 790-2020-OJQM-
SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 19 de agosto del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 012-2021-SGE-
GGP/MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, el Informe N° 070-2021-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de
enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 036-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021,
emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el Proveido N° 271, de fecha 14 de enero del 2021, emitido por la Gerencia
Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los
asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Per(, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades;

Que, el Expediente Técnico, es un conjunto de documentos de carécter Técnico y/o Economico que permiten la adecuada Ejecucion de un PIP, que

contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos de Ejecucion de Obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacion del

presupuesto de obra, analisis de precios, calendario de obra valorizado, formulas polinomicas, y, si el caso lo requiere, estudio de suelo, estudio
eologico de impacto ambiental u otros documentos técnicos complementarios;

ZQue, en el articulo 6° literal g) del Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, establece
2 taxativamente lo siguiente: Al Organo resolutivo le corresponde.- AUTORIZAR la ejecucion de las inversiones de su sector, GR o GL y la elaboracion
‘del expediente técnico o equivalente;

Que, conforme lo previsto en el parrafo 7.2.6 de la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas Ejecutadas por la modalidad de
Ejecucion Presupuestaria directa e indirecta’, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del 2011,
establece expresamente: “(...) E/ Expediente Trabajo serdn concordantes y mejoradas sustancialmente a lo determinado por los Estudios de Pre-
Inversién y deberén ser aprobados mediante Acto Resolutivo formal (Resolucién de Alcaldia), de contar este tltimo con delegacion de funciones y
autorizaciones correspondiente”. E| parrafo 7.1.7 de la misma Directiva sefiala que: “Los expedientes técnicos de obra que se ejecutaran por la
modalidad de Administracién Directa deberan considerar obligatoriamente en su pie de presupuesto Gastos Generales, Gastos de Liquidacion de
i Obra, Gastos de Supervision y Gastos de Expediente Técnico, se estipula también con obligatoriedad de esta norma para los Planes de Trabajo de los
proyectos teméticos de unidades ejecutas distintas a la ejecucion de obras”. Asimismo el parrafo 7.1.8 sefiala que: “Una vez aprobado el Expediente
Técnico con Resolucion , el Responsable de Obra deberé reformular para su ejecucién mediante Acto Resolutivo (Costo Directo y Gastos Generales),
pudiendo efectuar como maximo 2 modificaciones durante el proceso de ejecucion de Obra; las cuales deberén ser aprobadas mediante Acto
Resolutivo correspondiente”, y por Ultimo el parrafo 7.2.10 establece expresamente los siguiente: ‘las modificaciones al presupuesto analitico de la
obra, sera unicamente motivado por la formulacién de expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos aprobadecs, ademas de casos
justificados técnicamente y autorizados por el inspector y/o supervisor”;

Que, mediante Carta N° 07-2020/ICCARSA, de fecha 22 de junio del 2020, emitido por el Gerente de ICCARSA S.A. Sr. Inocencio Escobar Mamani,
remite Expediente Técnico del Proyecto: “Remodelacion de Espacio Deportivo Abierto; Adquisicion de Equipos Deportivo — Recreativos; en el (la)
Campo Deportivo Cachipucara del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna’;

Que, mediante Informe N° 009-2020-LMCC-SGE/GGP/MDCN-T, de fecha 10 de julio del 2020, emitido por el Proyectista de la Sub Gerencia de
Estudios, informa que habiendo revisado el Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo (IOARR): “Remodelacion de Espacio Deportivo Abierto;
Adquisicion de Equipos Deportivo - Recreativos; en el (la) Campo Deportivo Cachipucara del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna -
Departamento de Tacna’, se da por concluido que el contenido es conforme de acuerdo a lo requerido en los TDR,;

Que, mediante Informe N° 191-2020-OERC/SGE/GGP/MDCN-T, de fecha 10 de julio del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, concluye que
el expediente es conforme y de acuerdo a lo requerido en los términos de referencia se procede a remitir el expediente a la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos para su evaluacion técnica y de ser procedente su aprobacion. Asimismo, se solicita a la Sub Gerencia remitir una copia
original de dicha evaluacion a la Sub Gerencia de Estudios a efect@s de continuar con el tramite de conformidad del servicio realizado;

Que, mediante Informe N° 1051-2020-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de agosto del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos,
remite el expediente técnico a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segun corresponda;

Que, mediante Informe N° 004-2020/RRFC/I0/SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 18 de agosto del 2020, emitido por el Inspector de Obra, informa que
luego de la evaluacion realizada al expediente técnico, y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccion opina PROCEDENTE la aprobacién del
IOARR: “Remodelacion de Espacio Deportivo Abierto; Adquisicion de Equipos Deportivo — Recreativos; en el (la) Campo Deportivo Cachipucara del
Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna — Departamento de Tacna’; con Cadigo Unico de Inversiones N° 2483277, asi mismo dejo constancia
que la evaluacion realizada por el suscrito, es solo dé caracter técnico, y no de conformidad de pago, el cual corresponderia al area usuaria, ante ello
se recomienda continuar los tramites administrativos que corresponda para su aprobacion, salvo mejor parecer. Asimismo, se recomienda que para
continuar con la ejecucion del IOARR, este sujeto al CIERRE DEL PROYECTO en merito a la “DIRECTIVA SOBRE EJECUCION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA Y/O CONVENIO”,
aprobado mediante la resolucion de alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, y que en su contexto punto VII. Normas y lineamientos técnico generales del item



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

7,3 posterior a la ejecucion de la obra, 7.3.3 liquidacion de obra en referencia al proyecto que su momento fue el PIP: “Mejoramiento del Campo
Deportivo Cachipucara en la Ampliacién del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva en el Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna" con codigo

2146953, segun el banco de proyectos;

Que, mediante Informe N° 790-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 19 de agosto del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos, quien solicita a la Gerencia de Gestion de Proyectos que la Unidad Ejecutora acoja las recomendaciones vertidas por el evaluador bajo
responsabilidad y tome las acciones del caso, considerando la solicitud planteadas en el documento de la referencia;

Que, mediante Informe N° 012-2021-SGE-GGP/MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, remite a la
Gerencia de Gestion de Proyectos el Expediente Técnico de |OARR “Remodelacion de Espacio Deportivo Abierto; Adquisicion de Equipos Deportivo -
Recreativos: en el (la) Campo Deportivo Cachipucara del Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna — Departamento de Tacna" con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2483277,

Que, mediante Informe N° 070-2021-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a
Gerencia Municipal el presente documento y sus actuados para conocimiento y tramite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 036-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
cionalizacion, informa que esta dependencia emite opinion favorable para la aprobacion en mencion. Por lo tanto esta dependencia recomienda
iyar el presente a la Gerencia de Asesoria Juridica para continuar con el procedimiento de administracion que coadyuve a la aprobacion mediante

4
Qe el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su

PMXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las
_C‘,‘..‘/Fiesoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, con
visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Gestion de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Sub Gerencia de
. Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica.

& ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO I0ARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION
b/ DE EQUIPOS DEPORTIVO - RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2483277, con un presupuesto de S/ 878,803.33
(Ochocientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Tres con 33/100 soles), con plazo de ejecucion de 75 dias calendarios, bajo la modalidad de Ejecucion

Presupuestaria - Directa, disgregado en la siguiente estructura de costos:

\:

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO
[OARR. "REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVO - RECREATIVOS; EN EL (LA)
CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
DESCRIPCION PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO $/703,902.19
GASTOS GENERALES 8% S/56,312.18
GASTOS POR COVID S/ 26,603.25
COSTO DE OBRA S/786,817.62
GASTOS DE ESTUDIOS S/21,595.49
GASTOS DE SUPERVISION 5% S/35,195.11
GASTOS DE LIQUIDACION 2% S/14,078.04
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3% S/21,117.07
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S$/878,803.33

j ART icULO SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el EXPEDIENTE TECNICO I0ARR: “REMODELACION DE
| g ACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVO - RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA
- _BEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA’, con Codigo Unico de Inversiones N° 2483277, para

su implementacion y cumplimiento de la presente Resolucion. BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion cumplan con publicar en el portal de la institucion la
presente Resolucion, www.municiudadnueva.qob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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