“Afio de la Universalizacién de la Salud”

N° 027-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 22 de Enero del 2020
VISTOS:

El Informe N* 269-2019-JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 24 de diciembre del 2019, emitido por el Residente de Obra, el Informe N°® 1500-2019-
JECH/GGP/GMIMDCN-T, de fecha 26 de diciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 066-2019-MSA-10-MCO-
SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 30 de diciembre del 2019 emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 002-2020-0JOM-SGSP/GMMDCN-T, de fecha 06 de
enero del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el informe N° 008-2020-JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 13 de enero del
2020 emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 042-2020-JCMO/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2020, emitido por €l (¢) Gerente de
Gestion de Proyecios, EL Informe N° 010-2020-0JQM-|0-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2020, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N°
079-2020-CJQM-SGSP/GMMDCN-T, de fecha 21 de enero del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, con proveido N° 461 de
fecha 21 de enero del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, &5 un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Peliica, modificada por la Ley de Reforma Consfitucional —Ley N° 30305,
concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 269-2019-JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 24 de diciembre del 2019, emitido por el Residente de Cbra Ing. JUAN
CARLOS MONTALVO ORUE, remite a Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente de Ampliacion de Plazo N° 06 de la Obra: “Mejoramiento de la
Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distritc de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna" a 80 dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 1500-2018-JECH/GGP/GMMDCN-T, de fecha 26 de diciembre del 2019, emitido por ¢l Gerente de Gestién de Proyectos Arg.
JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 06 de la Obra: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de
la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva —Tacna - Tacna" Etapa Il, con codigo SNIP N° 371325 y CUI N° 2332020,

Que, mediante Informe N° 066-2019-MSA-IO-MCO-SGSP-GMMDCN-T, de fecha 30 de diciembre del 2019, emitido por el Inspector de Obra Ing. MANUEL
SALAMANCA AGUILAR, quien luego de una evaluacion al expediente de la Medfficacion N° 10 en Fase de Ejecucién — Ampliacion de Plazo N° 06, manifiesta
que:

= Conforme a la normativa vigente v a la evaluacion efectuada a la AMPLIACION DE PLAZO N° 06- MODIFICACION N° 10 EN FASE DE EJECUCION DEL PiP:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIDUAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA-TACNA”, se concluye que el presente expediente se encuentra OBSERVADO.

- se deberd adjuntar 02 informes mensuales (01 original y 01 copia) segdn directiva vigents, incluyendo un CD con la informacién en Digital,

j= Se recomienda derivar el presente a la Gerencia de Gestion de Proyectos, para la evaluacion y levantamiento de observaciones correspondiente.

RECOMENDACIONES:

- Esta Inspeccitn recomienda que se dé mayor celeridad al regisiro de fas modificaciones en fase de ejecucion pendientes al Sistema de Seguimiento de inversiones,
en tal senfido, es necesario e indispensable fa regularizacion de todas las modificaciones realizadas ai proyecto y ser registradas al Sistema de Seguimiento de
Inversiones de Invierte.pe.

- El iramite para la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 06, debe de realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la normativa vigente se considera OBSERVADC el Expediente de la AMPLIACION DE PLAZO N° 06-
MODIFICACION N° 10 EN FASE DE EJECUCION DEL PIP: “MEJORAMIENTQ DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE (A MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIDUAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA", ETAPA Il, SNIP N° 371325 y CUI N° 2332020, por lo que se
recomienda proseguir con el levantamiento de observaciones.

Que, mediante Informe N° 002-2020-0JQM-SGSPIGM/MDCN-T, de fecha 06 de enero del 2020, emitide por el Sub Gerente de Supervision de Proyectos Ing.
OMAR JORGE QUILLE MAMANI, remite a Gerencia Municipal la devolucion de Expediente de la Ampliacion de Plazo N° 06 (Modificacion N° 10 en Fase de
Ejecucion)-Observado y sus actuados a la Gerencia de Gestion de Proyectos de la Municipalidad Disfrital de Ciudad Nueva, para que en coordinacion con el
Residente de Obra, en el mas breve plazo cumpla con el levantamiento de observaciones;

Que, mediante Informe N° 008-2020-JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 13 de enerc del 2020, emitido por el Residente de Obra Ing. JUAN CARLOS
MONTALVO ORUE, remite el Expediente Ampliacion de Plazo N° 06 can el levantamiento de las observaciones;

Que, mediante Informe N° 042-2020-JCMO/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2020, emitido por el (e) Gerencia de Gestién de Proyectos Ing.
JUAN CARLOS MONTALVQ ORUE, remite el levantamiento de observaciones del Expediente de Ampliacion N° 06 de la obra en mencién a la Sub Gerencia
de Supervision de Proyectos para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion de corresponder,

Que, mediante el Informe N° 010-2020-0JQM-10-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de enerc del 2020, emitido por el Inspector de Obra Ing. OMAR JORGE
QUILLE MAMANI, remite evaluacion y opinion de la Modificacian N° 10 en fase de ejecucién — Ampliacion de plazo N° 06, segun el siguiente defalle:

JUSTIFICACION TECNICA
. DEL PROYECTO INTEGRAL
El 18 de Diciembre del 2019, se aprueba el adicional de obra N° 05 con Resolucion de Alcaldia N° 586-2019-MDCN-T por lo que se solicita & fa supervision la

ampliacion de plazo para cumplir con los objetivos del proyecto por la causal: “Cualquier ofra variacién y/o modificacion del contenido del expediente fécnico original de
obra y ejecucion de obras adicionales, modificaciones de disefio y/o mayores metrados.
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NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
. Fecha de Inicio de Obra : 23 de octubre 2017
. Plazo de ejecucion del proyecto - VIGENTE : 1010 dias calendarios
o Ampliacion dé Plazo N° 06 : 80 dias calendarios
. Nuevo plazo de ejecucidn del proyecto : 1090 dias calendarios
. Fecha de culminacién del proyecto - VIGENTE » 28 de Julio del 2020
. Nueva fecha de término del proyecto : 16 de Cctubre del 2020

o DEL PLAN DE TRABAJO 2019

Mediante Resolucion de Alcaldia N° 601-2019-MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019 se aprueba el Expediente Reformulado N° 03 Plan de Trabajo 2019 de /a
Obra “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipaiidad Distrital de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna™ con codigo SNIP: 371325, con un
presupuesto total de S/ 2, 523,406.35 soles.

Con fecha 19/12/2019, el suscrito, genero el INFORME N° 260-2019-JCMO-RO-MCO-G GP/MDCN-T, donde se solicita lo siguiente:

v Estaresidencia pone de conocimiento que es necesario Ia efecucion de fas parfidas 20.02.11.03 MURO DE CORTINA REFLEJANTE DE 8MM y 20.02.11.02
PUERTA TEMPLADG INCOLORO DE 8 MM TIPO SISTEMA, para cumplir con los objefivos del proyecto y metas programadas para el afio 2019,

v Cabe sefialar que dicho requerimiento se encusntra en el érea de logistica desde el 19/09/2019, deslindando responsabifidades.

v' Asitambién se solicita a la sub gerencia de logistica emita un cronograma para el oforgamiento de la busna pro del servicio solicitado, con la finalidad de
ampliar el plazo de ejecucion de obra”.

CRONOGRAMA DE SELECCION:
V' Adquisicion e instafacion de Muro Cortina Reflejante de 8 mm incluye Instalacion de Puerta Principal:
o Cuadro de necesidades Generado el 17 de setiembre de 2019
o N°2020-2019 Llegd al drea de Logistica 19 de setiembre de 2019
v Convocatoria Adjudicacion Simplificada N° 09: 28 de noviembre de 2019 a—~
o Soficitud de Ampliacion de CCP: 28 de noviembre de 2019
o Duracidn de ia partida Piso Terrazo segin cronograma aprobado: 60 dias calendarios =
v Asumiendo que se realice el dia 27 del presente fa siguiente Convocatoria Adjudicacion Simplificada, se tendria ef siguiente cronograma:
o Convocatoria Adjudicacion Simplificada N° 09: 27 de diciembre de 2019
o  Firma de contrato: 15 de enero de 2020
o Duracién de la partida Piso Terrazo segun cronograma aprobado: 60 dias calendarios
o Fin de trabajos: 13 de marzo de 2020

Por lo gue se solicita 80 dias calendarios:

SEGUN PLAN DE TRABAJO REFORMULADO Il - 2019 A
. Plazo de Ejecucicn de obra (Etapa ll) 1 312 dias calendarios
. Fecha de inicio de Etapalll : 08 de Abril del 2019
. Fecha de culminacion Etapa Il - VIGENTE : 13 de Febrero de 2020
. Ampliacién de Plazo Il Etapa : 80 dias calendario
] Nuevo Plaza de Ejecucion de obra (Etapa I} : 392 dias calendarios
. Moadulo A : 344 dias calendario
. Mcdulo B : 48 dias calendario
. Nueva fecha de término Etapa [l : 03 de Mayo del 2020

Por lo que concluye de la siguiente manera:

Que, de! analisis y evaluacién efectuada por la inspeccion se concluye que, fa AMPLIACION N° 06 comespondiente a fa MODIFICACION N° 10 EN FASE DE
EJECUCION, considera la actualizacion del plazo de ejecucion del PROYECTO INTEGRAL [AMPLIACION DE PLAZO N° 06) a 1090 dias calendarios, el cual 5
considera un incremento de 80 dias calendario, en base al Sustento Técnico y Legal indicados anteriormente, fos mismos que estén justificados y defallados enel ™ ~
Expediente adjunto.

La Ampliacién de plazo N° 06, lendria el siguiente detalle:

b2 aySeRTe
= PROVEGTCS MOTIVO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 06
> i ' DESCRIPCION 'SUBTOTAL TOTAL
Desabastecimientc de materiales ylo nsumos U otros casos fortuitos © de fuerza mayor debidamente 69 D.C. 69 D.C.
sustentados.
Ejecucion de obras adicionales, modificaciones de disefic y/o mayores metrados. 11D.C. 11D.C.
AMPLIACION DE PLAZO K° 06 80 DC.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacion efectuada a la Ampliacién de Plazo N° 06 correspondiente a la MODIFICACION N° 10 EN FASE DE EJECUCICN, del PIP:
‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA,
con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, la inspeccidn opina PROCEDENTE su APROBACICN, por lo que recomienda proseguir con fos
trémites para su aprobacidn mediante acto resolutivo; salvo mejor parecer;

Que, mediante el Informe N® 079-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 21 de enero del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Proyectos, Ing. OMAR JORGE QUILLE MAMANI, quien remite a Gerencia Municipal la Evaluacién y Opinidn a la Modificacién N° 10 en Fase de
Ejecucion- Ampliacién de Plazo N° 08, €l mismo que se declara PROCEDENTE, segtin el detalle y sustento generado por el Inspector de Cbra;

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el pamrafo 7.2.33 -
AMPLIACION DE PLAZO, establece Io siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ESLA FIJ){\DA EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE CONTARA DESDE EL DiA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE Y
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EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BAJC
RESPONSABILIDAD, asimismo en el parafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una obra solo se justificara en los
siguientes casos: ‘(...) DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTE SUSTENTADOS”, por lo que para la aprobacién de la ampliacion de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones sera
APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, basandose para esto en la justificacién
técnica;

Que, ¢l articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concardante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones
de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 461 de fecha 21 de Enero del 2020, el Gerente
Municipal, dispone proyectar documento;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley
Orgénica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 222/2011 y
contando con el visto buenc de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestién de Proyectos, y la Sub Gerencia de

i1 Supenvision de Proyectos.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N° 06 correspondiente a la MODIFICACION N° 010 EN FASE DE EJECUCION, del PIP;
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, TACNA”, con SNIP N° 371325 y Codigo Unico de Inversiones N° 2332020, por un plazo de 80 dias calendario, conforme al Infarme N° 010-
2020-0JQM-10-SGSP-GM/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
. Fecha de Inicio de Obra : 23 de octubre 2017
. Plazo de ejecucién del proyecto - VIGENTE : 1010 dias calendarios
. Ampliacion de Plazo N° 06 : 80 dias calendarios
. Nuevo plazo de ejecucion del proyecto : 1090 dias calendarios
. Fecha de culminacién del proyecto - VIGENTE : 28 de Julio del 2020
. Nueva fecha de término del proyecto : 16 de Cctubre del 2020

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente
Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos v Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la putlicacion de la presente Resolucion en el
portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.




