MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

N° 044-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 27 de Enero del 2021.

VISTO:

El Informe N° 002-2021-JGCHC-RT-MLDEAASQC-GGP/MDCN-T, de fecha 12 de enero del 2021, emitido por el Responsable Técnico, el Informe
Q\S‘ RiJa, ° 053-2021-GGP-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 12 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 003-2021-

@ <, |LC-IA-MLDEAAAQC-SGSP-GM/MDCN-T., de fecha 18 de enero del 2021, emitido por el Inspector de la Actividad, el Informe N° 057-2021-
3 P/GM/MDCN-T, de fecha 19 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 072-2021-GPPYR-
= ALOAID f-MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Informe N° 149-2021-
’4,/) '§ P-GM/MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 042-2021-GAJ-GM-MDCN-T.

% g fecha 26 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el proveido N° 591 de fecha 27 de enero del 2021, emitido por la

JACNB,

Gerencia Municipal, y;

. .CONSIDERANDO:
4 0\

A {mediante Informe N° 002-2021-JGCHC-RT-MLDEAASQC-GGP/MDCN-T, de fecha 12 de enero del 2021, emitido por el Responsable
Técnico, remite a Gerencia de Gestion de Proyectos el Deductivo N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA”;

Que, mediante Informe N° 053-2021-GGP-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 12 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos,
5 remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el presente documento y sus actuados, para su conocimiento, a su vez sean derivados al
Inspector de la Actividad en mencion, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion correspondiente;

Que, mediante Informe N° 003-2021-LNLC-IA-MLDEAAAQC-SGSP-GM/MDCN-T., de fecha 18 de enero del 2021, emitido por el Inspector de la
./E?e'.\Actividad, remite evaluacién efectuada al Deductivo N° 01 sefialando lo siguiente:
(] S ‘b

&/& " El Deductivo N° 01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) de la Actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS
ZBAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA”, presenta un contenido acorde a la normativa vigente y
ifectiva de la entidad, asimismo se puede notare que el sustento técnico y legal vertidos, justifican la necesidad de realizar el Deductivo N° 01 (Partidas no

“En resumen, el Deductivo N° 01 (Partidas no Ejecutadas) se origind bajo la siguiente causal:

CAUSAL: HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR (IMPREVISIBLE) Y/O OMISIONES, DEFICIENCIAS EN EL PLAN DE TRABAJO, debido a la no atencion
de los cuadros de requerimientos por parte del érea encargada y al dificil lugar de acceso de la actividad,(Seguin Directiva de lineamientos y Normas Técnicas
para la ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica bajo la modalidad presupuestaria directa, programadas por la Municipalidad Distrital
de Ciudad Nueva, aprobada con R.A. N° 113-2014-MDCN-T con fecha 21 de febrero del 2014).

»  DEL PRESUPUESTO

o Del Deductivo N° 01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS)

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Costo Directo S/5,255.00

El presupuesto del Deductivo N° 01 (Partidas no Ejecutadas) asciende a S/ 5,255.00 (Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 00/100 soles).

e Del Presupuesto Reformulado (Plan de Actividad- Deductivo N° 01)

DESCRIPCION PLAN DE ACTIVIDAD DEDUCTIVO N° 01 (PARTIDASNO | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
EJECUTADAS)

Costo Directo S/285,151.89 $/5,255.00 S/279,896.89
Gastos Generales ] 5.00% S/ 14,257.59 S/262.75 S/13,994.84
Sub Total S/299,409.48 S/5,517.75 S/293,891.73
Gastos de  Estudios 1.22% S/ 3,464.81 $/0.00 S/ 3,464.81
Definitivos

Gastos de Supervision 3.32% $/9,460.00 S/174.34 S/9,285.66
Gastos de Estudio 1.33% S/ 3,800.00 §/70.03 S/3,729.97
Gastos de Administracion y 1.33% S/ 3,800.00 S/70.03 S/3,729.97
Control

Costo Total de la Actividad S$/319,934.29 S/5,832.14 S/314,102.15
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SE RESUELVE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) de la Actividad: “MANTENIMIENTO,
=~LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD
4 NUBVA, REGION TACNA", por un monto de S/ 5,832.14 soles, considerando el Nuevo Presupuesto Reformulado por la suma de S/ 314,102.15

g (T g ‘sqe\ntos Catorce Mil Ciento Dos con 15/100 soles), segln el siguiente detalle:

DESCRIPCION PLAN DE ACTIVIDAD DEDUCTIVO N° 01 (PARTIDAS NO PRESUPUESTO ACTUALIZADO
EJECUTADAS)

[ Costo Directo S/ 285,151.89 S$/5,255.00 S/279,896.89
Gastos Generales | 5.00% S/ 14,257.59 S/262.75 S/13,994.84
Sub Total S/299,409.48 S/5,517.75 S/293,891.73
Gastos de Estudios Definitivos 1.22% S/ 3,464.81 $/0.00 S/3,464.81
Gastos de Supervision 3.32% S/9,460.00 S/174.34 S/9,285.66
Gastos de Estudio 1.33% S/ 3,800.00 S/70.03 S/3,729.97
Gastos de Administracion y Control 1.33% S/ 3,800.00 S/70.03 S/3,729.97
Costo Total de la Actividad S/319,934.29 S/5,832.14 S/314,102.15

\ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 01 (PARTIDAS NO
EJECUTADAS), que corresponde a la Actividad: “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN
EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA', para su conservacion, custodia y fines pemnentes
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de& ejecucion de la actividad. BAJO RESPONSABILIDAD;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HUDADNUEVR

Nt

TICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion
umplan con publicar en el portal de la institucion la presente Resolucion, www.municiudadnueva.qob.pe.



% _ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Asimismo concluye que:

- El presupuesto aprobado en el Plan de Actividad es de S/ 319,934.29 soles, con un plazo de ejecucion de 30 dias calendario.

- El Deductivo N° 01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) tiene como causal principal “HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR (IMPREVISIBLE)
Y/O OMISIONES, DEFICIENCIAS EN EL PLAN DE TRABAJO'. Conforme lo establece la “Directiva de lineamientos y Normas Técnicas para la
ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica bajo la Modalidad Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva" aprobada con R.A. N° 113-2014-MDCN-T con fecha 21 de febrero del 2014.

- ElDeductivo N°01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) asciende a la suma de S/ 5,832.14 (Cinco Mil Ochocientos Treinta y Dos con 14/100 soles).

- El presupuesto actualizado incluyendo el Deductivo N° 01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) es de S/ 314.102.15 soles, con una incidencia respecto
al Plan de Actividad Aprobado de -1.82%.

- Se recomienda la aprobacion del Deductivo N° 01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) segtn el siguiente detalle:

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Deductivo 01 — PARTIDAS NO EJECUTADAS (- S/5,832.14
) i
- H monto a DEDUCIR solicitado en el Plan de
Actividad, es de S/ 5,832.14 soles. ‘

Deductivo N° 01 (Partidas no Ejecutadas) por un Monto de S/ 5,832.14soles, teniendo como resultado el monto actualizado de S/ 314,102.15 soles,
correspondiente a la actividad: “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR
QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA'", solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con la
finalidad de continuar los tramites Administrativos que corresponda para su aprobacion mediante Acto resolutivo.

Que, mediante  Informe N° 057-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 19 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos, remite a Gerencia Municipal la Evaluacion y Opinion al Deductivo N° 01 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) de la Actividad
‘MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, REGION TACNA”, segun el detalle y sustento generado por el Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz;

Que, mediante Informe N° 072-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalizacion, emite opinion favorable para el Deductivo N° 01 de la Actividad en mencién por el importe de S/ 8,832.14 soles, conforme lo
A establece la “Directiva de lineamientos y Normas Técnicas para la ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica bajo la

sy, Modalidad Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”;

¢, mediante Informe N° 149-2021-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, informa
 5egun la evaluacion realizada por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos de la entidad, es declarado PROCEDENTE, mediante Informe
2021-SGSPIGM/MDCN-T, el mismo que fue elaborado bajo la normatividad vigente. Por tanto, remite expediente Deductivo N° 01 para
Fgprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 042-2021-GAJ-GM-MDCN-T. de fecha 26 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa que
conforme a la evaluacion e informes técnicos, la Gerencia de Asesoria Juridica OPINA que es VIABLE el DEDUCTIVO N° 01 (Partidas no
. Ejecutadas) de la Actividad: “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR
QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA?, por un monto de S/ 5,832.14 soles, considerando el Nuevo
- Presupuesto Actualizado por la suma de S/ 314,102.15 soles;

Que, con proveido N° 591, de fecha 27 de enero del 2021, emitido por Gerencia Municipal quien deriva los actuados a la Gerencia de Asesoria
Juridica, dispone tra mite de acto resolutivo;

Que, conforme a lo establecido por el articulo 6° y 20 de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, la Alcaldia es el Organo ejecutivo del
obierno Local, el alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su méxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en
\articulo 43 de la referida ley, las resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

iye, conforme lo previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Pablicas Ejecutadas por la modalidad de
I~ Ffecucion Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del
e 11, establece expresamente los siguiente: “las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, sera (inicamente motivado por la formulacion
~" de expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos aprobados, ademas de casos justificados técnicamente y autorizados por el inspector

ylo supervisor”;

Asimismo en el parrafo 7.2.34 de la precitada Directiva, establece expresamente los siguiente: ‘De los Adicionales, Deductivos y Ampliaciones de
plazo que genera modificacion de un PIP durante la fase de Inversion — Durante la fase de inversién, un PIP puede tener modificaciones NO
SUSTANCIALES que conlleven el incremento o disminucién del monto de inversién con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones pueden
ser registrados por el 6rgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesario la verificacion de dicha viabilidad,
siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, (...)", para lo cual requiere el cumplimiento de formalidades, las mismas que fueron
revisados y evaluados por los 6rganos competentes, que sustenta en sus informes respectivos precisados en los considerandos y conclusiones
que anteceden. Asimismo, en el parrafo citado anteriormente 7.2.34 - Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos), establece
expresamente lo siguiente: ‘Mediante Cuaderno de Obra, el Residente de Obra manifestara la necesidad de ejecutar obras adicionales que
permitan el cumplimiento de las metas fisicas del proyecto, indicando la causal debidamente sustentada, al cual podré ser por hechos fortuitos o
fuerza mayor (imprevisibles) y/u omisiones, errores o deficiencias en la formulacion del Expediente Técnico, (...)". Para la aprobacion de un
adicional y/o deductivo de la obra el residente deberé presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendré la siguiente informacion,
siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por separado segtin sea el caso de adicionales y/o deductivos, (...);

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades,
con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica;

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION, opina PROCEDENTE la Aprobacion del‘



