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N° 048-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 28 de Enero del 2021

VISTO:

L>\E! Informe N° 002-2021-RLCHC-LT/SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 21 de enero del 2021, emitido por el Liquidador Técnico, el Informe N° 005-2021-YNGJ-LF-SGSP-

‘ - §M/MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2021, emitido por el Liquidador Financiero, el Informe N° 061-2021-SGSP/GM/MDCN-T., de fecha 20 de enero del 2021,
emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 008-2020-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de
?d ntabilidad, el Informe N° 069-2021-SGSP/GM/MDCN/T, de fecha 22 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N°
(87-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N° 600, de fecha 28 de Enero del 2021,
mitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDOS:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art.

Il del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades;
m,\r;\;‘-\Que, mediante Informe N° 002-2021-RLCHC-LT/SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 21 de enero del 2021, emitido por el Liquidador Técnico, remite el Expediente de
L (’/) uidacion de Contrato de Obra del Proyecto de Inversion Publica: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40
ﬁr‘sqg\NTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA', en el cual concluye y recomienda lo

iguiente:
igufente

/,' El Costo Total Fisico Ejecutado del PIP: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" por un monto de S/ 1,242,618.96 (Un Millon Doscientos

Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Dieciocho con 96/100 soles), que equivale al 100.00 % de las metas establecidas del Expediente Técnico Aprobado y sus

modificaciones aprobadas (CD-GG-IGV).

Se recomienda remitir el Expediente de Liquidacion de Contrato de Obra conjuntamente con la Liquidacion Financiera del PIP: “CONSTRUCCION DE

BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE

CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA’, para la aprobacion del presente, mediante acto resolutivo y otros que corresponda.

Que, mediante Informe N° 005-2021-YNGJ-LF-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de enero del 2021, emitido por el Liquidador Financiero, remite el expediente de
liquidacion financiera para la conciliacion contable del PIP: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40 ASENTAMIENTO
HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA’. Asimismo, solicita se derive a la Gerencia de
Administracion con atencion a la Sub Gerencia de Contabilidad, para la Conciliacion Contable respectiva;

| Que, mediante Informe N° 061-2021-SGSP/GM/MDCN-T., de fecha 20 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite el

3 6“\Q,Pn«;s;‘- presente a Gerencia Municipal, el mismo que fue realizado por | CPC. Yhovana Nieves Gonzales Jallo, quien considera que su elaboracion y contenido esta de

N ”‘/@A}acuerdo a la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Proyectos de Inversion Publicas ejecutadas por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa

JAdministracion Directa) e Indirecta (convenio o contrato), aprobada con resolucion R.A. N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del 2011. Asimismo, solicita

g’)e a través de Gerencia Municipal se derive el presente a la Gerencia de Administracion con atencion a la Sub Gerencia de Contabilidad, para la Conciliacion
¢ ontable respectiva;

‘ ,\,ue, mediante Informe N° 008-2020-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad, informa que de la conciliacion
S realizada del PIP: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION
CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, no existen diferencias;

Que, mediante Informe N° 069-2021-SGSP/GM/MDCN/T, de fecha 22 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite a
Gerencia Municipal la Liquidacion Técnica y Financiera para su aprobacion del PIP: : “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36,

37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2136388, segln el siguiente detalle:

=) SITUACION LEGAL
N
»\
PROGRAMADO EJECUTADO S
Saldo a Favor ACUMULADO
; " t
Item Descripcion Expediente Prespuesto |\ icional N0t | del firasupugst Costo
Técnico Gopactus] ®) Contiatisla}| & Gt onadt Acumulado |
\cumi
(A) © D=(A)+(B)*(C)
sl. %
1 |cOSTO DRECTO 77289527 | 77289527 |  72,383.47 ; 84527874 84527874 | 100.00% - | ooo%
| 2 |GASTOS GENERALES (10.00%) 77,289.53 7728953 |  7,238.35 ; 84,527.88 84,527.88 | 100.00% - | ooo%
3 |UTILIDAD (10.00%) 77,280.53 7728053 | 723835 - 84,527.88 84,527.88 | 100.00% - | ooo%
4 |SUBTOTAL 92747433 | 92747433 |  86,860.17 - | 101433450 | 1,01433460| 100.00% - | o.00%
5 |FACTOR DE RELACION (1.0) 927,474.33
6 |SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : . - | 3873242 38,732.42 38,732.42 | 100.00% - | ooo%
7 |iov (18.0%) 16694538 | 16694538 | 15634.83| 6971.83|  189.552.04|  189.552.04 | 100.00% - | ooo%
8 [TOTAL 1,094, 419.71 | 109441971 | 102,495.00| 45704.26| 1,242,618.96 | 1,242,618.96 | 100.00% - | o0.00%
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DOCUMENTOS DE APROBACION
R.A. N°016-2013-MDCN-T DEL 03/01/2013 - EXPEDIENTE TECNICO (CD+GG+IGV)

R.A.N°325-2013-MDCN-T DEL 17/06/2013) - ADICIONAL N°01
R.A. N°389-2014-MDCN-T DEL 21/07/2014 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

IMPORTE
1,094,419.71
102,495.00
45,704.25

PRESUPUESTO ACTUALIZADO 1,242,618.96

El Costo Total Fisico Ejecutado del Proyecto de Inversion Publica: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35. 36, 37 Y 40
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA". con Codigo Unico de Inversiones
===\ N°2136388, ejecutado por Adm. Indirecta- Contrata, asciende a la suma de S/, 1,242,618.96 (Un Millon Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Dieciocho con

e f 2967100 soles), que equivale al 100.00% de las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas (a nivel de Costo Directo,
< Gastos Generales y IGV).
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£ ZIQUIDACION FINANCIERA
Z y :
#\/3:; ‘ especto al Expediente de Liquidacion Financiera esta ya ha sido conciliada y tiene su conformidad por parte de la Sub Gerencia de Contabilidad a cargo del CPC.

iSs—g

DY FF \,/' Luzmila Carazas Torres, dependiente de la Gerencia de Administracion, que ha realizado el cruce de informacién en la Integracion Contable Presupuestal y
’ - Financiera, donde indica que no existe diferencia de la Conciliacion de Registro Contable & Liquidacion, dando su aprobacion segtn INFORME N°008-2021-SGC-

GA-MDCN-T.
oy CONCILIACION
/49“ '{3:« [,/ J\ERCICIO META CLASIFICADOR CONTABILIDAD CONTABILIDAD LIQL,’_IES?ON DIFERENCIA
W\ (AN ~
S hC [ \NEZaR11 0055 2.6.2.3.24 Costo de Const. x Adm. Directa - Personal 5,977.38 5,977.38 0.00
i N/ ) <2011 0055 2.6.3.2.3.1 Equipo Computacionales y Periféricos 880.00 880.00 0.00
= l 3 go;r 0055 2.6.8.1.4.2 Costo x la Compra de Bienes 7,091.10 7,091.10 0.00
I j my ]
/22011 0055 2.6.8.1.4.3 Costo x la Contratacién de Servicios 4,000.00 4,000.00 0.00
~ /P012 0052 26.2.3.24 Costo x Const. Adm. Directa — Personal 11,740.57 11,740.57 0.00
A CRE 2013 0042 26.2.3.23 Costo de Construccién por Contrata 1,115,863.24 1,115,863.24 0.00
=~ _ 2013 0042 2.6.2.3.24 Costo x Const. Adm. Directa — Personal 23,944.31 23,944.31 0.00
2013 0042 26.23.26 Costo x Const. Adm. Directa — Servicios 2,000.00 2,000.00 0.00
2014 0019 26.23.23 Costo por Construccion por Contrata 165,39.72 165,39.72 0.00
2020 0116 2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratacion de Personal 14,706.17 14,706.17 0.00
1,351,598.49 1,351,598.49 0.00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se remite el Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto del PIP: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36,
37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA’, con Cédigo Unico de
ersiones N°2136388, por un monto de S/. 1'351,598.49 49 (Un Millén Trecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Ocho con 49/100 soles),

concordante con la Conciliacién Contable.
- Por o que se indica que es PROCEDENTE la Aprobacion de la Liquidacién Técnica y Financiera del Proyecto del PIP: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y
VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-

TACNA-TACNA",

//9, ‘3‘?‘%“"’"@@, Que, mediante Informe N° 037-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa que conforme a la
valuacion e informes técnicos y financieros, la Gerencia de Asesoria Juridica OPINA de forma FAVORABLE la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA del

r;g(kﬁ

§ Broyecto PIP: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION
g GIZJDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con Cadigo Unico de Inversiones N° 2136388, por el monto de S/. 1'351,598.49 49 (Un Millon
Y .ﬁ; cientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Ocho con 49/100 soles);

&
74
~#*Que, con proveido N° 600, de fecha 28 de enero del 2021 emitido por Gerencia Municipal, deriva los actuados a la Gerencia de Asesoria Juridica para tramite de

acto resolutivo correspondiente;

Conforme lo previsto en el articulo 209° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del contrato, establece el PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
€omo sigue:

", Articulo 209°.- Liquidacion del Contrato de Obra

\ = 'Numeral 209.1. “El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60)
/.= dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra
“//o de que la Ultima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion
* de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias”, Numeral 209.2. “Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la
liquidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al
bontratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes’, 209.3. “En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la
ntidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a
QYECTOS, ,§ ‘argo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes” numeral 209.4. “La
‘ XS liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido”,
209.5. “Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion;
de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas’ numeral 209.6. “En el caso que una de
las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la
parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentido o aprobado, seglin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas’, numeral 209.7. “Toda discrepancia respecto a la
liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida”, numeral 209.8. “La
liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso,
los aprobados durante la ejecucion del contrato”, 209.9. “No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver”;

Que, conforme lo previsto en el articulo 210° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del contrato, establece EFECTOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA como sigue:
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Articulo 210.- Efectos de la liquidacion

Numeral 210.1. “Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo”,
numeral 210.2. “Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se
computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista
previsto en el contrato”,

ue, la Directiva Sobre Ejecucion y Liquidacion de Proyectos de Inversion Piblica Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa y/o
onvenio, aprobado mediante R.A. N° 843-2011-MDCN-T, en su art. 7.3.7 Liquidacion de Obras por Ejecucion Presupuestaria Indirecta, por Contrata,
janifiesta expresamente lo siguiente:

X /La Liquidacién de una obra por contrata o liguidacion final del contrato seri de plena responsabilidad del Ingeniero Supervisor de la Obra, quien deberé

presentar el informe de liquidacion final de la Obra en concordancia con el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado de Obras Publicas N°

1017, su reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y el contrato respectivo. Esta Liquidacion deberé formalizarse mediante una Resolucion de Alcaldia

0 Gerencia Municipal. La Liquidacion final del contrato se elaborara en un plazo maximo de treinta dias (30) o 1/10 del Calendario Actualizado (el que resulte

‘ mayor) después de firmada el Acta de Recepcion sin observaciones por la comisién designada para tal fin. El expediente de liquidacion de una obra por contrata
debera contener basicamente lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Contrato de Ejecucion de Obra

Presupuesto Base

Copia de las valorizaciones pagadas

Certificados de las pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento
Documentos que aprueben obras adicionales o reducciones con las respectivas modificaciones del plazo de ejecucion
Metrados finales de la obra

Acta de recepcion de la obra sin observaciones

Liquidacién Final del contrato en el aspecto financiero.

10. Conclusiones y Recomendaciones

11. Planos de post construccion con todas las modificaciones ejecutadas

12. Cuaderno de Obra debidamente legalizado

13. Documento que acredite que el contratista no adeuda beneficios a su personal
14. Minuta de declaracion de fabrica de la obra ejecutada

15. Principales fotografias del proceso constructivo.

©CEINSONDLN A

Todo el Expediente de liquidacion seré presentado por cuadriplicado con la conformidad del Supervisor y/o Inspector de Obra, adjuntando al proforma de
Resolucion que aprueba la liquidacion final.

Posteriormente, se realizara la Liquidacién del Proyecto, en la cual tendra como Base la Liquidacién Final de Contrato de Obra y los Gastos efectuados
por Expediente Técnico y Supervision.”

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley 27972 - "Ley Organica de
unicipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de
caracter administrativo;

o0, Pre;
m@w Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades, con visto bueno de

éGerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, Gerencia de Administracion, Gerencia de Asesoria Juridica;
s

D
<BE RESUELVE:

ol

= f‘ﬁ ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacién Técnica - Financiera del PIP: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37
=Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, con Cddigo Unico de
Inversiones N® 2136388, por un monto de S/. 1'351,598.49 49 (Un Millon Trecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Ocho con 49/100 soles), segun el
Expediente que forma parte de la presente Resolucion, el cual tiene una ejecucion final segtin el Resumen del Expediente de Liquidacion conforme sigue:

DE LA LIQUIDACION FiSICA

PROGRAMADO EJECUTADO ST
ftem Descripcion Expediente g;:s:::;: Adicional N°01 Saldodaer i ':ef"'f_" es,“" b b Costo -
Técnico ®) (B) Con:;ﬁsta DA ) Acumulado g
Sl %
1 |COSTO DIRECTO 772,895.27 772,895.27 72,383.47 - 845,278.74 845,278.74 | 100.00% - 0.00%
2 |GASTOS GENERALES (10.00%) 77,289.53 77,289.53 7,238.35 - 84,527.88 84,527.88 | 100.00% - 0.00%
3 |UTILIDAD (10.00%) 77,289.53 77,289.53 7,238.35 - 84,527.88 84,527.88 | 100.00% - 0.00%
4 [SUBTOTAL 927,474.33 927,474.33 86,860.17 - 1,014,334.50 1,014,334.50 100.00% - 0.00%
5 |[FACTOR DE RELACION (1.0) 927,474.33
6 |SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - - - 38,732.42 38,732.42 38,732.42 | 100.00% - 0.00%
7 |IGV(18.0%) 166,945.38 166,945.38 15,634.83 6,971.83 189,552.04 189,552.04 | 100.00% - 0.00%
8 |[TOTAL 1,094,419.71 1,094,419.71 102,495.00 [ 45,704.25 1,242,618.96 1,242,618.96 | 100.00% - 0.00%
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LIQUIDACION FINANCIERA:

CONCILIACION
EJERCICIO | META | CLASIFICADOR CONTABILIDAD CONTABILIDAD LIQUIDACION | DIFERENCI
LF-03 A

2011 0055 26.2.3.24 Costo de Const. x Adm. Directa - Personal 5,977.38 5,977.38 0.00
2011 0055 26.3.2.31 Equipo Computacionales y Periféricos 880.00 880.00 0.00
e | 2011 0055 | 2.6.8.14.2 Costo x la Compra de Bienes 7,091.10 7,091.10 0.00
/@/ 29041 0055 2.6.8.14.3 Costo x la Contratacion de Servicios 4,000.00 4,000.00 0.00
/ § { 0052 2.6.2324 Costo x Const. Adm. Directa — Personal 11,740.57 11,740.57 0.00
3 0042 2.6.2323 Costo de Construccion por Contrata 1,115,863.24 1,115,863.24 0.00:
14| 20830 0042 262324 Costo x Const. Adm. Directa — Personal 23,944.31 23,944.31 0.00
2833/ 0042 | 2.6.2.3.2.6 Costo x Const. Adm. Directa — Servicios 2,000.00 2,000.00 0.00
20 0019 | 26.23.23 Costo por Construccion por Contrata 165,39.72 165,39.72 0:00
2020 0116 2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratacion de Personal 14,706.17 14,706.17 0.00
1,351,598.49 1,351,598.49 0.00

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda a realizar el Registro de
Reclasificacion a las cuentas contables respectivas.

ARTICULO TERCERO: REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, en original el expediente de la Liquidacion Fisica - Financiera, del Proyecto de
~ Inversion Pablica: “CONSTRUCCION DE BERMAS Y VEREDAS EN LOS COMITES 34, 35, 36, 37 Y 40 ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, AMPLIACION
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

N UNI C iPA L e

=AY

e@IUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", para su conservacion, custodia y fines pertinentes. BAJO RESPONSABILIDAD;

QICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos remita (01) ejemplar del expediente a la Unidad Organica competente para su
cogo imiento y fines, debidamente visados, anillados y foliados.

iCULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion realice su publicacion en el portal de la entidad
www.municiudadnueva.gob.pe



