MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Ario del Bicentenario del Perii: 200 Afios de Independencia”

N° 050-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 29 de enero del 2021

Informe N° 002-2021-EECE.RO-AESRTSLP-GGP-GM/MDCN-T., de fecha 28 de enero del 2021, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 178-2021-

/GGP/GMIMDCN-T, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 04-2021-MLGM-IO-AESRTSLPDCN-SGSP-
GM/MDCN-T, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 103-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por
la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, con proveido N° 705 de fecha 29 de enero del 2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

.. Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
..~competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N° 30305, concordante con el art. Il

lel Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;
i A Iy
} | Gg\ —‘C\f: / Qée mediante Informe N° 002-2021-EECE RO-AESRTSLP-GGP-GM/MDCN-T., de fecha 28 de enero del 2021, emitido por el Residente de Obra, solicita Ampliacion
;ét\ ) \,‘C“ 'zd¢ Plazo N° 03 debido al cierre del afio fiscal 2020, detallados en el sustento adjunto al presente documento, correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO;
v ~EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
jﬁ( TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", para su revision y/o aprobacion correspondiente;
Que, mediante Informe N° 178-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite el presente a la Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos, asimismo, solicita se remita el presente al Inspector responsable del IOARR en mencion para conocimiento, evaluacion y/o
~=aprobacion segun corresponda;
Vf ’“:'?;mediante Informe N° 04-2021-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por el Inspector de Obra, procede a revisar
faluar la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03, asimismo, concluye en lo siguiente:

T
%

ONCLUSIONES: ‘

o~ Del analisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion, se concluye que la Ampliacion de Plazo N° 03 correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN

" EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" con Codigo Unico de Inversion N° 2485774, considera la actualizacion de plazo de ejecucion con un incremento de 31
dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 185 dias calendarios, en base al sustento técnico y legal indicadas anteriormente, los mismos que estan
justificados y detallados en el expediente adjunto.

- La ampliacion de plazo N° 03, tendria el siguiente detalle:

DESCRIPCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO PLAZO TOTAL
Expediente técnico 07/09/2020 a 20/11/2020 75 dias calendarios
£l Gororcia \ Ampliacion de plazo N° 01 21111/2020 a 26/12/2020 36 dias calendarios
de Gestion de | <Al Ampliacién de plazo N° 02 26/12/2020 a 31/01/2021 05 dias calendarios
P % Paralizacion de Obra 01/01/2021 07/02/2021 38 dias calendarios
Ampliacion de plazo N° 03 08/02/2021 a 10/03/2021 31 dias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 185 dias calendarios
RECOMENDACIONES:

- Esta inspeccion recomienda, agilizar los tiempos que duran los tramites desde la generacion del cuadro de necesidades hasta su revision en la oficina de logistica
de la MDCN, puesto que se ha identificado que conlleva al retraso en la ejecucion de trabajos programados en obra y que a futuro generan la elaboracion de
adicionales de obra, ampliaciones de obra, entre otros.

- Se de mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al sistema de seguimiento de inversiones, en tal sentido, es necesario e
indispensable Ia regularizacion de todas las modificaciones realizadas al proyecto y ser registradas al sistema de seguimiento de inversiones de invierte.Pe.

- Eltramite para la aprobacién de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03, debe realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacion efectuada a la Ampliacion de Plazo N° 03, correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO: EN EL (LA)
X SUBPROCESOQ DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,

\, DEPARTAMENTO DE TACNA", de Cédigo Unico N° 2485774, la inspeccion opina PROCEDENTE, por lo que recomienda proseguir con los tramites para su
ol aprobacién mediante Acto Resolutivo.

/due, mediante Informe N° 103-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 29 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite la
«” evaluacion y opinion de la Ampliacion de Plazo N° 03 del IOARR: *ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN
EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, para derivar a las Gerencias
correspondientes de la MDCN, de manera que se pueda continuar con los tramites para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de Diciembre del 2011, en el numeral
7.2.33 - AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion de la obra es la fijada en el calendario de avance de obra del expediente técnico,
expresado en dias calendarios y se contara desde el dia de inicio de obra. el residente y el inspector o supervisor de obras, estan obligados a cumplir y hacer cumplir
los plazo estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO DE UNA OBRA SOLO SE JUSTIFICARA EN
LOS SIGUIENTES CASOS: 1. Demora o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros 2. Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros
casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. 3. Ejecucion de obras adicionales, modificaciones de disefio ylo mayores metrados. 4. Cualquier otra
variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original de la obra, siempre que afecten la ruta critica de la obra y originen la ampliacion. 5. Las
causales previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los casos en que se ejecutan por Contrata. Y para la aprobacion de la ampliacion de
plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones sera APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del

Proyecto, basandose para esto en la justificacion técnica;




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 Afios de Independencia”

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 705 de fecha 29 de enero del 2021, el Gerente Municipal, dispone

royectar Acto Resolutivo;

=, Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de Ia Ley Organica de
“Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la
\Ge‘(rencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

P
S\ ™/ SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA” con
Cédigo Unico de Inversion N° 2485774, por un plazo de 31dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 185 dias calendarios, conforme al Informe N° 04-2021-
MLGM-IO-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-Ty las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente Resolucién de
cerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

vAﬁl&ULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacién de la presente Resolucién en el portal
c“infétifﬂcional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
M iy

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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