MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 Afios de Independencia”
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N° 051-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 29 de enero del 2021

VISTO:

Informe N° 16-2021-HRTM-RO-REDAR-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 26 de enero del 2021, emitido por la Residencia de Obra, el Informe N° 155-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de
enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 004-2021-MECC-10-REDAED-SGSP/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el

Informe N° 088-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, con proveido N° 668 de fecha 29 de enero del 2021, emitido
por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo

establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional ~Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica
_de Municipalidades;

“Que, mediante Informe N° 16-2021-HRTM-RO-REDAR-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 26 de enero del 2021, emitido por la Residencia de Obra, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo
N*01 de la IOAR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO-RECREATIVO; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA
ASOLIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” con Codigo Unico N° 2483527, Asimismo,
ita derivar el presente hacia el &rea de la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos para su evaluacion, aprobacion y/o fines correspondientes;

“Que, mediante Informe N° 155-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el
presente y sus actuados, para su conocimiento y a su vez sean derivados al Inspector Responsable del IOARR en mencion, para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacién segin corresponda;

Que, mediante Informe N° 004-2021-MECC-IO-REDAED-SGSP/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2021, emitido por el Inspector de Obra, quien en cumplimiento de la normatividad vigente
procede a revisar y evaluar la Ampliacion de Plazo N°01, asimismo, concluye en Io siguiente:

- Que, del analisis y evaluacion efectuada por la inspeccién se concluye que la Ampliacion de Plazo N°® 01, considera la actualizacién del plazo de ejecucion del proyecto Integral a 121 dias
calendarios, el cual considera un incrementa de 46 dias calendarios, en base al sustento técnico legal, los mismo que estan sujetados en el Expediente adjunto.
- Sobre la Ampliacion de Plazo N° 01, indica que tendra el siguiente detalle:

DESCRIPCION TOTAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 46D.C

. < .Conforme a la normativa vigente y a la evaluacion efectuada a la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del IOAR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE
/ “EQUIPO DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD

:'"NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" con C.U.I N° 2483527, se ajusta a la directiva vigente, en base al cual se realiza el sustento técnico legal, para la elaboracion de la
AMPLIACION DE PLAZO N® 01.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta inspeccion opina PROCEDENTE su aprobacion, por lo que recomienda proseguir con los trémites para su
aprobacién mediante Acto Resolutivo, salvo mejor parecer,

Que, mediante Informe N° 088-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite a Gerencia Municipal la evaluacion y
opinion de Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) LOSA
DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'", de manera
-que se pueda continuar con los tramites para su aprobagion mediante Acto Resolutivo;

N

“w,\de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva aprobado mediante Ia"Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de Diciembre del 2011, en el numeral 7.2.33 - AMPLIACION DE
0, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion de la obra es la fijada en el calendario de avance de obra del expediente técnico, expresado en dias calendarios y se contara desde el dia
icio de obra. el residente y el inspector o supervisor de obras, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazo estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece
4 y LA AMPLIACION DE PLAZO DE UNA OBRA SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. Demora o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros 2.
Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. 3. Ejecucién de obras adicionales, modificaciones de disefio y/o mayores
;,ﬁretrados. 4, Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original de la obra, siempre que afecten la ruta critica de la obra y originen la ampliacion, 5. Las causales
previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los casos en que se ejecutan por Contrata. Y para la aprobacién de la ampliacion de plazo, el supervisor y/o inspector dentro
de sus funciones serda APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, basandose para esto en la justificacién técnica;

~

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA,
concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en
e atencion al Proveido N° 668 de fecha 29 de enero del 2021, el Gerente Municipal, dispone proyectar Acto Resolutivo;

N

“ e, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972,
e \Blfectiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria
DE %é):\ég'gg /@}.dica. Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

DEPRY 7l

/ X

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVOS-
RECREATIVOS; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,

DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico de Inversion N° 2483527; por un plazo de 46 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 121 dias calendarios, conforme al Informe N°
004-2021-MECC-I0-REDAED-SGSP/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo Ley,
Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.




