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IR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

“Ario del Bicentenario del Perd: 200 arios de Independencia

»

RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 077-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 05 de Febrero del 2021.

El Informe N° 031-2021-SGE-GGP/MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, de la Sub Gerencia de Estudios, el Informe Técnico N°® 0026-2020-PICL-SGPMI-
GM-MDCN-T, de fecha 16 de setiembre del 2020, la Sub Gerencia de Programacion Multianual de Inversiones, El Informe N° 476-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de
fecha 16 de seliembre del 2020, de la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Informe N° 136-2021-GGP/GM/IMDCN-T, de fecha 22 de Enero
del 2021, del Gerente de Geslion de Proyectos, El Informe N° 072-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 22 de Enero del 2021, de la Sub Gerencia de Supervision
de Proyectos, Informe N° 075-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, de la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién,
Proveido N° §13-2021-GM, de fecha 22 de enero del 2021, la Gerencia Municipal, el Informe Legal N° 061-2021-GAJ-GM-MDCN-T de fecha 05 de febrero del
2021, de la Gerencia de Asesoria Juridica, y el proveido N°973-2021-GM, y;

N
CONSIDERANDO:
. Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Goblemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el at. 194° de la Conslitucion Politica del Pertl, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en

concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos de Ejecucion de Obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacion del presupuesto de obra,
analisis de precios, calendario de obra valorizado, formulas polinomicas, y, si el caso lo requiere, estudio de suelo, estudio geoldgico de impacto ambiental u otros

Que, el Expediente Técnico, es un conjunto de documentos de cardcter Técnico y/o Econémico que permiten la adecuada Ejecucion de un PIP, que contiene:
documentos técnicos complementarios;

N Que, en el articulo 6° literal g) del Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legistativo N° 1252, establece taxativamente lo
LTI siguiente: Al Organo Resolutivo le corresponde.- AUTORIZAR la ejeciicion de las inversiones de su sector, GR o GL y la elaboracion del expediente téenico o
i - equivalente;

g0

Rue, con fecha 12 de Agosto del 2020 se suscribe el CONVENIO DE GOOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
_gﬂ?”“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA JUAN MCORE DEL TRAMO AV. MANUEL CUADROS - AV, LOS PRECURSORES DE
. CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA, ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA'Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA';

sl Que, mediante Ley N° 1440, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Resolucion de Conltraloria N° 195-88-CG, Ejecucion de una obra por
< \ administracion directa, Directiva sobre ejecucian y liquidacion de obras plblicas ejecutadas por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa (administracion
\b- directa) e indirecta {convenio o contralo) - Resolucion de Alcaidia N° 843-2011-MDCN-T, Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley
— N° 30225, Ley de Conlrataciones del Estado, modificada mediante decreto legislativo N° 1444, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Complementarias,
y Decrelo Legislativo N® 1252, que crea el Sistema Nacional de programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

Que, mediante el Informe N°® 031-2021-SGE-GGP/MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, el sub Gerente de Estudios solicita rectificacion y actualizacion de
Resolucion de Aprobacion de Proyecto, considerando lo siguiente:

Que mediante Informe Técnico N° 0026-2020-PICL-SGPMI-GM-MDCN-T, de fecha 16 de sefiembre del 2020, la Sub Gerente de Programacion
Multianual de Inversiones, da opinion favorable para efectuar modificaciones presupuestarias en nivel funcional programatico.

Que, con Informe N° 476-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 16 de setiembre del 2020, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion,
emite disponibilidad Presupuestaria  por un monto de S/ 1500.00 soles Obra; “MEJORAMIENTOQ DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL EN LA
AVENIDA JUAN MOORE DEL TRAMO AV. MANUEL CUADROS - AV LOS PRECURSORES DE CIUDAD NUEVA, DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”,

Que a la fecha , los gastos comrespondientes al rubro de elaboracién de Expedientes técnico segin reporte de la oficina de Presupuesto
se aprecia que ascienden a un fotal de S/ 36,299.33 con el siguiente detalle;

Descripcién Aiio 2019 Afio 2020 Total
Gastos de Elaboracion de
Expediente técnico 18,919.36 17,379.97 6,299.33

=3 - Mediante la R.A. N® 357-2020-MDCN-T del 07 de octubre del 2020 que aprueba el expediente técnico, se contempla un monto de Estudios
o= definitivos de S/ 34,299 33, por tanto, existe una diferencia de S/ 2000 soles frente a lo gastado.

Cabe resaltar que el monto aprobado comespondiente a Elaboracién de expediente se determing en base al monto gastado del afio 2018,
mas el monto solicitado en el afio 2020, sin embargo por omision involuntaria, no se considerd en el pie de presupuesto la ampliacién
presupuestal descrita en el punto 9-Antecedentes del monto de S/ 1500 soles solicitados y atorgado por la Oficina de Presupuesto.

En consecuencia, habiéndose cerrado los gastos correspondientes al rubro de estudios, y contando con los dltimos reportes de la
Gerencla de Presupuesto mas los reportes detallados de la Sub Gerencia de Contabilidad; es necesario actualizar y sincerar los gastos
efectuados en la Etapa de elaboracion de expediente téenico, méas aln considerando el cambio de Unidad ejecutora previsto para la
etapa de gjecucion de la obra.
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° En tal sentido , por lo antes expuesto, es necesario realizar la rectificacion de la R.A. N° 357-2020-MDCN-T del 07 de octubre del 2020
en lo que concieme al pie de presupuesto, segun el siguiente detalle:
RUBRO R.A. N° 357-2020 INCREMENTO MODIFICADO
GASTOS DE ESTUDIOS 34,299.33 2,000.00 36,299.33
DEFINITIVOS
PRESUPUESTO TOTAL DE 2,136,556.14 2,138,556.14
LA OBRA

Que, con Informe N° 136-2021-GGP/GMIMDCN-T, de fecha 22 de Enero del 2021, el Gerenle de Gestion de Proyectos remite al despacho del Sub Gerente de
TStipervision de Proyectos para su conocimiento, a su vez sean derivadas al inspector del Proyecto en mencion, para conacimiento evaluacion ylo aprobacion

"/ sequn coresponda.

Que, con Informe N° 072-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 22 de Enero del 2021, el Sub Gerente de Supervision de Proyectos, indica que es PROCEDENTE
la modificacién de la Resolucion de Alcaldia N° 357-2020-MDCN-T de fecha 07 de Qctubre del 2020, por el monto actualizado de 2, 138,556.14 (Dos Millones
Clento Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 14/100 soles).

Que, con Informe N° 075-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 22 de enero del 2021, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion concluye
FAVORABLEMENTE para continuar con el tramite correspondiente de la rectificacion y actualizacion de la Resolucién de Alcaldia N° 357-2020-MDCN-T de la
Obra: *MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUTA VIAL EN LA AVENIDA JUAN MCORE DEL TRAMO AV. MANUEL CUADROS - AV LOS PRECURSORES
DE CIUDAD NUEVA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'.,

Que, con Proveldo N° 513-2021-GM, de fecha 22 de enero del 2021, la Gerencia Municipal lo deriva ala Gerencia de asesorla Juridica para su evaluacion.

Que, revisada la documentacion e informes técnicos, se tiene que el Sub Gerente de Supervision aprueba la MODIFICACION DE LA RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 357-2020-MDCN-T de fecha 07 de octubre del 2020, par el monto actualizado de 8/ 2, 138,556.14

S |nforme N° 055-2021-SGE-GGP/MDCN-T, de fecha 05 de febrero del 2021, la Sub Gerencia de Estudios , informa que hubo una omision involuntaria
consistia en que el proyectista , para los gastos de elaboracion de expediente técnico , tomd en conslderacion un monto desactualizado de los gastos

E il donde atn no aparecian los S/ 2,000.00 correspondientes al Servicio de elaboracion de Estudios de Mecanica de suelos, asimismo completa la

:Z il documentacion solicitada por la Gerencia de Asesoria Juridica, la misma que se detalla a continuacion:

3 / - Copia fedateada de la Orden de Servicio N° 1177-2020 por el servicio de “ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (PARA FINES DE

‘ PAVIMENTACICN).
Informe N° 476-2020-GPPyP-GM/MDCN-T, de fecha 16 de selismbre del 2020, en el cual la Gerencia de Planeamiento , Presupuesto y
Racionalizacion da la disponibilidad presupuestal de S/ 1,500.00 soles

- Informe Técnico N° 0026-2020-PICL-SGPMI-GM-MDCN-T, de fecha 16 de setiembre del 2020, en el cuadro N° 02 HABILITACION
PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS por un monto de S/ 2,000.00 soles

> Con Informe N° 241-2021- GGP-GM/MDCN-T, de fecha 05 de febrero del 2021, el Gerente de Gestion de proyectos, solicita la Recificacion y
aclaracion de la Resolucion de Aprobarse de Proyecto,

> Con praveido N° 843-2021-GM, de fecha 05 de febrero del 2021, el Gerente Municipal lo deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica para opinion legal.

Que, mediante el Informe Legal N°061-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 05 de febrero del 2021, de la Gerencia de Asesoria Juridica y los informes técnicos
adjuntos al presente y el informe de APROBACION de la Sub Gerencia de Supenvision de Proyectos de la rectificacion y actualizacion de la Resolucién de
Alcaldia N° 357-2020-MDCN-T que viene solicitando la Sub Gerencia de Estudios de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA
AVENIDA JUAN MOORE DEL TRAMO AV, MANUEL CUADROS - AV LOS PRECURSORES DE CIUDAD NUEVA ,DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINGIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", se puede determinar que de acuerdo a la evaluacion del padido antes mencionado, esta Gerencia opina
an forma FAVORABLE, por haberse producido una OMISION TEGNICA INVOLUTARIA y en via de regularizacitn se debera MODIFICAR la Resolucion Alcaidia
antes menclonada en su Articulo PRIMERO , MODIFICANDO el Presupuesto Resumen en el rubro de GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITOS, que fue aprobado
de la sigulente manera:

RUBRO R.A. N° 357-2020 INCREMENTO MODIFICADO
GASTOS DE ESTUDIOS 34,209.33 2,000.00 36,299.33
DEFINITIVOS

Por lo que de acuerdo a la modificacion, el presupuesto total de obra se ACTUALIZADO sers de 8/2, 13655615 a SI2,138,556.14 soles

_ Que, conforme lo previsto en el parrafo 7.1.6 de la * Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas Ejecutadas par la Modalidad de Ejecucion

©. "\ Presupuestaria Directa e Indirecta’, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N°® 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del 2011, establece

';' ! expresamente: “(...) El Expediente Trabajo seran concordantes y mejoradas sustancialmente a lo determinade por los Estudios de Pre-Inversion y deberan ser

* = aprobados mediante Acto Resolutivo formal (Resolucion de Alcaldia), de contar este Ultimo con delegacion de funciones y autorizaciones correspondiente”. El

parrafo 7.1.7 de la misma Directiva sefiala que: “Los expedientes técnicos de obra que se ejecutaran por la modalidad de Administracion Directa deberan

considerar obligatariamente en su ple de presupuesto Gastos Generales, Gastos de Liquidacion de Obra, Gastos de Supervision y Gastos de Expediente Tecn ico;

se estipula también con obligatoriedad de esta norma para los Planes de Trabajo de los proyectos tematicos de unidades ejeculas distintas a la ejecucion de

obras". Asimismo el parrafo 7.1.8 sefiala que: “Una vez aprobado el Expediente Técnico con Resolucion , el Responsable de Obra deberd reformular para su

ejecucion mediante Acto Resolutivo (Costo Directo y Gastos Generales), pudiendo efectuar como méximo 2 modificaciones durante el procesa de ejecucion de

Obra; las cuales deberan ser aprobadas mediante Acto Resolutivo correspondiente”, y por ultimo el parrafo 7.2.10 establece exprasamente los siguiente: “las

modificaciones al presupuesto analifico de la obra, sera Gnicamente motivado por la formulacion de expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos
anmhadns. ademés de casos ustificados técnicaments v autorizados por el inspector yio supervisor';
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I\ Que, &l articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
i AUTCRIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia
i aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

* Eslando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, con visto bueno
de Gerencia Municipal, Gerencia de Gestion de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos
Sub Gerencia de Estudios y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION por OMISION TECNICA INVOLUNTARIA en via de regularizacion, en el Articulo Primero de la RAN®
357-2020-MDCN-T del Proyectn “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA JUAN MOCRE DEL TRAMO AV. MANUEL CUADROS
— AV LOS PRECURSORES DE CIUDAD NUEVA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', con Cadigo
Unica N°® 2428207, en méito a los cansiderandos expuestos y la Aprobacion de la Sub Gerencla de Supervision de Proyectos, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRO R.A. N° 357-2020 INCREMENTO MODIFICADQ
GASTOS DE ESTUDIOS 34,299.33 2,000.00 36,299.33
DEFINITIVOS

' ”' lARTiCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO EL Articulo Primero de la RESOLUCION Ne 357-2019-MDCN-T, con fecha 07 de Octubre del 2020, donde se
eA ROBO el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Avenida Juan Moore Del Tramo Av. Manuel Cuadros - Av. Los
g [fcursores de Ciudad Nueva del Distrito de Cludad Nueva - Provincia de Tacna — Departamento de Tacna®, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2428207, con

presupuesio de S/ 2, 136,556.14 (Dos Millores Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 14/100 soles), cuyo monto total modificado asciende
b3 'a S/ 2, 138,556.14 soles, con un plazo de ejecucion de 179 dias calendario, bajo la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Indirecta - CONTRATA.

' PRESUPUESTO RESUMEN ]
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA JUAN MOORE DEL TRAMO AV. MANUEL |
CUADROS - AV. LOS PRECURSORES DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITQ DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA PEATONAL S§/860,962.00
COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA VIAL §/555,390.78
COSTO DIRECTO 1,420,372.78
GASTOS GENERALES 8% 113,629.82
UTILIDADES 5% 71,018.64
SUB TOTAL 1,605.021.24
GV 18% 288,903 82
PRESUPUESTO DE OBRA O VALOR REFERENCIAL 1,893,925.06
GASTOS DE SUPERVISION (5.0%) 94,696.25
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (1.0%) 18,939.25
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 36,299.33
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL (5%) 94,696.25
3 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 2,138,556.14

ARTICULO TERCERO: DEJAR SUBSISTENTE todos los demés extremos de la Resolucion de Alcaldia N° 357-2020-MDCN-T, de fecha 07 de Octubre del 2020,

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién cumpian con publicar en el portal de la institucion la presente Resolucion,
www municiudadnueva gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ARCHNO,







