
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
,,Año DE LA uNrvERsALtzActóru 0r LA SALUD"

f{o 089-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 14 de Febrero del 2020.

forme No 013-2020-MQ-AAPAHMAFU-RO-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2020 emitido por el Residente de obra, adjunta EXPEDIENTE

L DEDUCTIVO DE OBRA N" 01-2020 DE LA OBRA: "NOQUISICIÓru DE ALUMBMDO OC U VI¡ PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
urq.$ ARGINAL, ASOCIACIÓN FRENTE Úru¡CO, OISTRTO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA', EI INfOTME N" 120-2020-

JCMO/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de enero del 2020, emitido por el Gerente de Gestión de Proyectos, el lnforme N" 010-2020-OJQM-|O-AAVPAFU-SGSP-

GM/MDCN-T, de fecha 10 de febrero de|2020, emitido por el lnspector de obra, el lnforme N" 172-2020-OJQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 1 I de febrero del

2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos, el lnforme N" 129-2020-GPPyR-GM-MDCN-T, de fecha 13 de febrero del2020, emitido por la

Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, el Proveído No 1202, de fecha 13 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

f9lls!9EBAlDe:

-due, conforme lo previsto en el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 30305, concordante

con el artículo ll del Titulo Preliminarde la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que los gobiernos locales gozan de autonomía política,

¡'económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

adminiskación;

Que, mediante lnforme No 013-2020-MQ-MPAHMAFU-RO-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 28 de enero del 2020 emitido por el Residente de obn, lng.

ADDERLY ALFEREZ QUISPE EM|tE EI EXPEDIENTE DEDUCTIVO N" 01.2O2O DE LA OBM: "ADOUISICIÓN DE ALUMBMDO OE M ViR PUBLICA EN EL

ASENTAMTENTo HUMANo MARGINAL, RsoclRclóru FRENTE úuco, o¡srRro DE ctuDAD NUEVA, pRovtNctA Y DEPARTAMENTo DE TACNA", para

evaluación, revisión y aprobación conespondiente;

, mediante lnforme No 120-2020JCMO/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de enero del 2020, emitido porel Gerente de Gestión de Proyectos (e), lng. JUAN

ILOS MONTALVQ ORUE, remite el lnforme No 013-2020-AAQ-AAPAHMAFU-RO-GGP-GM-MDCN-T, emitido por el lng. ADDERLY ALFEREZ QUISPE,

dENtC dE ObA: 
,ADQUISICIÓI'¡ 

OC NTUI¡ERADO DE LA VfN PUELICR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ¡¡NNEIruNI, ASOCIACIÓN FRENTE ÚNICO,

TRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA"; para conocimiento, evaluación y/o aprobación de corresponder.

, mediante lnforme No 010-2020-OJQM-|O-MVPAFU-SGSPGM/MDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2020, emitido por el lnspector de obra lng. OMAR

GE QUILLE MAMANI, informa que en cumplimiento de la normativa vigente y en atención a los documentos de referencia se procediÓ a revisar.el

ucTtvo N" 01 det proyecto: -noQutslc¡Óru 
DE ALUMBRADO Oe U Vh PUBLICA EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO MARG¡NAL, ASOCIACIoN

rure úttCO, D|STRITO DE CTUDAD NUEVA, PROV|NCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA", generado y sustentado por el residente de obra, concluyendo

lo siguiente:

El presupuesto aprobado en el plan de trabajo es de S/ 41,61 1.39 soles con un plazo de ejecución de 60 dias calendario.

El presupuesto deductivo 01 tiene como causal principal DEFICIENCIA EN EL PLAN DE TRABAJO, confo¡me lo establece la "Directiva sobre

ejecución y liquidación de obras públicas ejecutadas por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (adminishación directa) e indirecta

(convenio o conhato), aprobado con R.A, No 843-201 I -MDCN-T con fecha 22 de diciembre del 201 1 ,

El presupuesto a deductivo N" 01 es de Sl -2,746.19 soles con precios actualizados al mes de noviembre del 2019.

r Finalmente de acuerdo a la evaluación realizada y en virtud a la normativa vigente, esa INSPECCIÓN opina PROCEDENTE la aprobación del

deductivo No 01 por un monto de S/ 2,746,19 soles para el proyecto: " ADQUISICIÓN DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA EN EL (LA)

ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACIÓN FRENTE Ú¡¡ICO, OISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

TACNA", solicitando derivar el presente infome a la Gerencia Municipal para continuar los trámites administrativos que conesponda para su

aprobación mediante acto resolutivo.

El presupuesto del deductivo de Obra N" 001-2020, asciende aSl 2,746J9 soles, el cual representa el 6.60% del presupuesto de oba asignados (s/41,611.39

soles)
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\* RESOLUCIÓ]'¡ Oe ALCALDÍA N'542-2019-MDCN-T. :

ll .:

DEDUCT|Vo 0e oBRA N" 001,- 2020 MéÓ¡pIcIcIÓU PRESU PUEsÍA[

MONTO (S/.} ot
IO M0NT0 (S/) ol

to

r/ Montaje Electromecánico 13,810.76 0.00% 13,810,76 100.00%

Suministro de Materiales 21,595.84 2,746.19 12.72% 18,849.65 87.28o/o

Transporte de Materiales 777.22 0.00% 777.22 100.00%

COSTO DIRECTO 36,183.82 2,746.19 7.59o/o 33,437,62 92.41o/o

GASTOS GENERALES 15 o/o 5,427.57 0.00% 5,427.57 100.00%

PRESUPUESTO DE OBRA 41,61 1:.39 2,;,746,19 6.60% 38,865;19 93.407o

GASTO DE SUPERVISIÓN 6,246.36 0,00% 6,246.36 100.00%

GASTO DE ESTUDIO 5,029.60 0.00% 5,029,60 100.00%

GASTO DE LIQUIDACIÓN 2,602.65 0.00% 2,602.65 100.00%

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE

CONTROL
I ,735.10 0.00% 1 ,735.10 100.00%

. ,pRESU PU ESTO,TOTAL 57,225,10 2.746,,,19 4.80% 54,478,90 95.207o

r
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Que, mediante lnforme No 129-2020-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 13 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, CPC. JOHNE YUJM COPA, quien informa que se viene solicitando la aprobación del deductivo N" 01-2020 del proyecto: "ROQUIStCIÓn Oe

ALUMBRADo DE LA VíA PUBLTCA EN EL (LA) ASENTAMTENTO HUMANO MARGTNAL ASOCTACTÓN FRENTE Úr'ilC0, OtStnrO DE CTUDAD NUEVA,

PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA, con código único de inversión N" 2429087, por S/ 2,746.19 soles, en tal sentido, considerando los

antecedentes que obra en el presente expediente " Deductivo N" 01" PoR LA CAUSAL PRINCIPAL: "DEFICIENCIA EN EL PLAN DE TRABAJO", ESA

GERENCIA EMITE OPINÓN FAVOMBLE PAM EL DEDUCTIVO No 01 presentado por S/ 2,746.19, con un presupuesto actualizado del proyecto de S/
54,478.90, soles pana continuarcon el trámite administrativo conespondiente para su aprobación mediante acto resolutivo. Y con proveido No 1202 de fecha 13

de febrero del 2020, el Gerente Municipal, Mg. Bill Villegas Mamani deriva los actuados a esta Gerencia, a fin de evaluary tramite de acto administrativo.

Que, conforme lo previsto en el párrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecüción y Liquidación de Obras Públicas Ejecutadas por la modalidad de Ejecución

Presupuestaria directa e indirecta", aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N'843-2011-MDCN-T de lecha22 de diciembre del 2011, establece
expresamente los siguiente: "las modificaciones al presupuesto analítico de la obra, será únicamente motivado por la formulación de expedientes técnicos de

obras adicionales y deductivos aprobados, además de casos iustificados técnicamente y autorizados oor el insoector y/o supervisor".

,,, Asimismo en el párrafo 7.2.34 de la prec¡tada Directiva, establece expresamente los siguiente: "De los Adicionales, Deductivos y Ampliaciones de plazo que

"{'.. genera modificación de un PIP durante la fase de lnversión - Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones NO SUSTANCIALES que
\ri 

óonlleven el incremento o disminución del monto de inversión con el que fue declarado viable el PlP. l-a e

ldeclaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesario la verificación de dicha viabilidad, siemprc que el PIP siga siendo socialmente rentable,r I -. .-
:..)", para lo cual requiere el cumplimiento de formalidades, las mismas que fueron revisados y evaluados por los órganos competentes, que sustenta en sus

.informes respectivos precisados en los considerandos y conclusiones que anteceden. Asimismo, en el pánrfo citado anteriormenle 7 .2,34 - Tramitación y/o

procedimiento (Adicionales y/o Deductivos), establece expresamente lo siguiente: "Mediante Cuademo de Obra, el Residente de Obra manifestará la necesidad

de ejecutar obras adicionales que permitan el cumplimiento de las metas físicas del proyecto, indicando la causal debidamente sustentada. al cual podrá ser por

hechos fortuitos o fueza mayor (imprevisibles) v/u omisiones, enores o deficiencias en la formulación del Exoediente Técnico. (...)". Para la aprobación de un

adicional y/o deductivo de la obra el residente deberá presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendÉ la siguiente información, siempre que

cumpla con lo establecido en la presente directiva y por separado según sea el caso de adicionales y/o deductivos, (...).

Que, conforme a lo establecido por el articulo 6' y 20 de la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972, el alcalde es el representante legal de la Municipalidad

y su máxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 43 de la referida Ley, las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven

los asuntos de carácter adminishativo;

ndo a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 numeral 6) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con visto
de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Gestión de Proyectos, Sub Gerencia de Supervisión de

ctos y Gerencia de Asesoría Jurídica.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente deductivo N" 01 del Proyecto: ADQUISICIÓN DE ALUMBMDO DE LA VfA PUBLICA EN EL (LA)

ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL ASOCIACIÓN FRENTE ÚruICO, OISMTO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE

TACNA, con código único de inversión N" 2429087, que asciende a Sl 2,746.19, (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 19/00 soles) siendo el nuevo

Presupuesto Reformulado y/o modificado del proyecto S/ 54,478.90 (Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 90/1 00 soles), según el siguiente
detalle:
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DEDUCTIVO DE OBRIT NO OO1
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAT

iMONTO....ÍS/l : o/s':: ::::MO-NTO:.iS/) o/o

Montaje Electromecánico L3,BLO.7 6 0.00% 73,810.7 6 100.00%

Suministro de Materiales 2L,595.84 2,7 46.79 L2.72o/o 18,849.65 87.29o/o

Transporte de Materiales 777.22 0.00o/o 777.22 100.00%

COSTO DIRECTO 36,L83.82 2,7 46.79 7.59o/o 33,437.62 92.4Io/o

GASTOS GENERALES tS o/o 5,427.57 0.00% 5,427.57 100.00%
P RESUPUESTO,.D E,,O B RA 4¡t,61t:3,9 ,1,¡¡l',{$:¿,1$ 6j600/o 38;865.19 g3t.40io/o

\.GASTO DE SUPERVISION 6,246.36 0.00o/o 6,246.36 100.00%

ünsro DE EsruDro 5,O29.60 0.00% 5,029.60 100.00%
q,STO DE LIQUIDACION 2,602.65 0.00% 2,602.65 100.00%

.IdNSTOS AD M INISTRATIVOS Y

;úE cor,¡TRot
L,735.LO 0.00% r,735.r0 100.00%

P RESU P,U ESTO,..T OTA [,.,.,.. 57,t2'25tr'I0 ::,:;.:;:;,:f,rilQ'$;t,f 
l$,':;:t;;t:,,:, ',,,'4iB0,o/o 5'4".478.9A: 95i2Oo/¡

ARTÍCULO SEGUNDO: REMIT|R a ta GERENCTA DE GESTIÓN DE PROYECToS el EXPE_DIENTE DEDUCTIVO N" O',t aprobado en el artículo primero, para

su conservación, custodia y fines pertinentes, BAJO RESP0NSABILIDAD;

ARTíCULO TERCERO: DISPONER, a la Sub Gerencia de Tecnologias de la lnformación cumplan con publicar en el portal de la institución la presente
' .Resolución, www,municiudadnugyggshle.t::
;r 1..' ..

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

c.c.
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