“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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Tacna, 17 de Febrero del 2021
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: §' B Informe N° 039-2021-EECE-RO/GGP/MDCN-T,, de fecha 10 de febrero del 2021, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 296-2021-

AL. ~GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Prcyer*los el me N° 011-2021-MLGM-IO-

GM/MDCN T de fecha 17 de Febrero del 2021, emmdo por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racnonallzacson y proveldo N“ 1332 de
fecha 17 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

( Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa
en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
= ‘ “Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 039-2021-EECE-RO/GGP/MDCN-T., de fecha 10 de febrero del 2021, emitido por el Residente de Obra, solicita la
evaluacion y/o aprobacion a la Modificacion al Expediente Técnico N°01 sin ampliacion Presupuestal del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios
de Transitabilidad Vehicular y Pealonal en la Calle Daniel Alcides Carrion Tramo Av. El Sol con Av. Jorge Basadre Grohmann en el Distrito de
Ciudad Nueva- Provincia de Tacna-Departamento de Tacna”;

Que, mediante Informe N° 296-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite
Madificacion del Expediente Técnico N° 01- Sin Ampliacion Presupuestal correspondiente a la obra en mencion, asimismo, recomienda que el
senle documento y sus actuados se derive al Inspector Responsable de la Obra para conocimiento, evaluacién ylo aprobacién;

@4& mediante Informe N° 011-2021-MLGM-10-MSTVPCDATAJBG-SGSP-GM/MDCN-T., de fecha 15 de febrero del 2021, emitido por el Inspector
" 'Obra, quien procede a revisar y evaluar la Modificacion N°01 al Expediente Téenico - Sin Incremento Presupuestal, por lo que concluye en lo
pefS ,&gmenle

El presupuesto aprobado en el Expediente Técnico es de S/ 1°997,082.96 (Un Millon Novecientos Novenla y Siele Mil Ochenta y Dos con 96/100 soles), con
un plazo de efecucién de 120 dias calendarios.

La MODIFICACION N°® 01 AL EXPEDIENTE TECNICO-SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, fiene como causal principal ERRORES Y/O OMISIONES EN
LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, es por ello que se realiza la efaboracion del Expediente Adicional N°® 01 por Partidas Nuevas, Adicional N°
01 por Mayores Metrado y Expediente Deductivo N° 01.

El Expediente Adicional N° 01- por Farlidas Nuevas, se modifica al costo directo, la cual asciende a la suma de S/ 88,691.41 (Ochenta y Ocho Mil Seiscientos
Noventa y Uno con 41/100 soies).

El Expediente Adicional N° 01- por Mayores Melrados, se modifica al costo directo, la cual asciende a la suma de S/ 68,243 55 (Sesenla y Ocho Mil Doscientos
Cuarenta y Tres con 55/100 sofes).

- El Expediente Deducfivo N° 01, se modifica al costo directo, la cual asciende a la suma de S/ 156,934.96 (Ciento Cincuenta y Seis Mil Novecientos Treinta y
Cuatro con 96/100 soles).

La MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO - SIN INCREMENTO FRESUPUESTAL, mantiene su presupuesto aprobado mediante Resolucién de
Aicaldia N° 017-2021-MDCN-T.

Se ha reafizado el anéiisis y evaluacién de acuerdo a la Directiva sobre efecucion y liquidacion de obras ptiblicas ejecutadas por la medaiidad de ejecucion
presupuestaria directa (administracion directa) e indirecta (convenio o conlrafo).
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\Finaimente, de acterdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la normaliva, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacion del Expediente de
.MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO - SIN INCREMENTQ PRESUPUESTAL del Proyecfo: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
= /= TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV, JORGE BASADRE GROHMANN

/' EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', con Cédigo Unico N° 2491572, solicitando derivar el presente
informe a la Gerencia Municipal con la finafidad de continuar su tréamite correspondiente para su aprobacion mediante Acio Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 174-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 16 de Febrero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos remite la evaluacion y opinion de la MODIFICACION N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO- SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL,
; :aslmlsmo solicila se derive el presente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion de la MDCN para continuar con los tramites
u<j<adminislralivos que correspondan para su aprobacion mediante acto resolufivo;

&:_E\}}“’“ * Que, mediante Informe N° 0173-2021-GPPyR-GM/MDCN-T de fecha 17 de Febrero del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, emite opinion presupuestaria favorable para que se continde con el tramite administrativo correspondiente para
su aprobacian mediante acto resolutivo, considerando que su aprobacién no va a generar solicitud de mayores créditos presupuestarios para el
proyectos de inversion;

Que, medianle el Proveido N° 1332, de fecha 17 de febrero del 2021, emitido por el Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani, dispone tramite
de acto resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Conslitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion y Gerencia de Asesorfa Juridica,
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N°01 - SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL del
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES
CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI N° 2491572, con un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios, en méilo al Informe N° 011-2021-

LGM-I0-MSTYPCDATAJBG-SGSP-GM/MDCN-T y opinion favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion segtn el

siguiente detalle:

MODIFICACION N*01 AL EXPEDIENTE TECNICO : |
SEGUN EXPEDIENTE - O .cw;N IERLESTN Ol PRESUPUESTO |
COMPONENTES TECNICO J SRRE NN 1 05 DEDUCTVON®01 |  MODFICADO |
| PARTIDAS NUEVAS | MAYORES METRADOS
COSTO DIRECTC 5 1747424 73 S BETNAY | 68 24155 Sf 1565349 | & 1,047 AL A7
GACTOS GENERALES 5 wietnla | s [ | 5 = FRET Y
S/ 185310482 | S/ 8869141 S/ 6824355 |5/ 15693496 | S, 185310482
GASTTS & 3477867 | & - & 8¢ 37TEAT
AS 5/ 57 S+ | s/
CAST < % St | i S/ St s
SAGTOS I S/ Z7.01552 57 S S/ = / 2703552
PRESUPU S/ 199798296 | S/ 886341 | 5. 6824355 /. -15693496 | 5. 1997,982.96
NCIDENCIA Q0 O0% §.08% ] -5, 9% 0008

fe :"ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Gestion de Proyecos, la correcta ejecucion de la MODIFICACION AL EXPEDIENTE
b TECNICO N°01 - SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL del PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
\ o EHIEL@LAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL
‘ ISEE‘ 0 DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N° 2491572, BAJO RESPONSABILIDAD.
. oWRICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el fiel cumplimiento de la presente

==Resolucion, y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion su publicacion en el portal de la entidad (www municiudadnueva.gob.com),

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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