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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Dsitloviicn o At

N° 152-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 11 de Marzo del 2021
VISTO:

I Informe N° 008-2021-RLCHC-LT-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 24 de febrero del 2021, emitido por el Liquidador Técnico, el Informe N° 011-2021-YNGJ-LF-

GSP-GM/MDCN-T., de fecha 17 de febrero del 2021, emitido por la Liquidadora Financiera, el Informe N° 176-2021-SGSP-GM/MDCN-T., de fecha 17 de febrero
del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 023-2021-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 23 de febrero del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Contabilidad, el Informe N° 0226-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 25 de febrero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos,
<4 Informe N° 083-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 26 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Oficio N° 098-2021-GM-MDCN-T, de
fecha 01 de marzo del 2021, emitido por Gerencia Municipal, la Carta N° 013-2021 -CLO-MDCN-T, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por el Presidente del
Comité de Liquidacion de Oficio, el Proveido N° 2158, de fecha 11 de Marzo del 2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con
el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

«— Que, mediante Informe N° 008-2021-RLCHC-LT-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 24 de febrero del 2021, emitido por el Liquidador Técnico, remite Liquidacion Técnica
... de oficio del PIP: "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD
- NUEVAEN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, concluyendo en lo siguiente:

Se realiza la Liquidacion de Oficio conforme a la Resolucion Gerencial N° 006-2021 -MDCN-T, de fecha 19 de enero del 2021, aprobar el inicio del proceso de
Liguidacion de Oficio para la Obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA". con Cédigo Unico de Inversiones N° 2146953, en cumplimiento de la
Directiva N® 001-2021-MDCN-T, *Procedimiento de Liquidacién de Oficio de Proyectos de Inversién Pablica ejecutados por la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva’, aprobado con R.A. N°013-2921-MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2021 , al no contar con la documentacion sustentatoria que nos permita efectuar la
verificacion del cumplimiento de la meta fisica y/o determinar el valor ejecutado y el proyecto tiene ademés més de cinco (5) afios de antigiiedad.

Siendo el costo programado del PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA’, asciende a la suma de S/ 2°819,844.56 soles.

El Costo Total Ejecutado Valorizado DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO
HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", asciende a la suma de S/ 2°694,034.55 soles, el cual
representa un 99.70% del presupuesto aprobado y sus modificaciones, a nivel de Costo Directo y Gastos Generales.

- Elplazo de ejecucion final del Proyectos, fue de 351 dias calendarios, cuyo plazo inicio el 16 de noviembre del 2011 y termino el 31 de octubre del 2012, segin
las Resoluciones de Alcaldia aprobadas.

La presente Liquidacion de Oficio se ha realizado sobre la base de la documentacion existente en Ia MDCN, y asi como la verificacion realizada en el campo
deportivo.

Se recomienda remitir el Expediente de Liquidacion Técnica de Oficio, conjuntamente con la Liquidacion Financiera del PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO
DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA-TACNA', para la aprobacion del presente, mediante acto resolutivo y otros que corresponda.

Que, mediante Informe N° 011-2021-YNGJ-LF-SGSP-GM/MDCN-T., de fecha 17 de febrero del 2021, emitido por la Liquidadora Financiera, remite Liquidacion
Financiera de oficio del PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL
CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA". Asimismo, solicita se derive el presente a la Gerencia de Administracion con atencion a
la Sub Gerencia de Contabilidad para la Conciliacién Contable respectiva;

. Que, mediante Informe N° 176-2021-SGSP-GM/IMDCN-T., de fecha 17 de febrero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite a
|, Gerencia Municipal el expediente de Liquidacion Financiera de Oficio para la Conciliacién Contable del PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
\«CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA";

: 'Que, mediante Informe N° 023-2021-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 23 de febrero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad, informa que la conciliacion
e liquidacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL
* CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" no existe diferencia de la conciliacion, liquidacion financiera & contable;

Que, mediante Informe N° 0226-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 25 de febrero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite a
Gerencia Municipal la Liquidacion Técnica y Financiera de Oficio para su aprobacion del PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN
LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con Cadigo Unico de
Inversiones N° 2146953, segln el siguiente detalle:

| SITUACION LEGAL
" Del expediente de Liquidacion Técnica de Oficio elaborado se detalla a continuacion:

v' El Presupuesto Total Modificado que incluye Expediente Técnico, Expediente Deductivo N°01, Adicional N°01, Expediente Adicional N°02, Exp. Deductivo
N°02, Exp. Adicional N°03, asciende a la suma de S/. 2'819,844.56 (Dos Millones Ochocientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 56/100
Soles), actualizado segin el Formato SNIP -16, Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversion - OPI/DGPM, fecha de Registro: 15/08/2014, se
procedio a regularizar los registros, de los Adicionales y Deductivos aprobados en referencia al Informe N°012-2014-JGCHC-RES.0.-MCDN-GI/MDCN, de
fecha 08-08-2014, el Ing. Jeslis G. Choquegonza Condori, en calidad de Residente de Obra, solicita el registro de Adicionales y Deductivos de obra al
proyecto SNIP N°180714, PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA — TACNA".
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REPROGRAMADO
| tem Descripelon Expodionte Técnlco oS vo N*02 lonalN°02 | Adlolonal N°03 | Prosupuesto Actuali
Adliclonal N°01 Deductivo N°01 (D) (E) (F) PA=(A)¢(B)-(C)+ [0)-(E)+ F)
\ ©
11 |cosTo DIRECTO 2,013,689.52 338,386.27 58,464.70 |  300,026.35 | 327,795.61 | 218,358.29 2,539,738.64
2 |cASTOS GENERALES (7.00%) 140,958.27 23,687.04 4,092.53 21,001.84 22,945.69 162,496.63
'3 [COSTO TOTAL DE OBRA 2,154,647.79 362,073.31 62,557.23 |  321,028.19 | 350,741.30 |  218,358.29 2,702,235.27
4 |GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (2%) 43,092.96 43,092.96
5 |GASTOS DE SUPERVISION (2.0%) 43,092.96 7,241.47 1,251.14 6,420.56 7,014.83 49,677.55
6 |GASTOS DE LIQUIDACION (1.0%) 21,546.48 3,620.73 625.57 3,210.28 3,507.41 24,838.77
7 [cOSTO TOTAL 2,262,380.19 372,935.51 64,433.94 330,659.03 361,263.54 218,358.29 2,819,844.56
v El Costo Total Ejecutado del PIP: "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", con Cédigo Unico de Inversion N° 2146953, por un monto de
S/. 2'694,034.55 (Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil treinta y Cuatro con 55/100 Soles), que equivale al 99.70% de las metas establecidas en
el Expediente Técnico y sus modificaciones Aprobadas, a nivel de Costo Directo y Gastos Generales.
v
REPROGRAMADO EJECUTADO SALDO
MODIFICACION N°o1 Prosupuesto
[tem Descrlpclon Expediente Técnico ! i Deductivo N°02 | Adicional N°02 | Adiclonal N°03 Actualizado i Costo Acumulado % Saldo %
i Mlclo(nalllﬂ o Dudncl(l;)o Nt % s B | eeeroror || teenere Acumulado
(E}+{F)
1 |COSTO DIRECTO 2,013,689.52 338,386.27 58,464.70 300,026.35 | 327,796.61 218,358.29 2,539,738.64 | 100.00% 2,532,074.42 | 99.70% 7,664.22| 0.30%
2 |GASTOS GENERALES (7.00%) 140,958.27 23,687.04 4,092,53 21,001.84 22,945.69 162,496.63 | 100.00% 161,960.13 | 99.67% 536,50 | 0.33%
3 |COSTO TOTAL DE OBRA (CD+GG) 216464779 | 362,078.34 6266723 | 321,028.19 | 360,741.30 | 218,368.29 2,702,236,27 | 100.00% 2,694,034.65 | 99.70% [ 8,20072| 0.30%

A4
"/ LIQUIDACION FINANCIERA

Andlisis de la Ejecucion Financiera de Oficio a nivel de cuentas contables

Respecto al Expediente de Liquidacion Financiera de Oficio, esté ya ha sido conciliada y tiene su conformidad por parte de la Sub Gerencia de

Contabilidad a cargo del CPC. Luzmila Carazas Torres, dependiente de la Gerencia de Administracion, que ha realizado el cruce de informacién en la

Integracion Contable Presupuestal y Financiera, donde indica que no existe diferencia de la Conciliacion de Registro Contable & Liquidacion, dando su
aprobacion segun INFORME N°023-2021-SGC-GA-MDCN-T.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NN

Conciliacion Contable.

CONCILIACION
ARNO META | CLASIFICADOR CTA. Contabllidad Liquidacion LF-03 DIFERENCIA Elementos de COSTO DEL
CONTABLE Propiedades, Planta y PROYECTO
Equipo - EPPE

2011 0061 2.6.2.2.6.3 1501.070602 99,062.89 99,062.89 0.00 99,062.89
2011 0061 2.6.2.2.6.4 1501.070603 107,893.59 107,893.59 0.00 5,920.00 101,973.59
2011 0061 2.6.2.2.6.5 1501.070604 11,182.00 11,182.00 0.00 11,182.00
2011 0061 2.6.8.1.3.1 505.020204 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
2011 0061 2.6.8.1.4.2 1506.0302 11,419.60 11,419.60 0.00 11,419.60
2012 0039 2.6.2.26.3 1501.070602 738,115.17 738,115.17 0.00 738,115.17
201 0039 2.6.2.2.6.4 1501.070603 1,515,612.21 1,515,512.21 0.00 2,550.00 1,512,962.21
201 0039 2.6.2.26.5 1501.070604 190,515.57 190,515.57 0.00 190,515.57
2013 0064 26.2.26.3  [1501.070602 1,396.68 1,396.68 0.00 1,396.68
2013 0064 262264  [1501.070603 8,854.00 8,854.00 0.00 8,854.00
2013 0064 2.6.2.26.5  [1501.070604 22,831.00 22,831.00 0.00 22,831.00
2014 0073 2.6.2.26.3  [1501.070602 6,769.33 6,769.33 0.00 6,769.33
2014 0073 2.6.2.26.5  [1501.070604 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00
2,728,552.04 2,728,552.04 0.00 8,470.00 2,720,082.04

Se realiza la Liquidacién por oficio conforme a la Resolucion de Gerencial N° 006-2021-MDCN-T, de fecha 19 de enero del 2021, aprobar el inicio del proceso

" de Liquidacién de Oficio para la obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO
~ ' MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", con codigo Unico de Inversiones N°2146953, en cumplimiento de
/" la Directiva N°001-2021-MDCN-T, “Procedimiento de Liquidacion de Oficio de Proyectos de Inversion Publica ejecutados por la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva’, aprobado con R.A. N°013-2021-MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2021, al no contar con la documentacion sustentatoria que nos permita efectuar la
verificacion del cumplimiento de la meta fisica y/o determinar el valor ejecutado y el proyecto tiene ademéas més de cinco (05) afios de antigiiedad.

v Se remite el Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera de Oficio del PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA

AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA', con Cédigo Unico

de Inversiones N°2146953, por un monto de S/. 2, 720,082.04 (Dos Millones Setecientos Veinte Mil Ochenta y Dos con 04/100 soles), concordante con la

Que, mediante Informe N° 083-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 26 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, recomienda derivar la

presente documentacion al Presidente de la Comisién de Liquidacion de Oficio Ing. Omar Jorge Quille Mamani para su conformidad, previo a emitir acto resolutivo;

Que, mediante Oficio N° 098-2021-GM-MDCN-T, de fecha 01 de marzo del 2021, emitido por Gerencia Municipal, se remite al Presidente de la Comision de
Liquidacion de Oficio Ing. Omar Jorge Quille Mamani la Liquidacion Técnica Financiera de Oficio para su aprobacion PIP: “Mejoramiento del Campo Deportivo
Cachipucara en la Ampliacion del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva en el Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna’, para su evaluacion y conformidad,
previo a la emision del acto resolutivo;

Que, mediante Acta de Conformidad de la Liquidacion Técnica y Financiera de Oficio llevado a cabo el 09 de marzo del 2021, la comision ha constatado que los
trabajos se han ejecutado de acuerdo a planos y especificaciones técnicas contenidos en el Expediente de Liquidacion Técnico y Financiera, por ello la Comision
determina dar su CONFORMIDAD de acuerdo al detalle del proceso de liquidacion de oficio, luego de la revision de la Liquidacion Técnica Financiera de Oficio, por
los responsables y declarado procedente por la comision. De tal modo que la Comision procede a suscribir la presente Acta y dar por concluida la ejecucion de la
liquidacion técnica financiera de oficio del proyecto y su aprobacion mediante acto resolutivo y posterior cierre en el Banco de Inversiones y transferencia al Organo

correspondiente (de ser el caso);
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Que, mediante Carta N° 013-2021-CLO-MDCN-T, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por el Presidente del Comité de Liquidacion de Oficio, remite a Gerencia
Municipal el Acta de Conformidad de Liquidacion Técnica-Financiera de Oficio de la Obra: “Mejoramiento del Campo Deportivo Cachipucara en la Ampliacién del
Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva en el Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna" con Codigo Unico N° 2146953;

Que, segun la Directiva N° 01-2021-MDCN-T “PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE OFICIO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS POR
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 013-2021-MDCN-T de fecha 13 de enero del 2021, sefiala
que: ‘el presidente de la Comision de Liquidacion de Oficio debe enviar la propuesta de resolucion de aprobacién de la liquidacién de obra. Contando con la
conformidad de la Comision de Liquidacion de Oficio, todo el expediente de liquidacion es presentado a la Gerencia Municipal, luego derivado a la Gerencia de

Asesoria Juridica para su aprobacién mediante acto resolutivo”;

Que, con proveido N° 2158, de fecha 11 de marzo del 2021 emitido por Gerencia Municipal, deriva los actuados a la Gerencia de Asesoria Juridica para tramite de
acto resolutivo correspondiente;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley 27972 - "Ley Orgénica de
Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de
caracter administrativo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, con visto bueno
de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestién de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacion Técnica - Financiera de Oficio del PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN

LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con Codigo Unico de
Inversiones N° 2146953, por el monto de S/ 2,728,552.04 (Dos Millones Setecientos Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 04/100 Soles), segtn el

) i Expediente que forma parte de la presente Resolucion, el cual tiene una ejecucion final segtin el Resumen del Expediente de Liquidacién conforme sigue:

* DE LA LIQUIDACION TECNICA:

REPROGRAMADO EJECUTADO SALDO
MODIFICACION N°01 Presupussto
[tom Descripclon Expediente Téenico . fr Deductivo N°02 | Adiclonal N*02 | Adiclonal N%03 Actualizado Costo Acumulado Saldo
]| R | ST ® O | eewmener | * | peeen | * | Aomuaso | *
(B}
1 |[COSTO DIRECTO 2,013,689.52 338,386.27 58,464,70 300,026.35 | 327,795.61 218,358.29 2,539,738.64 | 100.00% 2,532,074.42 | 99.70% 7,664.22( 0.30%
o, 2 |GASTOS GENERALES (7.00%) 140,958.27 23,687.04 4,092,53 21,001.84 22,945,69 - 162,496.63 | 100.00% 161,960.13 | 99.67% §36.50 | 0.33%
S f(:‘é‘ COSTO TOTAL DE OBRA (CD+GG) 2,164,647.79 362,073.31 62,667.23 321,028.19  350,741.30 218,368.29 2,702,236,27 | 100.00% 2,694,034,66 [ 89.70% 820072 0.30%
€3
ii_l_.QUIDAC ION FINANCIERA:
; CONCILIACION
ANO META |CLASIFICADOR CTA. Contabilidad Liquidacion LF-03 DIFERENCIA Elementos de COSTO DEL
CONTABLE Propiedades, Planta y PROYECTO
Equipo - EPPE
2011 0061 2.6.2.2.6.3  [1501.070602 99,062.89 99,062.89 0.00 99,062.89
2011 0061 262264 [1501.070603 107,893.59 107,893.59 0.00 5,920.00 101,973.59
2011 0061 2.6.2.2.6,5 [1501.070604 11,182.00 11,182.00 0.00 11,182.00
2011 0061 2.68.1.31  [1505.020204 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00
2011 0061 2.6.8.1.4.2  [1505.0302 11,419.60 11,419.60 0.00 11,419.60
2012 0039 2.6.2.2.6.3  [1501.070602 738,115.17 738,115.17 0.00 738,115.17
2012 0039 262264 501.070603 1,515,512.21 1,515,512.21 0.00 2,550.00 1,512,962.21
2012 0039 2.6.2.2.6.5  [1501.070604 190,515.57 190,515.57 0.00 190,515.57
2013 0064 2.6.2.26.3  [1501.070602 1,396.68 1,396.68 0.00 1,396.68
2013 0064 26.2264 1501.070603 8,854.00 8,854.00 0.00 8,854.00
2013 0064 26.2.265 [1501.070604 22,831.00 22,831.00 0.00 22,831.00
2014 0073 262263 1501.070602 6,769.33 6,769.33 0.00 6,769.33
2014 0073 2.6.2.2.6.5  [1501.070604 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00
2,728,552.04 2,728,552.04 0.00 8,470.00 2,720,082.04

/;-ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda a realizar el Registro de
‘Reclasificacion a las cuentas contables respectivas.

ARTICULO TERCERO: REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, en original el expediente de la Liquidacion Técnica - Financiera de Oficio del
PIP: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA EN LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA EN
EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2146953, para su conservacion, custodia y fines pertinentes. BAJO
RESPONSABILIDAD;
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