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\C{_:) evaluar el Expediente Adicional N° 01 Partidas Nueva, por lo que sefiala lo siguiente:
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/ A'gy ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO INCIDENCIA %
1 EXP.TEC.APROBADO | S/ 419,676.02 100.00
2 ADICIONAL N°01 s/ 37,634.58 8.97
3 TOTAL ACUM. S/ 457,310.60 108.97
4 INCIDENCIA ACUM, 8.97

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 Afios de Independencia”
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N° 154-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 16 de marzo del 2021.
VISTO:

El Informe N° 035-A-2021-HRTM-RO-REDAR-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 542-
2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 016-2021-MECC-IQ-REDAED-
SGSP/MDCN-T., de fecha 15 de marzo del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 296-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de marzo del 2021,
emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 0292-2021-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 16 marzo del 2021, emitido por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el Proveido N° 2289 de fecha 16 de marzo del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional —Ley N° 30305, concordante con el

<, art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;
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M,/‘vouye, mediante Informe N° 035-A-2021-HRTM-RO-REDAR-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por el Residente de Obra, remite el

'éxpediente de Adicional N° 01 por Partidas Nuevas de la IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO

/-DEPORTIVO-RECREATIVO; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO
/DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", por lo que solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos para su

evaluacion y aprobacion respectiva;

Que, mediante Informe N° 542-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos el Adicional N° 01 por Partidas Nuevas para el IOARR en mencion, asimismo, se canalice dicha informacion al Inspector
Responsable del [OARR para su conocimiento, evaluacion ylo aprobacion;

Que, mediante Informe N° 016-2021-MECC-I0-REDAED-SGSP/MDCN-T., de fecha 15 de marzo del 2021, emitido por el Inspector de Obra, procede a revisar y

- | INCIDENCIAS DEL ADICIONAL CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO

5’»“0“.0;\1:'/ porcentaje de incidencia del Adicional N°01, con respecto al Expediente Técnico es de 8.97%
@\
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ﬁAQDDIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO: ‘
==
é‘él presupuesto de la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO, considerando el ADICIONAL N°01, asciende a la suma de S/ 457,310.60 Soles (Cuatrocientos cincuenta y siete mil
.g_?trescientos diez con 60/100 soles), segun el siguiente detalle:

°) PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO P:?{ﬂlcll)c:\h::\ltu':\lozs MODIFICADO
MONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION s/. s/. s/.

cD S/ 328,769.61 | s/ 34,846.83 | s/ 363,616.44
GG (8.0 %) S/ 26,301.57 | s/ 2,787.75 | s/ 29,089.32
SUBTOTAL S/ 355,071.18 S/ 392,705.76
GASTOS POR COVID S/ __24,708.25 VS/ 24,708.25
COSTO DE OBRA S/ 379,779.43 | s/ 37,634.58 | 5/ 417,414.01
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS S/ 7,019.63 s/ 7,019.63
GASTOS DE SUPERVISION (6%) S/ 19,726.18 s/ 19,726.18
GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) s/ 4,931.54 S/ 4,931.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS (2.5%) S/ 8,219.24 S/ 8,219.24
PRESUPUESTO TOTAL S/ 419,676.02 | s/ 37,634.58 | S/ 457,310.60

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Presupuesto aprobado en el Expediente Técnico es de S/ 419,676.02 soles.

- El Adicional N° 01 asciende a la suma de S/ 37,634.58 soles.

- El porcentaje de incidencia con respecto al Presupuesto del Expediente Técnico es de 8.97%.
- La nueva modificacion del presupuesto es de S/ 457,310.60 soles.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta inspeccién opina procedente la APROBACION DEL ADICIONAL N°01 POR PARTIDAS
NUEVAS, por un monto de S/. 37,634.58 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA. Y. CUATRO CON 58/100 SOLES), el presupuesto modificado es de S/, 457,310.60
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 60/100 SOLES) del. IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION
DE EQUIPO DEPORTIVO-RECREATIVO; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar los trémites
administrativos que corresponda para su aprobacién mediante Acto Resolutivo, salvo mejor parecer.

Que, mediante Informe N° 296-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de marzo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite la
evaluacion y opinion del expediente Adicional N° 01 Partidas Nuevas del IOARR en mencién, para que se derive a las Gerencias correspondientes de la MDCN,
de manera que se pueda continuar con los tramites para su aprobacién mediante acto resolutivo;



Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Bicentenario del Pera: 200 Afios de Independencia”

Que, mediante Informe N° 0292-2021-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 16 marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion, quien opina procedente la aprobacion del Adicional N° 01Partidas Nuevas, con un presupuesto de S/ 37,634.58 soles, modificando el
presupuesto total del proyecto de inversion al monto de S/457,310.60 soles conforme a la estructura de presupuesto. Asimismo, recomienda derivar el presente a
la Gerencia de Asesoria Juridica para continuar con el procedimiento administrativo que coadyuve a la aprobacion de lo solicitado, mediante acto resolutivo;

~™ ' Que, la Resolucion de la Contraloria N° 195-98-CG segun el articulo 01, inciso 3 sefiala que: *es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar
\ con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones
| tétnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. En los casos que
& ve&istan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda”;

Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.1 de la Directiva sobre “Ejecucion de Proyectos de Inversion e |0ARR en la modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2021,
establece expresamente lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de
Proyectos, antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registro en la
fase de ejecucion para IOARR, segtin corresponda y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.
TN
) J*{/L’g"(}ue, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva mencionada, establece expresamente lo siguiente: “Tramitacion y/o procedimiento
o ,\)V;\@Adicionales ylo Deductivos), mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel
119k § de adicionales yfo deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: Errores,
o 7omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico; y Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles. (...). Para la aprobacion de un adicional y/o
< deductivo de la obra, el residente o responsable debera presentar a la Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional y/o Deductivo dentro de los
+ quince (15) dias calendario siguientes a la anotacion en el cuademo de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por
separado segln sea el caso de Adicionales y/o Deductivos, el cual contendré la siguiente informacion (...). De ser técnicamente aprobado aprobado por el
inspector o supervisor, dicho expediente adicional y/o deductivo debera llevar la fima del residente e inspector o supervisor, para su registro en el Banco de
Inversiones por parte de la Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion
para la certificacién presupuestal para finalmente ser remitido a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo de aprobacion.

Z,
%Se, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia
&prueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y mediante Proveido N° 2289 de fecha 16 de marzo del 2021 el Gerente Municipal, Mg. BILL
@nyLEGAS MAMAN!, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

L—=# En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Peru, y las facultades conferidas en el articulo 6 numeral 6) del art. 20 de la Ley
Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Gerencia de
Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ADICIONAL N° 01 - Partidas Nuevas del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO;
ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO-RECREATIVO; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO
COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2483527, por un
'\ monto de S/ 37,634.58 soles, siendo el presupuesto actualizado del proyecto por un monto de S/ 457,310.60 soles, el mismo que se ejecutara con cargo a la
S | fuente de financiamiento 18-Canon y Sobrecanon, Regalias y Renta de Aduanas, segun el siguiente detalle:

ADICIONAL N°01 PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO PAR11II>°AS I:U':VAS MODIFICADO
DESCRIPCION MONTO MOLTO o
s/. s/. S/.

cD S/ 328,769.61 | S/ 34,846.83 | S/ 363,616.44
GG (8.0 %) S/ 26,301.57 | S/ 2,787.75 | s/ 29,089.32
SUBTOTAL S/ 355,071.18 S/ 392,705.76
GASTOS POR COVID S/ 24,708.25 ’S/ 24,708.25
COSTO DE OBRA s/ 379,779.43 [ s/ 37,634.58 | S/ 417,414.01
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS S/ 7,019.63 s/ 7,019.63
GASTOS DE SUPERVISION (6%) S/ 19,726.18 s/ 19,726.18
GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) s/ 4,931.54 s/ 4,931.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS (2.5%) S/ 8,219.24 S/ 8,219.24
PRESUPUESTO TOTAL s/ 419,676.02 | 5/ 37,634.58 | S/ 457,310.60
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