MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”
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N° 157-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 16 de marzo del 2021

VISTO:

El Informe N° 36-A-2021-HRTM-RO-REDAR-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por la Residencia de Obra,, con proveido N° 668 de fecha 29 de enero del 2021, el
Informe N° 541-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, el Informe N° 015-2021-MECC-I0-REDAED-SGSP/MDCN-T, de fecha
15 de marzo del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 295-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de marzo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el
proveido N° 2287 de fecha 16 de marzo del 2016 emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo
establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional ~Ley N° 30305, concordante con el art. I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica
e Municipalidades;

}

*Que, mediante Informe N° 36-A-2021-HRTM-RO-REDAR-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por la Residencia de Obra, remite el Expediente de Ampliacién de Plazo
/N°02 de la I0AR: "REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO: ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO-RECREATIVO; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA
~ * ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA' con Cédigo Unico N© 2483527, Asimismo,
e solicita derivar el presente hacia el area de la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos para su evaluacion y aprobacion respectiva;

Que, mediante Informe N° 541-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el
presente y sus actuados, y a su vez se canalice dicha informacién al Inspector Responsable del IOARR en mencion para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacién;

Que, mediante Informe N° 015-2021-MECC-IO-REDAED-SGSP/MDCN-T, de fecha 15 de marzo del 2021, emitido por el Inspector de Obra, quien en cumplimiento de la normatividad vigente
procede a revisar y evaluar la Ampliacion de Plazo N°02, asimismo, concluye en lo siguiente:
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VQ\?" /’:‘E\ Q":, . Del analisis y evaluacion efectuada por la inspeccion se concluye que la Ampliacion de Plazo N° 02, considera la actualizacion del plazo de ejecucién del proyecto Integral a 136 dias calendarios,
>/ .( \"%fﬁ; el cual considera un incremento de 15 dias calendarios, en base al sustento técnico legal, los mismo que estan justificados en el Expediente adjunto.
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- Conforme a la normativa vigente y a la evaluacion efectuada a la AMPLIACION DE PLAZO N°02 del IOAR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE
EQUIPO DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" con C.U.| N° 2483527, se ajusta a la directiva vigente, en base al cual se realiza el sustento técnico legal, para la elaboracién
de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta inspeccion opina PROCEDENTE su aprobacion, por lo que recomienda proseguir con los trémites para su
aprobacién mediante Acto Resolutivo, salvo mejor parecer.

Que, mediante Informe N° 295-2021-SGSP/GM/IMDCN-T, de fecha 15 de marzo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite a Gerencia Municipal la evaluacion y
inién de Ampliacion de Plazo N° 02 del I0ARR: "REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) LOSA
PORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", de
A /‘a‘nera que se pueda continuar con los tramites para su aprobacién mediante Acto Resolutivo;

-/Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7
“ AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e I0ARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en
dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo
en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. )
y Demoras en el trémite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y
(Z:C\;Q‘riginen las ampliaciones.
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%ue, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA,
\éaricordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en
g’e_hr' cion al Proveido N° 2287 de fecha 16 de marzo del 2021, el Gerente Municipal, dispone proyectar Acto Resolutivo:
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. /6ue. de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972,

~JACNP~ Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria

Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVOS-
RECREATIVOS; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,

DEPARTAMENTO TACNA", con Cadigo Unico de Inversion N° 2483527 por un plazo de 15 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 136 dias calendarios, conforme al Informe N°
015-2021-MECC-I0-REDAED-SGSP/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestién de Proyectos y Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo Ley,
Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad

Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).
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