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Municipal,

CONSIDERANDO:

concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

a fin de que se tome conocimiento del mismo y proceda a la evaluacion ylo aprobacion correspondiente;

‘A _"f’,’ CCDAMN-SGSP/MDCN-T, de fecha 31 de marzo del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N°
marzo del 2021, emitido por la Sub Gerencla de Supervisién de Proyectos, el Informe N° 0353-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 31 de marzo del 2021,
emitido por la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el Proveldo N° 2890, de fecha 05 de abril del 2021, emitido por la Gerencia

Ciudad Nueva, 05 de abril del 2021.

/ \\ VISTO
«&
0\\ El Informe N° 040-2021-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 29 de marzo del 2021, emitido por la Residencia de Obra, el Informe N°

A
‘%ﬁ =\ 704-2021-GGP-8GSP-GM-MDCN-T, de fecha 30 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 024-2021-MECC-0-

392-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 31 de

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art, 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional ~Ley N° 30305,

" Que, mediante Informe N° 040-2021-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 29 de marzo del 2021, emitido por el Residente de Obra, Ing.
ADDERLY ALFEREZ QUISPE, remite el EXPEDIENTE DE DEDUCTIVO DE OBRA N° 001-2021 correspondiente al IOARR; “CONSTRUCCION DEL CANAL

. DE DRENAJE, EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO .
DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'", y solicita derivar el presente a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos,

Que, mediante Informe N° 704-2021-GGP-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 30 de marzo del 2021, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Ing. OMAR

JORGE QUILLE MAMANI, remite el expediente a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, para conocimiento y sea derivado al inspector responsable

)‘5-‘ rW;Z\\ del IOARR en mencién, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion correspondiente.

Vo
H "C‘":D
g 4 / .§ /PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMEN_'_EO DE TACNA", asimismo detalla lo siguiente:

NS r
"~ DEL PRESUPUESTO MODIFICADO”
Ve

Z ERIKA CRUZ CURAS, procede a revisary evaluar el expediente DEDUCTIVO N° 01 del IOARR: “CONSTRUCCION DEL CANAL DE DRENAJE, EN EL (LA)

e
\"C} Que, mediante Informe N° 024-2021-MECC-I0-CCDAMN-SGSP/MDCN-T, de fecha 31 de Marzo del 2021, emitido por el Inspector de Obra, Ing. MARIE
o
E | » AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, .

; ADICIONALN® | DEDUCTIVON® T
EXPEDIENTE TEGNICO.APROBADO 0% (MAYORES | 0f (MENORES o
' METRADOS) | METRADOS) ’
A DESCRIPCION MONTQ:S! MONTO:S! MONTO. 5/ MONTO:S/
3 : 23454162 45,430.43 1,046.36 276.594.75
BGG (10.0%] 245416 11.200.00 34,654.16
[SCDSTO DE OBRA 257.995.78 31364891
¥ GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 5.011.01 5,011.01
& 7EASTOS DE SUPERVISION [7.0%] 1641791 T6417.91
A GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) 5,863 54 586350
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y DE GONTROL (3.0%) 7,036.25 7,036.25
PRESUPUESTO TOTAL 5530649 5560949 e TSR

Siete con 62/100 soles).

DESCRIPGION "PRESUPUESTONSH iNGIBENGIA %
EXP. TEC, APROBADO 293,324.49 100.00
ADICIONAL N° 01 (CD+GG) 56,699.49 19,33
DEDUCTIVO N° 01 1,046.36 0.36
TOTAL ACUM. (1+2-3) 348,977.62 118.97

: INGIDENCIA__ 7897

El presupuesto modificado, considerando el deductivo N° 01, asciende a la suma de S/ 348,977.62 (Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y

El porcentaje de incidencia del Deductivo N° 01, CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO ES DE -0.36% Y UNA INCIDENCIA
ACUMULADA DE 18.97%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES;:

El presupuesto aprobado en el Expediente Técnico es de S/ 293,324.49 soles

El presupuesto del deductivo N° 01 es de S/-1,046.36 soles (Mil Cuarenta y Seis con 36/100 soles)

El porcentaje de incldencia del deductivo N° 01 es de -0.36%, respecto al Expediente Técnico aprobado.

La nueva modificacion del presupuesto es de S/ 348,977.62 (Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete con 62/100 soles),
con una incidencla acumulada respecto al expediente técnico aprobado de +18.97%.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud 2 la nomativa vigente, esta inspeccién opina procedente la APROBACION DEL
DEDUCTIVO N° 01 del IOARR: *CONSTRUGCION DEL CANAL DE DRENAJE, EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO
CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO
DE TACNA" y recomienda derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con |a finalidad de continuar los tramites administrativos que
corresponda para su aprobacién mediante acto resolutivo;




Que, mediante Informe N° 392-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de Marzo del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Proyectos, Ing. LUIS
NICANOR LOYOLA CRUZ, remite EVALUACION Y OPINION DEL EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 01-2021, el mismo que considera PROCEDENTE el
DEDUCTIVO N° 01-2021 IOARR: “CONSTRUCCION DEL CANAL DE DRENAJE, EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE
HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" por lo
que solicita se derive a la Gerencia de Planeamlento, Presupuesto y Raclonalizacion de la MDCN, para continuar con los tramites administrativos que
corresponde para su aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 0353-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 31 de Marzo del 2021, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
racionalizacion, CPC. MICHAEL ELOY MENDOZA CONDORI, informa que revisado el presupuesto institucional esa dependencia emite opinién
presupuestaria favorable para la aprobacion del Expediente Deductivo N° 01-MENOR METRADO del Proyecto “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE;
EN EL (LA ) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'", con CUI N° 2499338 hasta por el monto de S/ 1,046.36 soles, la misma que se ejecutara
con cargo a la fuente de financiamiento 18 canon y sobrecanon, regalias y renta de aduanas,

Que, la Resolucion de la Contraloria N° 195-98-CG segun el articulo 01, inciso 3 sefiala que: “es requisito indispensable para la ejecucién de estas obras,
contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderd bésicamente lo siguiente: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicién de materiales y de ejecucion de obra
En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda”.

Que, conforme lo previsto en el pamafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E
IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
Resolucion de Alcaldla N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “La tramltacién y/o procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),
~.. Mmediante cuademno de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o
( deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podré ser por: errores, omisiones o
S ijo 6 deﬂclenmas en la elaboracion del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

Que el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

7 Alcaldla aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y mediante Proveldo N° 2890 de fecha 05 de abril del 2021 el Gerente Municipal, Mg.
BILL VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6 numeral 6) del art. 20 de la Ley
Orgémca de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Gerencla de
+, Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesorfa Juridica;

& / ’J\RTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE DEDUCTIVO DE OBRA N° 01-2021 (MENOR METRADO) del IDARR: “CONSTRUCCION DE CANAL
-A \DE DRENAJE; EN EL (LA ) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE -AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO
w /DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2499338, cuyo presupuesto modificado asclende a la suma de S/
~.~<" 348,977.62 (Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete con 62/100 soles), bajo la modalidad de ejecucion administracion directa, en mérito
al Informe N° 024-2021-MECC-I0-CCDAMN-SGSP-MDCN-T y con la Opinion Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el
mismo que se ejecutara con cargo a la fuente de financiamiento 18-Canon y Sobrecanon, Regalias y Renta de Aduanas, segln el siguiente detalle;

B\ XPEDIENTE TECNICO APROBADO 0 oS ?,E?ﬁﬁﬁgﬁg’; "onIFCARD
A EXPEDIENTE TEGNICO ARROBA METRAROS) : IRICA
Sl BESCRIPCION MONTOS! MONTO:S/ MONTOS/
_%’Df 234,541.62 45499.49 1,046.36 278,994.75
BE (10.0%) 23.454.16 11,200.00 34,654.16
% Z0OSTO DE OBRA 257,995.78 313,648,91
"7 GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,011.01 6,011.01,
GASTOS DE SUPERVISION (7.0%) 16,417.91 16.417.91
GASTOS DE LIQUIDACION (2.5%) 5,863.54 5,863.54
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL (3.0%) 7,036.25 7,036.25
PRESUPUESTO TOTAL 293,394:49 56:663:49 1,046.38 3AB;OTT 6L

| ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el Expediente DEDUCTIVO N° 01-2021 (menor metrado) del I0ARR

f “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS
PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", para su conservacion, custodia y fines
pertinentes de la ejecucion. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologla de la Informacién, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva —- TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

T MUNICI® “lln‘r"\-‘ STRITAL

Alcaldia
GM
GPPyR
SGSP
GGP
Interesado
Archivo.



