Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”

N° 184-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 07 de Abril del 2021.
VISTO:

\ El Informe N° 068-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 29 de marzo del 2021, emitido por la Residencia de Obra,
& Yel Informe N° 702-2021-GGP-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 29 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N°
f",j016 2021-MECC-I0-REDACDC-SGSP/MDCN-T, de fecha 06 de abril del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 416-2021-SGSP-GM-
s,. / MDCN-T, de fecha 06 de abril del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 0369-2021-GPPYR-GM-MDCN-T,

" de fecha 07 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el Proveido N° 3037, de fecha 07 de Abril
del 2021, emitido por la Gerencia Municipal;

v

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en

/,/ S los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley
7;9;:;?/\7 ks 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades;
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e, mediante Informe N° 068-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 29 de marzo del 2021, emitido por el Residente de Obra,
g. HEBER REMIGIO TICONA MAMANI, remite el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 001 POR PARTIDAS NUEVAS de la obra IOARR:
> YREMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO
a )// DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', y solicita derivar el

presente a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, para su evaluacion y aprobacion respectivas;

& S?HL /

-, Que, mediante Informe N° 702-2021-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 29 de marzo del 2021, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Ing.
OMAR JORGE QUILLE MAMANI, remite el expediente ADICIONAL N° 001 POR PARTIDAS NUEVAS de la obra IOARR: “REMODELACION DE
ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
} “CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", para conocimiento, evaluacion y/o
/ - aprobacion del inspector responsable;

Que, mediante Informe N° 016-2021-MECC-IO-REDACDC-SGSP/MDCN-T, de fecha 06 de Abril del 2021, emitido por el Inspector de Obra, Ing.
MARIE ERIKA CRUZ CURASI, procede a revisar y evaluar el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 —-PARTIDAS NUEVAS, presentado por el Ing.
HEBER REMIGIO TICONA MAMANI, residente de obra del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE
EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA
DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", asimismo detalla lo siguiente:

* ANALISIS DE INCIDENCIAS

INCIDENCIA DEL ADICIONAL N°01 CON RESPECTO AL PIP VIABLE

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO | INCIDENCIA %
1 |PERFILTECNICO VIABLE S/1,052,420.20 100.00
2 |EXP. TEC. APROB. S/ 878,803.33 83.50
3 ‘|ADICIONAL N°01 S/ 102,287.94 9.72
4 ' EXP.TEC.+ADIC. N°01 S/ 981,091.27 93.22
5 INCIDENCIA ACUMULADA - 6.78

" El porcentaje de incidencia del ADICIONAL N°01 - PARTIDAS NUEVAS, con respecto al Perfil Técnico viable es de 9.72 % y una incidencia
acumulada de - 6.78 %

" INCIDENCIA DEL ADICIONAL N°01 CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO | INCIDENCIA %
.1 |EXP.TEC. APROB. S/ 878,803.33 100.00
2 |ADICIONAL N°01 S/ 102,287.94 11.64

3 |EXP.TEC.+ADIC. N°01 S/ 981,091.27 111.64

4 INCIDENCIA ACUMULADA 11.64

El porcentaje de incidencia del ADICIONAL N°01 - PARTIDAS NUEVAS, con respecto al Expediente técnico aprobado es de 11.64 % y una
incidencia acumulada de 11.64 %



DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 Afios de Independencia”

ADICIONAL N°01 PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO PARTIDAS NUEVAS MODIFICADO

DESCRIPCION MONTO $/ MONTO §/ MONTO §/
COSTO DIRECTO 703,902.19 94,711.06 798,613.25
GASTOS GENERALES (8%) 56,312.18 7,576.88 63,889.06
GASTOS POR COVID 26,603.25 26,603.25
COSTO DE OBRA 786,817.62 889,105.56
GASTOS DE ESTUDIOS 21,595.49 21,595.49
GASTOS DE SUPERVISION (5.0 %) 35,195.11 35,195.11
GASTOS DE LIQUIDACION (2.0 %) 14,078.04 14,078.04
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3.0 %) 21,117.07 21,117.07
PRESUPUESTO TOTAL 878,803.33 102,287.94 981,091.27

El presupuesto Modificado, considerando el ADICIONAL N°01 - PARTIDAS NUEVAS, asciende a la suma de S/. 981,091.27
(Novecientos ochenta y un mil noventa y uno con 27/100 soles)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

= ElPresupuesto aprobado en el Expediente Técnico es de S/. 878,803.33 soles, con un plazo de ejecucion de 75 dias calendario.

= El Presupuesto solicitado del ADICIONAL N°01 - PARTIDAS NUEVAS es de S/. 102,287.94 (Ciento dos mil doscientos ochenta y siete
con 94/100 soles).

= Elporcentaje de incidencia con respecto al Perfil Técnico viable es de 9.72 % y una incidencia acumulada de - 6.78 %.

= El porcentaje de incidencia con respecto al Expediente Técnico aprobado es de 11.64 % y una incidencia acumulada de 11.64 %.

= Lanueva modificacion del presupuesto es de S/. 981,091.27 (Novecientos ochenta y un mil noventa y uno con 27/100 soles).

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccion opina PROCEDENTE la Aprobacion del
ADICIONAL N°01 - PARTIDAS NUEVAS por un monto adicional de S/. 102,287.94 soles, del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO
S\, DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA

x DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', se recomienda derivar el presente Informe a la
! Gerencia Municipal con la finalidad de continuar los tramites administrativos que corresponda para su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que mediante Informe N° 416-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 06 de abril del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Proyectos,
Ing. LUIS NICANOR LOYOLA CRUZ, remite a la Gerencia Municipal la evaluacion y opinion del expediente adicional N° 01 PARTIDAS NUEVAS, el
_mismo que opina PROCEDENTE, como se detalla y sustenta en el Informe N° 016-2021-MECC-IO-REDACDC-SGSP/MDCN-T, emitido por el
spector del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN
ELNLA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA',
Ing. MARIE ERIKA CRUZ CURAS), y solicita se derive el presente y sus actuados para derivar a las Gerencias correspondientes de la MDCN, de
manera que se pueda continuar con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

"s , mediante Informe N° 369-2021-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 07 de Abril del 2021, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y

monahzacwn CPC. MICHAEL ELOY MENDOZA CONDORI, informa que revisado el presupuesto institucional esa dependencia emite opinién
%resupuestana favorable para la aprobacion del ADICIONAL N° 01 partidas nuevas de proyecto: ‘REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO
Q\BIERTO ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE
SCIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2483277, hasta por el monto de S/ 102,287.94 soles, la
MDG‘"\’ misma que se ejecutara con cargo a la fuente de financiamiento 18-canon y sobrecanon, regalias y renta de adunas y recomienda derivar el
presente a la Gerencia de Asesoria Juridica para continuar con el procedimiento administrativo que coadyuve a la aprobacion de lo solicitado,
mediante acto resolutivo.

Que, la Resolucion de la Contraloria N° 195-98-CG segun el articulo 01, inciso 3 sefiala que: “es requisito indispensable para la ejecucion de estas
\  obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria
"\, descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y
de ejecucion de obra. En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que
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.~/ Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE
/- ':A_A}}f‘_.‘“f/ INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “La tramitacion y/o procedimiento
(ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS), mediante cuaderno de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar
modificaciones a nivel de adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente
IR sustentada, la cual podra ser por: errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor
@
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i? ue, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Munlmpahdades establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y

‘):@z/su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las
N “ resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y mediante Proveido N° 3037 de fecha 07 de abril del 2021 el
~="" Gerente Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR RESOLUCION
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AIDE

Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 Afios de Independencia”

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Per(, y las facultades conferidas en el articulo 6 numeral 6) del art. 20
de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion, Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01- PARTIDAS NUEVAS del IOARR: “‘REMODELACION DE ESPACIO
DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N° 2483277, cuyo presupuesto modificado

AR

asciende a la suma de S/ 981,091.27 (Novecientos Ochenta y Un Mil Noventa y Uno con 27/100 soles)

, bajo la modalidad de ejecucion

administracion directa, en mérito al Informe N° 016-2021-MECC-I0-REDACDC-SGSP-MDCN-T y con la Opinién Favorable de la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el mismo que se gj

y Renta de Aduanas, segun el siguiente detalle:

ADICIONAL N°01 PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO PARTIDAS NUEVAS MODIFICADO

DESCRIPCION MONTO s/ MONTO 8§/ MONTO s/
COSTO DIRECTO 703,902.19 94,711.06 798,613.25
GASTOS GENERALES (8%) 56,312.18 7,576.88 63,889.06
GASTOS POR COVID 26,603.25 26,603.25
COSTO DE OBRA 786,817.62 889,105.56
GASTOS DE ESTUDIOS 21,59549 21,595.49
GASTOS DE SUPERVISION (5.0 %) 35,195.11 35,195.11
GASTOS DE LIQUIDACION (2.0 %) 14,078.04 14,078.04
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3.0 %) 21,117.07 21,117.07
PRESUPUESTO TOTAL 878,803.33 102,287.94 981,091.27
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& 2483277, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion. BAJO RESPONSABILIDAD;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

—

ecutara con cargo a la fuente de financiamiento 18-Canon y Sobrecanon, Regalias

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01- PARTIDAS NUEVAS del
IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL
\ < CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA'", con C

(LA)
Ul Ne

" ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el
portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).



