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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

N° 188-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 14 de abril del 2021

VISTO:

El Informe N° 003-2021-JGCHC-RT-MLDEAASQC-GGP/MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2021, el Responsable Técnico, Informe N°
068-2021-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, Informe N°004-2021-
LNLC-IA-MLDEAAAQC-SGSP-GMMDCN-T, de fecha 11 de febrero del 2021, emitido por el inspector el Inspector de la Actividad,
Informe N°163-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de febrero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el
Informe N°455-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 02 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, Informe
N°349-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 23 de marzo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervino de Proyectos, el Informe
N° 036-2021-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 31 de marzo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad, Informe N° 426-2021-
SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 139-2021-
GAJ-MDCN-T, de fecha 08 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N° 3162, de fecha 12 de abril del
2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidades Distrital de Ciudad Nueva, es un 6rgano de gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucion Politica del Estado en
Armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades- Ley N° 27972 .

Que, mediante Informe N° 003-2021-JGCHC-RT-MLDEAASQC-GGP/MDCN-T, de fecha 13 de enero del 2021, el Responsable Técnico
Ing. Jestis Guido Choquegonza Condori, remite el Informe Final de la Actividad: “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA',
para su revision y evaluacion correspondiente;

Que, mediante Informe N° 068-2021-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021, el Gerente de Gestion de Proyectos, Ing. Omar
Jorge Quille Mamani, remite informe Final de la Actividad "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO
AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA', para su
conocimiento y evaluacion y a su vez sea derivada al Inspector de la Actividad;

Que, mediante el Informe N°004-2021-LNLC-IA-MLDEAAAQC-SGSP-GMMDCN-T, de fecha 11 de febrero del 2021, el Ing. Luis
Nicanor Loyola Cruz, en calidad de Inspector de Actividad, remite la evaluacion y aprobacion del Informe Final de la Actividad:
“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA
CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA";

Que, mediante el Informe N°163-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de febrero del 2021, el Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz, en
calidad de Sub Gerente de Supervision de Proyectos remite la evaluacion y aprobacion del Informe Final de la Actividad:
“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA
CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA’, para continuar con la recepcion de la actividad y posterior
Liquidacion;

Que, mediante el Informe N°455-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 02 de marzo del 2021, el Ing. Omar Jorge Quille Mamani en calidad
de Gerente de Gestion de Proyectos remite el Informe Final aprobado y Acta de Recepcion de la Actividad: “MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA’, y recomienda iniciar con la Liquidacién Técnica y Financiera;

Que, mediante Informe N°349-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 23/03/2021, el Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz, en calidad de Sub
Gerente de Supervision de Proyectos, remite la Liquidacion Financiera para la Conciliacion Financiera de la ACTIVIDAD:
“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA
CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA', se derive el presente, a la Gerencia de Administracion con
atencion a la Sub Gerencia de Contabilidad;

Que, mediante el Informe N° 036-2021-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 31 de marzo del 2021, la CPC. Luzmila Carazas Torres, en calidad
de Sub Gerente de Contabilidad, informa la conciliacion de liquidacion de la Actividad ‘“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, REGION TACNA";

Que, mediante el Informe N° 426-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 07 de abril del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervision
de Proyectos, Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz, remite el Expediente de Li&uidacic’)n Técnica y Financiera de la actividad
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“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA
CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA" asimismo sefiala que:

SITUACION LEGAL
Del expediente de Liquidacion Técnica elaborado se detalla a continuacion:

v El Presupuesto Total Actualizado, que incluye Expediente Técnico, Expediente Deductivo N°01, asciende a la suma de S/.

314,102.15.
REPROGRAMADO
ITEM DESCRIPCION ALIZADO
PLANDEACTIVIDAD (&) | DEDUCTVONT1  (B) ms”?:’?m
1 |COSTODIRECTO 285,151.89 5,255.00 279,896.89
2 |GASTOS GENERALES 14,257.59 262.75 13,994.84
3  |suBTOTAL 299,409.48 5,517.75 293,891.73
4 |GASTO DEESTUDIOS DERNITVO 3,464.81 - 3,464.81
5  |GASTODE SUPERVISION 9,460.00 174.34 9,285.67
3 6 | GASTOS DELIQUDACION 3,800.00 70.03 3,729.97
]
' 6  |GASTODEADMINISTRACION Y CONTROL 3,800.00 70.03 3,729.98
7 |PRESUPUESTO TOTAL 319,934.29 5,832.14 314,102.15
v El Costo Total Ejecutado de la ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA', por
un monto de S/. 308,906.49 (Trescientos Ocho Mil Novecientos Seis con 49/100 Soles), que equivale al 100.00% de las metas
establecidas en el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas

REPROGRAMADO EJECUTADO SALDO
PRESUPUESTO
DESCRIPCION PLANDEACTVIDAD | oy e oo ® ACTUALIZADO % COSTO ACUMULADO % COSTO ACUMULADO %
(G} © S= (PAQ)
PA= (N-(B)
OOSTO DIRECTO 285,151.89 5,255.00 279,896.89 | 100.00% 279,896.89 | 100.00% - 0.00%
GASTOS GENERALES 14,257.59 262.75 13,994.84 | 100.00% 13,994.84 | 100.00% - 0.00%
SUB TOTAL 299,409.48 6,617.76 293,891.73 | 100.00% 293,891.73 | 100.00% - | 0.00%
GASTO DE ESTUDIOS DERNITIVO 3,464.81 - 3,464.81 | 100.00% 3,230.76 | 93.24% 234.05| 6.76%
(GASTO DE SUPERVISION 9,460.00 174.34 9,285.66 | 100.00% 8,049.00 | 86.68% 1,236.66 | 13.32%
6 |GASTOS DELIQUIDACION 3,800.00 70.03 3,729.97 | 100.00% 3,735.00 | 100.13% -5.03| -0.13%
7 |GASTO DE ADMINISTRACION Y CONTRQ 3,800.00 70.03 3,729.97 | 100.00% - 0.00% 3,729.97 | 100.00%
8  |PRESUPUESTO TOTAL 319,934.29 5,832.14 314,102.16 | 100.00% 308,906.49 | 98.36% 5,196.66 | 1.65%

LIQUIDACION FINANCIERA: Analisis de la Ejecucion Financiera a nivel de cuentas contables

v Respecto al Expediente de Liquidacion Financiera esta ya ha sido conciliada y tiene su conformidad por parte de la Sub
Gerencia de Contabilidad a cargo del CPC. Luzmila Carazas Torres, dependiente de la Gerencia de Administracion, que ha
realizado el cruce de informacion en la Integracion Contable Presupuestal y Financiera, donde indica que no existe diferencia
de la Conciliacién de Registro Contable & Liquidacion, dando su aprobacion segtn INFORME N°036-2021-SGC-GA-MDCN-T.

CONCILIACION

CLASIFICA A Liquidacién | DIFEREN
ANO META DOR DENOMINACION Contabilidad LF-03 CIA
2020 | 130 | 231444 | AlmentosyBebidas para Gonsumo 327500 | 3,275.00 0.00

Vestuario, Accesorios y Prendas
2020 130 2.3.1.2.141 Diversas 1,345.00 1,345.00 0.00
Papeleria en General Utiles y

2020 130 231542 Materiales de Oficina 3,713.66 3,713.66 0.00
2020 130 2.3.1.5.31 Aseo Limpieza y Tocados 909.00 909.00 0.00
2020 130 23.16.14 De Seguridad 880.00 880.00 0.00
2020 130 231812 Medicamentos 951.00 951.00 0.00
2020 130 2.3.1.99.11 Herramientas 721.80 721.80 0.00
2020 130 232512 De Vehiculos 4,500.00 4,500.00 0.00
2020 130 232514 De Maquinarias y Equipos 221,300.00 221,300.00 0.00
2020 130 2327116 Servicios de Impresiones, 400.00 400.00 0.00
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Encuadernacion y Empastado
2020 | 130 | 2327.11.99 Servicios Diversos 1460000 | 14,600.00 0.00
2001 | 067 | 231512 P ap‘,f,'l‘;glg’“efgg%?c e 735.00 735.00 0.00
2021 | 067 | 2327.11.99 Servicios Diversos 300000 | 3,000.00 0.00
2021 | 030 | 232724 Consultoria 118,00 118.00 0.00
2021 | 030 | 232512 De vehiculos 500000 | 5,000.00 0.00
261,44846 | 261,448.46 0.00

v" Mediante Carta INFORME N° 001-2021-YNGJ-TACNA, de Fecha 19/03/2021, la CPC. Yhovana Nieves Gonzales Jallo, remite
el Expediente de Liquidacion Financiera, e indica:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ITEM | TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA A TRANSFERIR IMPORTE

1 TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 261,448.46

2 STOCK DE ALMACEN CENTRAL 00.00

3 INV. FINAL ALMACEN PERIFERICO 00.00

4 ACTIVOS FIJOS 00.00

5 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DESPRECIABLE 00.00
EJECUCION TOTAL DE LA INVERSION IOARR sl. 261,448.46

Después de un andlisis y evaluacion Financiera de la Actividad: ‘MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION
TACNA', ejecutada Financieramente por la modalidad de Administracion Directa, durante los periodos 2020 y 2021, financiado con
Canon y Sobre Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones, se Concluye que la ejecucion asciende a S/.
261,448.46 (Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 46/100 soles), de acuerdo a la informacion financiera
obtenida, asi como el sustento documentario necesario para determinar el gasto ejecutado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

v Se remite el Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera Actividad: ‘“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION
Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
REGION TACNA", por un monto de S/ 261,448.46 (Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 46/100
soles), concordante con la Conciliacién Contable.

v" Habiendo concluido con la Liquidacion Técnica y Financiera, se procede a presentar los respectivos expedientes originales,
debidamente visados por los responsables de la Liquidacion.

v' Se recomienda que se proceda con la Aprobacion de la Liquidacién Técnica y Financiera mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 139-2021-GAJ-MDCN-T, de fecha 08 de abril del 2021, emitido por la Gerente de Asesoria Juridica, Abog.
Betty Kioko Lopez Tang, quien conforme a la evaluacion e INFORMES TECNICOS Y FINANCIERQS, la Gerencia de Asesoria Juridica
OPINA de forma FAVORABLE la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA de la Actividad de ‘MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, REGION TACNA":

Que, mediante proveido N° 3162 - 2021- GM, de fecha 13 de abril del 2021 emitido por Gerencia Municipal dispone tramite de Acto
Resolutivo.

Que segun la Directiva ‘LINEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA DIRECTA PROGRAMADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA' aprobada mediante Resolucién de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, en su numeral
6.9.7.9. Procedimiento de Aprobacién del Informe Técnico-Financiero, establece lo siguiente "Una vez concluido la liquidacion Técnico —
Financiera, Realizada por la SGSLP, sera revisada por la comision de Recepcion y se presentara en forma conjunta en un solo
expediente foliado, anillado, y con el Informe Respectivo para Su aprobacion a través de resolucién de Alcaldia (.n);
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Que, conforme lo previsto en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Orgéanica de Municipalidades N° 27972, establece que es
atribucién del Alcalde dictar Decretos y Resolucion de Alcaldia, con sujecion a las leyes y Ordenanzas; Y conforme el articulo 43 de la
citada Ley, establece que la Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20) numeral 6) de la Ley N°27972 — Ley Orgénica de
Municipalidades, contando con el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos
Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacién Fisica - Financiera: de la ACTIVIDAD de ‘“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, REGION TACNA’, por un monto de S/ 261,448.46 (Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con
46/100 soles), seglin el Expediente que forma parte de la presente Resolucion, el cual tiene una ejecucion final segin el Resumen del
Expediente de Liquidacion conforme sigue:

LIQUIDACION TECNICA

REPROGRAMADO EJECUTADD SADO
ITEM DESCRIPCION mnel::nwnm T wuzmt: 5 mpfsmuwo i ccs-n;;xgjxgum %
P (4@
1 COSTO DIRECTO 285,151.89 5,255.00 279,896.89 | 100.00% 279,896.89 | 100.00% - 0.00%
2 |GASTOS GENERALES 14,257.59 262.75 13,994.84 | 100.00% 13,994.84 | 100.00% - | 0.00%
3  |SUBTOTAL 299,409.48 5,617.76 293,891.73 | 100.00% 293,891.73 | 100.00% ~ | 0.00%
4 |GASTO DEESTUDIOS DEFNITIVO 3,464.81 - 3,464.81 | 100.00% 323076 | 93.24% 23405| 6.76%
5 |GASTO DESUPERVISION 9,460.00 174,34 9,285.66 | 100.00% 8,049.00 | 86.68% 1,236,665 | 13.32%
6  |GASTOS DELIQUIDACION 3,800.00 70,03 3,729.97 | 100.00% 373500 | 100.13% -5.03| -0.13%
7 |GASTO DE ADMINISTRAGION Y CONTRQ 3,800.00 70,03 3,729.97 | 100.00% - | 000% 3,729.97 | 100.00%
8 |PRESUPUESTO TOTAL 319,934.29 5,832.14 314,102.16 | 100.00% 308,906.49 | 98.36% 5,196.66 | 1.66%
LIQUIDACION FINANCIERA
ITEM TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA A TRANSFERIR IMPORTE
1 TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 261,448.46
2 STOCK DE ALMACEN CENTRAL 00.00
3 INV. FINAL ALMACEN PERIFERICO 00.00
4 ACTIVOS FIJOS 00.00
5 MAQUINARIA'Y EQUIPO NO DESPRECIABLE 00.00
EJECUCION TOTAL DE LA INVERSION IOARR Sl 261,448.46

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda
arealizar el Registro de Reclasificacion a las cuentas contables respectivas.

ARTICULO TERCERO: REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, en original el expediente de la Liquidacion Fisica -
Financiera, de la ACTIVIDAD DE “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO AGUAS ABAJO, EN EL
SECTOR QUEBRADA CARAMOLLE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, REGION TACNA' para su conservacion, custodia y fines
pertinentes. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos remita (01) ejemplar del expediente a la Unidad
Organica competente para su conocimiento y fines, debidamente visados, anillados y foliados.

ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién realice su publicacion en el portal de la entidad
www. municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;
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