MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”

Bortrrsin of Aot

N° 189-2021-MDCN-T
Ciudad Nueva, 14 de abril del 2021

VISTO:

Qo RIT4y 3, El Informe N° 079-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 09 de abril del 2021, emitida por el Residente de Obra,
S oc}}%(lnforme N° 797-2021-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 09 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el

A\ ‘Anforme N° 029-2021-MECC-I0-REDACDC-SGSP/MDCN-T, de fecha 13 de abril del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el
7P J,forme N° 446-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 13 de abril del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos,
Informe N° 146-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el proveido
“N° 3218 de fecha 14 de abril del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
= administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley

| ““de Reforma Constitucional-Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades;

’ Informe N° 079-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-MDCN-T, de fecha 09 abril del 2021, el residente de obra, Ing. HEBER
REMIGIO TICONA MAMANI, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la obra IOARR: REMODELACION DE
ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA, y solicita se derive el presente a la Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos para su evaluacion y aprobacion respectiva;

~ Que, mediante Informe N° 197-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 09 de abril del 2021, el Gerente de Gestion de Proyectos, Ing.

-fOMAR JORGE QUILLE MAMANI, remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos la ampliacion de plazo N° 01 de la Obra
. del IOARR: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS;
-;"\\ ’ iE‘N EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA, en tal
AN _~.<~sentido solicita se canalice dicha informacién al inspector responsable del IOARR en mencién para conocimiento, evaluacion y/o
xf\, '\~ “aprobacion;

\ Que, mediante Informe N° 029-2021-MECC-IO-REDACDC-SGSP/MDCN-T, de fecha 13 de abril del 2021, el Inspector de Obra Ing.
\MARIE ERIKA CRUZ CURASI, procede a revisar y evaluar el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°01, solicitado para el
OARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS;
\ EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-

\ DEPARTAMENTO DE TACNA", generado y sustentado por el Residente de Obra, y manifiesta lo siguiente:

) La presente Ampliacion de Plazo N°01 solicitada es de 30 dias calendarios, siendo justificada para la ejecucion de los trabajos
adicionales contemplados en el Expediente Adicional N°01 - Partidas Nuevas, el cual se detalla en el siguiente cuadro resumen.

PLAZO DE EJECUQION RAZODE

ITEM DESCRIPCION EJEQUCON
FECHADE INIGO| FEGHA FIN TOTAL
1 _|PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO SEGUN EXP.TEC. 01/02/2021 | 16/04/2021 | 750.C
2 |AMPLIACION DE PLAZO N°01 (POR ADICIONAL N'01-PARTIDAS NUEVAS) |  17/04/2021 | 16/05/2021 | 30D.C.
PLAZO DE EJECUCON REPROGRAMADO 105 D.C.

Asimismo concluye en lo siguiente:

= Del analisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion se concluye que la Ampliacion de Plazo N°01, considera la
actualizacion del plazo de ejecucion reprogramado del Proyecto Integral a 105 dias calendario, el cual considera un
incremento de 30 dias calendarios, en base al sustento técnico y legal, los mismos que estan justificados en el Expediente
adjunto.

= Sobre la Ampliacién de Plazo N°01, indica que tendra el siguiente detalle:

DESCRIPCION TOTAL
POR ADICIONAL N°01-PARTIDAS NUEVAS 30D.C
AMPLIACION DE PLAZO N°01 30D.C.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, el inspector de obra de IOARR opina
PROCEDENTE la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO
DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA?, por o que se
recomienda proseguir con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.
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Que, mediante Informe N° 446-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 13 de abril del 2021, la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos, Ing. LUIS NICANOR LOYOLA CRUZ, remite la ampliacion de plazo N° 01 de la obra IOARR y actuados para derivar a las
Gerencias correspondientes de la entidad de manera que se pueda continuar con los trémites para su aprobacion mediante acto
resolutivo.

Que, mediante Informe N° 146-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
Abog. BETTY KIOKO LOPEZ TANG, opina que es VIABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 OBRA: IOARR “REMODELACION DE
ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con codigo Unico N°
2483277, por un plazo de 30 dias calendarios, de acuerdo a los informes técnicos vertidos en el presente informe;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha
04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del
proyecto de inversién e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se
contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estéan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos
estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE
JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros,
debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente
sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales
. declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de
<aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacién y/o modificacién del contenido del expediente técnico original, siempre que
\afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;
i I

= i L
+~—Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley,
establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en
atencion al Proveido N° 3218 de fecha 14 de abril del 2021, el Gerente Municipal, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR
RESOLUCION;

‘\\\Q_ue, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del
)/ ‘aticulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-
~./" MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
A ./ Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos.

TR

~fCH5 - SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la OBRA: IOARR “REMODELACION DE ESPACIO
DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico de
Inversion N° 2483277; por un plazo de 30 dias calendarios, teniendo un total de plazo de ejecucion de 105 dias calendarios siendo
S u nueva fecha de término de la IOARR el 16 de mayo del 2021, en mérito al Informe N° 029-2021-MECC-IO-REDACDC-
@GSP/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

PLAZO DE EIECUCON RUj2ODE

TEM DESCRIPCION EJECUCION
FECHADEINIOO| FECHAFIN |  TOTAL
1 |PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO SEGUN EXP.TEC. 01/02/2021 | 16/04/2021 | 75D.C
2 |AMPLIACON DE PLAZO N*01 (POR ADICIONAL N'01-PARTIDAS NUEVAS) | 17/04/2021 | 16/05/2021 | 30D.C
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 105 D.C.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y residente

de obra del mencionado I0ARR, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y
=, Directivas vigentes.

- &N

N

Te C;&hTiCULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente
N

.//;E{gsolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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