MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Ciudad Nueva, 27 de mayo del 2020.
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N°194-2020-MDCN-T.

VISTO:
JUTAL
y Q\g\ 0{0

"1? \\ I Informe N2 001-2020-AAQ-RT-MLRECDCN-RT-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 12 de febrero del 2020, emitido por el Responsable

= fécnico, el Informe N2 199-2020-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 13 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de
oyectos, el Informe N2 003-2020-OJOM-IA-MLRECDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2020, emitido por el
fnspector de Actividad, el Informe N2 236-2020-OJQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2020, emitido por la Sub
Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 005-2020-AAQ-RT-MLRECDNN-RT-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de marzo
del 2020, emitido por el Responsable Técnico, el Informe N2 327-2020-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de marze del 2020,
emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N2 006-2020- OJOM-IA-MLRECDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 05
de mayo del 2020, emitido por el Inspector de Actividad, el Informe N2 371-2020-OJQM-5GSP/MDCN/GM/MDCN-T, de fecha 05 de
mayo del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N2 269-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 12
de maye del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, el Proveido N2 2672, de fecha 13 de
mayo del 2020,emitido por la Gerencia de Municipal, y:

&

-

CONSIDERANDO:
.’\:;,\%\ L g
&> ’%Oue, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
= Tey N° 30305, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, precisa que

los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta
“autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion;

?." LT Que, mediante Informe N2 001-2020-AAQ-RT-MLRECDCN-RT-GGP-GM/ MDCN-T, de fecha 12 de febrero del 2020, emitido por Ing.

B -5l Adderly Alférez Quipe, Responsable Técnico de la Actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS
RYTAL o -ALLES ¥ AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, presenta remite expediente de deductivo de cierre N2
%30 : %@_)3—2020 para su evaluacién y aprobacién.

=R
demeNCIA DE i{:{gg, mediante Informe N2 199-2020-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 13 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Gestidn
YASESCRIA - de Droyectos, Arq. Juan Erik Cobrera Huayhua, remite a la Sub Gerencia de Supervisidn de Proyectos, expediente de Deductivo de
: ‘*‘JRmLCA /Gierre N2 001-2020 de la Actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECQJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥ AVENIDAS DEL
N mc“p::;D!STRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA?, para conocimiento evaluacién y/o aprobacién de corresponder.
Que, mediante Informe N2 003-2020-0JOM-IA-MLRECDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2020, emitido por el
.. Ing. Omar Jorge Quille Mamani, Inspector de Actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES
"\ AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA” informa que procedié a revisar el Deductivo N2 01 Solicitado por
%8h Responsable Técnico de la actividad en mencién, al respecto  manifiesta las siguientes observaciones: falta sustento de la no
. j deucion de las partidas y falta adjuntar copia de cuaderno de Obra de los asientos del responsable Técnico e Inspector de
=2 Wi g;gtiuidad. Por lo que se levante las observaciones los mas antes posible.

\_,’,Q racnd ;‘:i&éue, mediante Informe N2 236-2020-OJOM-5GSP/GM/MDCN-T, de fecha 28 de febrero del 2020, emitido por el Ing. Omar Jorge

\‘“%«‘f-w"/ Quille Mamani, Sub Gerente de Supervision de Proyectos, remite la evaluacién del Deductive N2 01-2020 de la Actividad
“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECOIO DE ESCOMBRQS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA-TACNA” el mismo que considera ohservado en su calidad de Inspector de la Actividad.

N Que, mediante Informe N2 005-2020-AAQ-RT-MLRECDN-RT-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de marzo del 2020, Ing. Adderly
Alférez Quispe, Responsable Técnico de la Actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECOIJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥
ENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", remite Observaciones realizadas al deductivo de cierre N2 001-
®20, de la actividad en mencién, en tal sentido solicita se derive el documento a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos para
tome conocimiento vy proceda su Revisién, Evaluacion y aprobacion cotrrespondiente.

Yy

R Q{IE, mediante Informe N2 327-2020-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de marzo del 2020, emitido por el Arg. Juan Erik
Cabrera Huayhug, Gerente de Gestion de Proyectos, remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el levantamiento de
ohservaciones recalizadas al Expediente Deductivo de Cierre N2 001-2020 de la actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECOJO
DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥ AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”

A"‘Que, mediante el Informe N2  006-2020- OJOM-IA-MLRECDCN-5GSP-GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo del 2020, emitido el Ing.
'Omur Jorge Quille Mamani, Inspector de la Actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES Y
.-/ \BVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA” procedié o revisar el Deductivo N2 01-2020 de la Actividad

~ J“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECOIO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥ AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
/ TACNA-TACNA" manifestando lo sigdjiente:

. Que, el Deductivo Cierre N2'001-2020, se sustenta principalmente que, debido al cierre anual del ejercicio fiscal 2049, la
ejecucion de la actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥ AVENIDAS DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", quedé paralizada el dia 31/12/2019, sumado ademds que su inicio de
actividades se dio con fecha 16 de diciembre del 2019, teniendo un plazo de ejecucion de 30 dias calendarios, de los cuales
solo se ejecutaron hasta el dia 31 de diciembre del 2019, un total de 16 dias calendarios efectivamente trabajados,
evidencidndose un menor plazo de ejecucién en comparacién al plazo aprobade, esto debido al dierre del afio 2019.

e  También informa que durante el rn‘e} de diciembre del 2019, se realizaron requerimientos para la adquisicién de compras
v servicios, los cuales fueron atendidos de forma parcial por la Sub Gerencia de Logistica, generando retrasos en la
ejecucion de partidas que estaban programadas dentro del plan de trabajo, las cuales si bien es cierto no repercutié en el
avance fisico de la actividad, més si perjudicé la falta de valorizacion de partidas comprendidas en el plan de trabajo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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aprobado, por lo que se presenta la relacién de partidas no ejecutadas, debido a la falta atencidn de parte de la Sub

CGerencia de Logistica, las cuales se encuentra en el presente Expediente de deductivo de Cierre N2 001-2020.

o1 OBRAS PROVISIONALES UND__ | METRADO
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 240 x 3.60 M UND | 100
01.02 CASETAS DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 40.00
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES MES 1.00
5 R
02.02 EQUIPO DE PROTECCIGN INDIVIDUAL (EPT) UND | 30.00
02.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
02.05 RECURSOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD ¥ SALUD | GLB 1.00

| 03 | MANTENIMIENTO '

03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Kg 2,161.37
03.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN VIAS M2 3,347.34

DEL PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO CIERRE N2 o1

ITEM DESCRIPCION MONTO
1.00 COSTQ DIRECTQ S/ 24,667.73
2.00 GASTOS GENERALES S/ 2,713.45
3.00 PRESUPUESTO DE OBRA ( CD+GG) $/27,381.18

Del Presupuesto Reformulade (Plan de Trabajo~-Deductive 1)

El presupuesto del Deductive Cierre N2 01 asciende S/ 27,381.18 (Veintisiete Mil Trecientos Ochenta y Uno con 18/100 soles) referente a costo
Directo y Gastos Generales de la Actividad.

'~ PRESUPUESTO APROBADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO SEGUN | DEDUCTIVO DE CIERRE N2 0012020 | MODIFICACIGN PRESUPUESTARIA
2L \RESOLUCION DE ALCALDIA N2 542-2019-MDCN-T
24 Monto( 5/) % Monto( 5/) %
=GBRAS PROVISIONALES 6,735.03 6,735.03 100.00 % - 0.00 %
SYEGURIDAD Y SALUD 17,240.00 13,910.00 80.68 % 3,330.00 19.32%
~T/MANTENIMIENTO DE ViA 204,652.65 4,022.69 1.97 % 200,629.96 98.03 %
COSTO DIRECTO 298,627.68 24,667.73 10.79 % 203,959.95 89.21%
GASTOS GENERALES 1% 25149.04 2,713.45 10.79 % 22,435.59 89.21 %
PRESUPUESTO DE OBRA 253,776.72 27,38118 10.79 % 226, 39554 89.21%
4 GASTO DE SUPERVISION 20,576.4% - 0.00 % 20,576.49 100.00 %
/IGASTO DE LIQUIDACION 2,286.28 N 0.00 % 2,286.28 100.00 %
2 GASTO DE ELABORACION PLAN DE 3,429.42 - 0.00 % 3,429.42 100.00 %
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL 280,068.90 27,381.18 9,78 % 252,687.72 90.22 %

establece la directiva-Lineamientos y normas técnicas

El Deductive de Cierre N2 001-2020, asciende a la suma de S/ 27,381.18 (Son Veintisiete Mil trecientos Ochenta y Uno con 18/ 100
soles), el cual se presenta el 9.78% del presupuesto total de mantenimiento asignado (S/ 280,068.90 soles).

. El presupuesto aprobado en el plan de Trabajo es de S/ 280,068.90 Soles, para la actividad de “MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA ¥ RECQJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥ AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-
TACNA”, con plazo de ejecucién de 60 dias calendarios.

. El presente Deductivo Cierre N2 01 Tiene como causcl el DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES conforme lo
para la ejecucién de actividades de mantenimiento de
infraestructura publica la modalidad de ejecucion presupuestaria directa programada por la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva, aprobada con Resolucién de Alealdia N2 113-2014-MDCN-T con fecha 21 de diciembre del 2014.

\ . El presupuesto a Deductivo Cierre N2 01 es de S/ 27,381.18 soles (son: Veintisiete Mil Trecientos Ochenta y Uno con 18/100
! soles), el cual representa el 9.78% del presupuesto total de Actividad de Mantenimiento.

. Se recomienda que el Grea de logistica deba de priorizar la atencién de los requerimientos de las actividades que inician en
el altimo mes del afio con la finalidad de poder cumplir metas programadas en dichas actividades.

. Se recomienda al Grea usuaria, es decir la Gerencia de Gestién de Proyectos debe de programar las actividades de
mantenimiento durante el afio fiscal su ejecucion con la finalidad de no forzar la ejecucion en el Gltimo mes del afio.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacién realizada, y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccion Opina procedente la

aprobacién del deductivo Cierre N2 01 por un monto de S/ 27,381.18 soles, para la actividad “Mantenimiento Limpieza y recojo de

escombros en las calles y avenidas del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna”.

Que, mediante Informe N2 371-2020-OJQOM-SGSP/MDCN/GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo del 2020, emitide por el Ing. Omar
Jorge Quille Mamani, Sub Gerente de Supervisién de Proyectos, remite la evaluacién y opinién favorable del deductivo de cierre N
001-2020 de la Actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ¥ RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥ AVENIDAS DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”
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Que, mediante Informe N2 269-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 12 de mayo del 2020, emitido por el CPC. Johne Yujra Copa,
Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacién, considerando el Expediente Deductivo N2 01-2020 de la Actividad
“MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES ¥ AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA-TACNA” , por la causal principal desabastecimiento de materiales; emite OPINION FAVORABLE para la aprobacidén del
deductivo N2 01-2020, presentado por el monto de $/27.381.18, con un presupuesto modificado de la Actividad “MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA ¥ RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA"
ascendente a §/ 252,687.72 soles para continuar con el tramite administrativo correspondiente para su aprobacién mediante acto
resolutivo.

Que, con proveido N2 2672, de fecha 13 de mayo del 2020 emitido por Gerencia Municipal quien deriva los actuados o la Gerencia
de Asesoria Juridica, o efectos que contintie con el tramite administrativo correspondiente;

Que, conforme a lo establecido por el articulo 6° y 20 de la Ley Orgdnica de Municipalidades N® 27972, la Alcaldia es el Organo
ejecutivo del Gobierno Local, el alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su méxima autoridad administrativa,
teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 43 de la referida ley, las resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de
cardcter administrativo;

Que, de conformidad con lo previsto en el parrafe 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiente de Infraestructura Pablica
por la Modalidad Presupuestaria Directa”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 13-2014-MDCN-T, establece
expresamente lo siguiente: “Mediante cuaderno de actividades, el ejecutor con la firma y post firma del Inspector, manifestard la
conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segtn causal debidamente sustentada. Esta solicitud lo
presentard a la SGGAM, la misma que revisard, validard el contenido y gestionard los tramites correspondientes (...)". Para la
aprobacién de un adicional y/o deductivo de la obra el residente deberd presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual
contendrd la siguiente informacién, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado segtin sea el caso de
adicionales y/o deductivos, (...);

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 — Ley Orgénica de

i

e
‘.:\ Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Gerencia de

5
ol

‘Asesoria Juridica, Gerencia de Administracion, Gerencia de Gestién de Proyectos y Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos.
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q-,ﬁi-?’AIIﬂCI.II.O PRIMERO: APROBAR c| EXPEDIENTE CIERRE DEDUCTIVO N° 001-2020 ( POR DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES) de la actividad: “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 5/27.381.18 (Veintisiete Mil trecientos
Ochenta y Uno con 18/ 100 soles) considerando el nuevo Presupuesto Reformulado por Ia suma de S/ 252,687.72 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS$ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 72 /100 $OLES$), seg(in el siguiente detalle:

EDUCTIVO N2 01 POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

% £/PRESUPUESTO APROBADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO SEGUN DEDUCTIVO DE CIERRE N2 001-2020 MODIFICACION PRESUPUESTARIA
=[/RESOLUCION DE ALCALDIA N2 542-2019-MDCN-T
Monto( §/) % Monto( 5/) %
OBRAS PROVISIONALES 6,735.03 6,735.03 100.00 % - 0.00 %
SEGURIDAD Y SALUD 17,240.00 13,910.00 80.68 % 3,330.00 19.32%
MANTENIMIENTO DE VIA 204,652.65 4,022.69 1.97 % 200,629.96 98.03 %
COSTO DIRECTO 228,627.68 24,667.73 10.79 % 203,959.95 89.21 %
\,@@STOS GENERALES 1% 25,149.04 2,713.45 10.79 % 22,435.59 89.21 %
=\
RESUPUESTO DE OBRA 253,776.72 27,381.18 10.79 % 226, 395.54 89.21%
SAISTO DE SUPERVISION 20,576.49 - 0.00 % 20,576.49 100.00 %
[F@ASTO DE LIQUIDACION 2,286.28 - 0.00 % 2,286.28 100.00 %
"GASTO DE ELABORACION PLAN DE 3,420.42 - 0.00 % 3,429.42 100.00 %
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL 280,068.90 27,38118 9,78 % 252,687.72 20.22 %

E‘R'I'ICIII.O SEGUNDO:; REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS ol EXPEDIENTE DEDUCTIVO N2 o1 (POR
Q'EDESABASTECIMIENTO DE MATERIALES), que corresponde a la actividad “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECOJO DE ESCOMBROS EN LAS
~., CALLES ¥ AVENIDAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion
/dela actividad. BAJO RESPONSABILIDAD;

= ""AIIIICIII.O TERCEROQ: DISPONER g la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién cumplan con publicar en el portal de la institucién
la presente Resolucién, www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COM ESE ¥ COMPLASE
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