Municipalidad Distrital De Ciudad Nueva
“Afo de la Universalizacion de Salud”
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N° 0208-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 09 junio del 2020.

VISTOS:

El Informe N° 029-2020-AAQ-RO-AEDSGGA-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 03 de Junio del 2020, emitido por el Residente Obra, el
Informe N° 582-2020-JECH/GGP/IGMIMDCN-T, de fecha 03 de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el
Informe N° 020-2020-WLVV-10-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de junio del 2020, emitido por el Inspector de Obra, Informe N° 453-
2020-0JAM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2020, emitido por Iz Sub Gerencia Supervision de Proyectos, el Informe N°®
301-2020-GPPyR-GM-/MDCN-T, de fecha 09 junio del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion,
el Proveido N° 3172, de fecha 09 de junio del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de Ia Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley
N° 30305, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, precisa que los
gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion;

Que, mediante Informe N° 582-2020-JECH/GGP/GMIMDCN-T, de fecha 03 de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Gestidn de
Proyectos, remite el Informe N® 029-2020-AAQ-RO-AEDSGGA-GGP-GM/MDCN-T, mediante el cual el Residente de obra del Proyecto
.. “ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA

“ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA TACNA- DEPARTAMENTO DE
' ~ 'TACNA”, remite el Expediente de Adicional de Obra N° 001-2020 del proyecto en mencion, para su evaluacion, revision, y aprobacion
/ = borrespondiente.

Que, mediante Informe N° 020-2020-WLVV-10-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de junio del 2020, emitido por el Inspector de Obra del
proyecto “ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA TACNA- DEPARTAMENTO DE
TACNA” informa que procedit a revisar y evaluar el expediente de modificaciones N° 02 - Adicional N° 01 solicitado para el proyecto en
mencidn, por lo que sefiala que:

e  El presupuesto aprobado en el plan de trabajo es de S/ 357,270.03 (Trescientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta con
03/100 soles), con un plazo de ejecucion de 120 dias calendario.

e  Fl Expediente del Adicional de Obra N° 001-2020, tiene como causal Principal “Recomendaciones otorgadas por el ministerio
de salud y a través de |a direccion general de salud en la cual insta a las entidades publicas y privadas, a realizar un constante
lavado de manos”

e El presente Adicional N°® 01-2020 por Partidas Nuevas se encuentra conforme lo establece la Directiva sobre ejecucion y
liquidacion de obras publicas ejecutadas por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa (Administracion directa) o
indirecta (convenio o contrato), programadas por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva" aprobada con Resolucion de
Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, de fecha 22 de diciembre del 2011.

e  El presupuesto a incrementar que se plantea el Adicional de Obra N° 001-2020, por Partidas Nuevas asciende a la suma de S/
24,205.21 (Veinticuatro Mil Doscientos Cinco con 21/ 100 soles), con precios actualizados al mes de junio del 2020 y con una
incidencia respecto al plan de trabajo aprobado de 6.78 %.

e« Que, el nuevo presupuesto actualizado incluye el Adicional de Obra N° 01-2020 por Partidas Nuevas, es de S/ 360,611.26
(Trecientos Sesenta Mil Seiscientos Once con 26/100 Soles).

Se recomienda la aprobacion del Expediente del Adicional de Obra N° 01-2020 por partidas nuevas segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Adicional N° 001-2020 (+) 24 205.21
Total de adicional N° 001-2020 24,205.21

El monto solicitado en la presente Modificacion N° 02 del Plan de Trabajo es de S/ 24.205.25 (Veinticuatro Mil Doscientos Cinco con
21/100 saoles)

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE Ia
aprobacion del Expediente del Adicional de Obra N° 001-2020, por partidas nuevas, por un monto de S/ 24,205.21 (Veinticuatro Mil
Doscientos Cinco con 21/100 soles) del Proyecto: “ADQUISICION DE EQUIPQ PARA DESINFECCION: EN EL (LA) SUB GERENCIA
DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".
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Que, mediante Informe N° 453-2020-0JQM-SGSP/IGM/MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2020, emitido por la Sub Gerencia
Supervision de Proyectos, remite la evaluacion y opinion, del Expediente del Adicional de Obra N° 001-2020, por Partidas Nuevas el
cual considera Procedente la APROBACION la del Expediente del Adicional de abra N° 001-2020 del PROYECTO “ADQUISICION
DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA™,

Que, mediante Informe N° 301-2020-GPPyR-GM-/MDCN-T, de fecha 09 junio del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto vy Racionalizacion, sefiala que el Expediente del Adicional de Obra N° 001-2020 presentado del proyecto:
“ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
TACNA" con C.U.I. 2486102 por la causal principal por partidas nuevas, el presupuesto aclualizado del proyecte es $/.360,611.26
Soles y se concluye que existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para el Adicional de Obra N° 001-2020 presentado por S/.
2420521 Soles, por lo tanto, esta Gerencia emite OPINION FAVORABLE para confinuar con el tramite administrativo
correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo, segun las siguientes estructuras funcionales programaticas:

Que, mediante Informe N° 127-2020 -GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 09 de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
emite OPINION FAVORABLE para |a aprobacion del Expediente del Adicional de Obra N° 001-2020, por Partidas Nuevas, por un
monto de S/ 2420521 (Veinticuatro Mil Doscientos Cinco con 21/100); del proyecto “ADQUISICION DE EQUIPO PARA
DESINFECCION; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA’ con Cadigo Unico de Inversiones N°
2486102.
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Que, conforme lo previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas Ejecutadas por la
modalidad de Ejecucion Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de
fecha 22 de diciembre del 2011, establece expresamente los siguiente: ‘las madificaciones al presupuesto analitico de la obra, sera
Unicamente motivado por la formulacién de expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos aprobados, ademas de casos
justificados técnicamente y autorizados por el inspector y/o supervisor”,;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 — Ley Organica de
Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesio y Racionalizacion, Gerencia de
Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01-2020 (POR PARTIDAS NUEVAS) de la Obra;
“ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
TACNA” con Codigo Unico de Inversiones N° 2486102, por un monto de S/ 24,205.21 (Veinticuatro Mil Doscientos Cinca con
21/100), el nuevo presupuesto reformulado es $/.360,611.26 Soles (Trescientos Sesenta Mil Seiscientos Once con 26/100 Soles),
segun el siguiente detalle:

DESCRIPCIQN DE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON EXPEDIENTE DEDUCTIVO DE | EXPEDIENTE ADICIONAL DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO
RESOLUCION N° 158-2020-MDCN-T OBRA OBRA
MONTO 5/ % MONTO S/ % MONTO S/ %

COSTO DIRECTO 298,475.62 20,863.98 6.99 % 20,866.56 6.99 % 298,478.20 100.00 %
GASTOS GENERALES 29,847 .56 - 2,086.66 6.99 % 3183422 106.99 %
PRESUPUESTO DE OBRA 328,323.18 20,863.98 £6.35 % 22953.22 6.99 % 330,412.42 100.64 %
GASTO DE SUPERVISION 6.00 % 17.908.54 - 1,251.99 6.99 % 19,160.53 106.99 %
GASTO DE LIQUIDACION 2.00 % 5,969.51 = 5,969.51 100.00 %
GASTOS DE ESTUDIO 5,068.80 - - 5,068.80 100.00 %
PRESUPUESTO TOTAL 357,270.03 20,863.98 5.84 % 24,205.21 6.78 % 360.611.26 100.94 %

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 (POR
PARTIDAS NUEVAS), que corresponde a la Obra: “ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL (LA) SUB
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion del
proyecto. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion cumplan con publicar en el portal de la
institucion la presente Resolucion, www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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