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«Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”

N° 229-2019-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 20 de Mayo del 2019,

VISTOS:

El Proveido N° 2561 de fecha 15 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N° 188-2019-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N2 334-2019-
SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 08 de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe

N2 071-2019-MSA-10-5GSP-GM-MDCN-T, de fecha 07 de Mayo del 2019, emitido por el Inspector de Actividad, el Informe

. N2 0335-2019-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 25 de Abril del 2019, emitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, el
2.\ Informe N2 010-2019-RAFL-RT-MVC-GGP-MDCN-T, de fecha 23 de Abril del 2019, emitido por el Responsable Técnico,

~ | Ing. RUBEN ANGEL FERNANDEZ LOPEZ, anexa Expediente Deductivo N 01 de la Actividad “Mantenimiento de Vias y

=~/ Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna, y;
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ANTECEDENTES:

\ Que, mediante el Informe N2 010-2019-RAFL-RT-MVC-GGP-MDCN-T, de fecha 23 de Abril del 2019, emitido por el

Responsable Técnico de la Actividad “Mantenimiento de Vias y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna”, Ing.
RUBEN ANGEL FERNANDEZ LOPEZ, quien remite el expediente deductivo N2 o1 (por menores metrados y por partidas
no ejecutadas), del Plan de Actividad “Mantenimiento de Vias y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna”, para
que pueda ser derivado a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos para su evaluacién respectiva y su posterior
aprobacién.

Que, mediante el Informe N2 0335-2019-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 25 de Abril del 2019, emitido por el Gerente de
Gestién de Proyectos, Ing. ALFREDO PEDRO TALA LOPEZ, informa que el Ing. RUBEN ANGEL FERNANDEZ LOPEZ,
A — Responsable Técnico remite el Expediente Deductivo N2 01 del Plan de Actividad “Mantenimiento de Vias y Calles del
polihtds] __ Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna”, para que pueda ser derivado a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos
)7\ para su evaluacién y/o aprobacién.
o\

€

EOue, mediante el Informe N2 071-2019-MSA-10-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 07 de Mayo del 2019, emitido por el
(ch /= [ Inspector de Actividad, Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, infoema a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos,
i '/ que en cumplimiento de la normativa vigente vy en atencién a los documentos de referencia, se procedié a revisar y
Gl " evaluar el Expediente Deductivo N2 01 de la Actividad “Mantenimiento de Vias y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-
IR Tacna-Tacna”, para lo cual precisa los siguientes cuadros como sigue:

¢ El presente deductivo tiene como causal: Deficiencias en el Plan de Actividad

A continuacién, se presenta la relacién de las partidas que conforman el Deductivo N2 O1:
Metrado Plan de Total Deductive

Ry Baysipsie Und. | abaje Aprobade Ne o1 >
DEDUCTIVO — PARTIDAS NO EJECUTADAS
o1 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTlFlCAClON DE OBRA 3.60 X 2.40 M. und 1.00 1.00 100.00%
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 2.00 2.00 100.00%
DEDUCTIVO — MENORES METRADOS
02 SEGURIDAD Y SALUD
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) und 30.00 24.00 80.00%

PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO N2 01, La estructura y partidas que conforman el Presupuesto Deductivo
N2 01, se present‘u en el Expediente del Deductivo; documento que se adjunta al presente. El Presupuesto total
del Deductivo N2 01 asciende a la suma de $/. 6,521.75 ($eis Mil Quinientos Veintiune con 75/100 soles)

y el detalle es el siguiente:

Rem | Descripcién [ Und. | Metrade |  Preciesl. [ Parcial$l.

DEDUCTIVO - PARTIDAS NO EJECUTADAS

o1 OBRAS PROVISIONALES

o1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 M. und 1.00 S/_668.06 5/, 668.06

01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 2.00 5/ 566.40 5/.1,132.80

DEDUCTIVO - MENORES METRADOS

02 SEGURIDAD Y SALUD

02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPY) und 24.00 5/ 172.00 5. 4,128.00

COJTO DIRECTO 5/.5,928.86

GASTOS GENERALES 10% S/ 59289

PRESUEPUESTO TOTAL $/ 6,521.73



“Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”

CONCLUSIONES: El Deductivo N° 01, asciende a la suma de $/. 6,521.75 ($eis Mil Quinientes Veintiune
con 75/100 seoles), el mismo que tiene el siguiente detalle:

PLAN DE DEDUCTIVO N° o1 PRESUPUESTO
DEscRmcitn ACTIVIDAD MENORES PARTIDAS NO | MODIFICADO
METRADOS EJECUTADAS .
COSTO DIRECTO 5/. 255,219.26 §/. -4,128.00 5/. ~1,800.86 S/. 261,148.12
GASTOS GENERALES (10%) 5/. 25,521.93 5/, -412.80 5/. -180.09 5/, 26,114.81
CO3STO DE OBRA (CD+GG) $/. 280,741.19 | 3/. ~4,540.50 $l. -1,980.95 3/, 287,262.94
GASTOS DE SUPERVISION 5% §/. 12,760.96 - - 5/. 12,760.96
C<GATAL GASTOS DE LIQUIDACION 1% 5/. 255219 - = S/. 2,552.19
AR GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 1% §/.2,552.19 - - 5/.2,552.19
20 GASTOS DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO 2.5% 5/. 6,380.48 - - 5/. 6,380.48
il
PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL PLAN DE ACTIVIDAD 100.00% “2.14% PT.86%

El presente Deductivo N° 01, no modifica el plazo de ejecucién considerando que las partidas a deducir no son
incidentes respecto al plazo de ejecucién de la actividad.

Es importante y necesaria la aprobacién de esta modificacién (Deductivo N° 01), pues contiene actividades y
consideraciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivo de la actividad de mantenimiento.

) RECOMENDACIONES:

v Teniendo en cuenta los antecedentes, evaluacién y aspectos finales que considera la normatividad vigente, se
recomienda continuar con los trémites para la aprobacién del Deductivo N° 01 mediante Acto Resolutivo.

v El trémite para la aprobacién del Deductivo N° O1 debe realizarse en forma oportuna y en estricto
cumplimiento de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacién efectuada al Expediente Técnico del DEDUCTIVO N° o1 ~
Menores Metrados y Partidas no Ejecutadas de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE VIAS ¥ CALLES
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA-TACNA®, la Inspeccion OPINA FAVORABLE proseguir
con los trémites para su aprobacién mediante Acto Resolutive por un monto de $/. 6,521.75 (Seis Mil
Quinientos Veintiune con 75/100 seles); salvo mejor parecer.

/ Que, mediante el Informe N2 334-2019-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 08 de Mayo del 2019, emitido por el Sub
” Gerente de Supervisién de Proyectos, Arq. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, informa que en cumplimiento de la
normativa vigente, solicita se remite la presente a la Gerencia de Asesoria Juridica, en atencién a lo solicitado por el
Ing. Manuel Salamanca Aguilar Inspector de Actividad: “Mantenimiento de Vias y Calles del Distrito de Ciudad
Nueva-Tacna-Tacna”, en ese sentido se remite la documentacién del Inspector de la actividad con el andlisis,
conclusiones y recomendaciones para su conocimiento y acciones que corresponda, salvo mejor parecer.

\ Que, mediante el Informe N2 188-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por el Gerente de
Asesoria Juridica, quien concluye que teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las oficinas, quienes
otorgan conformidad respecto al procedimiento promovido por el Responsable Técnico, este Despacho emite
opinién favorable a la aprobacién del Expediente del Deductivo N2 01 del Plan de Actividad “Mantenimiento de
Vias y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna”, por que recomienda continuar con los procedimientos
administrativos que autorice la elaboracién del Acto Resolutivo que formalice su aprobacién.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el
rticulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan

autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en
Vucultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién.

5 ub G o ’_l'__"‘ : 9 S o )
{‘:," ‘upg,'\f,-';%% Que, conforme a lo establecido por el articulo 6° y 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972, la
WHAge Joy—e:cm/s,\\ Alcaldia es el érgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su
A %%//h‘\éximu autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 43° de la referida Ley, las

T *Jl"- “ resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo.
Que, conforme a lo previsto en el parrafo 6.9.5.1 de la Directiva de Lineamientos y Normas Técnicas para
la Ejecucién de Actividad de Mantenimiente de Infraestructura Publica por la medalidad de
presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobada
mediante lo Resolucién de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, de fecha 21 de Febrero 2014, establece

" expresamente los siguiente: “las causales para solicitar actividades adicionales son a) por hechos fortuitos o fuerza
mayor (imprevisible) y/u omisiones, b) deficiencia en el Plan de Trabajo, asimismo en su parrafo 6.9.6 expresa que
las Actividades Deductivas se realizaré mediante Cuaderno de Actividades, por parte del ejecutor con firma y post

~



causal debidamente sustentada.

obras pablicas por administracion directa.

Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

“Afio de la Lucha contra la Corrupciény la lmp"pnicﬂfi
|

Que, mediante la Resolucién de Contraloria N¢ 195-88-GC, se aprueba 'Ius non"!&i

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el artlculo 20 nu
Orgénica de Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia
Racionalizacién, Gerente de Gestién de Proyectos, Sub Gerencia de Supe

ARTICULO PRIMERO: APROBAR o EXPEDIENTE DEDUCTIVO N¢ 01|(PO
PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Plan de Actividad: “MANTENIMIENTO DE
DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", cuyo presupuesto asciende a la

can

rd firma: del inspector, manifestaré la conveniencia de dejar de ejecutar ciértus purr.ifdus del Plan de Trabgjo, segin

que regulan la ejecucién de

eral 6) de la Ley N°27972 — Ley
e Planeamiento, Presupuesto v

Liquidacién de Proyectos y

ENORES METRADOS Y POR
¥ CALLES DEL DISTRITO

idad de $1. 6,521.75 (Seis Mil

Quinientes Veintiune con 75/100 $eles), disgregado con la siguiente estrnﬁctur” d costos:
' | nl# [IVO N° o1 |
PLAN DE | PRESUPUESTO
DEIGWICION ACTIVIDAD MENORES | PARTIDAS NO |MODIFICADO N° 01
METRADOS | EJECUTADAS
COSTO DIRECTO $/. 255,219.26 S/. -4,128.00 S/. -1,800.86 S/, 261,148.12
- GASTOS GENERALES (10%) $/. 25,521.93 S/. -412.80 5/. -180.09 S/, 26,114.81
v COSTO DE OBRA (CD+GG) 3. 280,741.19 | 3/, -4,540.80 $1. -1,980.95 31, 287,262.94
2 - GASTOS DE SUPERVISION 5% 5/.12,760.96 - - S/. 12,760.96
2 S GASTOS DE LIQUIDACION 19% 5/.2,552.19 - - 5. 2,552.19
e GASTOS DE ADMINISTRACION ¥ CONTROL 1% 5/.2,552.19 - - 51, 2,552.19
5 GASTOS DE ELABORACION DE PLA IANTENI
et
Is/
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= \ AS JAlTlclll.O SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el EXPEDIENTE DEDUCTIVO
X< » / N2 o1 (POR MENORES METRADOS Y POR PARTIDAS NO EJECUTADAS) que corresponde a la actividad
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE.

/ “MANTENIMIENTO DE VIAS ¥ CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA®, para su
conservacién, custodia y fines pertinentes de la ejecucién de la actividad. BAIO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER, a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién cumplan con publicar en
el portal de la institucién la presente Resolucién, www.municiudadnueva.gob.pe.




