MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
% “Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

N°© 233-2021-MDCN-T
Ciudad Nueva, 14 de mayo del 2021
VISTO:

El Informe N°108-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 11 de mayo del 2021, emitido por el residente de obra, Ing.
Heber Remigio Ticona Mamani, el Informe N° 1026-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de mayo del 2021, emitido por la Gerencia de
Gestion de Proyectos, el Informe N° 046-2021-MECC-IO-REDACDC-SGSP/MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2021, emitido por el
Inspector de Obra Ing. Marie Erika Cruz Curasi, el Informe N° 585-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2021, emitido por
la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Proveido N° 4266-2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

ue, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y
| Zadministrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica, modificada por la Ley de
gw-eforma Constitucional-Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
’ sﬂunicipalidades;
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\ﬂ";é-// Que, mediante Informe N°108-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 11 de mayo del 2021, el residente de obra,
Ing. HEBER REMIGIO TICONA MAMANI, remite el expediente de ampliacion de plazo N° 02 de la obra IOARR: REMODELACION DE
ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
‘ CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA, y solicita se derive el presente a la Sub
R %, Gerencia de Supervision de Proyectos para su evaluacion y aprobacion respectiva;
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Que, mediante Informe N° 1026-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de mayo del 2021, la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a
48/ Sub Gerencia de Supervision de Proyectos la ampliacion de plazo N° 01 de la Obra del IOARR: REMODELACION DE ESPACIO
A'v})EPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
- “CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA, en tal sentido solicita se canalice dicha-
informacion al inspector responsable del IOARR en mencion para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion;

Que, mediante Informe N° 046-2021-MECC-IO-REDACDC-SGSP/MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2021, el Inspector de Obra Ing.
AL D,gc ARIE ERIKA CRUZ CURASI, procede a revisar y evaluar el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°01, solicitado para el IOARR:

o \“REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA)
PO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA',

gnlerado y sustentado por el Residente de Obra, y manifiesta lo siguiente:
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4 /f_a presente Ampliacion de Plazo N°02 solicitada es de 23 dias calendarios, siendo justificada por el desabastecimiento de materiales,
~ el cual se detalla en el siguiente cuadro resumen.
PLAZO DE
PLAZO DE EJECUCION

DESCRIPCION EJECUCION

FECHA DEINICIO|  FECHA FINAL TOTAL

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO SEGUN EXP. TEC. | 01/02/2021 16/04/2021 75D.C.

AMPLIACION DE PLAZO N°01 17/04/2021 16/05/2021 30D.C.

AMPLIACION DE PLAZO N°02 17/05/2021 08/06/2021 23D.C.

PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 128 D.C.

Asimismo concluye en lo siguiente:

Del andlisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion se concluye que la Ampliacion de Plazo N°02, considera la actualizacion del plazo
de ejecucion reprogramado del Proyecto Integral a 128 dias calendario, el cual considera un incremento de 23 dias calendarios, e
base al sustento técnico y legal, los mismos que estan justificados en el Expediente adjunto. G

. Sobre la Ampliacion de Plazo N°02, indica que tendra el siguiente detalle:

PLAZODE
DESCRIPCION EJECUCION
TOTAL
AMPLIACION DEPLAZO N°02 23D.C.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccion opina PROCEDENTE la aprobacion
de la AMPLIACION DE PLAZO N°02 del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE
EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', por lo que se recomienda proseguir con los tramites para su aprobacion
mediante Acto Resolutivo, salvo mejor parecer.

Que, mediante Informe N° 585-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2021, la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos,
Ing. LUIS NICANOR LOYOLA CRUZ, remite la ampliacion de plazo N° 02 de la obra IOARR y actuados para\derivar a las Gerencias



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

correspondientes de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de manera que se pueda continuar con los trémites para su aprobacion
mediante acto resolutivo;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de
inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el
dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo ‘
responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS
SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad seglin corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos
o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. €) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f)
Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y

originen las ampliaciones;

Aunado a lo expuesto el numeral 8.2.7.4 manifiesta: ‘Para dar procedencia a una ampliacién de plazo, el residente o responsable
sustentara y anotara su solicitud en el cuaderno de obra o control, precisando el inicio y el final de las circunstancias que determinan la

< '2 ampliacién de plazo, sefialando las causales que la originan. Esta ampliacion de plazo, deberéd estar debidamente documentada,
i Zsstentaday calculada’.
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,f/Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece
expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencién al Proveido
N° 4266 de fecha 14 de mayo del 2021, el Gerente Municipal, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20°
X %Ia Ley Organica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha
.08 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y
dor g Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos.
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- SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la OBRA: I0ARR “REMODELACION DE ESPACIO
DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'", con Cédigo Unico de Inversion
N° 2483277; por un plazo de 23 dias calendarios, teniendo un total de plazo de ejecucion de 128 dias calendarios siendo su nueva fecha
de término de la 10ARR el 08 de junio del 2021, en mérito al Informe N° 046-2021-MECC-IO-REDACDC-SGSP/MDCN-T y las
consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCION poanilE s, E:::lzlgllz)f\l
FECHA DEINICIO| FECHA FINAL TOTAL
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO SEGUN EXP. TEC. 01/02/2021 16/04/2021 75D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°01 17/04/2021 16/05/2021 30D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°02 17/05/2021 08/06/2021 23D.C.
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 128 D.C.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y residente de
obra del mencionado IOARR, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucién de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas

vigentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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