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Ciudad Nueva, 22 de mayo del 2019

VISTO:

. El Informe N° 008-2019-I0/HWPP, de fecha 21.03.19, Informe N° 211-2019-SGSP/MDCN-T, de fecha 22.03.19
: 0"{; e Informe N° 212-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 25.03.19, y;

o
()

S 3411 NTECEDENTES:

__,‘-"rQue, mediante el documento a) de la referencia, de fecha 21.0319, emitido por el Ing. Hugo Pilco Pari, Inspector
S 7 de Obra, informa entre otros aspectos que segin el andlisis, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva realizé
un Procedimiento de Seleccion para la contratacion de un servicio de consultoria de supervision de obra por S/
225,000.00 soles, efectuado mediante Acuerdo de Concejo N° 028-2017-MDCN-T, de fecha 22.02.17, se aprueba
la disponibilidad presupuestal por la suma de S/ 478,257.30 Soles para la supervision de la Obra “Construccion

y Equipamiento del Local para Personas Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”, con CUI N° 2218151

Con fecha 01.08.17 se suscribe la Segunda Adenda entre el GRT y la MDCN, referente al Convenio Especifico
para la Elaboracién del Expediente Técnico y ejecucion del PIP “Construccion y Equipamiento del Local para
Personas Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”; donde en la Cldusula Quinta: Obligaciones de las partes,
numeral 5.1: De la Municipalidad, inciso d) se compromete a supervisar la ejecucion del Proyecto.

0 Refiere que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 122-2019-MDCN-T, de fecha 12.03.19, se le designa como
7. ~ .« _Coordinador del Proyecto (Componente 1y 2) y como Inspector de Componente 3. En razén de ello, comunica

A ‘que al haber tomado conocimiento del estado financiero se advierte un gasto excesivo del Coordinador del
Proyecto de la MDCN, durante el periodo 2017 y 2018 para el Componente 01 y 02, siendo el gasto en dicho
'periodo la suma de S/ 170,743.39 soles. Durante el periodo 2019 se realizaron gastos por un monto de S/
16,413.59 soles; es asi que el saldo al 28.02.19 es de S/ 170,743 soles, saldo insuficiente para dar inicio a la
supervision del Componente 3 (Capacitacion), debiéndose tener en cuenta que el plazo de ejecucion es de 180
dias calendario.

Respecto al Adicional, indica que se presentd el Plan de Trabajo de Supervision — afio 2019, para la Supervision
del Componente 3 (Capacitacion), el cual considera el presupuesto necesario para cumplir con las metas,
. acciones y trabajos como Inspector de dicho Componente, segiin el analitico presentado en el Plan de Trabajo de
%\ Supervision, se tiene un monto de S/ 49,964.00 soles, con un plazo de ejecucion de 6 meses (180 dias calendario).

' Que, através del documento b) de la referencia, de fecha 22.03.19, emitido por el Ing. Manuel Salamanca Aguilar,
Sub Gerente de Supervision de Proyectos, respecto al Adicional N° 1 Gastos de Supervision (Componente 3),
teniendo como sustento el Informe del Inspector, considera procedente la aprobacion del presupuesto adicional
para la supervision del Componente 3 (Capacitacion) del Proyecto “Construccién y Equipamiento del Local
para Personas Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”, por un monto de S/ 49,964.00 y un plazo de ejecucion
de 180 dias calendario.

Precisa que, al haberse suscrito el Convenio Interinstitucional entre el GRT y la MDCN es recomendable
continuar con la ejecucion del Proyecto hasta su culminacion, toda vez que el GRT cuenta con el presupuesto
aprobado, y con la aprobacion del respectivo adicional de supervision permitiria registrar las variaciones
presupuestales en el Banco de Proyectos, y por ende se pueda dar inicio a la ejecucion de la ejecucion del
Componente 3 (Capacitacion).

Que, por medio del documento c) de la referencia, de fecha 25.03.19, emitido por el Ing. Carlos Gonzales Chura,
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, comunica la Disponibilidad Presupuestal para el
financiamiento del Adicional N° 01 Gastos de Supervision del PIP “Construccién y Equipamiento del Local para
Personas Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva” de acuerdo a la Estructura Programatica aprobada.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°
27680, dispone que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economicay administrativa en los asuntos
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Orgdnica de Municipalidades N° 27972, la misma que agrega que la autonomia que reconoce la Constitucion
Politica del Perii otorga a las Municipalidades la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos vy de
administracion con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, que aprueba las normas que regulan la ejecucion de obras
publicas por administracion directa, en su articulo 01, item 15.8, indica (...) En la etapa de construccion, la
Entidad dispondrd de un Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotard la fecha de
inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de
ingresos y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene
afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de la obra.

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, de fecha 22.12.11 se aprueba la nueva Directiva
sobre ejecucion y liquidacion de obras piiblicas por la modalidad de gjecucion presupuestaria directa
(Administracion Directa) e indirecta (Convenio o Contrato), en el punto 7.2.34 Modificaciones de un proyecto de
inversion puiblica durante la fase de inversién en la cual se indica que en el literal D. Deberdn registrarse en el
Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversion (Formato SNIP 16),
en el plazo maximo de 3 dias hdbiles, como requisito previo a la ejecucion de las variaciones. Dicho registro tiene
cardcter de declaracion jurada, siendo el 6rgano que declaré la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable

por la informacién que se registra.

(-..) Para la aprobacién del adicional y/o deductivo deberdn ser tramitadas ante los organos competentes de
manera oportuna, dentro del plazo de ejecucion del proyecto y solicitar la misma para el Acto Resolutivo, por lo
cual el incumplimiento o desatencion al mismo, provocara complicaciones administrativas, legales y financieras
a la Entidad,

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las dreas componentes de la Municipalidad quienes
aprueban el procedimiento, debe procederse a la aprobacién del Adicional 01, en razén que estos resultan

. ~indispensables pata que se cumpla con la finalidad del proyecto, y su posterior liquidacion, conforme lo han
sefalado las oficinas técnicas. Su aprobacion no enerva la responsabilidad en las que incurre el Coordinador
__designado para los Componentes 1y 2, periodo 2017 — 2018, por lo que corresponde que los actuados sean
. derivados a la Secretaria Técnica, quien de acuerdo a sus atribuciones deberd realizar las acciones que
.\ /correspondan y en caso de encontrarse algiin tipo de responsabilidad, no deben soslayar sin sancion.

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de la
Ley N°© 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de cardcter administrativo

.. Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, a las facultades conferidas en el

articulo 6° y el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, con visto bueno de
la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administracion.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR e/ ADICIONAI N° 01 DE GASTOS DE SUPERVISION DEL

COMPONENTE 03 (Capacitacién) del Proyecto“Construccién y Equipamiento del Local para Personas
Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”, por un monto de S/ 49,964.00 Y un plazo de ejecucion de 180 dias

" calendario El mismo que se encuentra detallado en el Plan de Trabajo de Supervision, por las razones expuestas

en la parte considerativo de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Encargar a Secretaria Técnica inicie las acciones administrativas correspondientes
a efecto de determinar posibles responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique la presente
Resolucion, y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion cumpla con la publicacién de la misma en el
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA. www.municiudadnueva. gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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