Municipalidad Distrital De Ciudad Nueva
“Afo de la Universalizacién de la Salud”
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N°© 235-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 01 de Julio del 2020
VISTOS:

El Informe N° 028-2020-AAQ-RO-AAPAHMAFU-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 26 de junio del 2020, emitido por el Residente de Obra, el Informe 732-2020-
JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de junio del 2020, emitido por la Gerencia Gestion de Proyectos, el Informe N° 021-2020-0JQM-10-SGSP-GM/MDCN-
T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 549-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido
por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Proveido N° 3648, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, ;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N° 30305,
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 028-2020-AAQ-RO-AAPAHMAFU-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 26 de junio del 2020, emitido por el Residente de Obra, Ing.

Adderly Alferez Quispe, remite expediente de Ampliacion de Plazo N° 001-2020 de la Obra “ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA EN EL

- (LA) ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
: TACNA",

> ¢

Que, mediante Informe 732-2020-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de junio del 2020 emitido por el Gerente Gestion de Proyectos, Arg. Juan Erik
Cabrera Huayhua, remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el Expediente de la Ampliacion de plazo N° 001-2020 del Proyecto “ADQUISICION
DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA'Y DEPARTAMENTO DE TACNA" para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion de corresponder, dentro del marco normativo vigente.

Que, mediante Informe N° 021-2020-0JQM-10-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Omar Jorge Quille
Mamani, remite evaluacion y opinion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 001 de la Obra “ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA EN EL ( LA)
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA"
segln el siguiente detalle: :

AMPLIACION DE PLAZO N° 01

CAUSAL: “SITUACION DE FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS".

JUSTIFICACION TECNICA:

a) SITUACION DEL PROYECTO ANTES DEL 15/03/2020, (20 DIAS CALENDARIOS):

« El Proyecto: “ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE
UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA", inicio su ejecucion fisica el dia 05/02/2020, teniendo un
plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, el cual debio culminar el dia 04/04/2020.

Al respecto debemos indicar que, segun el tltimo Informe Mensual Aprobado, correspondiente al Mes de Marzo del 2020, se tiene una valorizacion
fisica acumulada de S/. 52,269.81 Soles, el cual corresponde a un porcentaje de avance fisico acumulado del 81.50% del presupuesto aprobado
(S/. 64,505.20 Soles), Teniendo partidas pendientes por ejecutar de acuerdo al siguiente detalle:

n MONTA.E ELECTROMECANICO 8,770.00

01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,770.00
INGENIERIA DE DETALLE Y EXPEDIENTE CONFORMIDAD OBRA ANTE

01.01.02 ELECTROSUR LOCAL 1.00 1,770.00 1,770.00

01.09 SEGURIDAD Y SALUD 2,500.00
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE

o10801 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO L o 250000 2000

01.10 VARIOS 4,500.00

01.1001 PRUEBA Y MEDICION ELECTRICA gib 1.00 2,500.00 2,500.00

01.10.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 2,000.00 2,000.00
COSTO DIRECTO (CD) 8,770.00
GASTOS GENERALES (GG) 3,165.42
COSTO DE OBRA (CD+GG) 11,935.42

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 18.50%
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« Asimismo, se tiene que la partida 01.01.02 INGENIERIA DE DETALLE Y EXPEDIENTE CONFORMIDAD OBRA ANTE ELECTROSUR, es una
tarea que se encuentra inmersa dentro del Servicio de Montaje Electromecanico, el cual venia ejecutando los trabajos en campo desde el dia
13/02/2020, teniendo un plazo de ejecucion de 40 dias calendarios, debiendo de culminar el dia 23/03/2020, siendo esta paralizada el dia
16/03/2020, debido a la proclamacion del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
de fecha 15/03/2020, dejando un saldo de 08 dias a favor del proveedor de la O/S N° 294-2020 para poder concluir sus actividades en obra.
« En tal sentido, con respecto al presente item “a) Situacion del Proyecto antes del 15/03/2020", se concluye lo siguiente:
« Se han interrumpido 08 dias calendarios al SERVICIO DE MONTAJE ELECTROMECANICO, el cual debio concluir el dia 23/03/2020, y el cual es
requerido a fin de que el proveedor cumpla con la ejecucion de trabajos programados en los Términos de Referencia de la Orden de Servicio N°
/ 294-2020, para su posterior valorizacion y elaboracion de conformidad correspondiente.
« Asimismo, se observa que la obra tenia un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, el cual inicio el dia 05/02/2020 y debié concluir el dia
04/04/2020, pero debido a la paralizacion producida por el Estado de Emergencia, desde el dia 16/03/2020, se retrasaron la ejecucion de los
trabajos en un total de 20 dias calendarios, los cuales se solicitan a fin de concluir los trabajos dentro de los plazos programados.

b). SITUACION DEL PROYECTO DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA DEL 16/03/2020 AL 30/06/2020, (107 DIAS CALENDARIOS):

 Posterior a la Declaratoria del Estado de Emergencia a nivel Nacional decretado por el Gobiemo Central se suscitaron eventos que fueron dilatando
el Reinicio de Actividades a nivel Nacional, las Cuales son las que se detallan a continuacion:

« Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15/03/2020, “‘Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID - 19", Se resuelve:

Declarar el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de quince (15) dias calendarios y disponer el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), desde el 16/03/2020 al 30/03/2020, asi como se menciona en el siguiente cuadro:

DECRETO SUPREMO DiAS INICIO FIN
DS 044-2020-PCM 15 15 de marzo 30 de marzo
DS 051-2020-PCM 13 31 de marzo 12 de abril
DS 064-2020-PCM 14 13 de abril 26 de abril
DS 075-2020-PCM 14 27 de abril 10 de mayo
DS 083-2020-PCM 14 11 de mayo 24 de mayo
DS 094-2020-PCM ) 37 25 de mayo 30 de junio

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA:

« La Obra: “ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE
UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA”, inicio su ejecucion fisica el dia 05/02/2020, teniendo un
plazo aprobado de 60 dias calendarios, el cual debié concluir el dia 04/04/2020, pero debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por el
Gobiemo Central, a partir del 16/02020, Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus consecutivas modificatorias y ampliaciones al mismo,
produjeron la paralizacion de caso fortuito a la obra.

Motivo por el cual, en base a las causales anteriormente mencionadas es que se solicita la Ampliacion de Plazo por un total de 127 Dias
calendarios, los cuales corresponden pariculammente al saldo del Plazo de ejecucion de Obra (20 Dias Calendarios), el cual fue interrumpido por
consecuencia del estado de emergencia y al tiempo de vigencia que tuvo el Estado emergencia a Nivel Nacional, el cual corresponde a 107 dias
calendarios (Desde el 16/03/2020 al 30/06/2020), siendo necesaria la reprogramacion al plazo de ejecucion de obra, a partir de la fecha de término
anteriormente programada (04/04/2020) hasta la actual fecha reprogramada (09/08/2020).

/ '/ CALCULO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

)
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A) EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
PLAZO DE EJECUCION INICIAL

ANO DE EJECUCION | INICIO DE OBRA [ FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
\ EXPEDIENTE TECNICO | oec [ oso22020 | AL | 04/04/2020 60.00 | D.C.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 60.00 | R

B) DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO DEL 05/02/2020 AL | 04/04/2020 60.00 D.C
AMPLIACION DE PLAZO N* 001 DEL 05/04/2020 AL | 09/08/2020 127.00 D.C
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA 187.00 D.C.

CONCLUSION

Del analisis y evaluacion efectuada por la inspeccion concluye que, la la ampliacion de plazo N° 01 de la Obra “ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA
VIiA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA", con Codigo Unico de Inversion 2429087, considera la Actualizacion de Plazo de Ejecucion de la ampliacion de Plazo N°
01, el cual considera un incremento de 127 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion del proyecto por 187 dias calendarios, en base al sustento
técnico legal indicados en el informe en mencion, los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto.
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La ampliacion de plazo N° 01, tendria el siguiente detalle:

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO DE PROGRAMACION PLAZO TOTAL
Expediente Técnico del 05/02/2020 al 04/04/2020 60.00 D.C
Ampliacion de Plazo N° 001 del 05/04/2020 al 09/08/2020 127.00 D.C

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 187.00 D.C
RECOMENDACIONES:

« La inspeccion recomienda que se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al Sistema de Seguimiento de
inversiones, en tal sentido, es necesario e indispensable la regularizacion de todas la modificaciones realizadas al proyectos y ser registradas al
sistema de seguimiento de inversiones de Invierte.pe.

« Se recomienda al residente de la obra presentar el Informe Final del PROYECTO: Obra "ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA EN
EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE TACNA", antes de culminar con su Ampliacion de Plazo N° 001, con la finalidad de realizar la Liquidacion Fisica y Financiera del Proyecto en
mencion.

« El tramite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZQ N° 01, correspondiente al PIP: “ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA
EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA" con Cédigo Unico de Inversiones, 2429087, la INSPECCION opina PROCEDENTE su aprobacion, por lo que
recomienda proseguir con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo, salvo mejor Parecer.

Que, mediante el Informe N° 549-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por la Sub Gerente de Supervision de
Proyectos, Ing. Omar Jorge Quille Mamani, remite evaluacion y Opinion de la Ampliacion de Plazo N° 001 del Proyecto “ADQUISICION DE ALUMBRADO
DE LA VIA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA” el mismo que considera PROCEDENTE su APROBACION, en tal sentido requiere continuar con el tramite para su
aprobacion mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo 7.2.33 -
AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE Y
EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BAJO
RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una obra solo se justificara en los
siguientes casos: “(...) DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
DEBIDAMENTE SUSTENTADOS”, por lo que para la aprobacion de la ampliacion de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones sera
APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, basandose para esto en la justificacion
técnica;

Que, el articulo 6 de la Ley N°* 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones
de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 3648 de fecha 01 de julio del 2020, el Gerente
Municipal, dispone proyectar documento;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley
Orgénica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 correspondiente al PIP: ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA ViA PUBLICA
EN EL (LA) ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TACNA" Cadigo Unico de Inversiones N° 2429087, por un plazo de 127 dias calendario, teniendo un total de ejecucion de 187
dias calendarios, conforme al Informe N° 022-2020-0JQM-10-SGSP-GM/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el
siguiente detalle:

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO DE PROGRAMACION PLAZO TOTAL
Expediente Técnico del 05/02/2020 al 04/04/2020 60.00 D.C
Ampliacion de Plazo N° 001 | del 05/04/2020 al 09/08/2020 127.00 D.C

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 187.00 D.C

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente
Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el
portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
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