MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
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N° 236-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 01 de Julio del 2020,

‘SA\ TN

¥ Ehh mhe N° 116-2020-AA-RT-MIBPPAVAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Responsable Técnico, el Informe N° 746-2020-
;JE{.‘.. IGGP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de Junio del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 122-2020-OJQM-IA-MIBP-SGSP-
“GM/MDCN-T, de fecha 01 de julio del 2020, emitido por el Inspector de Actividad, el Informe N° 560-2020-0JQM-SGSPIGM/MDCN-T, de fecha 01 de julio del
2021] emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 340-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, d fecha 01 de julio del 2020, emitido por la
(Sferenma de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, el Proveido N° 3662 de fecha 01 de julio del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

% Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N® 30305, concordante
('vcon el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, precisa que los gobiemos locales gozan de autonomia politica,
‘e nomica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

~a ministracion;
&,

Que, mediante Informe N° 116-2020-AA-RT-MIBPPAVAP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Responsable Técnico, Ing. Adderly
Alferez Quispe, remite el Expediente Adicional N° de la Actividad denominada “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELA Y

AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA;

Que, mediante Informe N° 746-2020-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de Junio del 2020, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Arg. Juan Erik
Cabrera Huayhua, remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos modificacion en la fase de ejecucion del Expediente Adicional N° 01 de la Actividad
“ “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELA Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA -TACNA" para su conocimiento, evaluacion ylo aprobacion de corresponder;

1 Que mediante , el Informe N° 122-2020-0JQM-IA-MIBP-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 01 de julio del 2020, emitido por el Inspector de Actividad, Ing. Omar Jorge

T._.Cﬁnlle Mamani, remite evaluacion y opinién del Adicional N° 01 de la Actividad de “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS,

" PLAZUELA Y Arreas VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA’, generado y sustentado por el responsable Técnico,
" al respecto sefala lo siguiente :

ANALISIS Y EVALUACION

Luego de la evaluacion efectuada al Adicional N° 01 (Mayores Metrados y Partidas Nuevas), de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

"-@,BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN EVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA”, se indica lo

?iguiente'

£ El Adicional N° 01 (Mayores Metrados y Partidas Nuevas), solicitado para la Actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS,
@* PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN EVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA”, presenta un contenido acorde a la

2 normativa vigente y directiva de la entidad, y asimismo se puede notar que el sustento técnico y legal vertidos, justifican la necesidad para poder cumplir con las

metas trazadas en el Plan de Actividad APROBADO.

En resumen, el presente Adicional N° 01 (Mayores Metrados y Partidas Nuevas), se originé bajo la siguiente causal:

f)? CAUSAL N° 01: POR HECHOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR (IMPREVISIBLE) Y/O OMISIONES.
:;J)‘CAUSAL N° 02: DEFICIENCIAS EN EL PLAN DE TRABAJO.

n Directiva de lineamientos y Normas Técnicas para la ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica bajo la Modalidad
L Presupuestana Directa, programadas por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobada con R.A. N°113-2014-MDCN-T con fecha 21 de Febrerc del 2014,

DEL PRESUPUESTO
Del Adicional N° 01 (Mayores Metrados)

/| DESCRIPCION PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO /.22, 500.00
GASTOS GENERALES S8/, 2,025.00
COSTO TOTAL S1. 24, 525.00
k El presupuesto el Adicional N° 01 (Mayores Metrados) asciende al monto de S/. 24, 525.00 (Veinticuatro mil Quinientos Veinticinco con 00/100 soles)
Adicional N° 01 (Partidas Nuevas)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO SI. 84, 157.48
GASTOS GENERALES Sl. 7,574.17
COSTO TOTAL §1.91, 731.66

El presupuesto el Adicional N° 01 (Partidas Nuevas) asciende al monto de SI. 91, 731.66 (Noventa y un mil Setecientos Treinta y Uno con 66/100 soles).
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DEL PRESUPUESTO REFORMULADO (PLAN DE ACTIVIDAD - ADICIONAL N° 01)

DESCRIPCION PLAN DE ADICIONAL N° 01 ADICIONAL N° 01 PRESUPUESTO
ACTIVIDAD | (PARTIDAS NUEVAS) | (MAYORES METRADQS) ACTUALIZADO
Costo Directo 707,870.49 84,157.48 22,500.00 814,527.97
P . ] “Geslos Generales 63,708.34 7,574.17 2,025.00 73,307.51
7/ "Sy \Total 771,578.84 91,731.66 24,525.00 887,835.49
.r' 41 0 Tt Gastds de Estudios 2.5% 19,289.47 E . 19,289.47
= Vomo : Gastos de Supervision 6% 46,294.73 5,503.90 1,471.50 53,270.13
N s, ] Gastos de Liquidacion 0.5% 3,857.89 : = 3,857.89
S Costo Total de la Actividad 841,020.94 97,235.56 25,996.50 964,253.00
El presupuesto reformulado de la Actividad asciende a un total por el monto de SI. 964, 253.00 (Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y
Tres con 00/100 soles).
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL ADICIONAL N° 01 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)
YA AL
Q\%\“ L {TTEm DESCRIPCION sl.
§> BC' \ A MAYORES METRADOS (AD 01) S/. 25,996.50
= [ 1.8 PARTIDAS NUEVAS  (AD 01) S/.97, 235.56
3 U;’\@w» / C | TOTALADICIONAL N°01  (A+B) §1. 123, 232.06
& /-
‘T.ﬁ?\‘ D PRESUPUESTO BASE PLAN DE TRABAJO SI. 841, 020.94
E PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO (EXP.BASE + ADICIONAL N° 01) SI. 964, 253.00
' F % DE INCIDENCIA POR MAYORES METRADOS +3.09%
G % DE INCIDENCIA POR PARTIDAS NUEVAS +11.56%
H % DE INCIDENCIA TOTAL (CID x 100) +14.65%

: ';!:FESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION

e | 24
1t

ﬂ presente Adicional N° 01 (Mayores Metrados y Partidas Nuevas), no afectara el plazo de ejecucion.
&/

/CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

+ El presupuesto aprobado en el Plan de Actividades de SI. 841, 020.94 soles, con un plazo de 328 dias calendario.

* El presente Adicional N® 01 (Por Mayores Metrados y Partidas nuevas), tiene como causal principal “‘POR HECHOS FORTUITOS O DE FUERZA
MAYOR (IMPREVISIBLE) Y/U OMISIONES”, “DEFICIENCIAS EN EL PLAN DE TRABAJO". Conforme lo establece la “Directiva de lineamientos y
Normas Técnicas para la ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica bajo la Modalidad Presupuestaria Directa, programadas por
la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva", aprobada con R.A. N°113-2014-MDCN-T con fecha 21 de FEBRERO del 2014,

/s E presente adicional se genera debido a la aprobacion del “PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO, con
Resolucion de Alcaldia N° 220-2020-MDCN-T. de fecha 18 de Junio del 2020, a consecuencia de evitar el contagio de la pandemia coronavirus (COVID-
19).

« El Presupuesto que se plantea en el Adicional N° 01 (Mayores Metrados y Partidas Nuevas), es de $/. 123, 232.06 soles. Con precios Actualizados al mes
de JUNIO 2020 y con una incidencia respecto al Plan de Actividad Aprobado de +14.65 %.

: _»  Elnuevo presupuesto actualizado incluyendo el Adicional N* 01 (Mayores Metrados y Partidas Nuevas), es de S/ 964, 253.00 soles.
‘e Elmonto solicitado en la presente Modificacion del Adicional N° 01(Mayores Metrados y Partidas nuevas) del Plan de Actividades de S/ 123, 232.06 soles.

/ Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la nomativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la Aprobacion del Adicional N°
01(Mayores Metrados y Partidas Nuevas) por un Monto de S/ 123, 232.06 soles, de la actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE
PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA'", solicitando derivar el presente
Informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar los tramites Administrativos que corresponda para su aprobacion mediante Acto resolutivo.

Que mediante Informe N° 560-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 01 de julio del 2020, emitido por el Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, Ing.
Omar Jorge Quille Mamani, remite la evaluacién y opinion del Expediente Adicional N® 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA" para su tramite
correspondiente.

/ |

"Que, mediante Informe N° 340-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 01 de julio del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion,

“CPC. Johne Yujra Copa, sefiala lo que el expediente del Adicional N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS,
PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA" asciende a $1.123,232.06 Soles, el cual
representa una incidencia respecto al plan de trabajo el 14.65%, obteniéndose un presupuesto actualizado de S/. 964,253.00 Soles, segun el siguiente detalle:

- Sl PLAN DE ADICIONAL N° 01 ADICIONAL N° 01 | PRESUPUESTO
. ACTIVIDAD (Partidas Nuevas) | (Mayores Metrados) | ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO 707,870.49 84,157.48 22,500.00 814,527.97
GASTOS GENERALES 63,708.34 7,574.17 2,025.00 73,307.51
SUB TOTAL 771,576.63 91,731.66 24,525.00 887,835.49
GASTOS DE ESTUDIOS 19,289.47 19,289.47
GASTOS DE SUPERVISION 46,294.73 5,503.00 T471.50 53,270.13
GASTOS DE LIQUIDAGION 3,857.89 3,857.89
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 841,020.02 97,235.56 25,996.50 964,253.00
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En tal sentido, considerando los antecedentes de la Actividad en el presente Expediente Adicional N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA" por
la causal principal por mayores metrados y paridas nuevas, el presupuesto actualizado de la actividad es de 5/.964,253.00 Soles y se concluye que existe
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para el Adicional N° 01 presentado por S/. 123,232.06 Soles, por lo tanto, esta Gerencia emite OPINION FAVORABLE para
continuar con el tramite administrativo correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo, segun la siguiente estructura funcional programatica:

META : 0054 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA

PROGRAMA - 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD - 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

FUNCION - 17 AMBIENTE

DIVISION FUNC - 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNC -0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIDAD 0012672 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES

FTE. FTO. - 05 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

IMPORTE TOTAL : §1.123,232.06 SOLES

Que, con proveido N° 3662, de fecha 01 de julio del 2020 emitido por Gerencia Municipal quien deriva los actuados a la Gerencia de Asesoria Juridica, a efectos
que contintie con el tramite administrativo correspondiente;

- Infraestructura publica por la Modalidad Presupuestaria Directa programadas por la Municipalidad distrital de Ciudad Nueva", aprobado mediante la Resolucion de
" Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T de fecha 21 de febrero del 2014, establece expresamente las causales, y lineamientos para la aprobacion de Adicional de una
actividad.

.. Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, con visto bueno
e Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos
. ¥ Gerencia de Asesoria Juridica.

¢ |SE RESUELVE:

~“ARTICULO PRIMERQ: APROBAR el EXPEDIENTE DEL ADICIONAL N° 01 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) de la Actividad:
~“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - TACNA” , por un monto de S/ 123, 232.06 (Ciento Veinte Tres Mil Doscientos Treinta y Dos con 06/100 soles), actualizado el presupuesto total
del proyecto a S/ 964,253.00 ( Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Tres 00/100 soles), segin el siguiente detalle:

~

Presupuesto Reformulado (Plan de Actividad - Adicional N° 01)

PLAN DE ADICIONAL N° 01 ADICIONAL N° 01
i ACTIVIDAD | (PARTIDAS NUEVAS) | (MAYORES METRADOS) PRESUEUERTY S TIMEEN
Costo Directo 707,870.49 84,157 48 22,500.00 814,527.97
Gastos Generales 63,708.34 7,574.17 2,025.00 73,307.51
Sub Total 771,578.84 91,731.66 24,525.00 887,835.49
Gastos de Estudios 2.5% 19,289.47 - - 19,289.47
Gastos de Supervision 6% 46,294.73 5,503.90 1,471.50 53,270.13
Gastos de Liquidacion 0.5% 3,857.89 - - 3,857.89
Costo Total de la Actividad | 841,020.94 97,235.56 25,996.50 964,253.00
\‘3‘ PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL ADICIONAL N° 01 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)
iTEM DESCRIPCION - Sl.

A MAYORES METRADOS (AD 01) S/. 25, 996.50

B PARTIDAS NUEVAS  (AD01) S/.97, 235.56

c TOTAL ADICIONAL N° 01 (A+B) S, 123, 232.06

D PRESUPUESTO BASE PLAN DE TRABAJO S, 841, 020.94

E PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO (EXP.BASE + ADICIONAL N° 01) S/, 964, 253.00

F % DE INCIDENCIA POR MAYORES METRADOS +3.09%

G % DE INCIDENCIA POR PARTIDAS NUEVAS +11.56%

H % DE INCIDENCIA TOTAL (C/D x 100) +14.65%

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Gestion De Proyectos el EXPEDIENTE DEL ADICIONAL N° 01 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) de la ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE PLAZAS, PLAZUELAS Y AREAS VERDES EN AVENIDAS
PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion del proyecto. BAJO
RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERQ: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion cumplan con publicar en el portal de la institucion la presente
Resolucion, www.municiudadnueva.gob.pe.
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