MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afo del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

DBortborivrs o Tt

N° 247-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 25 de mayo del 2021

£l INFORME N°178-2021-EECE-RO/GGP/MDCN-T, de fecha 17 de mayo del 2021, emitida por el Residente de Obra, el INFORME
M 3/”1074 2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 18 de mayo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N°
?% “g* <,“ 7-2021-MLGM-I0-MSTVPCDACTASAJBG-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 24 de mayo del 2021, emitido por el Inspector de Obra,
JACHR /% Informe N° 636-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 25 de mayo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos, el proveido N° 4571 de fecha 23 de mayo del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:
/lL . Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y
, 3, 3 administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley
,-Q-@K d -, de Reforma Constitucional-Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
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C\PALLL,;
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%W\i//‘“ Que, mediante Informe N°178-2021-EECE-RO/GGP/MDCN-T, con fecha 17 de mayo del 2021, el ING. EDGAR E. CHOQUE
ngmw ESTANA, en su calidad de Residente de Obra, proyecta el expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°01 del proyecto:
\ “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la calle Daniel Alcides Carrion Tramo Av. El Sol Con Av.
Jorge Basadre Grohmann, distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna”, de Codigo Unico N°2491572; y solicita su evaluacion y/o
aprobacion por parte del inspector de obra;

\

Que, mediante Informe N°1074-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 18 de mayo del 2021, remito por el ING. OMAR JORGE
.. QUILLE MAMANI Gerente de Gestion de Proyectos, remite a la subgerencia de supervision de proyectos, el expediente de
;, AMPLIACION DE PLAZO N°01 del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la calle
.. Daniel Alcides Carrion Tramo Av. El Sol Con Av. Jorge Basadre Grohmann, distrito de Ciudad Nueva — Provincia de Tacna’, de
" Cadigo Unico N°2491572 para conocimiento, evaluacion ylo aprobacién correspondiente

Que, mediante Informe N° 087-2021-MLGM-I0-MSTVPCDACTASAJBG-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 24 de mayo del 2021, el
Inspector de Obra Ing. MARIANELLA LUCY GONZALEZ MAMANI, procede a revisar y evaluar la solicitud de AMPLIACION DE
PLAZO N°01, remitido por el Residente de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE
GROHMANN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA”, de Cédigo Unico N°2491572 | al respecto concluye:

CONCLUSIONES

Del andlisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion, se concluye que la Ampliacion de Plazo N°01 correspondiente al PROYECTO:
“Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la calle Daniel Alcides Carrion Tramo Av. El Sol Con Av.
Jorge Basadre Grohmann, distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna’, de Cddigo Unico N°2491572, considera la actualizacion
de plazo de ejecucion con un incremento de 57 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 177 dias calendarios, en base al
sustento técnico y legal indicados anteriormente, los mismos que estéan justificados y detallados en el expediente adjunto.

- La ampliacion de plazo N°01, tendria el siguiente detalle:

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO | PLAZO TOTAL
Expediiente técnico 01/02/2021 a | 31/05/2021 120 dias calendarios
Ampliacion de plazo N°01 | 01/06/2021 a | 2707/2021 57 dlias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 177 Dias Calendarios
RECOMENDACIONES

Esta Inspeccion recomienda, agilizar los tiempos que duran los tramites desde la generacién del cuadro de necesidades, hasta su
revision en la Subgerencia de Logistica de la MDCN, puesto que se ha identificado que conlleva al retraso en la ejecucion de trabajos
programados en obra y que a futuro generan la elaboracion de adicionales de obra, ampliaciones de obra, entre otros.

Se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al sistema de seguimiento de inversiones, en
tal sentido, es necesario e indispensable la regularizacién de todas las modificaciones realizadas al proyecto y ser registradas al
sistema de seguimiento de inversiones de invierte. Pe.

El trémite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°01, debe realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de
la normatividad vigente.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

‘Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la calle Daniel AIc:des Carrién Tramo Av. EIl Sol Con Av
Jorge Basadre Grohmann, distrito de Ciudad Nueva — Provincia de Tacna', de Codigo Unico N°2491572, la Inspeccién opina
PROCEDENTE, por lo que recomienda proseguir con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 636-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 25 de mayo del 2021, la Sub Gerencia de Supervisién de
Proyectos, Ing. LUIS NICANOR LOYOLA CRUZ, remite evaluacion y opinion a la ampliacion de plazo N° 01 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Daniel Alcides Carrion tramo av. El sol con av.
Jorge Basadre Grohmann, Distrito de Ciudad Nueva — Provincia de Tacna’ y actuados para derivar a las Gerencias
correspondientes de la entidad de manera que se pueda continuar con los tramites para su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha
04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del
\  proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se
~.. contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos
“\. estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE
\#JSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros,
debiendo deslindar la responsabilidad segin corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente
stentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales
{one /declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. €) Demoras en el tramite de
' aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que
afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la

Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley,

ATAL D TAL O3 Mestablece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. y en
3 5 v, 'v

: ‘~RESOLUCION

\ @,é, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del
- “articulo 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-
™" “MDCN-T de fecha 04/04/2021 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Proyecto:

‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES
CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA”, con Cédigo Unico de Inversion N° 2491572; por un plazo de 57 dias calendarios, teniendo un total de plazo de ejecucion
de 177 dias calendarios siendo su nueva fecha de término del Proyecto el 27 de julio del 2021, en mérito al Informe N° 087-2021-
MLGM-I0-MSTVPCDACTASAJBG-SGSP-GM/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el
siguiente detalle:

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO | PLAZO TOTAL

Expediente técnico 01/02/2021 a | 31/052021 120 diias calendarios

Ampliacion de plazo N°01 | 01/06/2021 a | 27/07/2021 57 dlias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 177 Dias Calendarios

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y residente
de obra del mencionado Proyecto, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y
Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacién de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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