MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”

N° 250-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 27 de mayo del 2021

. forme N° 229-2021-AAQ-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 24 de mayo del 2021, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 1135-
LNIA - =2021/GGPIG335M/MDCN-T, de fecha 24 de mayo del 2021, emitido por el encargado de la Gerencia de Gestién de Proyectos, el Informe N°

.. SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 25 de mayo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el ’Informe N° 205-2021-GAJ-
" GM-MDCN-T, de fecha 27 de mayo del 2021 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica y Proveido N° 4702-GM de fecha 27 de mayo del
2021, y;

CONSIDERANDO:

g VVV ‘ Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa
W= iz en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma
ERENCIA ,’ | Constitucional-Ley N° 30305, concordante con el art, Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades:

CIPAL /S y g

K e Que, mediante Informe N° 229-2021-AAQ-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 24 de mayo del 2021, emitido por el Residente de Obra, remite

i la ampliacion de plazo N°09 correspondiente a la obra ‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA", por lo que solicita se
derive el presente documento a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos para su revision y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 1135-2021/GGP/G335M/MDCN-T, de fecha 24 de mayo del 2021, emitido por el encargado de la Gerencia de
Gestion de Proyectos remite la ampliacion del plazo N°09 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO
\ DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA'. Asimismo,
' solicita derivar al Inspector de obra para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion correspondiente.

Que, mediante Informe N° 167-2021-LNLC-I0-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 25 de mayo del 2021, emitido por el Inspector de Obra informa
que en cumplimiento de la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°09, MODIFICACION N°15 EN FASE DE EJECUCION remitido por el
Residente del PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
\ NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA', etapa I, SNIP N° 371325, asimismo detalla lo siguiente:
4 Del andlisis y evaluacion efectuada por esta inspeccion se concluye que, la AMPLIACION DE PLAZO N° 09, correspondiente a la
MODIFICACION N° 15 EN FASE DE EJECUCION, considera la actualizacion del plazo de ejecucion del PROYECTO INTEGRAL
(AMPLIACION DE PLAZO N° 09) a 1,676 dias calendario, el cual considera un incremento de 348 dias calendario, en base al Sustento
Técnico y Legal indicados anteriormente, los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto.

REPROGRAMACION DE PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO INTEGRAL
E DEL PROY!
PLAZO PERIODO FLZOVIGET ECTO PLAZO AMPLIADO (SOLICITADO)
ITEM DESCRIPCION (0.C) INTEGRAL
7 INicio FIN 23/10/17 | 28/01/21 | 11/06/21 | 12/06/21 | 13/08/21 | 14/08/21 | 25/05/22
1 |EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO (APROBADO) 1328 | 23/10/17 | 11/06/21
DEMORAS EN LA CULMINACION DE LOS MODULOS A,
1
) BY04 (2021) 98 | 28/01/21 | 13/08/21
DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS
2 4
MODULOS Cy G; Dy £ 85 | 14/08/21 | 25/05/22
1328 D.C. 348 b.C.

"4 La CAUSAL que origino que el plazo requiera una ampliacion de plazo, fue el Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros,
debidamente sustentados. Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados, principalmente por la no atencion de la
k o “ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO E=8MM CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN

" DISENO INCLUYE ACCESORIOS, VIDRIOS EN ESCALERA DE VIDRIO TEMPLADO E=6MM SEGUN DISENO INCLUYE
ACCESORIOS Y VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO E=6MM INCLUYE ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA’, “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA'Y REGION DE TACNA”.

4 Asimismo, cabe sefialar que, debido a que los ocupantes de los locales comerciales no retiraban sus bienes ni abandonaban las galerias,
no se podia iniciar con los trabajos de demolicion del Edificio N°02, ya que, dichos trabajos, a realizarse con maquinaria pesada, podrian
haber causado dafios a la mercaderia y muebles, propiedad de los comerciantes, que aln se hallaban dentro de dichos locales
comerciales. Por lo tanto, tal situacion venia generando mayores retrasos para el inicio de la construccién del médulo 04.

& El plazo solicitado en la AMPLIACION DE PLAZO N° 09, corresponder a 78 dias calendarios, la misma que sera necesario e
indispensable para cumplir al 100 % las metas fisicas programadas en el Plan de Trabajo 2021, y sus modificaciones aprobadas y
consecuentemente el PROYECTO INTEGRAL.




v

DE EJECUCION del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA”, con SNIP N° 371325 y Codigo Unico de Inversiones N° 2332020, esta INSPECCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 Afios de Independencia”

MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°09
DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS
FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS (del | 78 D.C. 78D.C.
28/05/2021 al 13/08/2021)
| AMPLIACION DE PLAZON°09 |  78D.C.
Proyecto integral
MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°09
DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS
FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS (del 348D.C. 348 D.C.
12/06/2021 al 25/05/2022)
| AMPLIACION DE PLAZO N° 09 | 348D.C.

Reprogramacién de ejecucién real — periodo 2017-2018-2019-2020 — 2021 - 2022 (PROYECTO INTEGRAL)

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL

e  Ampliacion de Plazo N° 09
¢ Nuevo plazo de ejecucion del proyecto
e  Fecha contractual de culminacion del proyecto
e  Nueva fecha de término del proyecto
PLAN DE TRABAJO 2021
e  Plazo de Ejecucion
e  Fechade inicio
e  Fecha contractual de culminacién
e  Nueva fecha de término Plan 2021
e Diferencia de dias

: 348 dias calendarios

: 1,676 dias calendarios
: 11 de junio del 2021

: 25 de mayo del 2022

: 120 dias calendarios

: 28 de enero del 2021

: 27 de mayo del 2021

: 13 de agosto del 2021
:78D.C.

Cuadro de resumen de ampliaciones de plazo — Proyecto integral

DESCRIPCION D.C. INICIO  TERMINO RESOLUCION
Expediente Técnico Inicial 450 23/10/2017 15/01/2019 R.A.No 534-2017-MDCN (02 de octubre de 2017)
Ampliacion N°01 81 16/01/2019 06/04/2019 R.A.No 208-2018-MDCN-T (07 de mayo de 2018)
Ampliacion N° 02 30 07/04/2019 06/05/2019 R.A.No 303-2018-MDCN-T (09 de julio de 2018)
Ampliacion N° 03 89 07/05/2019 14/07/2019 R.A.No 363-2018-MDCN-T (08 de agosto de 2018)
Ampliacion N° 04 172 15/07/2019  02/01/2020 R.A.No 225-2019-MDCN-T (20 de mayo de 2019)
Ampliacion N° 05 208" 03/01/2020  28/07/2020 R.A.No 487-2019-MDCN-T (25 de octubre de 2019)
Ampliacion N° 06 T80 29/07/2020  16/10/2020 R.A.No 027-2020-MDCN-T (22 de enero de 2020)
Ampliacion N° 07 477 17/10/2020 11/04/2021 R.A.No 231-2020-MDCN-T (23 de junio de 2020)
Ampliacién N° 08 61 12/04/2021 11/06/2021 R.A.No 399-2020-MDCN-T (30 de octubre de 2020)
Ampliacién N° 09 (Solicitado) 348 12/06/2021 25/05/2022 En tramite
Nueva Fecha de Culminacion 25/65/555?2#

TIEMPO DE EJECUCION TOTAL 1,676

Cuadro de resumen de ampliacion de plazo — Plan de Trabajo 2021

DESCRIPCION T oc.

INICIO

TERMINO

Plan de Trabajo 2021 120

28/01/2021

27/05/2021

RESOLUCION

RANo 009-2021-MDCN-T (11 de enero del 2021)

Ampliacion N°09 (Solicitado)
Nueva Fecha de Culminacion

78 28/05/2021 13/08/2021

13/08/2021

_TOTALAMPLIACION 198

En tamie

Esta inspeccion recomienda que se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al Sistema de
Seguimiento de Inversiones, en tal sentido, es necesario e indispensable la regularizacion de todas las modificaciones realizadas al
proyecto y ser registradas al Sistema de Seguimiento de inversiones de Invierte.pe.

El tramite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 09, debe de realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de
la normatividad vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacion efectuada a la Ampliacion de Plazo N° 09 correspondiente a la MODIFICACION N° 15 EN FASE

opina PROCEDENTE, por lo que se recomienda proseguir con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

Que, mediante Informe N° 642-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 25 de mayo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de

Proyectos, remite EVALUACION Y OPINION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°09-MODIFICACION N°15 EN FASE DE EJECUCION, el

mismo que se considera procedente a su aprobacion, seglin se detalla y sustenta a través del documento de la referencia, generado por el

Inspector del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA, con SNIP N°371325 y CUI N° 2332020, Segunda

Etapa, asimismo remite el presente para derivar a la Gerencia de Asesoria Juridica de manera que se pueda continuar con los tramites para
su APROBACION, mediante ACTO RESOLUTIVO;

Que, mediante Informe N°205-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de mayo del 2021 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, emite
* /#gpinion viable a la AMPLIACION DE PLAZO N°09 - MODIFICACION N°15 EN FASE DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
“#"_NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA, Il ETAPA, con SNIP N°371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, por un plazo de 348
dias calendario, de acuerdo a los informe técnicos vertidos en el presente informe.

Que, mediante Proveido N° 4702-GM, de fecha 27 de mayo del 2021, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION.

: Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
é}marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucién del proyecto de
i\ W““ﬁ inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el
i -+ dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo
responsabilidad, asimismo en el parafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS
SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o
de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. €) Demoras en el tramite de aprobacién de los Adicionales. f)
Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen
las ampliaciones;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece
expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20°
de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha
04/04/2021 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestién de Proyectos, y la
Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

\ SE RESUELVE:

\ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 09- MODIFICACION N°15 EN FASE DE EJECUCION, OBRA
‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA'- I ETAPA con SNIP N°371325 y CUI N°2332020; por un plazo de 348 dias
calendarios, siendo su nueva fecha de término del Proyecto el 25 de mayo del 2022, en mérito al Informe N° 167-2021-LNLC-IO-SGSP-
GM/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

Plan de Trabajo 2021
MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°09
DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL
7A DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS
= FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS (del 78D.C. 78 D.C.
‘\%1 28/05/2021 al 13/08/2021)
\3” - AMPLIACION DE PLAZO N° 09 78D.C
\\x:.h\rlé‘(-:ﬁﬁ/;‘ . .

Proyecto integral

MOTIVO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°09
DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS
CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE 348D.C. 348D.C.
SUSTENTADOS (del 12/06/2021 al 25/05/2022)
| AMPLIACION DE PLAZO N° 09 | 34sDcC. |

Reprogramacién de ejecucion real — periodo 2017-2018-2019-2020 — 2021 - 2022 (PROYECTO INTEGRAL)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
e  Ampliacion de Plazo N° 09 : 348 dias calendarios
o  Nuevo plazo de ejecucion del proyecto : 1,676 dias calendarios
e  Fecha contractual de culminacion del proyecto : 11 de junio del 2021
e  Nueva fecha de término del proyecto : 25 de mayo del 2022
PLAN DE TRABAJO 2021
o  Plazo de Ejecucién : 120 dias calendarios
e  Fechade inicio : 28 de enero del 2021
e  Fecha contractual de culminacion : 27 de mayo del 2021
e  Nueva fecha de término Plan 2021 : 13 de agosto del 2021
o Diferencia de dias :78 D.C.

vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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