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N° 355-2020-MDCN-T.

Tacna, 06 de Octubre del 2020

VISTO.

Fe®

3‘} =% El Informe N° 268-2020-JGCHC-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de facha 0Z de Setiembre del 2020, emitido por el Resldente de Obra, el Informe N°
: 1176-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 03 de Setiembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gaslion de Proyectos, el Informe N° 008-2020-
Y LNLC-I0-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 08 de Setiembre del 2020, emitido por &l Inspecior de Obra, € Informe N° 836-20202-SGSP/GM/MDCN-
T, de fecha 09 de Setiembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Froyeclos, el Informe N° 318-2020-JGCHC-RO-MCO-

GGP/MDCN-T, de fecha 30 de Sefiembre del 2020, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 1337-2020-GGF/MDCN-T, de fecha 01 de
Octubre del 2020, emitido por la Gerencla de Gestién de Proyectos, el Informe N° 495-2020-GGP-GM-MDCN-T de fecha 01 de Octubre del 2020,
~, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, ! Informe N° 240-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de octubre del
% 2020, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica, y proveido N° 6023 de fecha 06 de ociubre del 2020, emitide por la Gerencia Municipal, v,

=
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Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organa de Goblerno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa
en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art, 194° de la Constitucién Politica, modificada por |z Ley de Reforma Constitucional
Ley N° 30305, concordante con el art. 1| del Tituio Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 269-2020-JGCHC-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 02 de Setiembre del 2020, emitido por el Residente de Obra Ing.
., Jesls Guido Choquegonza Condori, remite la Modificacion N° 01 — Expediente del Plan de Trabajo 2020- Il Etapa de la Obra: MEJORAMIENTO

SEN“ 371325 Y CUI N° 2332020;
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75 Que, mediante Informe N° 1176-2020-GGP/GMIMDCN-T, de fecha 03 de Setiembre del 2020, emitido por el Gerente de Gestién de Proyectos
o Ing. Omar Jorge Quille Mamani, remite el documento y sus actuados emitido por el Ing. Jests Guido Choquegonza Condori, residente de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA

ETAPA I, SNIP N° 371325 Y CUI N° 2332020;

Que, mediante Informe N° 008-2020-LNLC-I0-SGSP-GMMDCN-T, de fecha 08 de Sefiembre del 2020, emitido por el Inspector de Obra Ing. Luis
Nicanor Loyola Cruz, opina procedente la aprobacion de la Modificacion N° 01 — Expediente Plan De Trabajo 2020-I! Etapa, de acuerde alo
slguiente:

CAUSAL PRINCIPAL DE LA MODIFICACION N° 01 — EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJQ 2020 - Il ETAPA

La presente MODIFICACION N°01-EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2020-l! ETAPA, obedace la necesidad de Inclilr las partidas
APROBADAS dsl Expediente Técnico (Modificado) que no fueron incluidas en ef PLAN DE TRABAJO 2020 y que son sumamsnte
necesarias para e culminacion de la construccion del Médulo B y veredas alrededores, las cuales se encuentran debidamente
Justificadas en la documentacion técnica que se anexa al presenta expedients.

En el Plan de Trabajo 2020, quedd pendiente considerar algunas partidas para la construccién del Modulo B y veredas alrededores, ya
gue, segin el Informe N°052-2020-GPPR-GM/MDCN-T, de feche 22/01/2020, la Gersncia de Plansamienio, Presupuesfo y
Racionalizacion indicd que solo se confaba con fa canfidad de S/, 1'815,961.00 Soles, de acuerdo al PIA 2020, ef cual, fue asignado
con fa meta presupuestal 0020 para el affo 2020.

En el siguiente cuadro se indica las partidas que se incluyen al presente Expediente modificado Plan de Trabajo 2020
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Y concluys fo siguiente:

Qus, la elaboracion v presentacion del presente Expedients, se ajusta a la DIRECTIVA VIGENTE, en base al sustento técnico y legal,
para la MODIFICAGION N° 01— EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2020 - [ ETAPA, la misma que seré necesaria e indispensable,
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Con raspecto al Expediente Plan de Trabajo 2020, el monto de la MODIFICACION N° 01 DEL PLAN DE TRABAJC 2020 - I] ETAPA
, 86 generd debido a que no se consideraron partidas pare la sjecucion del médulo B, teniendo un nuevo presupuesto modificado de
S/, 2°389,323.11 solgs.

BESCRIPCION e T ngﬁﬂ%ﬂ? LOSMETRADOSA | MODIFICACIGNAR 0T AL

P ool INCLUR PLANDE TRABAJO:2020

COSTO DIRECTO 1,815,951.00 789,629.44 T 49,187.66 245475810

GASTOS GENERALES 5.00% 108,957 66 737777 2.95006 120,285.49

SUBTOTAL , 19260586 | 3010072 522 B

GASTOS DE SUPERVISION 300% 7253844 11,565.18 ; 842036176
GAGTOS ADMINISTRATIVOS ¥

) £ 00% 18.159.61 2,995 29 . 21055.9044

PRESUPUESTOTOTAL 2ISTABT 32148858 SATIz | 2389pRH

El nuevo presupuesto de la Modificacion N° 01 ~ Expediente Plan de Trabajo 2020 - Ii Etapa, es de 2, 389,323,11 (Dos Millones
Trescientos Ochenta v Nueve Mil Trascientos Veintitrés con 11/100 soles).

£/ suscrito OPINA PROCEDENTE la aprobacion de la MODIFICACION N° 01- Expediente Plan de Trabajo 2020 - Ii Etapa, feniendo
en consideracion las ohservaciones y recomendaciones indicadas, previas al inicio de fa sfecuicion de la misma. L
Asimismo, recomienda seguir con el rémite de aprobacidn de la Modificacion N° 01 - Expediente Flan de Trabajo 2020 - Il Etapa de
ia Chra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA ~TACNA-TACNA”, con cédigo SNIP 371325, mediants acto resolutivo, y recomienda a Residencla de Obra presentar con
anticipacion los cuadros de necesidades para posteriormente evifar retrasos en los avances fisicos de la cbra.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la normativa, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la Modificacitn
N° 01 - Expediente Plan de Trabajo 2020- ii Etapa, con un monto de S/. 2°389,323.11 soles, para el PIP: "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
TACNA®, con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, solicitando derivar el presente informe & la Gerencia
Municipal con Ia finalidad de continuar los frémites administrativos que corresponda para su aprobacién madiante Acto Resclutivo, salvo
mejor parecer.

Que, mediante Informe N° 836-20202-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 09 de Setiembre del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Proyectos Ing. Luls Nicanor Loyola Cruz, remite la evaluacion y opinién de la MODIFICACION Ne 01- EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2020 -
Il ETAPA, &l mismo que opina procedente a su aprobacion en lo que respecta al presupuesio;

Que, mediante Informe N° 31 8-2020-JGCHC-RO-MCO-GGPMDCN-T, de fecha 30 de Setiembre del 2020, emitido por el residente de Obra ing.
Jes(is Guido Choquegonza Condori, solicita Disponibilidad Presupuestal, dei Presupuesto Analitico de la Modificacién N° 01 - Expediente Plan
De Trabajo 2020 - |1 Efapa, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA, PROVINGIA DE TACNA, TACNA", con SNIP N° 371325 y codigo Unico de Inversiones N° 2332020;

Que, mediante Informe N° 1337-2020-GGP/MDCN-T, de fecha 01 de Octubre del 2020, emitldo por el Gerente de Gestion de Proyectos Ing. Omar

+.. Jorge Quille Mamani, informa que para seguir con la gjecucian del proyecto en mencién, solicita Disponibilidad Presupueste!, del Presupuesto
< - Analitico Modificado N° 01- Plan de Trabajo 9020 — || ETAPA, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO

g DELAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA', con SNIP N° 371325 y cédigo Unico de Inversiones
© NP 2332020,

Que, mediante Informe N° 495-2020-GGP-GM-MDCN-T de fecha 01 de Octubre del 2020, emitido por &l Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Raclonalizacion CPC Johne Yujra Cope, informa que dentro de las atribuciones que Je compete & esa Gerencia en materia estrictamente
presupuestal, se procedié a realizar |a apertura de mefa presupuestal para el presente afio fiscal y su habilitacion presupuestal, de acuerdo & la
. siguiente Estructura Funcional Programética aprobada;
VB, ;
sx,l_a{;‘:!ﬂéw ?} Que, mediante Informe N° 240-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de octubre del 2020, emitido por fz Gerente de Asesoria Juridica Abog. Betty
E ,Drff:l}a-: 0105/, | Kioko Lopez Tang, informa que resulta FAVORABLE, la MODIFICACION N° 01 - Expediente Plan de Trabajo 2020 - || ETAPA, cor un monto de
s S/2389,323.11 soles, para el PIP “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA”, con SNIP N° 371325 y Cadigo Unico de Inversiones N° 2332020, la misma
que se generd debido a la necesidad que no fueron incluidas algunas partidas para la construccién del Médulo B y veredas alrededores, esto
segun opinidn técnica de la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, Asimismo, se evidencia que cuenta con la Apertura de la Mefa
Presupuestal para el presente afio fiscal y su habilitacion presupuestal, segln Informe N° 495-2020-GGP-GM-MDCN-T de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion.

Que, mediante el Proveido N° 6023, de fecha 06 de Octubre del 2020, emitido por ef Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani, dispone tramite
de acto resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del artlculo 20° de ia
Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, y contando con el viste bueno de la Gerencia Municipal, Gerencla de Gestion de Proyectos, Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos, Gerencia de Piansamiento, Presupussto y Raclonalizacién y Gerencia de Asesorfa Juridica.
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ARTICULO PRIMERQ:; APROBAR la MODIFICACION N° 01 - EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2020 - il ETAPA de [a Obra:
*MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, TACNA", con SNIP N° 371325 y C.U.I. N° 2332020, con un presupuesto de S/ 52,117.72 soles (Cincuenta y Dos Mil Clento Diecisiete
con 721100 soles), en mérito al Informe N° 008-2020-LNLC-IO-SGSP-GM/MDCN-T y opinién favorable de fa Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacién conforme a! siguiente detalle:

ESPECIFICA DESCRIPCION SALDO
PRESUPUESTAL

2622313 | COSTOPOR CONSTRUCGION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 518,323.01
3 262214 | COSTOPOR CONSTRUGCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES §727,268.20
=)
2 262215 | COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 576,526 31
2 SERVICIOS _
%, TOTAL ST52,117.12

ESTRUCTURA FUNGIONAL PROGRAMATICA

RiTar >, META SIAF : 0020 MEJORAMIENTO DE LA GAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,

/ e | DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA
IS/ \;” OGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES
{3 cerklifiboe | BROYECTO : 2332020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GIUDAD NUEVA,
12 e ) =! DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA
N JURICA / SACT/ANOBR, : 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUGTURA ADMINISTRATIVA
o srroy A FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
S=od - DVISIONFUNC. 006 GESTION
GRUPO FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FUENTE : 05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y. PARTICIPACIONES
ESPECIFICA :2.62.213...... $48,323.01

2.6.2.2.14.....5/27,268.20
2.6.2215.....5 1652667
IMPORTE TOTAL + 8/ §2,117.72 SOLES

S ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Gesfion de Proyectos, la corecta ejecucion de la MODIFICACION N° (1 — EXPEDIENTE
|5 0. P1%54s;, >, PLAN DE TRABAJO 2020 - 1| ETAPA de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
K& h {STRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA", BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el fiel cumplimiento de la presents
& Resolucion, y a la Sub Gerencla de Tecnologias de la Informacién su publicacion en el portal de la entidad (www municludadnueva.gob.com),

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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