MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia’
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N° 265-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 08 de junio del 2021
VISTO:

El Informe N° 128-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por el residente de obra, el
Informe N° 1237-2021-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe
N° 060-2021-MECC-I0-REDACDC-SGSP-MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2021, emitido por el inspector de obra, el Informe N° 701-
2021-SGSP-FM-MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el proveido N°
5104 de fecha 08 de junio del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica, modificada por la Ley de
Reforma Constitucional -Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 128-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por el
¢,  residente de obra Ing. HEBER REMIGIO TICONA MAMANI, remite el expediente de ampliacion de plazo N° 03 de la I0ARR:
0 \¢  *REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA)
-+ CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA', en tal sentido solicita se derive
el presente a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, para su evaluacion y aprobacion respectiva

Que, mediante Informe N° 1237-2021-GGP/GM-MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por el Gerente de Gestion de
Proyectos, ING. OMAR JORQE QUILLE MAMANI, remite a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el expediente de ampliacion
de plazo N° 03, a fin de que se canalice dicha informacion al inspector responsable del IOARR en mencién para su conocimiento,
~, evaluacion y/o aprobacion;

- Que, mediante Informe N° 060-2021-MECC-I0-REDAED-SGSP/MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2021, emitido por el Inspector de
- Obra, Ing. MARIE ERIKA CRUZ CURASI, informa que en cumplimiento de la normatividad vigente procede a revisar y evaluar el
/Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N °03, solicitado para el IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO;

 ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE
“ CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" seg(n el siguiente detalle:

ANALISIS Y EVALUACION

Luego de la evaluacion efectuada al Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°03 del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO
DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO
ACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', se indica lo
siguiente:

La presente Ampliacion de Plazo N°03 solicitada es de 45 dias calendarios, siendo justificada por el desabastecimiento de
materiales y/o insumos, el plazo de ejecucion solicitado se detalla en el siguiente cuadro resumen:

PLAZO DE EJECUCION ALAZO DE

ITEM DESCRIPCION EJECUCION
FECHA DE INICIO | FECHAEIN TOTAL
1 |PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO SEGUN EXP.TEC|  01/02/2021 | 16/04/2021 75D.C.
2 |AMPLIACION DE PLAZO N°01 17/04/2021 | 16/05/2021 30D.C
3 AMPLIACION DE PLAZO N°02 17/05/2021 08/06/2021 23 D.C.
4__|AMPUIACION DE PLAZO N"03 09/06/2021 | 23/07/2021 45D.C.
PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 173D.C.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

= Del andlisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion se concluye que la Ampliacion de Plazo N°03, considera la actualizacion del
plazo de ejecucion reprogramado del Proyecto Integral a 173 dias calendario, el cual considera un incremento de 45 dias
calendarios, en base al sustento técnico y legal, los mismos que estén justificados en el Expediente adjunto.

= Sobre la Ampliacion de Plazo N°03, indica que tendra el siguiente detalle:

PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION
AMPLIACION DE PLAZO N°03 45 D.C.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccion opina PROCEDENTE la
aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°03 del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO;
ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, por lo que se recomienda proseguir con los tramites
para su aprobacién mediante Acto Resolutivo, salvo mejor parecer. : .
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Que, mediante Informe N° 701-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Proyectos, Ing. LUIS NICANOR LOYOLA CRUZ, remite el expediente de la IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO
ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', el mismo que se considera PROCEDENTE, y
adjunta actuados para derivar a las Gerencias correspondientes de la entidad, y pueda continuar con los tramites para su aprobacion
mediante acto resolutivo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-
MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 - AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la
ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias
calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estéan obligados a cumplir y hacer cumplir
los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE
JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros,
debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente
sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales
* % declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de
aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que
afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece
expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido
N° 5104 de fecha 08 de junio del 2021, el Gerente Municipal, dispone conocimiento y proyectar Resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo
' 20° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de
fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de
JProyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 de la IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO
ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'", con Cédigo Unico de Inversion N° 2483277; por un
plazo de 45 dias calendario, teniendo un total de ejecucion de 173 dias calendario, conforme al Informe N° 060-2021-MECC-IO-
REDACDC-SGSP/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el
cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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