MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVvVA
“Afio de la lucha Contra Ia Corrupcién y la Impunidad”

N°267-2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 04 de Junio del 2019
VISTOS:

El Proveido N° 2523 de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo
del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la
Gerencia de Administracién, Informe 126-2019-5GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 , emitido por la Sub Gerencia de Logistica, el Informe N2 205-
2019-5GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 005-2019-
OI/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcion 20 de Marzo del 2019, emitido por el Coordinador del Proyecto: “CONSTRUCCION ¥
. EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
Sl t’,;)\\FN'A TACNA", con cédigo SNIP N° 169547, y:
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_{3 e, mediante la Carta N2 ©40-2019-JCSD/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién (MDCN-T) de Registro de Mesa de Partes, 18 de
_sMarzo del 2019, emitido por el Arq. Juan Carlos Santos Duarte, Supervisor de Obra, reitera solicitud de adenda al Contrato N2 010-2017 para la
Supervisién Externa de la Obra “Construccién v Equipamiento del Local para Personas Altamente Vulinerables de Ciudad Nueva”, Teniendo como

/ sustento lo prescrito por el art. 171 numeral 171.1, 171.2 y 171.3 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 30225,
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF

Que, mediante el Informe N2 005-2019-0l/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019 (5GSP), emitido por el
Coordinador del Proyecto “CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD
NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA TACNAP®, con cédigo SNIP N° 169547, quien remite los Expedientes de ampliaciones de
plazos efectuados al Contrato N2 010-2017 para su evaluacién y aprobacién.,

Que, mediante el Informe N2 205-2019-3GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Cerencia de Supervisién de
Proyectos, informa mediante el Informe N2 005-2019-O/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA remitido por el Ingeniero Hugo Wilfredo Pilco Pari
Coordinador del Proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
CIUDAD NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA-TACNA", con codigo SNIP N° 169547 ¥ CIU 2218151, solicita que a Través de

la Gerencia Municipal, se derive los expedientes de ampliacién de plazo del contrato N° 010-2017 ala Sub Gerencia de Logistica, para que sirva a
emitir Opinién Técnica, respecto si corresponde o no las Adendas solicitadas por el Supervisor del componente 01 ( infraestructura) y 02

(equipamiento), teniendo en cuenta la forma de contratacién y el contrato N° 010-2017 celebrado entre la Municipalidad Distrital de Ciudad
— Nueva y la Empresa “Escala Arquitectos Ingenieros” y en observancia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

,'_Que, mediante el Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, concluye indicando que
“del andlisis realizado es de OPINION AMPLIAR of plazo N2 01 de contratacién del servicio de consultoria  para Ia Supervisién de la Obra
¥ %?NSIIUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE
i DAD NUEVA-TACNA-TACNA', sin embargo solicita que la Oficina de Asesoria Juridica opinién legal respecto al caso.

.~ Que, mediante el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Administracién, indica que
mediante Informe N2 126-2019-5GL-MDCN-T, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, informando que luego de la evaluacién realizada al
expediente de Ampliacién de Plazo para la Supervisién de la Obra, es de OPINION AMPLIAR PLAZO de ejecucién de la Contratacién de Servicio
de Consultoria para la Supervision de la Obra: * CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE
\WULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA ~TACNA-TACNA™, por lo que requiere Opinién Legal por parte de la
Gerencia de Asesoria Legal, para proseguir con el trémite correspondiente y adjunta ampliacién de plazo N2 o1,

ue, mediante el Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, indica

- Que mediante Resolucién Gerencial General Regional N2 422-2018-GGR/GOB.REC.TACNA, de fecha 03 de Agosto del 2018, se resolviéc APROBAR
7 Aa Ampliacién de Plazo N° 01 (Parcial), de la ejecucién de la Obra por Contrata: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL
PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", por 60 dias
calendarios, de conformidad a lo indicado por el Supervisor de Obra, mediante Carta N°® 047-2018-)CSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 26 de Junio
) del 2018, y confirmado por la Oficina Ejecutiva de Supervisién y Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, conforme a

/. documentacion detallada en la parte considerativa de la presente Resolucién; siendo la nueve fecha de culminacién de la Obra el 26 de
Agesto del 2018, La misma que tiene como sustento técnico en la instalacién de un SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 10 KV (Sub
'q‘m‘in Eléctrica), la misma que genera una ampliacién de plazo al contener metas fisicas no contempladas en el Expediente Técnico v su ejecucién
difica la ruta critica del cronograma de ejecucién vigente, asimismo esta ampliacién de plazo fue vinculante debido a que su instalacién es
preglecesora para el inicio de la partida 05.09.01 Prueba y Mediciones Eléctricas, por lo tanto la culminacién depende de la Ejecucién de la
o qit‘cu;ién adicional. Por lo que concluye indicando en base a la normatividad vigente es de OPINION APROBAR LA SOLICITUD DE

“AMPLIACION DE PLAZO N® o1 de la obra en mencion, presentada por el Representante legal de la Empresa ESCALA ARQUITECTOS
INGENIEROQS SAC.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en
los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades- Ley N°© 27972
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Que, de Conformidad al Art. 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, establece: “(...)
34.5 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. De aprobarse la ampliacién de plazo debe reconocerse los
gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos
generales es establecido en el reglamento.

Que, de conformidad con el articulo 159 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado establece que durante la ejecucién de una obra
debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, a eleccién de la Entidad, a menos que el valor de la obra a
ejecutarse sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio fiscal respectivo, supuesto en el cual,
necesariomente debe contarse con un supervisor de obra. Y el articulo 160 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad controla los
trabajos realizados por el ejecutor de la obra, siendo aquel el responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucién técnica,
econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

Que, el numeral 171.3 del articulo 171 ° del Reglamento de la Ley acotada, precisa que en virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad debe ampliar
el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo 7.2.33 =
AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE
OBRA. EL RESIDENTE Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS
PLAZO ESTIPULADOS BAJO RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una
obra solo se justificara en los siguientes casoss “(...) DEMORA O LIMITACIONES CAUSADAS EN LA HABILITACION DE RECURSOS
FINANCIEROS", por lo que para la aprobacién de la ampliacién de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones seré APROBAR,
DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, baséndese para esto en la justificacién
técenica. consecuentemente en el presente caso cuenta con Resolucién General Regional N2 422-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha
03 de Agosto del 2018, que resolvié APROBAR la Ampliacién de Plazo N2 01 (Parcial) de la ejecucién de obra por contrata: *“CONSTRUCCION ¥
EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA~
TACNA-TACNA" por 60 dias calendarios, de conformidad a lo indicado por el supervisor de Obra, Mediante Carta 047-2019-
JCSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 26 de Junio del 2018 y Confirmado por la Oficina de Supervisién y Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Tacng, siendo la nueva fecha de culminacién de la Obra el 26 Agosto del 2018.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante Legal de la Municipalidad
y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articule 43 de la citada Ley, establece expresamente que
las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrative. Y en atencién al Proveido N° 2523 de fecha
14 de Mayo del 2019, el Gerente Municipal, dispone proyectar documento.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 202 de la Ley

Orgdinica de Municipalidades N2 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha
- _,";- 22/12/20M y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administracién, y Sub Gerencia de
et }sgeruisién de Proyectos.

RESUELVE:

TICULO PRIMERO: APROBAR lc AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Contrato N2 010-2017 del Servicio de Consultoria para la Supervisién

v@ la Obra “CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA-
N :jbl!ﬂtl‘l'c DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con ¢édigo SNIP N° 169547, por un plaze TOTAL de 60 dias calendario, al amparo

del Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019, el Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo del 2019 y

M Slds-consideraciones expuestas en la presente Resolucién, conforme el siguiente detalle:
S ( ;\3\

nd SN
r ./ DESCRIPCION PLAZO DIAS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE APROBACION
AMPLIACION DE 60 28-07-2018 26-08-2018 RGGR N2 422-2018- 03-08-2018
_ /PLAZO N2 o1 GGR/GOB.REG.TACNA

j CULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestién de Recursos Humanos-Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
“Disciplinarios realizar las investigaciones que ameriten, a efectos de determinar las responsabilidades administrativas incurridas por Servidores y/o
ncionarios, con respecto al no Pronunciamiento oportuno en el trdmite de Ampliacién de Plazo N2 01.

TICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica como encargada de la administracién del Contrato, elabore la Adenda N2 01
modifica la Clausula Quinta del Contrato N° 010-2017, para el cumplimiento de la presente Resolucién.

/
¢ ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General comunicar y notificar a la Empresa Contratista la presente Resolucién
- ya'la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién su publicacién en el portal de la entidad.

RECISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE.
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