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N° 268-2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 04 de Junio del 2019
VISTOS:

El Proveido N° 2523 de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo

del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la

Gerencia de Administracién, Informe N2 126-2019-SGL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 , emitido por la Sub Gerencia de Logistica, Informe N2 205-

2019-SGSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 005-2019-

OI/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019, emitido por el Coordinador del Proyecto: “CONSTRUCCION ¥
FQUIPAIII!N'IO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
3[1‘"!“’0 DE CIUDAD NUEVA - TACNA TACNA", con codigo SNIP N° 169547,y;

ediante la Carta N2 040-2019-JCSD/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién (MDCN-T), con Registro de Mesa de Partes, 18 de

d;
Marzo del 2019, emitido por el Arq. Juan Carlos Santas Duarte, Supervisor de Obra, reitera solicitud de adenda al Contrato N° 010-2017, para la
) ‘\S ervision Externa de la Obra “Construccién y Equipamiento del Local para Personal Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”, Teniendo como

—~~%ustento lo prescrito por el art. 171 numeral 1711, 171.2 y 171.3 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 30225,
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Que, mediante el Informe N2 005-2019-0I/HWPP/$GSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019 (SGSP), emitido por el
Coordinador del Proyecto *CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE

IUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA® con cédigo SNIP N° 169547, quien remite los Expedientes de
ampliaciones de plazos efectuados al Contrato N2 010-2017 para su evaluacién y aprobacién.

Que, mediante el Informe N 205-2019-3GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de
Proyectos, informa mediante el Informe N2 005-2019-OI/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA, emitido por el Ingeniero Hugo Wilfredo Pilco Pari
Coordinador del Proyecto *CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD
NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA TACNA", con cadige SNIP N° 169547 y CIU 2218151, solicita que a Través de la Gerencia
Municipal se derive los expedientes de ampliacién de plazo del contrato N° 010-2017 a la Sub Gerencia de Logistica, para que sirva a emitir
opinién Técnica, respecto si corresponde o no las Adendas solicitadas por el Supervisor del componente 01 ( infraestructura) y 02
( equipamiento), teniendo en cuenta la forma de contratacién y el Contrato N° 010-2017 celebrado entre la Municipalidad Distrital de Ciudad
ueva y la Empresa “Escala Arquitectos Ingenieros” y en observancia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

, mediante el Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, concluye

cando que del andlisis realizado es de OPINION AMPLIAR el plaze N2 02 de ejecucién de contratacién del servicio de consultoria para la

ervision de la Obra “Construccién y Equipamiento de Local para Personas Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva, Distrito de
udad Nueva-Tacna~Tacna, sin embargo solicita que la Oficina de Asesoria Juridica emita Opinién Legal respecto al caso.

R Que, mediante el Informe N2 211-2019-GA~-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Administracién, indica que
: ﬁfh{edmnte informe N2 126-2019-SGL-MDCN-T, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, informando que luego de la evaluacién realizada al
<expediente de ampliacién de plazo para la supervisién de la Obra, es de OPINION AMPLIAR PLAZO N2 02 de ejecucién de la Contratacién de
Serwcno de Consultoria para la Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE
L C WI.HIIIAII.IS DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA-TACNA", por lo que requiere opinién legal por parte de la
ON Get,encla de Asesoria Legal, para proseguir con el trdmite correspondiente y adjunta ampliacién de plazo N2 02.
/

L Que, mediante el Informe N2 187-2019-GAJ-GM~-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, indica
“" que mediante Resolucién Gerencial General Regional N2 531-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 08 de Noviembre del 2018, resolvié Aprobar
la Ampliacién de Plazo N° 02 (Parcial), de la ejecucién de la Obra por Contrata: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA
PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", por 60 dias
| \- arios, de conformidad a lo indicado por el Supervisor de Obra, mediante Carta N° 063-2018-)JCSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 22 de
jto\del 2018, y confirmado por la Oficina Ejecutiva de Supervisién y Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, al
b del articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; siendo la nueva fecha de culminacién de la Obra el 25 de
e 'del 2018. La misma que tiene como sustento técnico en la instalacién de un SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 10 KV
ubl Estacién Eléctrica), indicando a la vez que el tiempo de duracién de la presente ampliacién de plazo no es cuantificable ya que en ese
iento los Expedientes ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 recién han sido aprobados por el Supervisor de Obra, Asimismo, indica que
solicita un plazo parcial con tiempos de duracién estimada para la: Evaluacién y aprobacién del Expediente Técnico por parte de Electrosur y la
ejecucién de prestacién adicional N° 01 (Sistema de Utilizacién en Media Tensién en 10 KV, Por lo que concluye indicande en base a la
normatividad vigente es de OPINION APROBAR LA $OLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N2 02 de la obra en mencién, presentada
por el representante legal de la Empresa ESCALA ARQUITECTOS INGENIEROS SAC.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en
los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades- Ley N° 27972,

Que, de Conformidad al Art. 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, establece: “(...)
34.5 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y
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gastos ylo costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos
generales es establecido en el reglamento.

Que, de Conformidad con el articulo 159 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado establece que durante la ejecucién de una obra
debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, a eleccién de la Entidad, a menos que el valor de la obra a
ejecutarse sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal respectivo, supuesto en el cual,
necesariamente debe contarse con un supervisor de obra. ¥ el articulo 160 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad controla los
trabajos realizados por el ejecutor de la obra, siendo aquel el responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucién técnica,
econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

Que, el numeral 171.3 del articulo 171 ° del Reglamento de la Ley acotada, precisa que en virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad debe ampliar
el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el pérrafo 7.2.33 =
AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS ¥ SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE
Y _EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR ¥ HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BAJO
RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una obra solo se justificara en los
siguientes casoss “(...) DEMORA O LIMITACIONES CAUSADAS EN LA HABILITACION DE RECURSOS FINANCIEROS", por lo que para
la aprobacién de la ampliacién de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones seré APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR
respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, baséndese para esto en la justificacién técenica. consecuentemente en el
presente caso cuenta con Resolucién General Regional N2 531-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 08 de Noviembre del 2018 quien resolvié
APROBAR la Ampliacién de Plazo N2 02 (Parcial) de la ejecucién de obra por contrata: *CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL
PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" por 60 dias
calendarios, de conformidad a lo indicado por el supervisor de Obra, Mediante carta 063-2018-)CSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 22 de Agosto de’
2018 y Confirmado por la Oficina de Supervisién y Gerencia Nacional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, siendo la nueva fecha de
culminacién de la Obra 25 Octubre del 2018.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad
v su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que

las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrative. Y en atencién al Proveido N° 2523 de fecha
14 de Mayo del 2019, el Gerente Municipal, dispone proyectar documento.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 202 de la Ley
) Orgénica de Municipalidades N2 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha
f—’\ '6:;;7{;;‘ 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administracién, y la Sub Gerencia
'9\‘9‘ e “de Supervisién de Proyectos.
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| ‘SE RESUELVE:
| &1
T
/ ARTICULO PRIMERO: APROBAR |c AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Contrato N2 010-2017 del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
*'SUPERVISION DE LA OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
‘;_,,-I'FCIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA™, con cédigo SNIP N° 169547, por un plazo TOTAL de 60 dias
calendarie, al amparo del informe Legal N2 Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019, el Informe N2 187-2019-GA}-GM-

%, MDCN-=-T, de fecha 13 de Mayo del 2019 y las consideraciones expuestas en la presente Resolucién, conforme el siguiente detalle:

'\ DESCRIPCION PLAZO DIAS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE APROBACION
g AMPLIACION DE 60 27-08-2018 25-10-2018 RGGR N2 531-2018- 08-11-2018
f PLAZO N2 02 GGR/GOB.REG.TACNA

“ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestion de Recursos Humanos-Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios realizar las investigaciones que ameriten, a efectos de determinar las responsabilidades administrativas incurridas por Servidores y/o
Funcionarios, con respecto al no Pronunciamiento oportuno en el trémite de Ampliacién de Plazo N2 02. j

Alﬂcﬁo TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica como encargado de la administracién del Contrato, elabore la Adenda N2 02
gue modifica la Clausula Quinta del Contrato N° 010-2017, para el cumplimiento de la presente Resolucién,

W\

. TICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General para comunicar y notificar a la Empresa Contratista la presente
. esolucién y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién su publicacién en el pgrtcll de Ig entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE.




