MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

N°©269-2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 04 de Junio del 2019
VISTOS:

| El Proveido N° 2523 de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, Informe N 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo
del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la
Gerencia de Administracién, Informe 126-2019-SGL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 , emitido por la Sub Gerencia de Logistica, Informe N2 205-
2019-5GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 005-2019-
OI/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019, emitido por el Coordinador del Proyecto: “CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -

. TACNA-TACNA”, con cédigo SNIP N° 169547, y;
TOTRITA

A7 N,
oY ANTECEDENTES!

T Que: qpedlunte la Carta N2 040-2019-JC3$D/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién (MDCN-T), con Registro de Mesa de Partes, 18 de
- --”hq&"_  del 2019, emitido por el Arq. Juan Carlos Santos Duarte, Supervisor de Obra, reitera solicitud de adenda al Contrato N° 010-2017, para la
Swp";i gfvisién Externa de la Obra “Construccién y Equipamiento del Local para Personal Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”. Teniendo como
qgst'énto lo prescrito por el art. 171 numeral 1711, 171.2 y 171.3 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que medifica el Reglamento de la Ley 30225,

.—,—J--«'—‘i&probado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF

Que, mediante el Informe N2 005-2019-01/HWPP/$GSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019 (SGSP), emitido por el
Coordinador del Proyecto *“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA®, con cédigo SNIP N° 169547, quien remite los Expedientes de
ampliaciones de plazos efectuados al Contrato N2 010-2017 para su evaluacién y aprobacién,

Que, mediante el Informe N2 205-2019-3GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de
Proyectos, informa mediante el Informe N2 005-2019-OI/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA, emitido por el Ingeniero Hugo Wilfredo Pilco Pari
Coordinador del Proyecto “CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD
NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA TACNA", con cédigo SNIP N° 169547 y CIU 2218151, solicita que a Través de la Gerencia
Municipal se derive los expedientes de ampliacién de plazo del contrato N° 010-2017 a la Sub Gerencia de Logistica, para que sirva a emitir
" 0pinién Técnica, respecto si corresponde o mo las Adendas solicitadas por el Supervisor del componente 01 ( infraestructura) y 02

(.equipamiento), teniendo en cuenta la forma de contratacién y el Contrato N° 010-2017 celebrado entre la Municipalidad Distrital de Ciudad

\

\(»}jqwu y la Empresa “Escala Arquitectos Ingenieros” y en observancia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<
onta | Que, mediante el Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, concluye
IDICA @ icando que del andlisis realizado es de OPINION AMPLIAR el plazo N2 03 de ejecucién de contratacién del servicio de consultoria para la
“$dpervision de la Obra *CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD
/‘ NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA, sin embargo solicita que la Oficina de Asesoria Juridica emita Opinién Legal respecto

—___ alcaso.

o,

v \ ‘ O:&e,,(medlunte el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Administracién, indica que
" [4° mediante informe N2 126-2019-5GL-MDCN-T, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, informando que luego de la evaluacién realizada al
/ . expediente de ampliacién de plazo para la supervisién de la Obra, es de OPINION AMPLIAR PLAZO de ejecucion de la Contratacién de Servicio de

Al s Consultoria para la Supervisibn de la Obra: *CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE

: ‘VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA-TACNA®, por lo que requiere Opinién Legal por parte de la
7). 1 K‘.,\@g{jﬁcirﬂ de Asesoria Legal, para proseguir con el trémite correspondiente y adjunta ampliacién de plazo N2 03.
NLACNA- Sz

— "6:1e. mediante el Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, indica
que mediante la Resolucién Gerencial General Regional N© 534-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 15 de Noviembre del 2018, se resolvié

Aprobar la Ampliacién de Plazo N° 03 (Parcial), de la ejecucién de la Obra por Contrata: *CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA",

por 12 dias calendarios, sustentado en la opinién del Supervisor de Obra, mediante Carta N° 076-2018-JCSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 24

de Octubre del 2018, y confirmado por la Oficina Ejecutiva de Supervisién y Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de

Tacna, ol amparo del inciso 5 del articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; siende la nueva fecha de culminacién

de la Obra el 06 de Noviembre del 2018. La misma que tiene como sustento técnico en la instalacién de un SISTEMA DE UTILIZACION EN

MEDIA TENSION EN 10 KV (Sub Estacién Eléctrica), indicando a la vez que el tiempo de duracién de la presente ampliacién de plazo no es

cuantificable ya que en ese momento estd pendiente la Evaluacién y Aprobacién del Expediente Técnico por parte de Electrosur y Gobierno

Regional de Tacna, asi como la prestacién del adicional N° 01, Por lo que concluye indicando en base a la normatividad vigente es de OPINION

APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N2 03 de la obra en mencién, presentada por el representante legal de la

Empresa ESCALA ARQUITECTOS INGENIEROS SAC.

CONSIDERANDO:

| Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en
los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades- Ley N° 27972.

Que, de Conformidad al Art. 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, establece: “(...)
34.5 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos v paralizaciones ajenas a su voluntad debidarmente comnrobadac
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,{?wﬁ':) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliacién de plazo debe reconocerse los
gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos
generales es establecido en el reglamento.

Que, en el articulo 159 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado establece que durante la ejecucién de una obra debe contarse, de
modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, a eleccién de la Entidad, a menos que el valor de la obra a ejecutarse sea igual o
superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal respectivo, supuesto en el cual, necesariamente debe
contarse con un supervisor de obra. Y el articulo 160 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad controla los trabajos realizados
por el ejecutor de la obra, siendo aquel el responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucién técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

Que, el numeral 171.3 del articulo 171 ° del Reglamento de la Ley acotada, precisa que en virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad debe ampliar
el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo 7.2.33 =
AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS ¥ SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE
¥ EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR ¥ HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BAJO
RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una ebra teolo se justificara en los
siguientes casos “(...) DEMORA O LIMITACIONES CAUSADAS EN LA HABILITACION DE RECURSOS FINANCIEROS", por lo que para
la aprobacién de la ampliacién de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones seré APROBAR, DESAPROBAR Y/0O OBSERVAR
respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, baséndese para esto en la justificacién técnica. consecuentemente en el
presente caso cuenta con Resolucién General Regional N2 534-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 15 de Noviembre del 2018 quien resolvié
APROBAR la Ampliacién de Plaze N2 03 (Parcial) de la ejecucién de obra por contrata: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
AL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA -DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" por 12
dias calendarios, de conformidad a lo indicado por el supervisor de Obra, Mediante carta 076-2018-JCSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 24 de
Octubre del 2018 y Confirmado por la Oficina de Supervisién y Gerencia Nacional de Infraestructura del Gobierne Regional de Tacna, siendo la
fecha de culminacién de la Obra 06 de Noviembre del 2018.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad
v su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que
las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrative. Y en atencién al Proveido N° 2523 de fecha
14 de Mayo del 2019, el Gerente Municipal, dispone proyectar documento.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 202 de la Ley
rgénlca de Municipalidades N2 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha

DE :Ilﬂl:l.on y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administracién, y la Sub Gerencia

TETRVA de Supervisién de Proyectos.

i WCA /

" SE RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |c AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del Contrato N2 010-2017 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
oo, SUPERVISION DE LA OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
IUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con cédigo SNIP N° 169547, per un plaze TOTAL de 12 dias
g!q!dcrlo, al amparo del informe Legal N2 Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019, el Informe N2 187-2019-GA)-GM-~
‘uﬂm-‘l’ de fecha 13 de Mayo del 2019 vy las consideraciones expuestas en la presente Resolucidn, conforme el siguiente detalle:

il
“DESCRIPCION PLAZO DIAS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE APROBACION
|_"ANAPLIACION DE 12 26-10-2018 06-11-2018 RGGR N2 534-2018- 15-11-2018
“//PLAZO N2 03 GGR/GOB.REG.TACNA

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a lu Sub Gerencia de Gestién de Recursos Humanos-Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios realizar las investigaciones que ameriten, a efectos de determinar las responsabilidades administrativas incurridas por Servidores y/o
Funcionarios, con respecto al no Pronunciamiento oportuno en el trémite de Ampliacién de Plazo N2 03,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica como encargadoe de la administracién del Contrato, elabore la Adenda N2 03
que modifica la Clausula Quinta del Contrato N° 010-2017, para el cumplimiento de la presente Resolucién.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General para comunicar y notificar a la Empresa Contratista la presente
Resolucién y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién su publicacién en el portal de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE.




