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“Afio de la lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”™
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N° 270-2019-MDCN-T

I Ciudad Nueva, 04 de Junio del 2019
|
| VISTOS:
|
|

I El Proveido N° 2523, de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo
del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la
Gerencia de Administracién, Informe N2 126-2019-SGL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, Informe N2 205-

T 2019-SGSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 005-2019-

J¢ \‘QIIHWPDISGSPIMDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019, emitido por el Coordinador del Proyecto: “CONSTRUCCION Y
0@ UIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -

~ TAENA-TACNA®, con codigo SNIP N° 169547, y;

-
."‘

‘Tﬁ‘jg/()ue, mediante la Carta N2 040-2019-JC3D/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién (MDCN-T) de Registro de Mesa de Partes, 18 de

S

Marzo del 2019, emitido por el Arq. Juan Carlos Santos Duarte, Supervisor de Obra, reitera solicitud de adenda al Contrato N2 010-2017 para la
Supervisién Externa de la Obra “Construccién y Equipamiento del Local para Personas Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”. Teniendo como
sustento lo prescrito por el art. 171 numeral 1711, 171.2 y 171.3 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 30225,
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF

Que, mediante el Informe N2 005-2019-0OI/HWPP/$GSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019 (5GSP), emitido por
el Coordinador del Proyecto *“CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA TACNA" con cédigo SNIP N° 169547, quien remite los Expedientes de
ampliaciones de plazos efectuados al Contrato N2 010-2017 para su evaluacién y aprobacién,

Que, mediante el Informe N2 205-2019-3GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de

Proyectos, informa mediante el Informe N2 005-2019-OI/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA remitido por el Ingeniero Hugo Wilfredo Pilco Pari
Coordinador del Proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERJONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE

~e.,;:;‘\ CIUDAD NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA-TACNA™, con cédigo SNIP N° 169547 y CIU 2218151, solicita que a Través de
T ' { d' Gerencia Municipal, se derive los expedientes de ampliacién de plazo del contrato N° 010-2017 a la Sub Gerencia de Logistica, para que sirva a
! eniitir Opinién Técnica, respecto si corresponde o no las Adendas solicitadas por el Supervisor del componente 01 ( infraestructura) y 02
D¢ /l‘é"uéva y la Empresa “Escala Arquitectos Ingenieros” y en observancia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
/S

@qhipumiento), teniendo en cuenta la forma de contratacién y el contrato N° 010-2017 celebrado entre la Municipalidad Distrital de Ciudad

-"f:l'” e, mediante el Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, concluye

AN

By &
“Jona 4 "~ #‘indicando que del andlisis realizado es de OPINION AMPLIAR el plazo N2 04 de ejecucién de contratacién del Servicio de Consultoria para la
. Supervisién de la Obra “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD

S,

e RTAL \fNIIEUA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA, sin embargo solicita que la Oficina de Asesoria Juridica emita Opinién Legal respecto
¥ om0/ @lkeso.
oF (AN
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5;? diente de Ampliacién de Plazo para la Supervisién de la Obra, es de OPINION AMPLIAR PLAZO de Ejecucién de la Contratacién de

3 icio de Consultoria para la Supervisién de la Obra: * CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE

_~“VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA-TACNA, por lo que requiere Opinién Legal por parte de la
Gerencia de Asesoria Legal, para proseguir con el trémite correspondiente y adjunta ampliacién de plazo N2 04.

7O\ ) ‘que, mediante el Informe N2 187-2019-GAJ-GM~-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, indica

/ ™ s que; mediante Resolucién Gerencial General Regional N2 551-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de Noviembre del 2018, se resolvié

#N » aprobar la Ampliacién de Plazo N° 04, de la ejecucién de la Obra por Contrata: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL
PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA', por 45 dias

—calendarios, de conformidad a lo indicado por el Supervisor de Obra, mediante Carta N° 089-2018-JCSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 12 de
Noviembre del 2018, v confirmado por la Oficina Ejecutiva de Supervisién y Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna,
al amparo del articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; siende la nueva fecha de culminacién de la Obra el 21
de Diciembre del 2018. La misma que tiene como sustento técnico en la instalacién de un SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN
10 KV (Sub Estacién Eléctrica), indicando que en concordancia con el plazo de Ejecucién del Adicional 01y la cotizacién N° 21254-A.10.2018 de
I&ELECTRIC, el TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPOXICA DE 50 KVA es de 45 dias
calendarios, motivo por el cual solicitan la Ampliacién de Plazo N° 04. Por lo que concluye indicando en base a la normatividad vigente es de
OPINION APROBAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N2 04 de la obra en mencién, presentada por el representante legal de
la Empresa ESCALA ARQUITECTOS INGENIEROS SAC.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en
los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo I del
Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades- Ley N° 27972



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

y “Afio de Ia lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”
Que, de Conformidad al Art. 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, establece: “(...)
34.5 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliacién de plazo debe reconocerse los
gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos

generales es establecido en el reglamento.

Que, de Conformidad al articulo 159 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado establece que durante la ejecucién de una obra debe
contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, a eleccién de la Entidad, a menos que el valor de la obra a
ejecutarse sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Pdblico para el afio fiscal respectivo, supuesto en el cual,
necesariamente debe contarse con un supervisor de obra. ¥ el articulo 160 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad controla los
trabajos realizados por el ejecutor de la obra, siendo aquel el responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucién técnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

Que, el numeral 171.3 del articulo 171 ° del Reglamento de la Ley acotada, precisa que en virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad debe ampliar
el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo 7.2.38 =
AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS ¥ SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE
¥ _EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR ¥ HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BA)JO
RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plaze de una obra solo se justificara en los
siguientes casoss “(...) DEMORA O LIMITACIONES CAUSADAS EN LA HABILITACION DE RECURSO3 FINANCIEROS", por lo que para
la aprobacién de la ampliacién de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones seré APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR
respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, baséndose para esto en la justificacién téenica. consecuentemente en el
presente caso cuenta con Resolucién General Regional N2 551-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de Noviembre del 2018 quien resolvié
APROBAR la Ampliacién de Plazo N2 04 (Parcial) de la ejecucién de obra por contrata: “CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL LOCAL
PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA-TACNA" por 45 dias calendarios, de conformidad a lo indicado por el supervisor de Obra, Mediante Carta N° 089-2018-
JCSD/SUP/ESCALASAC-T, de fecha 12 de Noviembre del 2018 y Confirmado por la Oficina de Supervisién y Gerencia Nacional de Infraestructura del
oblerno Regional de Tacna, siendo la nueva fecha de culminacién de la Obra 21 de Diciembre del 2018,

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad
y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que
las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrative. Y en atencién al Proveido N° 2523 de fecha
14 de Mayo del 2019, el Gerente Municipal, dispone proyectar documento.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 202 de la Ley
Organica de Municipalidades N2 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha
. 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administracién, v la Sub Gerencia
o Supervisién de Proyectos.
&N

5]
iﬁ‘cln.o PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 del contrato N2 010-2017 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
UPERVISION DE LA OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE

DAD NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" con cédigo SNIP N° 169547, por un plaze TOTAL de 45 dias
calendario, al amparo del Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019, el Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de
a 13 de Mayo del 2019 y las consideraciones expuestas en la presente resolucién, conforme el siguiente detalle:

C ‘[bltGIIPCléll PLAZO DIAS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE APROBACION

CAMPLIACION DE 45 07-1-2018 21-12-2018 RGGR Ne 551-2018- 30-11-2018
GGR/GOB.REG.TACNA

Disciplinarios realizar las investigaciones que ameriten, a efectos de determinar las responsabilidades administrativas incurridas por Servidores y/o
Funcionarios, con respecto al no Pronunciamiento oportuno en el trdmite de Ampliacién de Plazo N2 04.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica como encargado de la administracién del Contrato, elabore la Adenda N2 04
= -que modifica la Cldusula Quinta del Contrato N° 010-2017, para el cumplimiento de la presente Resolucion.

Y A . ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General para comunicar y notificar a la Empresa Contratista presente
g " ,Rgso!écién y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién su publicacién en el portal de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE.




