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N°271-2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 04 de Junio del 2019
VISTOS:

El Proveido N° 2523, de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo
del 2019, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica, el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la

. Gerencia de Administracién, Informe 126-2019-SGL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 , emitido por la Sub Gerencia de Logistica, Informe N2 205-
2019-5GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 005-2019-

Que, mediante la Carta N2 040-2019-)C3D/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién (MDCN-T) de Registro de Mesa de Partes, 18 de

Marzo del 2019, emitido por el Arg. Juan Carlos Santos Duarte, Supervisor de Obra, reitera solicitud de adenda al Contrato N2 010-2017 para la

Supervisién Externa de la Obra “Construccién y Equipamiento del Local para Personas Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva”. Teniendo como

sustento lo prescrito por el art. 171 numeral 171.1, 171.2 y 171.3 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 30225,
___aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF

1

Que, mediante el Informe N2 005-2019-0I/HWPP/$GSP/MDCN-TACNA, con fecha de recepcién 20 de Marzo del 2019 (SGSP), emitido por el
Coordinador del Proyecto “CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA TACNAY, con cédigo SNIP N° 169547, quien remite los Expedientes de
ampliaciones de plazos efectuados al Contrato N2 010-2017 para su evaluacién y aprobacién.

/“\um .mediante el Informe N2 205-2019-3GSP/MDCN-TACNA, de fecha 20 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de
N ""'Proggctqs, informa mediante el Informe N2 005-2019-OI/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA remitido por el Ingeniero Hugo Wilfredo Pilco Pari
e Coordinador del Proyecto “CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
IUDAD'NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con ¢édigo SNIP N° 169547 y CIU 2218151, solicita que a Través de la
Gerencia Municipal, se derive los expedientes de ampliacién de plazo del contrato N° 010-2017 a la Sub Gerencia de Logistica, para que sirva a
~emitir Opinién Técnica, respecto sl corresponde o no las Adendas solicitadas por el Supervisor del componente 01 ( infraestructura) y 02
~(eduipamiento), teniendo en cuenta la forma de contratacién y el contrato N° 010-2017 celebrado entre la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva y la Empresa “Escala Arquitectos Ingenieros” y en observancia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

mediante el Informe N2 126-2019-3GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019 del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, concluye
»)) chcndo que del andlisis realizado es de OPINION AMPLIAR el plazo N2 05 de ejecucién de contratacién del Servicio de Consultoria para la
5 8 Supe{ulmén de la Obra “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD
: NIIEUA-DI’TIIII'O DE CIUDAD NUEVA- TACNA-TACNA, sin embargo solicita que la Oficina de Asesoria Juridica emita Opinién Legal
&j respefcto al caso.

X4 l,\ a medlunte el Informe N2 211-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 09 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Administracién, indica que
: edunte informe N2 126-2019-5GL-MDCN-T, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, informando que luego de la evaluacién realizada al
Expedlente de Ampliacién de Plazo para la supervisién de la Obra, es de OPINION AMPLIAR PLAZO de ejecucién de la Contratacién de Servicio
de Consultoria para la Supervision de la Obra: * CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE
VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA TACNA-TACNA", por lo que requiere Opinién Legal por parte de la
- Gerencia de Asesoria Legal, para proseguir con el trdmite correspondiente y adjunta ampliacién de plazo N2 05.

Qt_le;:-mediunte el Informe N2 187-2019-CGAJ-GM~-MDCN-T, de fecha 13 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, indica
que; mediante Resolucién Gerencial General Regional N2 046-2019-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 07 de Marzo del 2019, se resolvié Aprobar
~ha Ampliacién de Plazo N° 05, de la ejecucién de la Obra por Contrata: “Construccién y Equipamiento del Local para Personas Altamente
Vulnerables de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna = Tacna”, por 14 dias calendarios; siendo la nueva fecha de culminacién de la
Obra el 04 de Enero del 2019. La misma que tiene como sustento técnico en los tramites de Corte y Ejecucién de Pruebas, conformidad de Obra y
a su vez solicitar el Sistema de Medicién que incluye el medidor electrénico totalizador y transformador mixto Trafomix.. Por lo que concluye
indicando en base a la normatividad vigente es de OPINION APROBAR LA $OLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N2 05 de la obra en

mencién, presentada por el representante legal de la Empresa ESCALA ARQUITECTOS INGENIEROS SAC.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos locales gozan de autonomia politica, econédmica y administrativa en
los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades- Ley N° 27972

Que, de Conformidad al Art. 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, establece: “(...)
34.5 El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliacién de plazo debe reconocerse los
gastos ylo costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos
generales es establecido en el reglamento.
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superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el afo fiscal respectivo, supuesto en el cual, necesariamente debe
contarse con un supervisor de obra. Y el articulo 160 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad controla los trabajos realizados
por el ejecutor de la obra, siendo aquel el responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucién técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

Que, el numeral 171.3 del articulo 171 ° del Reglamento de la Ley acotada, precisa que en virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad debe ampliar
el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo 7.2.38 =
AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE
Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR ¥ HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BAJO
RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una obra solo se justificara en los
siguientes casos “(...) DEMORA O LIMITACIONES CAUSADAS EN LA HABILITACION DE RECURSOS FINANCIEROS", por lo que para
la aprobacién de la ampliacién de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones serd APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR
respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, baséndose para esto en la justificacién téenica. Consecuentemente en el
presente caso cuenta con Resolucién General Regional N2 046-2019-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 07 de Marzo del 2019, que resolvié
APROBAR la Ampliacién de Plazo N2 05 (Parcial) de la ejecucién de obra por contrata: *CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL LOCAL
PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA-DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA®" por 14 dias
calendarios siendo su nueva fecha de culminacién de la Obra 04 de Enero del 2019,

_Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad
y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que

las Resoluciones de Alcaldia aprucban y resuelven los asuntos de caracter administrativeo. ¥V en atencién al Proveido N° 2523 de fecha
14 de Mayo del 2019, el Gerente Municipal, dispone proyectar documento.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 202 de la Ley
Orgdnica de Municipalidades N2 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha
22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Admiracién, y la Sub Gerencia de
Supervisién de Proyectos.

RESUELVE:

TICULO PRIMERO: APROBAR o AMPLIACION DE PLAZO N° o5 del N2 010-2017 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
UPERVISION DE LA OBRA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE
y CIUDAD NUEVA- DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con c6digo SNIP N° 169547, por un plaze TOTAL de 14 dias
N — calendario, al amparo del Informe N2 126-2019-3§GL-MDCN-T, 07 de Mayo del 2019, el Informe N2 187-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de
fecha 13 de Mayo del 2019 y las consideraciones expuestas en la presente resolucién, conforme el siguiente detalle:

WS AT, ‘\?\\
7 \ip #|_DEJCRIPCION PLAZO DIAS FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE APROBACION
I V739 O AMPLIACION DE 14 22-12-18 04-01-2019 RGGR N2 046-2019- 07 de Marzo
QERENP L, - PLAZO Ne 05 GGR/GOB.REG.TACNA

X Qg‘m:m.o SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestién de Recursos Humanos-Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
“Disciplinarios realizar las investigaciones que ameriten, a efectos de determinar las responsabilidades administrativas incurridas por Servidores y/o
Funcionarios, con respecto al no Pronunciamiento oportuno en el trémite de Ampliacién de Plazo N2 05,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica como encargado de la administracién del Contrato, elabore la Adenda N2 05
que modifica la Clédusula Quinta del Contrato N° 010-2017, para el cumplimiento de la presente Resolucién.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR «a la Sub Gerencia de Secretaria General para comunicar y notificar a la Empresa Contratista presente
Resolucién y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién su publicacién en el portal de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE.
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