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Ciudad Nueva, 11 de junio del 2021
VISTO:

El Informe N° 233-2021-AAQ-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 1228-2021-
GGP/SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 176-2021-LNLC-IO0-MCO-
SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 11 de junio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 716-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 11 de junio
del 2021, EMITIDO POR LA Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 0600-2021-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 11 de junio del 2021,
emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el Proveido N° 5209 de fecha 11 de junio del 2021 emitido por la Gerencia
Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N°
30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 233-2021-AAQ-RO-MCO-GGP-MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, Ing. ADDERLY
ALFEREZ QUISPE, remite el expediente del Deductivo N° 07 y expediente del Adicional N° 08, correspondiente a la Modificacion N° 16 en la fase de
ejecucion del PIP de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA, y solicita derivar el presente documentos a la Sub Gerencia de Supervision
de Proyectos para su evaluacion y revision correspondiente;

Que, mediante Informe N° 1228-2021-GGP-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 03 de junio del 2021, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Ing.
OMAR JORGE QUILLE MAMANI, remite el Deductivo N° 07 y Adicional N° 08 correspondiente a la modificacion N° 16 en la fase de ejecucion del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA, y requiere se remita el presente documento y actuados a la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos, para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion correspondiente;

Que, mediante Informe N° 176-2021-LNLC-IO-MCO-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 11 de junio del 2021, emitido el inspector de Obra, Ing. LUIS
i NICANOR LOYOLA CRUZ, procede a revisar y evaluar el Expediente de la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 08
(PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), solicitado para el
PIP: *"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", ETAPA II, SNIP N° 371325; asimismo detalla lo siguiente:

1. ANALISIS Y EVALUACION

Para el presente Expediente de la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES

METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), se ha considerado la Directiva Nro. 04-2021-

MDCN-T., “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de

Ciudad Nueva', aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, en conclusion el presente Expediente se origind bajo las

siguientes causales:

> Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del Expediente Técnico.

> Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles.

*** E| Expediente de la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) -
DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), solicitado para el PIP: "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", presenta un contenido acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, y asimismo se puede
notar que el sustento técnico y legal vertidos en este expediente, justifican la necesidad de contar con la disponibilidad de presupuesto y de
esta forma poder cumplir con las metas trazadas para el proyecto aprobado.

DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 08

Del Adicional N° 08 (Partidas Nuevas)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional S/. 973, 456.84

El presupuesto del Expediente Adicional N° 08 (Partidas Nuevas), asciende a la suma de S/. 973, 456.84 (Novecientos Setenta y
Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 84/100 soles).

Del Adicional N° 08 (Mayores Metrados)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional S/.75,768.82

El presupuesto del Expediente Adicional N° 08 (Mayores Metrados), asciende a la suma de S/. 75, 768.82 (Setenta y Cinco Mil
Setecientos Sesenta y Ocho con 82/100 soles).

DEL PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO N° 07

Del Deductivo N° 07 (Menores Metrados)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional S/.75,422.79

El presupuesto del Expediente Deductivo N° 07 (Menores Metrados), asciende a la suma de S/. 75, 422.79 (Setenta y Cinco Mil
Cuatrocientos Veintidos con 79/100 soles).
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“Del Deductivo N° 07 (Partidas No Ejecutadas)
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total de Presupuesto Adicional S/.551,131.08

El presupuesto del Expediente Deductivo N° 07 (Partidas No Ejecutadas), asciende a la suma de S/. 551, 131.08 (Quinientos
Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta y Uno con 08/100 soles).

CUADRO DE RESUMEN DEL PRESUPUESTO

VODIFICACION peroe
MODIFICACION PRESUPUESTAL N*07 (Solictado TOTAL
DESCRIPCION PERFIL EXBEDIENTE || PRESUPUESTA ! L1 eesmiEsTo

APROBADO LN07 DEDUGTIVO | ADICIONAL e il

{Aprobado) N0 N0

COSTO DIRECTO 153150267 | 1230590365 | 56446205 | 94524834 | 380.78539 |  12,666,680.04
GASTOS GENERALES (6.0%) 576,584.63 738,354.22 33,867,168 5671400 | 2284712 761,201.34
COSTO DE OBRA 12108277.30 | 1304425787 | 59833073 | 1001,06324 | 40363251 |  13447,890.38
GASTOS DE SUPERVISION (4.0%) 26126771 192.2%.15 2257852 TERS | 1523142 50746757
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA - -
b 57,656.46 56,309.23 . 56,399.23
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINTIVOS 184,507.08 184507.08 - - - T84,507.08
e LIMMSTRATIVCE 115,316.93 121,807 564462 945248 3,807.86 125,699.63
PRESUPUESTO TOTAL 01734500 | 1200700748 | 1389029210 | 62655387 | 104922606 | 42267179 | 14321,063.88

ANALISIS DE INCIDENCIA

a) Calculo de incidencia de la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION — ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS).

MODIFICACION y
DESCRIPGION PERFIL EXPEDIENTE PRESUPUESTAL MODIFICACION PRESUPUESTAL N*07 (Sollcitado) TOTAL PRESUPUESTO
APROBADO N07 (Aprobad) MODIFICADO
DEDUCTIVO N°07_| ADICIONAL N°08 TOTAL B
COSTO DIRECTO 11,531,692.67 12,305,903.65 -564,462.95 945,248.34 380,785.39 12,686,689.04
GASTOS GENERALES (6.0%) 76,584.63 738,354.22 -33,867.78 56,714.90 22,8471 761,201.34
COSTO DE OBRA 12,108,277.3 13,044,257.87 -506,330.73 1,001,963.24 403,632.5 13,447,890
ASTOS DE SUPERVISION (4.0% 2677 492,236, -22,578.52 37,809.94 15,231.4 507,467
ASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 658.4 56,399. - - - 56,399.23 |
ASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 184,507.0f 184,507, - - - 184,507
ASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL 115,316.9: 121,891, 5,644.62 9,452.48 3,807.86 125,699.63 |
PRESUPUESTO TOTAL | 11,017,345.00 | 12,927,027.48 | 13,899,292.10 | -626,553.87 | 1,049,225.66 | 422,671.79 | 14,321,963.69 |
iggggx‘ggﬁ DE INCIDENGIA RESFECTO DEL EXP. | | 100,00% 107.52% I 485% i 8.12% | 327% I 110.79%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO DEL PERFIL I 100.00% | 117.33% | 126.16% 5.69% | 9.52% | 3.84% | 129.99%

El presupuesto del Expediente MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y
MAYORES METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende a la suma de S/.
422, 671.79 (Cuatrocientos Veintidés Mil Seiscientos Setenta y uno con 79/100 soles), cabe resaltar que los precios de materiales son
actualizados al mes de abril del 2021.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4 El presupuesto aprobado en el Expediente reformulado segun la ultima modificacion aprobada asciende a la suma de S/. 13, 899, 292.10 soles
y un plazo de ejecucién VIGENTE de 1, 676 dias calendarios.

4 El presente Expediente de la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), es generado bajo las siguientes causales:

e  Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del Expediente Técnico.

e Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles.

Conforme lo establece la Directiva Nro. 04-2021-MDCN-T., “Ejecucién de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, aprobada mediante Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T.

&  El presupuesto solicitado en la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende a la suma de S/. 422, 671.79
(Cuatrocientos Veintidos Mil Seiscientos Setenta y uno con 79/100 soles).

4 El presupuesto modificado al PROYECTO INTEGRAL segtin la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 08
(PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), asciende
en la suma de S/. 14°321,963.89 soles.

4 Se recomienda la aprobacion de la MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y
MAYORES METRADOS) - DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), por un monto de S/. 422, 671.79
(Cuatrocientos Veintidés Mil Seiscientos Setenta y uno con 79/100 soles), mediante Acto Resolutivo y de esta manera se puede cumplir con las
metas trazadas en el PROYECTO INTEGRAL.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacion de la
MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION - ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS) — DEDUCTIVO N° 07
(MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), por un monto de S/. 422, 671.79 (Cuatrocientos Veintidés Mil Seiscientos Setenta y uno con
79/100 soles), para la ejecucion del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, solicitando se DERIVE el presente informe a la
GERENCIA MUNICIPAL con la finalidad de continuar con los tramites administrativos seguin correspondan para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 716-2021-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 11 de junio del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervisién de Proyectos, Ing.
LUIS NICANOR LOYOLA CRUZ, considera procedente la MODIFICACION N° 16 FASE DE EJECUCION ADICIONAL N° 08(PARTIDAS NUEVAS Y
MAYORES METRADOS) DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, TACNA, CON SNIP N° 371325 y CUI N° 2332020 y solicita continuar con el tramite correspondiente a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, con la finalidad de continuar con los tramites administrativos que corresponda para su aprobacion mediante acto
resolutivo; :

Que, mediante Informe N° 0600-2021-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 11 de junio del 2021, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion, CPC. MICHAEL ELOY MENDOZA CONDORI, emite OPINION FAVORABLE de disponibilidad presupuestal para la aprobacion de la
modificacion N° 16 correspondiente al expediente deductivo N° 07 (S/ 626,553.87) adicional N° 08 (S/ 1'049,225.66) del Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", las
mismas que generan un incremento en el presupuesto de inversion del proyecto por el monto de S$/422,671.79 soles, dicho incremento presupuestal se
ejecutara con cargo a la fuente de financiamiento 18-canon y Sobrecanon, regalias y renta de aduanas y en el codigo de Proyecto N° 2332020,
finalmente recomienda continuar con el tramite administrativo necesario para que el presente expediente sea aprobado mediante acto resolutivo;
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Que, la Resolucion de la Contraloria N° 195-98-CG seguin el articulo 01°, inciso 3 sefiala que: “es requisito indispensable para la ejecucion de estas
obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de
obra. En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda’”;

Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.1 de la Directiva sobre “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04
de marzo del 2021, establece expresamente lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la
Gerencia de Gestion de Proyectos, antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y
Formato N° 08-C: Registro en la fase de ejecucion para IOARR, segun corresponda y siempre que se mantenga la concepcion técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.

Asimismo en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva precitada, establece expresamente lo siguiente: “Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales yfo
Deductivos), mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de
adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por:
Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico; y Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles. (...). Para la aprobacion de
un adicional y/o deductivo de la obra, el residente o responsable debera presentar a la Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional y/o
Deductivo dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en
la presente directiva y por separado seglin sea el caso de Adicionales y/o Deductivos, el cual contendra la siguiente informacion (...). De ser
técnicamente aprobado por el inspector o supervisor, dicho expediente adicional ylo deductivo debera llevar Ia firma del residente e inspector o
supervisor, para su registro en el Banco de Inversiones por parte de la Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion para la certificacion presupuestal para finalmente ser remitido a la Gerencia de Asesoria Juridica para
la emision del acto resolutivo de aprobacion.

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones
de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y mediante Proveido N° 5209 de fecha 11 de junio del 2021 el Gerente
Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION:

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6° numeral 6) del art. 20° de
la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion,
Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUGION ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS) DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-TACNA", ETAPA II,
con SNIP N° 371325 y CUI N° 2332020, por un monto de S/ 422,671.79 (Cuatrocientos Veintidds Mil Seiscientos Setenta y Uno con 79/100 soles),
siendo su presupuesto modificado al proyecto integral la suma de S/ 14'321,963.89 soles, bajo la modalidad de ejecucion administracion directa,
conforme el informe N° 176-2021-LNLC-I0-MCO-SGSP-GM-MDCN-T y opinion favorable de disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de
Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, el mismo que se ejecutara con cargo a la fuente de financiamiento 18 canon y sobrecanon, regalias y
renta de aduanas, segun el siguiente cuadro de resumen de presupuesto:

PR ggggf}lggg@ MODIFICACION PRESUPUESTAL N*07 (Solictado) o

|

DESCRIPCION RERElL APROBADO LNe07 DEDUCTVO | ADICIONAL SR
(Aprobado) N°07 N°08

COSTO DIRECTO 1153169267 | 1230500365 | 56446095 | G45046.34 | 38078535 | 1268668004

GASTOS GENERALES .0%] 576,584.63 738,354.22 33,861.78 5671400 | 22847.02 761,201.34

COSTO DE OBRA 1210827730 | 1304425787 | 50833073 | 100195324 | 40363251 |  13.447,89038

GASTOS DE SUPERVISION (4.0%) G267 492.2%6.15 55 T A0598 1525142 50746757

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA

o 57,658.46 56,390.23 56,309.23

GASTOS DE ESTUDIOS DEFINTIVOS 184,507.08 184,507.08 T84507.08

S AINGTRAT Y 115,316.93 121,891.77 564462 9,452.48 3,807.86 125,699.63

PRESUPUESTO TOTAL 01734500 | 12,027,07745 | 1389926210 | 62655387 | 108922566 | 422p7179 | 1432196359

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Gestion de Proyecto los Expediente Técnicos ADICIONAL DE OBRA N° 08 — POR PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS vy al Expediente Técnico MODIFICACION N° 16 EN FASE DE EJECUCION ADICIONAL N° 08 (PARTIDAS
NUEVAS Y MAYORES METRADOS) DEDUCTIVO N° 07 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA-
TACNA", ETAPA I, con SNIP N° 371325 y CUI N° 2332020, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de obra. BAJO
RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el

portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE




