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‘9:_:%4&”‘ Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

M “Afio del Bicentenario del Perii: 200 Afios de Independencia”
N° 277-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 15 de junio del 2021.

VISTO:

El Informe N° 141-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 1333-
2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 066-2021-MECC-IO-REDACDC-
N\ SGSP/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 731-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2021,
mitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N° 0607-2021-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por la Gerencia
- jtle Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el Proveido N° 5296 de fecha 15 de junio del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y;

| | /' CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional ~Ley N° 30305, concordante con el
art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

¢, Que, mediante Informe N° 141-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por el Residente de Obra, remite el

%, expediente del Adicional N° 02 por INCREMENTO PRESUPUESTAL de la obra IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION

» |' PE EQUIPO DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,

(o /| DEPARTAMENTO TACNA, por lo que solicita se derive a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos para su evaluacion y aprobacion respectiva;
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- Que, mediante Informe N° 1333-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos el Adicional N° 02 por INCREMENTO PRESUPUESTAL para el IOARR en mencion, asimismo, se canalice dicha
informacién al Inspector Responsable del IOARR para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion;

*._ Que, mediante Informe N° 066-2021-MECC-IO-REDACDC-SGSP/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, procede a revisar y
“.evaluar el Expediente del Adicional N° 02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL, por lo que seiala lo siguiente:

ANALISIS Y EVALUACION
El presente ADICIONAL N°02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL, se originé bajo la siguiente causal:

+ CAUSAL 01: HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR IMPREVISIBLES (Directiva N°04-2021-MDCN-T “Ejecucion de Proyectos de Inversion e
I0OARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobada mediante Resolucion de Alcaldia
N°143-2021-MDCN-T con fecha 04 de Marzo del 2021)

De la revision del Adicional N°02 y Expediente Técnico aprobado, se determina el incremento presupuestal en las partidas mas incidentes, esta alza de
los costos es derivada por la crisis sanitaria (coronavirus) que se esta viviendo actualmente en todo el mundo. A continuacion se muestra un cuadro de
resumen del incremento presupuestal de los materiales y/o insumos més incidentes:

DESCRIPCION SUBTOTAL
INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION E INSTALACION §/51,419.50
DE GRASS SINTETICO
INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE BUTACAS DE §/3,691.84
POLIPROPILENO
TOTAL $/55,111.34
DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCION PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO S/ 55,111.34
PPTO ADICIONAL N°02 S/ 55,111.34

El presupuesto del ADICIONAL N°02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL asciende a S/. 55,111.34 (Cincuenta y cinco mil ciento once con 34/100
soles).

ANALISIS DE INCIDENCIAS

INCIDENCIA DEL ADICIONAL N°02 CON RESPECTO AL PIP VIABLE

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO | INCIDENCIA %
1 |PERFILTECNICO VIABLE §/1,052,420.20 100.00

2 |EXP.TEC. APROB. S/ 878,803.33 83.50
3 |ADICIONALN°01 S/ 102,287.94 9.72
4 |ADICIONAL N°02 S/ 55,111.34 5.24
5 |EXP.TEC.+ADIC. N°01+ADIC. N°02 | 5/1,036,202.61 98.46
INCIDENCIA ACUMULADA A - 1.54
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El porcentaje de incidencia del ADICIONAL N°02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL, con respecto al Perfil Técnico viable es de 5.24 % y una
incidencia acumulada de - 1.54 %

INCIDENCIA DEL ADICIONAL N°02 CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO [INCIDENCIA %
1 |EXP.TEC. APROB. S/ 878,803.33 100.00

2 |ADICIONAL N°01 S/ 102,287.94 11.64

3 |ADICIONAL N°02 S/ 55,111.34 6.27
4 |EXP.TEC.+ADIC. N°01+ADIC. N°02 | S/ 981,091.27 117.91
INCIDENCIA ACUMULADA 17.91

El porcentaje de incidencia del ADICIONAL N°02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL, con respecto al Expediente técnico aprobado es de 6.27 %
y una incidencia acumulada de 17.91 %

DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

ADICIONAL N°02
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Pzglﬁal)%?r'fuims INCREMENTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL MODIFICADO
MONTO WMONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION % o o o
COSTO DIRECTO 703,902.19 94.711.06 55.111.34 85372459
GASTOS GENERALES (8%) 56,312.18 7576.88 §3,889.06
GASTOS POR COVID 26,603.25 26,603.25
COSTO DE OBRA 786,817.62 944.216.90
GASTOS DE ESTUDIOS 2159549 2159549
GASTOS DE SUPERVISION
(5.0 %) 35,195.11 35,195.11
GASTOS DE LIQUIDACION
(2.0 %) 14,078.04 14,078.04
GASTOS DE GESTION
ADMINISTRATIVA (3.0 %) 21,117.07 21117.07
PRESUPUESTO TOTAL §78,803.33 102,287.94 55,111.34 1,036,202.61

El Presupuesto Modificado, considerando el ADICIONAL N°02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL, asciende a la suma de SI. 1,036,202.61 (Un
millon treinta y seis mil doscientos dos con 61/100 soles)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Presupuesto solicitado del ADICIONAL N°02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL es de SI. 55,111.34 (Cincuenta y cinco mil ciento once con
34/100 soles).

El porcentaje de incidencia con respecto al Perfil Técnico viable es de 5.24 % y una incidencia acumulada de - 1.54 %.
El porcentaje de incidencia con respecto al Expediente Técnico aprobado es de 6.27 % y una incidencia acumulada de 17.91 %.
La nueva modificacion del presupuesto es de S/. 1,036,202.61 (Un millén treinta y seis mil doscientos dos con 61/100 soles).

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccion opina PROCEDENTE la Aprobacion del ADICIONAL
N°02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL por un monto adicional de S/. 55,111.34 soles, del IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO
ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', se recomienda derivar el presente documento a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacién para su opinién correspondiente y posteriormente sea derivado a la Gerencia de Asesoria Juridica para su aprobacion
mediante acto resolutivo, salvo mejor parecer. B

Que, mediante Informe N°731-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de junio del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite la
evaluacion y opinion del expediente Adicional N° 02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL del mismo que considera PROCEDENTE, segun se detalla y sustenta
en el documento de referencia, para que se derive a las Gerencias correspondientes de la MDCN, de manera que se pueda continuar con los tramites para su
aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 0607-2021-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 15 junio del 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion,
emite opinion favorable de disponibilidad presupuestal para la aprobacion del Adicional N° 02 POR INCREMENTO PRESUPUESTAL, correspondiente al
expediente por la suma de S/ 55,111.34 soles del IOARR denominado: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS
DEPORTIVOS RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO
"TACNA", dicho incremento presupuestal se ejecutara con cargo a la fuente de financiamiento 18-Canon y Sobrecanon, Regalias y Renta de Aduanas y en el
Codigo Unico N° 2483277. Asimismo, recomienda derivar el presente a la Gerencia de Asesoria Juridica para continuar con el procedimiento administrativo que
coadyuve a la aprobacion de lo solicitado, mediante acto resolutivo;

Que, la Resolucion de la Contraloria N° 195-98-CG segun el articulo 01, inciso 3 sefiala que: “es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar
con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su anélisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucién de obra. En los casos que
existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda”;

Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.1 de la Directiva sobre “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva", aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2021,
establece expresamente lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de
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Proyectos, antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registro en la
fase de ejecucion para IOARR, seglin corresponda y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva mencionada, establece expresamente lo siguiente: “Tramitacion y/o procedimiento
(Adicionales y/o Deductivos), mediante cuaderno de obra o control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel
de adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: Errores,
omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico; y hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles. (...). Para la aprobacion de un adicional y/o
deductivo de la obra, el residente o responsable debera presentar a la Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional y/o Deductivo dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por
separado segln sea el caso de Adicionales y/o Deductivos, el cual contendra la siguiente informacion (...). De ser técnicamente aprobado aprobado por el
inspector o supervisor, dicho expediente adicional y/o deductivo debera llevar la firma del residente e inspector o supervisor, para su registro en el Banco de
Inversiones por parte de la Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion
para la certificacion presupuestal para finalmente ser remitido a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo de aprobacion.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo, y mediante Proveido N° 5296 de fecha 15 de junio del 2021 el Gerente Municipal, Mg. BILL
VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6 numeral 6) del art. 20 de la Ley
Orgénica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion, Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos;

SE RESUELVE:
AN -
IS 1
(2 " |ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ADICIONAL N° 02- POR INCREMENTO PRESUPUESTAL de la IOARR: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO

N ”’ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
. ~\ * ./ PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Cédigo Unico N° 2483277, por la suma de S/ 55,111.34 soles, el mismo que se ejecutara con cargo a la
fuente de financiamiento 18-Canon y Sobrecanon, Regalias y Renta de Aduanas, segun el siguiente detalle:

ADICIONAL N°01 | ADICIONAL N°02Z
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO PARTIDAS INCREMENTO PRESUPUESTO
NUEVAS PRESUPUESTAL MODIFICADO
WMONTO MONTO MONTO MONTO
DESCRIRCION sl. sl, Sl. Sl.

| COSTO DIRECTO 703,902.19 94.711.06 55,111.34 853,724.59

| GASTOS GENERALES (8%) 56,312.18 7,576.88 63,889.06

GASTOS POR COVID 26,603.25 26,603.25

COSTO DE OBRA 786,817.62 944216.90

GASTOS DE ESTUDIOS 2159549 2159549

GASTOS DE SUPERVISION (5.0 %) 35,195.11 35.195.11

GASTOS DE LIQUIDACION (2.0 %) 14,078.04 14,078.04
GASTOS DE GESTION

ADMINISTRATIVA (3.0 %) 21,117.07 21,117.07

PRESUPUESTO TOTAL 878,803.33 102,287.94 55,1134 1,036,202.61

" la IOARR: “‘REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO
DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Cédigo Unico N° 2483277, para su
conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion. BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
{nstitucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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