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N° 278-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 15 de Junio del 2021.
VISTO:

Carta ~CVCN-004-2021, de fecha 10 de Junio del 2021, Informe N° 004-2021-LNLC-IO-MSTPVNEL-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de junio del 2021 del
Inspector de Obra, Informe N° 728-2021-SGSP/GMyMDCN-T, de fecha 15 de Junio del 2021, Proveido N° 5274-2021-GM de fecha 15 de Junio del 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiermo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°146-2021-MDCN-T, de fecha 04 de Marzo del 2021, se aprob¢ el Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR
HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE - CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS
ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA ~-DEPARTAMENTO DE TACNA" con cdigo Gnico de Inversiones N° 2509368;

Que, mediante Carta ~CVCN-004-2021, de fecha 10 de Junio del 2021, el Representante Legal del Consorcio Vial Ciudad Nueva, realiza la presentacion de
actualizacion de cronograma de la Obra “Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Peatonal y vehicular en la Calle 20 de Noviembre , tramo Calle Enrique
Lopez Albujar hasta Calle CAP. Ratil Jiménez Chévez tramo Calle 20 de Noviembre hasta Calle Juna Santos Atahualpa, en el distrito de Ciudad Nueva — Provincia

T AbE | 5 te Tacna - Departamento de Tacna;
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_Aé” ‘Que, mediante Acta de Inicio de Obra, de fecha 10 de Junio del 2021, Se realizé la entrega del terreno y del Contratista CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA y el

2 TAcwP~" Expediente técnico;

Que, con informe N° 004-2021-LNLC-I0-MSTPVNEL-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de junio del 2021 del Inspector de Obra (Cronograma Gantt), se
encuentran concordancias, asimismo se pone en conocimiento que la fecha de inicio de la obra sera el 10 de Junio del 2021, por lo que solicita con eficacia
anticipada la proyeccion de Acto Administrativo, el plazo de ejecucion de la Obra sera de 90 dias calendario, teniendo su fecha de culminacién el 07 de setiembre
del 2021, asimismo la Supervision opina PROCEDENTE la MODIFICACION DE LA FECHA DE INICIO DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Y
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CRONOGRAMA GANTT);

Que, con iinforme N° 728-2021-SGSP/GMyMDCN-T, de fecha 15 de Junio del 2021, EI Sub Gerente de Supervision de Proyectos, remite la opinién y/o evaluacion
a la modificacion de la fecha de inicio del cronograma valorizado y cronograma Gannt actualizado-procedente, con cédigo de inversiones N° 2509368, OBRA:
“Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Peatonal y vehicular en la Calle 20 de Noviembre, Tramo Calle Enrique Lopez Albujar hasta Calle CAP. Radl
Jiménez Chavez CAP. Ral Jiménez Chavez Tramo Calle 20 de Noviembre hasta Calle Juan Santos , en el distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna,

Departamento de Tacna”;
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G Que, con Proveido N° 5274-2021-GM de fecha 15 de Junio del 2021, la Gerencia Municipal lo deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica para opinion legal;
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Que, Que, conforme lo previsto en el inciso 17.1) del articulo 17 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en el cual establece
expresamente lo siguiente: “La autoridad podré disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, sefiala sobre el “Calendario de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la valorizacion de las partidas de la obra, por periodos
determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucién de Obra” de esta manera el calendario de obra permite a la
Entidad identificar los atrasos en la ejecucion de la obra con el propésito de poder controlarla, programar el presupuesto para el pago de valorizaciones y cuando
correspondiera adoptar las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto;

Que, el articulo 203° del Reglamento de Contrataciones del estado, aprobado mediante N°344-2018-EF, respecto a las demoras injustificadas en la ejecucion de
la Obra, lo establece lo siguiente: 203.1 “Durante la ejecucion de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario
de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al
ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro
de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro
del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuademo de obra” 203.2 “El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez
en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobacion en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion del informe del inspector o supervisor , De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector
o supervisor' 203.3 “Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances fisicos reprogramados de la obra y no para el anlisis de
afectacion de la ruta critica con fines de tramite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el (limo calendario actualizado vigente (...);
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Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43° de la citada Ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20° numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, con visto bueno
de Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica;
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=7 al 10 de Junio del 2021, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE
) _~ +-~ NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE
2} F """ 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS , EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" por
\ las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion y conforme al siguiente detalle:
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( g Mm , ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Cronograma Valorizado y Cronograma Gantt ACTUALIZADO, CON EFICACIA ANTICIPADA de la presente Resolucion

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
DISTRITO : CIUDAD NUEVA

PROVINCIA : TACNA

DEPARTAMENTO : TACNA

CONTRATO : N° 010-2021- MDCN-T

MONTO DE EJECUCION DE LA OBRA : §/993,639.38 soles

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA : 90 dias

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA

INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA ; 10 de Junio del 2021

TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA : 07 de Setiembre del 2021

<o ;
t S )5
% iy
Ac.i;fv'/A/RT[CULO SEGUNDO: DEJAR, a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, Gerencia de Administracion, y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
‘ Racionalizacién , el cumplimiento del presente acto resolutivo.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion cumplan con publicar en el portal de la institucion la presente
Resolucién, www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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