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? N° 285-2019-MDCN-T
Ciudad Nueva, 12 de Junio del 2019
VISTOS:

El Proveido N2 3179, de fecha 06 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N2 413-2019-GPPyR-
CiTil i3, GM/MDCN-T, de fecha 06 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el
gL ey Informe N2 219-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 05 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el
: %;‘{_\Ilnforme N2 263-2019-CGA-GM/MDCN-T, de fecha 29 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Administracién, el
= ilnforme N2 155-2019-SGL-MDCN-T, de fecha 20 de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, el Informe
N2 607-2018-5GSP-GM-MDCN-T, de fecha 24 de Diciembre del 2018, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de
:.-,'J‘ Proyectos, la Carta N2 111-2018-)JCSD/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién 10 Diciembre del 2018, emitido por el
5. 74 Supervisor de Obra, la Carta N2 098-2018-)JCSD/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién 22 de Noviembre del 2018,
,-'-':'?-J'?f’ emitido por el Supervisor de Obra, v;

ANTECEDENTES:

Que, mediante la Carta N2 098-2018-JCSD/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién 22 de Noviembre del 2018,
emitido por el Supervisor de Obra Arg. Juan Carlos Santos Duarte, informa que mediante la Carta N2 058-2018-WFCHS-
RL/CH el Sr. Walter F. Chang Saez, representante Legal del Consorcio Hermandad le hace llegar la VALORIZACION DE
OBRA N2 11, correspondiente al mes de Septiembre del 2018, teniendo un avance fisico del 0.47% y un acumulado de
99.49% el mismo que realizo la verificacién de los metrados, valorizacién, amortizacién, deducciones, por lo que la
Supervisién de Obras otorga la conformidad a la VALORIZACION DE OBRA N2 011 correspondiente al mes de Septiembre
2018.

Que, mediante la Carta N2 111-2018-JCSD/SUP/ESCALASAC-T, con fecha de recepcién 10 de Diciembre del 2018,

emitido por el Supervisor de Obra Arg. Juan Carlos Santos Duarte, quien hace llegar la Valorizacién de Supervision N2 011
de Septiembre 2018 de la Obra “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS

ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA~
: TACNA" para su revisién y aprobacién, ademds por intermedio de la presente comunica que se requiere el pago de la
. Factura N2 003-000063, por el monto equivalente a §/1,057.50 soles, por la Valorizacién de Supervisién N2 11,

"'Oue, mediante el Informe N2 607-2018-3G3P-GM-MDCN-T, de fecha 24 de Diciembre del 2018, emitido por el Sub

Gerente de Supervision de Proyectos, Arq. Jhonattan Frans Aguilar Calisaya, quien concluye indicando que, la
VALORIZACION N2 o1, estd referida a la ejecucién de partidas contractuales, durante el periodo mes de Septiembre del
/2018, y adscrita al Contrato de Obra. En ese sentido da conformidad a la VALORIZACION DE SUPERVISION N2 11
Septiembre 2018, por el monto de 5/1,057.50 soles y recomienda continde con trémite para el pago respectivo.

5 ‘Oue, mediante el Informe N2 155-2019-3GL-MDCN-T, de fecha 20 de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerente de
Loglstlca Abog. Hilda Marizol Choque Estafa, pone de conocimiento respecto del Pago de Valorizacién N2 11 del periodo

A T ?eptlembre del 2018, segun el siguiente detalle:
Aoyt C
] Ny /4 TIPO DE
PROVEEDOR TIPO DE MONTO PROCESO DE CONTRATO PROYECTO
DOCUMENTO SELECCION
ESCALA Factura 003~ §/1,057.50 | ADJUDICACION | CONTRATO Nt 10- Supervision de la Obra “Construccién y
ARQUITECTOS 000063 SIMPLIFICADA 2017 Equipamiento del Local Para Personas
INGENIEROS N2  008-2017- Altamente Vulnerables de Ciudad
S.A.C MDCN-T Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna
Tacna

Y concluye indicando que, sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios que incumplieron con los requisitos y
formalidades y procedimientos establecidos en la normativa de Contrataciones del Estado para llevar a cabo sus
contrataciones, es importante sefialar que el proveedor que con buena fe ejecuta determinas prestaciones a favor de una
Entidad, sin que medie un contrato que los vincule o sin cumplir con alguna de las formalidades y procedimientos
establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, podria requerir una indemnizacién por el precio del Mercado de
dichas prestaciones, en observancia del principio que proscribe el enriquecimiento sin causa recogido en el articulo 1954 del
Cadigo Civil;

Corresponde a cada entidad decidir si corresponde el precio de las prestaciones ejecutadas por el proveedor en forma
directa, o que si esperard a que el proveedor perjudicado interponga las acciones por enriquecimiento si causa ante la via
correspondiente, siendo recomendable que para adoptar cualquier decisién sobre el Particular la entidad Coordine cuando
menos con el Area Legal y Area de Presupuesto.
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Que, mediante el Informe N2 263-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 29 de Mayo del 2019, emitido por la Sub
Gerente de Administracién, CPC. Rosario Yessenia Ruth Vilca Yujra, remite los informes sobre modificaciones
contractuales, por lo que en el literal b) refiere respecto al Informe N° 155-2019-SCL-MDCN-T, emitido por la Sub Gerente
de Logistica, Abog. Hilda Marizol Choque Estafia, quien emite Opinién Técnica respecto al pago pendiente de la
Valorizacién N° 11 del periodo Septiembre 2018 correspondiente al Contrato N° 10-2017-MDCN-T, derivado del
Procedimiento de Seleccién de Adjudicacién Simplificada N° 008-2017-MDCN-T, para la contratacién del Servicio de
Consultoria de Supervision de la Obra “Construccién y Equipamiente del Local para Personal Altamente
Vulnerables de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna = Taena", por un monto de 5/ 1,057.50 soles.

Que, mediante el Inferme N2 219-2019-GAJ-GM-MDECN-T, de fecha 05 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica, Abog. Tullio Giovanni Spigno Carrasco, indica que de acuerdo con la normatividad vigente, se
recomienda efectuar el pago de la Valorizacién N2 11 Pendiente; por lo que solicita cursar traslado a la Gerencia de
Planeamiento Presupuesto y Racionalizacién a efectos de que emita disponibilidad Presupuestal a favor de la Empresa
ESCALA ARQUITECTOS INGENIEROS SAC, por el monto de S/ 1,057.50 Soles, para que pueda emitir el Acto
Administrativo de Reconocimiento de Deuda. Asi, también se solicita que a través de la Sub Gerencia de Recursos
umanos y Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios realizar las investigaciones que ameriten, a
lefectos de determinar las responsabilidades administrativas incurridas por servidores y/o funcionarios, respecto al no
?pronunciamiento oportuno en el trémite de pago de valorizaciones.
* Que, mediante el Informe N2 413-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 06 de Junio del 2019, emitido por el Gerente
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Ing. Econ. Carlos Gonzales Chura, manifiesta que dentro de las
atribuciones que le compete a esa Gerencia en materia estrictamente presupuestal, procedié a evaluar el presupuesto
institucional, determinando que existe recurso presupuestal disponible, por lo que se le otorga la DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, para que siga con su trémite correspondiente de acuerdo a la Estructura Funcional Programética
aprobada.

CONSIDERANDOS:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perti, concordante con los articulos | y I del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es
el 6rgano de Gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, siendo el Alcalde su Representante Legal y méxima autoridad administrativa, conforme el articulo 62 de
la Ley N2 27972;

Que, de la Unica Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°| 1444 que modifica la Ley 30225 Ley
'de Contrataciones del Estado prescribe que: “Los procedimientos de seleccion iniciados antes de la entrada en vigencia del
" Decreto Legislativo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria”. De manera previa, corresponde
sefialar que con fecha 3 de abril de 2017, entraron en vigencia el Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que
modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo
% que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°
‘*(,_\ﬂj}so-zms-EF, cuyas disposiciones rigen a partir de esa fecha salvo para aquellos procedimientos de seleccién iniciados
‘% Zgintes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, lo cual rige Para el presente caso.

7l numeral 159.1 del articulo 159° del Reglamento establece que durante la ejecucién de una obra debe contarse, de modo
»/permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, segin corresponda; 159.2 (...) salvo que el valor de la obra a
/ ejecutarse sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
respectivo, supuesto en el cual, necesariamente debe contarse con un supervisor de obra. Asimismo el numeral 160.1 del
articulo 160 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad controla los trabajos realizados por el
contratista ejecutor de la obra, siendo aquel (el supervisor) el responsable de velar de forma directa y permanente por la
| correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra 'y del cumplimiento del contrato.

Asi, considerando que el contrato de supervision de obra tiene una naturaleza accesoria respecto del contrato de
ejecucién de obra -caracteristica que implica que los eventos que ufectf:n la ejecucién de la obra afecten también las
labores del supervisor; es necesario sefialar que el supervisor debe ejercer su actividad de control durante todo el periodo
de ejecucién y recepcién de la obra, incluso si el contrato de obra original sjufre maodificaciones.

Para efectos del pago se debe entender que, de acuerdo con los numerales 166.1 v 166.2 del articulo 166 del Reglamento,
las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en las
'Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En ese entender debernos considerar que, de acuerdo al numeral 166.7
del articulo 166 del Reglamento, que colige que, a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las,
valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

Que, conforme el D.L. N2 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico” que deroga la Ley N°
28411, establece en su articulo 43°, numeral 43.1 que: “Ef devengado es el acto mediante el cual e reconoce una

obligacién de pago, derivada de un gaite aprobado y comprometido, que se produce previa
acreditacién documental ante el érganc competente de la realizacién de la prestacién o el derecho del
acreedor. El reconocimlento de la obligacién debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma
definitiva” asimismo en el articulo 36° numeral 36.2 establece que *“los gastos comprometidos y no devengados
al 31 de Diciembre de cada Afie Fiscal pueden afectarse al presupuesto ingtitucional del periodo
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inmediate siguiente, previa anulacién del regiiiro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal

/ caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo Afio Fiscal”
y estando con las autorizaciones correspondientes y el informe favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
es procedente emitir la Resolucién;

Que, asimismo la Ley N° 28693 ~ Ley General del $istema Nacional de Tesoreria, establece en su articulo 28°
numeral 28.1 y 28.2 que: “El devengado es el reconocimiento de una obligacién de pago que se registra sobre
Ja base del compromiso previamenie formalizado y regitrade, sin exceder el limite del correspondiente
Calendarie de Compromise’; "El total de devengado registrado a un determinado periodo no debe exceder el total
acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha™ de igual forma el articule 29° del mismo
cuerpe nermativoe sefiala que: “Ef devengado sea en forma parcial o total se produce como consecuencia de
haberse verificade la recepcién satisfactoria de los bienes adquiridos o la efectiva prestacién de los
serviclos contratades’;

Estando los actuados vy las disposiciones legales como el D.L. N2 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico” que deroga la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, Texto Unico Ordenado
de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno uso de las facultades otorgadas por Ley N°
27972, con las visaciones correspondientes por la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién, Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto v Rccionulnéacién y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

' ARTICULO PRIMERO: RECONOCER la deuda por concepto del pago de la VALORIZACION N2 11, Periodo
Septiembre 2018, de la Supervision de la Obra “Construccién y Equipamiente del Local para Pertonas
Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva, Distrite de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna®, en virtud al Informe N2
~607-2018-5GSP-GM-MDCN-T, por el importe de $/. 1,057.50 (UN MIL CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 soles), a
favor del Proveedor ESCALA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.C,, conforme a las consideraciones expuestas y la Opinién
Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, segln el siguiente detalle y la Estructura
Funcional Programética:

TIPO DE
PROVEEDOR TIPO DE MONTO | PROCEDIMIENTO CONTRATO PROYECTO
DOCUMENTO DE SELECCION
ESCALA Factura 003- $/1,057.50 ADJUDICACION CONTRATO N2 Supervisién de la Obra “Construccién y
ARQUITECTOS 000063 SIMPLIFICADA N¢ 10-2017 Equipamiento del local para personas
INGENIEROS 008-2017-MDCN-T altamente vulnerables de Ciudad
SAC Nueva, Distrito de Ciudad Nueva,
Tacna Tacna
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
CONCEPTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — PAGO DE VALORIZACION Ne 11
PROGRAMA . 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PROYECTO + 2218151 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA TACNA
ACTIVIDAD : 6000002 SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRAS.
% \BECUENCIA FUNCIONAL . 0053 SUPERVISION DE OBRAS
JFUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS DETERMINADOS
< RUBRO :18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES,

/ SPECIFICACION DE GASTO :126.81.43
// IMPORTE TOTAL 13/ 1,057.50 SOLES

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracién, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto vy
Racionalizacién, Sub Gerencia de Tesoreria las acciones inherentes para el cumplimiento de la presente Resolucién.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y a la Sub Gerencia de
Tecnologias de la Informacién cumplan con publicar en el portal de la institucion la presente Resolucién,
www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COUMPLASE.
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