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° flb Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

“Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”

N° 290-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 28 de junio del 2021

VISTO:

El INFORME N° 132-2021-JRAQ-RO-MSRAPAHMCNN5-GGP-MDCN-T , de fecha 21 de junio del 2021, emitido por el Residente de Obra, el | INFORME N°

1383-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 21 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el INFORME N° 089-2021-VRAG-IO-

} SGSP/MDCN-T, de fecha 22 de j junio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, el INFORME N° 761-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 22 de junio del 2021,

| emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el INFORME N° 0635-2021-GPPyR-GM-A/MDCN-T, de fecha 22 de junio del 2021, emitido por la
' Gerengia de Planeamiento, Presupuesto y racionalizacion, el Informe N° 243-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 25 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica, el Proveido N° 5642 de fecha 28 de junio del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional ~Ley N° 30305, concordante con el
art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

| Que, el Informe N° 132-2021-JRAQ-RO-MSRAPAHMCNNS5-GGP-MDCN-T, de fecha 21 de junio del 2021, emitido por el residente de Obra, lng JOHNNY
RICHARD APAZA QUISO, remite la MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 “ACTUALIZACION DE PRECIOS
(Costo Directo)" de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Recreacion Activa y Pasiva en el Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Comité N5, Distrito de
Ciudad Nueva - Tacna - Tacna", para su verificacion evaluacion y aprobacién de corresponder a fin de continuar con el tramite correspondiente de acuerdo a la
normatividad vigente;

Que, el Informe N° 1383-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 21 de junio del 2021, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Ing. OMAR JORGE QUILLE
MAMANI, remite la Modificacion al Expediente Técnico N° 02 Obra “Mejoramiento del Servicio de Recreacion Activa y Pasiva en el Asentamiento Humano
Marginal Ciudad Nueva Comité N5, Distrito de Ciudad Nueva — Tacna — Tacna", por lo que recomienda se derive al Inspector responsable de la Obra en mencion
para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion;

Que, el Informe N° 089-2021-VRAG-I0-SGSP/MDCN-T, de fecha 22 de junio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, Ing. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ,
procede a revisar y evaluar la Modificacion del Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Recreacion Activa y Pasiva en el Asentamiento
Humano Marginal Ciudad Nueva Comité N5, Distrito de Ciudad Nueva — Tacna - Tacna", asimismo detalla lo siguiente:

CONTENIDO DE LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 02

Se verifica el contenido de la MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02.
“ACTUALIZACION DE PRECIOS (Costo Directo)” del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y
PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-
TACNA?". el cual se detalla a continuacion:

DATOS GENERALES

GENERALIDADES

Programa ! Recreacion activa y pasiva.

Obra : Mejoramiento del Servicio de Recreacidn activa y pasiva en el asentamiento

Humano Marginal Ciudad Nueva Comité N5, Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-

Tachna.

R.A que aprueba el Expediente
R.A que rectifica nombre del Expediente

I R.AN°083-202].
:RAN°I49-2021.

Presupuesto Asignado : 8/ 804,623.23
Presupuesto Adicional N°01 Partidas nuevas 0 8/37,319.70
Presupuesto Adicional N°01 Mayores metrados 08/ 54,321.74
Presupuesto Total Adicional N°01 18/ 91,641.44
Presupuesto Total Deductivo N°0] 0 8/4,814.11

Presupuesto Modificado (CD+GG)
Modalidad de ejecucion

: 8/ 891,450.56

: Administracién Directa

Localizacion
Region : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Ciudad Nueva
1.1.12.4. Localidad/Zona : Comité 5
1.1.13. Fecha de inicio : 01 de marzo del 2020.
1.1.14.  Plazo Programado : 135 dias calendarios.
1.1.15. Residente de Obra . Ing. Johnny Richard Apaza Quiso



Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 Afios de Independencia” o

Inspector de Obra : Ing. Victor Raul Abril Gémez

Gerente de Gestion de Proyectos : Ing. Omar Jorge Quille Mamani

Sub Gerente de Supervision : Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz.

MODALIDAD DE EJECUCION:

La obra se ejecuta por la modalidad de administracién directa a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, por medio de la Gerencia
de Gestion de Proyectos.

1.3 PRESUPUESTO DE OBRA:

COSTO DIRECTO. S/ 712,055.96
GASTOS GENERALES 13.00% S/ 92,567.27
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 804,623.23
GASTOS EXP. TECNICO 2015 S/ 42,178.31
GASTOS EXP. TECNICO 2020 S/ 14,638.14
GASTOS DE SUPERVISION 5.00% S/ 35,602.80
GASTOS DE LIQUIDACION 1.50% S/ 10,680.84
GASTOS DE GESTION 1.50% S/ 10,680.84
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 918,404.16

o « El presupuesto total de la obra es de S/ 918,404.16 (Novecientos Dieciocho mil cuatrocientos cuatro con 16/100).

OBJETIVO SOBRE ADICIONAL N°02:

Contar con el incremento presupuestal con la finalidad de cumplir con las metas del Proyecto base y a la vez sus posteriores
modificaciones que surgen durante la ejecucion de la Obra.

3. PRESUPUESTO PARA MODIFICACION N° 02 AL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02
“4CTUALIZACION DE PRECIOS (COSTO DIRECTO)”:

o Pres s PRESUPUESTO | ADICIONAL N* 01 T b presupesmo |AooNAL N 02 et | presupuesto
Al = (] AP
I % . sEGON _ | MODIFICADD N°O1 [ or Actualizacion | MODIFICADO N'O2|  SOLICITADO
«  EXPEDIENTE Por Pertides | Por Meyores || Por Supresidn de (Aprobedo) i § En cién) tEn ey
~ TEcnico Nuevas Metrados Partides : i 4
! ! gl P (En eveluacion] 1
{ISTO DIRECTO S/ 712.055.86 | $/87.319.70 | 8/ 5432173 | &/ 4.812.11 5/ 798,888.29 S/ 75,808.33 S/ 874.791.82 | 8/ 75,908.33
~
‘@x/s"ros GENERALES 13% | S/ 8R.567.27 S/ 92.567.27 S/ 92.867.27
&
f SUB TOTAL s/ 804,623,238/ 37.8319.70S/ 64.321.74| -5/ 4.814.11 | S/ 891,.450.56 | S/ 75,908.833 | S/ 967.358.89 | 8/ 75.908.33
GASTOS ESTUDICS 2015 8/ 42,178,831 - - S/ 42.178.81 S/ 42,178.81
= RGASTOS ESTUDIOS 2020 5/ 14,688,148 S/ 14.698.14 S/ 14.888.14 .
Mo
\é\:@ﬁ? SURERVISION B34 8/ 35.802.80 - 8/ 88,602,680 8/ 85.802.80
- 1
@ g%@%umulmcm 1850 s/ 1068084 S/ 10.680.84 S/ 10.680.84 -
yedlos /:237;//'05 GESTION 1E0%| 8/ 1068084 - . 5/ 10,680.84 S/ 10,680.84
( :‘\";,/ TOTAL S/ 918,404 165/ 37.8319.70|5/ 64.821.74| -5/ 4.814.11 S/ 1,005,231.49| S/ 75,808.33 |S/ 1,081,139.82| 5/ 75,908.33
INCIDENCIA 10086 4.08% 5.91% 0523 109,455 8.27% 117 78% ©.87%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que la Modificacién N° 02 al Expediente Técnico Presupuesto Adicional N° 02 “Actualizacion de Precios (Costo Directo)”:
“AMEJORAMIENTOQ DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE
NS, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA". remitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos y Residencia de Obra, presenta un
contenido conforme a las normativas y leyes vigentes. o

Se considera favorable la APROBACION de la Modificacién N° 02 al Expediente Técnico Presupuesto Adicional N° 02 “Actualizacion
de Precios (Costo Directo)”: “MEJOR. AMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANOQ
MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", siendo el monto al cual asciende de S/ 75,908.33 (Setenta y
cinco mil novecientos ocho con 33/100 nuevos soles) y siendo su porcentaje de incidencia +8.27% respecto al presupuesto total de Expediente técnico.

Teniendo en cuenta los antecedentes, evaluacién y aspectos finales que considera la normativa vigente, se recomienda CONTINUAR
con los trdmites para la aprobacién de la Modificacién N° 02 al Expediente Técnico Presupuesto Adicional N° 02 “Actualizacion de Precios
(Costo Directo)”: “UEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA ¥ PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD
NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA".

Finalmente, de acuerdo a la evaluacién realizada y en virtud a la normativa vigente, esta inspeccion opina PROCEDENTE la APROBACION de
la Modificacién N° 02 al Expediente Técnico Presupuesto Adicional N° 02 “Actualizacién de Precios (Costo Directo)”: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANQ MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N3, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA™,
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" Que, el Informe N° 761-2021-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 22 de junio del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Proyectos, Ing. LUIS NICANOR

. LOYOLA CRUZ, remite a la Gerencia Municipal la evaluacion y opinion de la Modificacion al Expediente Técnico, el mismo que considera PROCEDENTE, a su
aprobacion, emitido por el Ing. Victor Ratl Abril Gomez en su calidad de Inspector de Proyecto: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y
PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, y solicita que a través
de sus despacho se derive el presente y sus actuados a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion de la MDCN, para continuar con los tramites
administrativos que correspondan para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, el INFORME N° 0635-2021-GPPyR-GM-A/MDCN-T, de fecha 22 de junio del 2021, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y racionalizacion,
CPC. MICHAEL ELOY MENDOZA CONDORI, informa que se realizé la revision y evaluacion de la MODIFICACION N°02 AL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 “ACTUALIZACION DE PRECIOS (COSTO DIRECTO)" el mismo que se considera PROCEDENTE segun se detalla y
sustenta a través del documento de referencia emitido por el Ing. VICTOR Raul Abril Gémez, en su calidad de inspector del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA-TACNA", por lo que recomienda continuar con el tramite correspondiente

4 ‘ % Que, mediante Informe N° 243-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 25 de junio del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, OPINA FAVORABLEMENTE

/v la aprobacion de la Modificacion N° 02 al Expediente Técnico Presupuesto Adicional N°02 “Actualizacion de Precios (Costo Directo)" de la obra:
+ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5,
+ DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con codigo Unico N° 2238842, siendo el monto al cual asciende de S/ 75,908.33 (Setenta y cinco mil
novecientos ocho con 33/100 nuevos soles),

Que, la Resolucion de la Contraloria N° 195-98-CG segun el articulo 01, inciso 3 sefiala que: “es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar
con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. En los casos que
existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda”;

Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.1 de la Directiva sobre “Ejecucion de Proyectos de Inversion e I0ARR en la modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva", aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2021,
. establece expresamente lo siguiente: ‘Las modificaciones durante Ia ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de
- Proyectos, antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registro en la
fase de ejecucion para IOARR, seglin comesponda y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva mencionada, establece expresamente lo siguiente: “Tramitacion y/o procedimiento
(Adicionales y/o Deductivos), mediante cuaderno de obra o control, el residente o responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel
de adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: Errores,
‘\k omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico; y Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles. (...). Para la aprobacion de un adicional ylo
‘ deductivo de la obra, el residente o responsable debera presentar a la Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional ylo Deductivo dentro de los
AN quince (15) dias calendario siguientes a la anotacion en el cuademo de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por
ZL0JX, separado segln sea el caso de Adicionales y/o Deductivos, el cual contendra la siguiente informacion (...). De ser técnicamente aprobado aprobado por el
y ~\inspector o supervisor, dicho expediente adicional y/o deductivo debera llevar la firma del residente e inspector o supervisor, para su registro en el Banco de
~ \nversiones por parte de la Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion
& ara |a certificacion presupuestal para finaimente ser remitido a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emision del acto resolutivo de aprobacion.

/

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y mediante Proveido N° 5642 de fecha 28 de junio del 2021 el Gerente Municipal, Mg. BILL
VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6 numeral 6) del art. 20 de la Ley
Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Gerencia de
Gestion de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR La Modificacién N° 02 al Expediente Técnico Presupuesto Adicional N°02 “Actualizacion de Precios (Costo Directo)”
de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE
N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, con cédigo Unico N° 2238842, siendo el monto al cual asciende de S/ 75,908.33 (Setenta y cinco mil
novecientos ocho con 33/100 nuevos soles) y siendo su porcentaje de incidencia +8.27% respecto al presupuesto total de Expediente técnico, en conformidad al
Informe N° 089-2021-VRAG-I0-SGSP/MDCN-T y opinién presupuestaria favorable de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Gestion de Proyecto el Expediente Técnico Presupuesto Adicional N°02 “Actualizacién de Precios
(Costo Directo)” de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD

. NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, con Codigo Unico N° 2238842, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la
ejecucion de obra. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de Ia Informacion, cumpla con la publicacién de la presente Resolucion en el portal
¥ institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ce.
Alcaldia
GM
GPPyR
GGP
SGSP
SGSG
SGTI
Interesado
Archivo.




