“Afio de la Universalizacién de la Salud”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Ootloriirs ot At

N°® 291-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 12 de Agosto del 2020

>\, La Carta N° 15-2018-VESE, de fecha 14 de diciembre del 2018, el Informe N° 074-2018-MAPG-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 17 de diciembre

el 2018, emitido por el Liquidador Financiero, el Informe Ne 017-2018-EDLS-LT-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 17 de diciembre del 2018,
= remitido por el Liquidador Técnico, el Informe N° 076-2018-MAPG-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 17 de diciembre del 2018, emitido por el
'-::. Responsable del Plan de Trabajo, el Informe N° 582-2018-5GSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2018, emitido por la Sub
# Gerencia de Supervision de Proyacto, el Informe 334-2018-SGC-GA-2018-MDCN-T, de fecha 28 de diciembre del 2018, emitido por la Sub
Gerencia de Contabilidad, el Informe N° 638-2018-SGSLP-GM-MDCN-T, de fecha 28 de diciembre del 2018, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos, el Informe N° 003-2019-I0/HWPP/SGSP/MDCN-TACNA, de marzo del 2019, emitido por el Inspector de Obra, el
Informe N°® 213-2019-SGSP/MDCN-T, de fecha 22 de marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe
N° 144-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 11 de abril del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N° 915-2019-MSA-
1 SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 27 de setiembre del 2019, smitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyecto, el Informe N° 356-2020-
SGL-GA-MDCN-T, de fecha 29 julio del 2020, emitido por la encargada de la Sub Gerencia Logistica, el Informe N° 491-2020-GA-GM-MDCN-
T, de fecha 31 de julio del 2020, emitido por la Gerencia de Administracién, el Proveido N° 4658, de fecha 31 de julio del 2020, emitido por la
Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

o —

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos local que goza de autonomia politica, econémica y administrativa
2 . en los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Eslado en Armonia con el articulo
ey Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades- Ley N° 27972;

Que, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG “Norma que regula la Ejecucion de Obras por Administracion Directas, lo establecido en su
articulo 1 inciso 11 dispone Concluida la obra, la Entidad designara una comision para que formule el Acta de Recepcion de los
trabajos y se encargue de la liquidacion técnica y financiera, en un plazo de 30 dias de suscrita le referida acla. La misma
Comisién revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servira de Bases
para la tramitacion de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, de ser el caso™

Que, mediante Carta N° 15-2018-VESE, de fecha 14 de diciembre del 2018, la CPC Veronica Elena Sanchez Escobar, hace entrega del
trabejo de la Elaboracion de Liquidacion Fisica y Financiera del Proyecto denominado “Mejoramiento de la Infraestructura vial del
Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacion 07 de Junio y Asociacion de Vivienda 26 de Mayo, Distrito de
Ciudad Nueva - Tacna- Tacna® con codigo SNIP Ne 141258, segun términos de Referencia de la Orden de Servicio N° 740-2018-MDCN-T, La
Liquidacion Financiera fue elaborada por la CPC Verénica Elena Sanchez Escobar, y la Liquidacién Fisica por el Ing. Julio Cesar Villaroel
Quispe, por lo que adjunta 1 archivador de Liquidacion Financiera y 05 archivadores ( tomo I, II, ill, IV, V) de Liquidacién Fisica;

Que, mediante Informe N° 074-2018-MAPG-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 17 de diciembre del 2018, emitido por el Liquidador Financiero,
CPC. Miguel Angel Perez Guzman, sefiala que luego de haber evaluado la Liquidacion Fisica Financiera del Proyecto “Mejoramiento de la
Infraestructura Vial del Asentamienlo Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacion 07 de Junio y Asociacién de Vivienda 26 de
Mayo, Distrito de Ciudad Nueva — Tacna- Tacna” con codigo SNIP N° 141258, se tiene la siguiente informacion:

Modalidad de ejecucién  : Obras por Impuesto y Administracion Directa
Periodo 1 2015, 2016, 2017,2018,
Unidad ejecutora : Gerencia de Gestion de Proyectos

Presupuesto ejecutado

> Para determinar el importe de la ejecucion presupuestal de proyecto en mencién se compard con la Informacion del SIAF-GL: Modulo
Administrativo, segln la secuencia funcional (metas) de cada ejercicio. Con ello se determind que el importe de la Ejecucion Presupuestal del
Proyecto a nivel de clasificadores de gasto (fase de girado) fue de S/ 15'709,664.85 (Quince Millones Setecientos Nueve Mil Seiscientos
Sesenta y Cuatro Con 85/100);

Por lo que concluye:

Presentada la liquidacion financiera del Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva
Casco Urbano, Asociacién de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna”, se
contrastd que la Liquidacién Financiera esta de acuerdo a la ejecucién presupuestal segin lo reflejado en el cuadro N° 01 del informe en
mencion, el cual tiene una ejecucion financiera de 15'709,664.85 (Quince Millones Setecientos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Con
85/100). Por lo que sefala que una vez efectuada la revisién y evaluacion del servicio de Liquidacion Financiera segln Orden de Servicio N°
740-50;8-MDCN-T ¥ que la responsable CPC. Verénica Elena Sanchez Escobar presentd, sefiala se encuentra conforme y se da por-
aprobado;
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Que, mediante Informe N° 017-201B-EDLS-LT-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 17 de diciembre del 2018, emitido por el Liquidador Fisico, Ing.
Edgar D. Laura Sarmiento, ante |a culminacién de la elaboracién de Liquidacion Fisica - Financiera de la Obra ‘Mejoramiento de [a
Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacion de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de
Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna’, informa lo siguiente;

De los expedientes de Liquidacion Fisica presentados se detalla lo siguiente:

Liquidacién Fisica: E| proyecto tienen una ejecucion fisica de S/ 15' 629.937.38 (Quince Millones Seiscientos Veintinueve Mil Novecientos

Treinta y Siete con 38/100 soles), que equivale al 98.05% de las metas establecidas en el Expediente Técnico Base y Modificaciones
// aprobadas tal como indica el siguiente resumen:

TTEM PROGRAMADO EJECUTADO SALDO
DESCRIPCION COSTOTOTAL DE PTAJE COSTO PTAJE SALDOS , PTAJE ‘,
PROYECTO ACUMULADO ACUMULADOS

001 [ EXPEDIENTE BASE 16,359.128.71 | 100.00% | 12,999,141.68 79.46% 3,359,986.84 | 20.54%

002 | ADICIONAL N*01POR MAYORES TRABAJOS( MAYORES METRADOS) 199,878.27 | 10000 % 199.878.27 | 100.00 % 000 | 000%

003 | ADICIONAL N* 02 POR MAYORES TRABAJOS(PARTIDAS NUEVAS Y 2,008,769.83 [ 100.00 % 2,002,238.06 99.67% 6,530,.77 0.33%
MAYORES METRADOS)

004 | ADICIONAL N° 03 POR MATORES TRABAJOS (PARTIDAS NUEVAS Y 305,078.18 | 100.00 % 303561.70 [ 9951 % 1,496 47 0.49 %
MAYORES METRADOS

004 | ADICIONAL N° 04 [ ADENDA POR LIQUIDAGION DE CONVENIO) 125,095.46 | 100.00 % 125,095.46 | 100.00 % 0.00% 0.00%

005 | DEDUCTIVO N*01 -2,629,952.85 [ 100.00 % 0.00 0.00% -2,629,952.85 | 100.00%

006 | DEDUCTIVON*02 -151,287.61 [ 100.00 % 0.00 0.00% -161,287.61 | 100.00%

| 007 | DEODUCTVO 03 -276,358.30 | 100.00 % 0.00 0.00% -276,358.30 | 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO | 15,940,352.67 | 100.00 % 15,623,937 .38 98.05% 310,415 30 1.95%

Por lo que concluye y recomienda:

ﬁe remita el Expediente de Liquidacién Fisica de Ia Obra *Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad
e\% Nueva Casco Urbano, Asociacian de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna’, el
; é:‘,c'ual tiene una ejecucion Fisica de S/ 15'629,937.38(Quince Millones Seiscientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Siete con 38/100
‘5$ ’soles), que equivale al 98.05% de las melas establacidas en el expediente Técnico Base y Modificaciones aprobadas. Y por consiguiente,

.7 después de haber efsctuado la revision y evaluacién del Servicio de Liquidacion Fisica-Financiera seguin O/S N° 740-2018-MDCN-T,
presentado por el responsable Ing. Julio Cesar Villarroel Quispe, esla se encuentra conforme y se da por aprobado;

Que, mediante Informe N° 078-2018-MAPG-SGSP—GM-MDCN-T, de fecha 19 de diciembre del 2018, emitido por el Responsable del Plan de
Trabajo, CPC. Miguel Angel Pérez Guzmén, quien luego de haber evaluado la Liquidacién Financiera del Proyecto “Mejoramiento de la
Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacion de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de
Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna” informa que se contrasto que la Liquidacién Financiera est4 de acuerdo a la
ejecucion presupuestal segin lo reflejado en el Cuadro N° 01 con respecto a la determinacion de costo real del proyecto. Por lo expuesto
recomienda se proceda efectuar el trémite ante la Sub Gerencia de Contabilidad, para su conciliacion financiera;

- Que, mediante Informe N° 562-2018-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2018, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
‘Proyecto, Arq. Jhonattan Frans Aguilar Calisaya, en atencion al Informe N° 0?6-201B-MAPG-SGSP-GM-MDCN-T, solicita a la Gerencia
Municipal remitir a la Sub Gerencia de Contabilidad para la Conciliacion Financiera del Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del
Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacién de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de Vivienda 25 de Mayo,

Que, mediante Informe N° 334-201 8-8GC-GA-2018-MDCN-T, de fecha 28 de diciembre del 2020, emitido por el Sub Gerente de Contabilidad,
CPC. Oscar Luis Aycachi Mamani, informa Que se realiz la conciliacién de Registros Contables ¥ la Liquidacion Financiera del Proyecto de
Inversién Publica “Mejoramiento de [a Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacién de
Vivienda 07 de Junio y Asociacién de Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna”, con codigo de SNIP Ne 141258, segln
Informe N° 076-201 8-MAPG-SGSP-GM-MDCN-T, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, seqin el siguiente detalle:

CLASIFICACION DESCRIPCION CONTABLE LIQUIDACION FINANCIERA 7
DE GASTOS

[_ 282323 | Cosio da construccion por contrata 15'426,195.44 15°426,195 44
263231 | E computacionalas y periféricos 1,430.00 1,430.00
68131 Elaboracitn de expedisnies tenicos 147,921.44 147,921.44
268141 Gastos por la contratacién de parsonal 32,854.49 32,854,49
288142 | Gastos poria compra de bienes 700.00 700.00
268143 | Gastos por la contratacion de serviclos 100,563.48 100,563.48
TOTAL 8/ 15709,884 85 157704 664 85

Por lo que, sefiala que de la conciliacion realizada no existe diferencia

Que, mediante Informe N° 638—201B-SGSLP-GM-MDCN-T, de fecha 28 de diciembre del 201 8, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Proyectos, Arq, Jhonattan Frans Aguiler Calisaya, ante la culminacién de la elaboracion de la Liquidacion Fisica Financiera de la Obra
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial de Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacién de Vivienda 07 de Junio
y Asociacion de Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna®, con codigo de SNIP N° 141258, informa lo siguiente:
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De los expedientes de Liquidacién Fisica y Liquidacion Financiera se detalla lo siguiente:
LIQUIDACION FISICA

e :) éne Una Ejecucion Fisica De S/15' 629.937.38 (Quince Millones Seiscientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Siete con 38/100 soles),

",".’ﬁ '® equivale al 98.05% de las metas establecidas en el Expediente Técnico Base y Modificaciones aprobadas tal como indica el siguiente

\>_ [Bsumen:
=4

& IJEM PROGRAMADO EJECUTADO SALDO
3 DESCRIPCION COSTOTOTALDE | PTAJE COSTO PTAJE SALDOS PTAJE
PROYECTO ACUMULADO ACUMULADOS
fams .-P"’. 001 | EXPEDIENTE BASE 16,359,128.71 | 100.00% | 12.999,141.88 79.46% 3,359,986.84 20.54%
002 | ADICIONAL N*0f POR MAYGRES TRABAJOS| MAYORES MET RADOS) 199.878.27 | 100.00 % 199.878.27 | 100.00 % 0.00 0.00%
003 | AOICIONAL N* 02 POR MAYORES TRABAJOS[PARTIDAS NUEVAS Y 2,008,769.83 [ 100.00 % 2,002,239.06 99.67% 6,530,.77 0.33%
MAYORES METRADOS)
004 | ADICIONAL N* 03 POR MAYORES TRABAJGS (PARTIDAS NUEVAS Y 305,078.18 | 100.00 % 303581.70 | 9951 % 1,496 47 0.49 %
MAYORES METRADOS
004 | ADICIONAL N® 04 ( ADENDA POR LIQUIDACION DE CONVENIO) 125,096.46 | 10000 % 125,006.46 | 100.00 % 0.00% 0.00%
23 005 | DEDUCTIVON*01 -2,629,952.86 | 100.00 % 0.00 0.00% -2,629,952.86 | 100.00%
,»/é,“ 006 | DEDUCTIVON*02 -151,287.61 | 100.00 % 0.00 0.00% -151,287.61 | 100.00%
‘3 007 [ DEDUCTIVOO03 -276,358.30 | 100.00 % 0.00 0.00% -276,358.30 [ 100.00%
" TOTAL PRESUPUESTO 15,940,352.67 | 100.00% | 15,629.937.38 98.05% 310,415.30 1.95%

LIQUIDACION FINANCIERA

La Liquidacién Financiera del Proyecto del IOARR “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva
Casco Urbano, Asociacion de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna', se
Qntrasto que la Liquidacion Financiera esta de acuerdo a la ejecucion presupuestal segin lo reflejado en el cuadro N° 01 del informe en
Fencion, el cual tiene una ejecucion financiera de 15'709,664.85 (Quince Millones Setecientos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con
{g/mo), que equivale al 98.55 % incluido IGV y con ajusles contable segiin se muestra en cuadro resumen;

v DESCRIPCION NPORTES
& GOSTO DIRECTO 15,500,006.02
GASTOS GENERALES 0.00
COSTO DE LA OBRA 87 15,500,005.02
GASTOS DE ESTUDIO 169,359,680
GASTOS DE SUPERVISION 0.00
GASTOS DE LIGUIDACION 32,816.33
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,452.00
COSTO DEL PROYECTO 8/ 15,709,864.85
JACTIVO FO ; 1,430.00
COSTO REAL DEL PROYECTO 8/ 15.708,23485 |

Habiendo concluido con la Liquidacién Fisica y Liquidacién Financiera, RECOMIENDA se proceda con la APROBACION de la Liquidacion
Fisica y Financiera mediante ACTO RESOLUTIVO;

7 Que, mediante Informe N° 003-2019-IO/HWPP.’SGSP/MDCN-TACNA. marzo del 2019, emitido por el Inspector de Obra Ing. Hugo Wilfredo
. Pilco Pari, procedié a evaluar la documentacion de Informe Liquidacién Técnico y Financiera elabora por la CPC. Ver6nica Sanchez Escobar,

mediante de la directiva sobre [a ejecucion y liquidacion de proyectos de inversion piblica ejecutadas por la modalidad de ejecucion
presupuestaria directal y/o convenio aprobada con resolucion R.A. N° 843-2011-MDCN-T, de fecha 22 de diciembre del 2011, de esta manera
se encuentra CONFORME la documentacion adjunta seg(n la Directiva;

\) Que, mediante Informe N° 213-2019-SGSPIMDCN-T, de fecha 22 de marzo del 2019, emitido por el Sub Gerenle de Supervision de
Proyectos, Ing. Manuel Salamanca Aguilar, informa que  revisé evalud y dio la Conformidad a la Liquidacién Final (TECNICA Y
FINANCIERA) del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano,
Asociacién de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna', y opina procedente
continuar con los Tramite de aprobacion mediante Acto Resolutivo de |a presente Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto antes
mencionarlo;

Que, mediante Informe N° 144-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 11 de abril del 2019, emitido por la Gerenle de Asesoria Juridica, quien en
atencion  Informe N° 213-2019-SGSPIMDCN-T al informe solicita Opinién Téenico de cada modificacion contractual debiendo enmarcarse en
la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento vigente en el caso concreto;

Que, mediante Informe Ne 915-2019-MSA-SGSP, GM/MDCN-T, de fecha 27 de setiembre del 2018, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Proyecto, Ing. Manuel Salamanca Aguilar, remite el Informe N° 213-2019-SGSP/MDCN-T, y solicita Resolucion de Liquidacion
Técnica y Financiera;

Que, mediante Informe N° 356-2020-SGL-GA-MDCN-T, de fecha 29 julio del 2020 emitido por la encargada de la Sub Gerencia Logistica, en
atencioén al informe 125-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 08 de junio del 2020, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica, manifiesta que
no le corresponde emitir Opinidn Técnica, ya que de acuerdo a la documentacién tenida a la vista, el contrato de Construccion suscrito entre la
Souther Per(i Copper Corporation, Sucursal del Per y la Empresa V&V Contratistas Generales S.RL, no ha sufrido modificaciones
conlractuales, siendo el convenio de Inversion Publica N © 001-2016-MDCN, el que ha sido modificado por las Adendas. Asimismo, habiendo

de Proyectos, por lo que procedid a remitir los expedientes correspondientes a la liquidacion Fisica y Financiera, a fin de que sean derivados a
la Gerencia de Asesoria Juridica para proceder con el tramite correspondiente;
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Que mediante Informe N° 491-2020-GA-GM-MDCN-T, de fecha 31 de julic del 2020, emitido por la Gerente de Administracién, CPC. Rosario

Yessenia Ruth Vilca Yujra, requiere se derive a la Gerencia de Asesoria, la OPINION TECNICA, realizada por la sub Gerencia de logistica,
para su atencion, y tramite respectivo ajuntando los expedientes respectivos;

Que, segin la Directiva de Ejecucién y Liquidacion de Obras Publicas, ejeculadas por la modalidad presupuestaria directa e indirecta,
aprobado mediante Resolucidn de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, en su numeral 7.3.3, parrafo d) sobre PROCEDIMIENTO DE
APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA, establece lo siguiente: Una vez concluida la liquidacion técnica y
liquidacion financiera sera presentada en original y 02 copia, debidamente visada por ambos liquidadores (Responsable de Liquidacién). Se
presentara en forma conjunta anillado y foliado con el respectivo informe de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, el
cual se elevara a Gerencia Municipal para proceder con su Acto Resolutivo (Gerencia de Asesoria Legal);

Que, conforme lo previsto en el numeral 6) del articuio 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, establece que es atribucion del
Alcalde dictar Decretos y Resolucion de Alcaldia, con sujecién a las leyes y Ordenanzas: Y conforme el articulo 43 de la citada Ley, establece
que la Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20) numeral 6) de la Ley N°27972 - Ley Organica de
Municipalidades, contando con el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Supervision de
. Proyectos:

-/ SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidacion Técnica - Financiera del PIP “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del
Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacién de Vivienda 07 de Junio y Asociacién de Vivienda 26 de
Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna”, con codigo de SNIP N° 14258, por un monto de S/ 15'709,664.85 (Quince Millones
Setecientos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 85/100), seglin el Expediente que forma parte de la presente Resolucién, el cual

iene una ejecucion final segln el Resumen del Expediente de Liquidacion conforme sigue:

DE LA LIQUIDACION FisicA

T TTEM 7 PROGRAMADO EJECUTADO SALDO
DESCRIPCION COSTOTOTALDE | PTAJE COSTO PTAJE SALDOS PTAJE
PROYECTO ACUMULADO ACUMULADOS
001 | EXPEDIENTE BASE 16,359,128.71 100.00 % 12,999,141.88 79.46% 3,359,986.84 20.54%
002 | ADICIONAL N°01POR MAYORES TRABAJOS] MAYTORES METRADOS) 199,878.27 | 100.00 % 199.878.27 | 100.00% 0.00 0.00%
003 | ADICIONAL N°* 02 POR MAYORES TRABAJOS{PARTIDAS NUEVAS Y 2,008,769.83 | 100.00 % 2,002,239.06 99.67% 6,530,77 0.33%
MAYORES METRADOS)
004 | ADICIONAL N° 03 POR MAYORES TRABAJOS (PARTIDAS NUEVAS ¥ 305,078.18 | 100.00 % 303581.70 | 9951% 1,496 47 0.49 %
MAYORES METRADOS
004 | ADICIONAL N°04 { ADENDA FOR LIQUIDAGION DE CONVENIO) 125,006.46 | 100.00 % 125,096.46 | 100.00 % 0.00% 0.00%
005 | DEDUCTIVO N*01 -2,629,952.86 | 100.00% 0.00 0.00% -2,629,952.86 | 100.00%
006 | DEDUCTIVO N®02 -151,287.61 100.00 % 0.00 0.00% -151,287.61 100.00%
007 | DEDUCTIVO 03 -276,358.30 [ 100.00 % 0.00 0.00% -276,358.30 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO 15,940,352.67 | 100.00 % 15,629,937.38 98.05% 310,415.30 1.95%

* LIQUIDACION FINANCIERA:

'

DESCRIPCION IMPORTES
COSTO DIRECTO 15,500,006.02
GASTOS GENERALES 0.00
COSTO DE LA OBRA §/ 15,500.006.02 |
\J GASTOS DE ESTUDIO 169,380.60
- GASTOS DE SUPERVISION 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 32,816.33
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,452.90
COSTO DEL PROYECTO &/ 15,709,664 85
- ACTIVO FIJO -1,430 00
COSTO REAL DEL PROYECTO &/ 15,708 23485 |

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para Que a través de la Sub Gerencia de Contabllidad proceda a realizar el Registro de
Reciasificacion a las cuentas contables respectivas.

ARTICULO TERCEROQ: REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, en ariginal el expediente de la Liquidacion Fisica - Financiera, del Proyecto
“Mejoramlento de la Infraestructura Vial del Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Casco Urbano, Asociacién de Vivienda 07 de Junio y Asociacion de
Vivienda 26 de Mayo, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna-Tacna™ para su conservacion, custodia y fines pertinentes. BAJO RESPONSABILIDAD:

ARTICULO CUARTO; ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos remita (01) ejemplar del expediente a la Unidad Orgénica competente para
su conocimiento y fines, debidamente visados, anillados y foliados.

ARTICULO QUINTQ: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién realice su publicacidn en el portal de la entidad
www.municiudadnueva.gob pe :
REG[STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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